PLANILLA DE JORNAL

Proyecto:Construccion de Bodega , Comedor y Cocina en el Jardin de Nifios Mundo Infantil

semana del 27 de Agosto al 01 de Septiembre 2018

N° NOMBRE COMPLETC IDENTIDAD DIAS SALARIO TOTAL FIRMA OBSERVACION
| TRABAJADOS DIARIO DEVENGADQ ‘
1]0sCAR AZLIRIO ESCOTO 0105-1967-00316 6 250.00 1,500.00 \
2|CELESTINO COREA 1602-1958-00058 6 150.00 900.00 \
3|FREDY LOPEZ AYALA 1625-1986-00079 5 150.00 750.00 \
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PLANILLA DE JORNAL

Proyecto:Construccion de tomate en el parque centrel

semana del 20 de Agosto al 25 de Agosto 2018

N° NOMBRE COMPLETQ IDENTIDAD DIAS SALARIO TOTAL FIRMA OBSERVACION
TRABAJADOS DIARIO DEVENGADO
1|LUIE GABRIEL VILLANUEVA ERAZO 0501-1980-07260 6 400.00 2,400.00
2|JUAN FRANCISCO SAGASTUME HERRERA 1622-1973-00225 6 200.00 1,200.00
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3,600.00




PLANILLA DE JORNAL

Proyecto:Construccion de Bodega, Comedor y Cocina en el Jardin de Nifios Mundo Infantil

semana del 20 de Agosto al 25 de Agosto 2018

N° NOMBRE COMPLETC IDENTIDAD DIAS SALARIO TOTAL FIRMA OBSERVACION
TRABAJADOS DIARIO DEVENGADO |
1|OSCAR AELIRIO ESCOTO 0105-1967-00316 4 250.00 1,000.00
2|CELESTINO COREA 1602-1958-00058 6 150.00 900.00
3
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1,900.00




PLANILLA DE JORNAL

Proyecto: Apertura Agujeros Para postes de alumbrado electrico en calle pavimentada sector "INSTITUTO TECNICO SAN VICENTE"

semana del 20 de Aggosto al 25 de Agosto 2018

N° NOMBRE COMPLETQ IDENTIDAD DIAS SALARIO TOTAL FIRMA OBSERVACION
TRABAJADOS DIARIO DEVENGADD
1IMIGUEL DUBON 1625-1960-00045 6 150.00 900.00
2 |SATURNINO VILLANUEVA 1625-1968-00067 5 150.00 750.00
3|FREDY LOPEZ AYALA 1625-1986-00079 4 150.00 600.00
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PLANILLA DE JORNAL

Proyecto:Construccion de Bodega, Comedor y Cocina en el Jardin de Nifios Mundo Infantil

semana del 13 de Agosto al 18 de Agosto 2018

N° NOMBRE COMPLETCO IDENTIDAD DIAS SALARIO TOTAL FIRMA OBSERVACION

TRABAJADOS DIARIO DEVENGADO
1|LUIS ARMANDO AYALA DIAZ 1625-1986-00049 6 250.00 1,500.00
2|Nerin Hernandexz 1625-1983-00032 3 150.00 450.00
3|CELESTINO COREA 1602-1958-00058 6 150.00 900.00
4|SATURNINO VILLANUEVA 1625-1968-00067 6 150.00 900.00
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PLANILLA DE JORNAL
Proyecto:MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA DE: AGUA POTABLE
semana del 13 de Agosto al 18 de Agosto 2018

N° NOMERE COMPLETQ IDENTIDAD DIAS SALARIO TOTAL FIRMA OBSERVACION
TRABAJADOS [HARIO DEVENGADO

1 |GUILFREDD RAMOS 1625-1969-00049 2 500.00 600.00

4 [SALOMON GARCIA 1601-1972-00048 6 150.00 200.00

3 |FREDY LOPEZ AYALA 1625-1986-00079 6 150.00 900.00

4 [JUAN HERNANDEZ LOPEZ 1625-1985-00038 5 150.00 750.00

3,150.00




PLANILLA DE JORNAL

Proyecto:Construccion de Bodega, Comedor y Cocina en el Jardin de Nifios Mundo Infantil

semana del 06 de Agosto al 11 de Agosto 2018

N° NOMBRE COMPLETO IDENTIDAD DIAS SALARIO TOTAL FIRMA OBSERVACION
TRABAJADOS DIARIO DEVENGADO
1]LUIS ARMANDO AYALA DIAZ 1625-1986-00049 5 250.00 1,250.00
2|Nerin Harnandez 1625-1983-00032 3 150.00 450.00
3|CELESTINO COREA 1602-1958-00058 6 150.00 900.00
4{SATURNINO VILLANUEVA 1625-1968-00067 6 150.00 900.00
5|LUI1S ALFONZO DIAZ HERNANDEZ 1625-1999-00102 6 150.00 900.00

4,400.00




PLANILLA DE JORNAL
Proyecto:MANTENIMIENTO EN EL SIST EMA DE: AGUA POTAELE
semana del 27 de Agosto al 01 de Septiembre 2018

N° NOMERE COMPLETO IDENTIDAD DIAS SALARIO TOTAL FIRMA OBSERVACION
TRABAJADOS DIARIO DEVENGADO

1 _ICRISTIAN ENRRIQUE AMAYA CASTELLANOS 1624-1999-00160 2 150.00 300.00

% _|SATURNINO VILLANUEVA 1625-1968-00067 4 150.00 600.00

3 |Nerin Henandez 1625-1983-00032 1 150.00 150.00
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PLANILLA DE JORNAL

Proyecto:Construccion de tomate 2n el parque centrel

semana del 27 de Agosto al 01 de Septiembre 2018

N° NOMBRE COMPLETO IDENTIDAD DiAS SALARIO TOTAL FIRMA OBSERVACION
TRABAJADOS DIARIO DEVENGADD
1|LUIS GABFIEL VILLANUEVA ERAZO 0501-1980-07260 6 400.00 2,400.00
2|JUAN FRANCISCO SAGASTUME HERRERA 1622-1973-00225 6 200.00 1,200.00
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3,600.00




