
Mision:

Objetivos:

Programa: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo

1 Canalizaciones M3 9,092              0 1101,536.90        75,523               830.7 8254,325.33         40,580 446.3 L. 7184,687.13 0 116,103       1276.98 15439,012        1276.98 1401.588

2 Estructuras de gavion M3 9,766              0 2461,931.00        1,070                  10.96 2188,650.12         6,896 70.61 L. 2075,961.66 0 7,966            81.57 4264,612          81.5687 173.2222

3 Alcantarillas ML 28                   0 2411,000.00        -                      0 -                          4 0 L. 0.00 0 4                    14.29 -                      14.2857 0

4 Bordos M3 152,543         0 23518,462.10      9,125                  5.982 1558,331.08         52,853 34.65 L. 4043,016.29 0 61,978         40.63 5601,347          40.6299 23.81681

5 Obras Periodo Post Invernal M3 0 0 L. 0.00 0 -                0 -                      0 #¡DIV/0!

6 Obras prioritarias Zonas de alto Riesgo M3 0 1371,834.00        0 L. 0.00 0 -                0 -                      0 0

0 Dirección y Coordinación 0 5202,442.25        1725,283.14         0 L. 2428,968.73 0 -                0 4154,252          0 79.85196

171,429         36067,206.25      85,718               50 13726,589.67       100,333         15732,633.81           -                -                         186,051       108.53 29459,223        108.529 81.6787

Total Actividad - Obra

Total Institucion

Totales del Reporte

        Director UPEG-CCIVS 

Somos una organización del Gobierno Central de carácter regional y orientado a la Planificación, Coordinación y Ejecución de las Acciones necesarias con participación del Sector Publico y privado, para lograr el desarrollo Integral del Valle de Sula y las cuencas de los rios Ulua y Chamelecon 

dando atención especial a la protección contra las inundaciones.

Mitigar los riesgos de inundaciones en zonas habitables y de producción del Valle de Sula, con la construcción de obras de protección a la infraestructura.
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