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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Orden de Cambio Modificación de Contrato Ampliación de Tiempo Rescisión de Contrato

Código Sector / Sub Sector Nombre del Proyecto Ubicación de Proyecto Propósito Descripción de Proyecto Alcance del Proyecto Impacto Ambiental Impacto en el Terreno y Asentamiento Detalles del Encargado del Proyecto Fecha de Aprobación del 
Presupuesto del Proyecto 

Monto Ejecutado 
Acumulado

Estado del Proyecto Costo de Finalización 
(Proyectado)

Fecha de Finalización 
(Proyectada)

SI NO JUSTIFICACIÓN SI NO JUSTIFICACIÓN SI NO JUSTIFICACIÓN SI NO JUSTIFICACIÓN

23-2019 INFRAESTRUCTURA MOVIMIENTO DE TIERRAS 
PARA HABILITACION DE 
CAMINO LOMAS DEL 
MITCH A MANGROVE 
BIGHT.

MANGROVE BIGHT VIALIDAD MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA APERTURAR 
TRAMO DE CALLE QUE COMUNIQUE A LA 
COMUNIDAD DE LOMAS DEL MITCH CON LA 
COMUNIDAD DE MANGROVE BIGHT COMO UNA 
SEGUNDA ALTERNATIVA.

PROPORCIONAR A LA 
COMUNIDAD UNA 
SEGUNDA VIA DE ACCESO 
A LA ZONA. 

NINGUNO SE REALIZO UNA CONFORMACION DEL 
TERRENO EXISTENTE Y ASI EVITAR 
ASENTAMIENTO.

SE REALIZO LA LIMPIEZA DE SITIO EN UN 100%. 
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO EN UN 100%. 
DESTRONCONAMIENTO EN UN 50%. CORTE Y 
REMOCION DE TERRACERIA EN UN 45.02% Y 
RELLENO PARA DISMINUCION DE PENDIENTE EN 
UN 40%.

OCTUBRE 2018 LPS. 183,640.54 EN EJECUCION LPS. 350,277.42 FEBRERO 2020 X X X X

01-2020 INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION DE 
MURO DE CONTENCION 
EN SAVANNAH BIGHT.

SAVANNAH BIGHT PREVENCION HINCADO DE POSTES DE CONCRETO ARMADO CON 
SOLERA DE CONCRETO Y MAMPOSTERIA DE 
AMARRE PARA ELABORACION DE MURO DE 
CONTENCION EN EL MAR PARA EVITAR LAVADO DE 
PLAYA.

EVITAR EL LAVADO DE LA 
PLAYA Y EL DETERIORO DE 
LA CALLE EN LA 
COMUNIDAD DE 
SAVANNAH BIGHT.

NINGUNO SE REALIZO UN DESPLAZAMIENTO DE 
ARENA EN EL FONDO MARINO PARA 
EL HINCADO DE LOS POSTES DE 
CONCRETO SIN AFECTACION DE 
TERRENO.

SE REALIZO EL MURO DE CONCRETO 
PREFABRICADO EN UN 44% Y LA VIGA DE 
AMARRA EN UN 44%.

OCTUBRE 2019 LPS. 122,980.00 EN EJECUCION LPS. 327,000.00 ABRIL 2020 X X X X




