
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Código 
Sector / Sub 

Sector 

Nombre del 

Proyecto 

Ubicación de 

Proyecto 
Propósito Descripción de Proyecto

Alcance del 

Proyecto

 Impacto 

ambiental

 Impacto en el terreno y 

asentamientos 

Detalle del encargado 

del proyecto

Fuentes de 

finanzamientos

Fecha de 

aprobacion

Presupuesto del 

proyecto

Estado del 

proyecto 

actual

Costo de 

finalizacion
Fecha de Finalizacion

NO JUSTIFICACIÓN SI NO JUSTIFICACIÓN SI NO JUSTIFICACIÓN SI NO JUSTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO ELABORACION DEL PROYECTO

Modificación de Contrato Ampliación de Tiempo Rescisión de Contrato

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE CAJA 

PUENTE DE UN CARRIL CON 

UN ANCHO EFECTIVO DE 

CUATRO METROS, 

ESTRIBOS Y CUATRO BIGAS, 

CON LA CONFORMACION 

(RELLENO COMPACTADO 

DE ACCESO A LA CAJA 

PUENTE.

GARANTIZAR 

EL TRASLADO 

DE COSECHA S 

DE LOS 

AGRICULTORES 

DE LA 

COMUNIDAD 

DE BRISAS DEL 

MAR

REMOCION DE 

2 METROS  DE 

LA CAPA 

VEGETAL DEL 

PREDIO DE 

DICHO 

PROYECTO, Y 

CONFORMACIO

N CON 

MATERIAL 

SELECTO

S U P E R V I S I Ó N  D E  P R O Y E C T O S  M A Y O R E S

S U P E R V I S I Ó N  D E  P R O Y E C T O S  M E N O R E S

X XL. 999,246.56 RECEPCIONADO SEGÚN 

PLANIFICACION EL 10 

DE ABRIL DEL AÑO 2020

XESTABILIZACIÓN EN EL 

ÁREA  POR LA ESTRUCTURA 

QUE SE CONSTRUIRÁ A 

PARTIR DEL SUB SUELO.

COMERCIANTE 

INDIVIDUAL OSCAR 

FRANCISCO GOMEZ 

SERRANO

MUNICIPALIDAD 

DE SANTA ROSA 

DE AGUAN

Orden de Cambio

SI

C O O R D I N A C I Ó N  D E P R O Y E C T O S  M A Y O R E S

X19 DE JULIO 

DEL 2019

L. 999,246.56 40%13 02 003 

000 001 

47210 11-

001-01

PRO- 

HONDURAS , 

ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS

CONSTRUCCI

ON DE CAJA 

PUENTE Y 

CONFORMACI

ON DE CALLE

COMUNIDAD 

DE BRISAS DEL 

MAR

IMPULSAR EL 

DESARROLLO 

DEL AREA 

PRODUCTIVA EN 

NUESTRO 

MUNICIPIO

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN

                  UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Informe Mensual De Proyectos En Ejecución 
Departamento De Unidad Técnica Municipal

Periodo:  02-29 de Febrero del 2020




