
 

 

 

Identificación del Proyecto 

 

1. Encargado de la  Ejecución  del Proyecto:  José  Miguel Santos  

2. Sector y sub sector :   Departamento de Infraestructura 

3. Nombre del Proyecto:   Construcción de cunetas y alcantarillas en Colonia  

Carlos  Cano y Barrios los Profesores 

4. Ubicación del Proyecto:  Colonia Carlos Cano y Barrio los Profesores  , 

Campamento , Olancho 

5. Propósito:   Construcción de  Infraestructura de obras de canalización de 

aguas lluvias,   

6. Descripción del  Proyecto:   El  proyecto  consiste en la construcción de 

cunetas Tipo L Y tipo U, Un  total de 701.00 metros lineales de cuneta tipo 

U, sin tapadera, (0.40x0.50) y un 650.00  metros lineales de cuneta tipo L. 

de 0.60x0.50metros,  y las construcción de 2 alcantarillas Tipo Caja, una en  

barrios los profesores y otra en la colonia Carlos Cano. 

 

 

 

 



 

Elaboración  Del Proyecto 

 

1. Alcance del Proyecto  (  Principal Producto)  :  Mejoras en la infraestructura 

vial, con la construcción de infraestructura de canalización de aguas 

lluvias, evitando el daño provocado por las aguas lluvias a las calle de 

terracería 

2. Impacto en el Terreno  y asentamientos :  El  terreno Pertenece a la 

comunidad , es calle  por tanto  no hay perjuicio a terceros 

3. Detalles del Encargado del Proyecto :  

 Nombre Completo : José  Miguel  Santos 
 Numero de Identidad:  1501-1966-00595 
 Número de Teléfono: (504)  9700-4096 

 
4. Fuentes de Financiamiento:  Donación del Ministerio de Gobernación 

Justicia y descentralización  como parte de Fondos descentralizados De la 

tesorería general de la republica 

5. Presupuesto Técnico -Proyectado  del Proyecto:   Lps.   997,997.53 

6. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto :   de  Diciembre  2019 

como fecha de disponibilidad de los fondos del proyecto 

7. Costo Finalización    (Proyectado vía Unidad Técnica  Municipal 

Infraestructura) :  Lps  997,997.53 

8. Fecha de Finalización  ( Proyectado) :      Sin  fecha, debido a que los 

desembolsos del presupuesto  son por etapas de ejecución. 40, 40 y 20% 




