
Mision:

Objetivos:

Programa: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo

1 Canalizaciones M3 166,300         0 20450,600.00      60,316               36.26939266 1971,264.96         17,604            10.58568851 8129,035.04                        -                0 -           77,920          46.86 10100,300        46.8551 49.38877

2 Estructuras de gavion M3 -                  0 172,099.00           -                      #¡DIV/0! -                           -                   0 163,471.35                          -                #¡DIV/0! -           -                #¡DIV/0! 163,471             #¡DIV/0! 94.98681

3 Alcantarillas ML 161                 0 8842,906.00        -                      0 -                           -                   0 631,021.15                          -                0 -           -                0.00 631,021             0 7.135902

4 Bordos M3 -                  0 2434,346.00        -                      #¡DIV/0! -                           -                   0 2554,083.15                        -                #¡DIV/0! -           -                #¡DIV/0! 2554,083          #¡DIV/0! 104.9187

5 Obras Periodo Post Invernal M3 -                  0 -                         -                      -                           -                   0 -                                         -                0 -           -                0 -                      0 #¡DIV/0!

6 Obras prioritarias Zonas de alto Riesgo M3 -                  0 -                         -                      -                           -                   0 -                                         -                0 -           -                0 -                      0 #¡DIV/0!

0 Dirección y Coordinación -                  0 4996,879.00        -                      901,800.00            -                   0 1339,166.16                        -                0 -           -                0 2240,966          0 44.84732

166,461         36896,830.00      60,316               36.23431314 2873,064.96         17,604.00      12816,776.85                     -                -           77,920          46.81 15689,842        46.8098 42.52355
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        Director UPEG-CCIVS 

Somos una organización del Gobierno Central de carácter regional y orientado a la Planificación, Coordinación y Ejecución de las Acciones necesarias con participación del Sector Publico y privado, para lograr el desarrollo Integral del Valle de Sula y las cuencas de los rios Ulua y Chamelecon dando atención especial a la 

protección contra las inundaciones.

Mitigar los riesgos de inundaciones en zonas habitables y de producción del Valle de Sula, con la construcción de obras de protección a la infraestructura.
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