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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1. Nombre del Proyecto 

Proyecto de Mejoramiento Urbano Integral en los Bordos de Rio Blanco San Pedro Sula 

2. Ubicación del Proyecto 

Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. 

3. Propósito/ Objetivo General 

El objetivo del Proyecto es reasentar a la población ubicada actualmente en los Bordos del Río 

Blanco en la ciudad de San Pedro Sula, a un proyecto habitacional de carácter social seguro. Dicho 

reasentamiento será realizado a través de fondos de donación de la empresa privada, fondos 

municipales, externos y sobre todo a través del otorgamiento por parte del Gobierno de Bonos de 

vivienda social, lo que les permitirá a aproximadamente 1000 familias acceder a soluciones 

habitacionales dignas. 

4. Descripción del Proyecto 

Las siguientes son las etapas planificadas para el desarrollo del proyecto: 

• Formulación y pertinencia del Plan de Reasentamiento. 

o Promesa Presidencial 

o Área de los bordos no es edificable 

o Riesgos de inundación 

o Precariedad de viviendas 

• Preparación para la planificación. 

o Articulación de roles institucionales 

o Contratos de equipo de campo de CONVIVIENDA 

• Fase Analítica para la Formulación del Plan de Reasentamiento. 

o Informar a la comunidad los recursos requeridos 

o Analizar la situación actual de la población por reasentar  

o Gestionar las opciones de predios 

• Formulación del Programa 

o Análisis de la información. 

o Diseño de Propuestas. 

La población meta del proyecto asciende a un aproximado de 1000 familias. CONVIVIENDA manejará 

el dato exacto de las familias a reasentar, hasta contar con los análisis arrojados por el censo de la 

población que actualmente es levantado por el Equipo Técnico de Campo contratado para tal fin. 
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ELABORACION DEL PROYECTO 

1. Alcance del Proyecto 

Reasentamiento de aproximadamente 1000 familias, que contarán con una vivienda adecuada y 

digna, ubicada en un proyecto habitacional debidamente planificado. 

 

2. Impacto Ambiental e Impacto en el Terreno y los Asentamientos 

 

i. Impactos sobre el territorio  

El reasentamiento tiene implicaciones en la distribución de la población tanto en la 

comunidad actual como en la comunidad receptora. Estas implicaciones con llevan a 

una presión sobre los recursos naturales, la demanda de servicios públicos y todo los 

relacionado al equipamiento social (Escuelas, parques, centros de salud, centros de 

alcance entre otros). 

 

ii. Impactos sobre la comunidad emisora 

Al generar un proceso de reasentamiento existe una reducción de riesgo de desastre en 

las áreas de amortiguamiento (Bordos) de los ríos. Se reduce la contaminación al 

disminuir la emisión de basura y desechos orgánicos que actualmente son arrojados en 

el cauce de los ríos. Así mismo se disminuye la presión por agua potable y energía 

eléctrica. La condición para que estas áreas no se vuelvan a destinar para vivienda 

informal, es crear espacios de recreación a lo largo de los Bordos para que en la medida 

de lo posible, las comunidades de zonas aledañas se puedan beneficiar. 

 

iii. Impactos sobre la población receptora 

La población reasentada genera demandas adicionales sobre servicios públicos (agua, 

energía, alcantarillado, transporte), sobre los servicios sociales de educación y salud, y 

sobre los recursos existentes en general de la comunidad receptora. La nueva población 

también representa un aumento en la oferta laboral que puede competir con la mano 

de obra local. Para lograr mitigar lo anterior, se prevé realizar de manera ordenada las 

actividades que permitan el traslado y reubicación, contando con los permisos 

ambientales debidamente requeridos. 

 

3. Detalles del Contacto 

• Nombre: Melitza del Carmen Hernández Amador 

• Cargo: Directora de Asentamientos Humanos – CONVIVIENDA 

• Número de Teléfono: 2235-8092 Ext. 1033 

• Correo Electrónico: melitza.hernandez@convivienda.gob.hn  
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4. Fuentes de Financiamiento 

Actualmente se realizan las actividades del proyecto, con fondos del Estado. El Terreno en donde se 

realizará el proyecto será donado por la empresa privada, el diseño de la urbanización será una 

donación de una ONG, las viviendas serán construidas a través del otorgamiento de bonos 

habitacionales (Programa Bono Habitacional para el Reasentamiento por Causas de Vulnerabilidad 

– BOREA), En la primera etapa de movilización se realizará en el Proyecto Habitacional Res. Las 

Minas otorgado a través de Bienes Nacionales del Estado. En esta etapa serán beneficiados 282 

familias de los Bordos. Cabe mencionar se contará con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social 

SEDIS. 

Asimismo, el terreno que se libera en el Bordo de Río Blanco deberá ser ocupado por parques 

lineales, para los cuales deberá ser gestionado su financiamiento por parte de organismos 

internacionales o la misma empresa privada. 

5. Presupuesto del Proyecto 

El monto aproximado para la ejecución total del proyecto es de aproximadamente de 280 millones 

de lempiras, distribuidos de la siguiente manera: 

Componente Lempiras 

Diagnostico social, abordaje social y gasto 
operativo 

52 millones 

Diseño de urbanización 
 

6 millones.  
Actualmente se gestiona su donación por parte de una ONG 
extranjera 

Construcción de Urbanización 120 millones de lempiras 

Construcción de viviendas y traslado 100 millones de lempiras 

 

6. Fecha de aprobación del presupuesto de proyecto 

No ha sido oficialmente aprobado el presupuesto del proyecto. 

 

7. Estado del Proyecto Actual 

Los avances realizados a la fecha son los siguientes: 

CONVIVIENDA y la Dirección de Asentamientos Humanos, continúan con las actividades que 

permitan realizar acciones para el desarrollo del proyecto durante el año 2020. En el mes de MARZO 

se lograron los siguientes avances. 
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a. Reasentamiento Comunidad 

A.  Infraestructura 

• Rehabilitación de Viviendas y sistemas de Urbanización: La desarrolladora 

“CEPUDO” finalizó las obras de rehabilitación en el Proyecto.  

A continuación, las actividades realizadas en la Rehabilitación de los 

Sistemas de Urbanización. Cabe mencionar las actividades realizadas en la 

Rehabilitación de las 59 viviendas están culminadas. 

 

Sistemas de Urbanización 

• Finalizado. 

 

▪ Acompañamiento al personal técnico de la municipalidad de El Progreso, en 

la inspección de la ejecución de las obras de la zanja de infiltración como 

parte de las obras complementarias de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales de la Residencial “Las Minas”, lo anterior en conjunto con el 

personal a cargo de la supervisión PROVICSOL. 

 

▪ Acompañamiento en la inspección de campo que realizará el SANAA 

División Norte, junto a CEPUDO con la finalidad de realizar las pruebas 

hidrostáticas y verificar el funcionamiento del Sistema de Agua Potable 

rehabilitado en el Proyecto Residencial “Las Minas”. 

 

▪ Remisión a CEPUDO de la identificación de los lotes y bloques (Planos) de 

30 viviendas a construir en el Proyecto Habitacional Residencial “Las 

Minas”. 
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FOTOGRAFIAS DE AVANCE 

“Proyecto Habitacional Res. Las Minas” 

AVANCES DE OBRA EN PROYECTO HABITACIONAL RES. LAS MINAS 

Municipalidad de El Progreso, Yoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita de Campo con el personal técnico de la municipalidad de El Progreso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspección de las condiciones actuales de las viviendas construidas por SEDIS 
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B. Componente Legal y Social  

 

▪ Reunión en la Procuraduría General de la República junto la Directora Legal de 
CONVIVIENDA, y la Abogada Mirza Serrano, Directora del Departamento de Propiedad del 
Inmueble de la PGR, en seguimiento a la Escrituración del inmueble de la Residencial “Las 
Minas” a favor de CONVIVIENDA, acordando una segunda reunión junto a representantes 
de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno y Secretaría de Finanzas para 
comparecer ante la Corporación Municipal de El Progreso referente al cumplimiento de 
requisitos de solvencia y recepción del Proyecto. 
 

▪ Visita al Bordo de Río Blanco de San Pedro Sula, con el propósito de socializar con los 
beneficiarios la constancia de aceptación para ser reasentados a las viviendas de SEDIS, 
según las condiciones que presentan actualmente. 
 

▪ Supervisión de las actividades de chapeo y limpieza ejecutadas por los beneficiarios del 
Programa “Con Chamba Vivís Mejor” en el Proyecto Residencial “Las Minas”. 
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FOTOGRAFIAS DE AVANCE 

“Proyecto Habitacional Res. Las Minas” 

COMPONENTE SOCIAL  

Municipalidad de El Progreso, Yoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisión de los trabajos de chapeo y limpieza de los beneficiarios del Programa Chamba 

Comunitaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Lic. Melitza del Carmen Hernández 

DIRECTORA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS  

CONVIVIENDA 


