
Mision:

Objetivos:

Programa: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo

1 Canalizaciones M3 31,343           0 4,062,190          6,003             19.15 823,832             20,505.00  65.42 509,032.00         -               -                      26,508         84.57 1,332,864        84.574 32.8

2 Estructuras de gavion M3 8,350             0 19,019,767       -                  0 4,640,991          6,788.00     81.29 7,198,224.05     3,225           796,801.00      10,013         119.92 12,636,016      119.92 66.4

3 Alcantarillas ML 34                   0 1,071,238          34                   100 304,413             26.00           76.47 867,010.40         3                   -                      63                 185.29 1,171,423        185.29 109

4 Bordos M3 185,090        0 14,032,755       116,456        62.92 6,324,477          47,732.00  25.79 3,075,220.00     27,564        -                      191,752      103.60 9,399,697        103.6 67

5 Obras Periodo Post Invernal M3 -                  0 -                       -                       -               -                        -               -                      -                0 -                     0 0

6 Obras prioritarias Zonas de alto Riesgo M3 -                  0 5,571,837          -                       -               -                        -               -                      -                0 -                     0 0

0 Dirección y Coordinación -                  0 5,727,349          859,435             -               2,962,130.94     -               1,048,473.47   -                0 4,870,040        0 85

224,817        49,485,136       122,493        54.49 12,953,148       75,051.00  14,611,617.39   30,792        1,845,274.47   228,336      101.57 29,410,040      101.57 59.4
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Somos una organización del Gobierno Central de carácter regional y orientado a la Planificación, Coordinación y Ejecución de las Acciones necesarias con participación del Sector Publico y privado, para lograr el desarrollo Integral del Valle de Sula y las cuencas de los 

rios Ulua y Chamelecon dando atención especial a la protección contra las inundaciones.

Mitigar los riesgos de inundaciones en zonas habitables y de producción del Valle de Sula, con la construcción de obras de protección a la infraestructura.
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