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Presentación 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto 

General vigentes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tiene a bien presentar el 

Informe de Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Pública, 

correspondiente al mes de Mayo del Año 2020.  

La SAG, cumple con un rol normador y coordinador en el Sector Agroalimentario, 

implementando los lineamientos de política establecidos en el Plan Operativo y Presupuesto 

2020, las prioridades definidas en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del 

Decreto No. 286-2009, correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de País; 

además de las áreas programáticas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), 

disposiciones que han sido adoptadas por la SAG, en la planificación operativa y presupuestaria 

de corto y mediano plazo con el propósito de promover el bienestar de la población rural y 

contribuir al alcance de reducción de la Pobreza en Honduras. 

Este informe tiene como propósito proporcionar información oportuna que facilite la toma de 

decisiones por parte de autoridades superiores de la SAG, así como mostrar la transparencia 

de las acciones ejecutadas en el sector, en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales 

como externos, además de demostrar los impactos socio-económicos que se están generando 

con la implementación de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los 

logros obtenidos por los proyectos. 

 
 
 
 
Ing. Ricardo Peña Ramírez 
Director UPEG-SAG 
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Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
 

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-

96 del 17 de diciembre de 1996 de conformidad a lo establecido en la Ley de Modernización y 

Desarrollo del Sector Agrícola.  

El objetivo general de la SAG es la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de políticas 

relacionadas con la producción, conservación y comercialización de alimentos. 

Impulsa procesos que permiten agregar valor, en la reducción de la pobreza y garantizar la 

seguridad alimentaria, respondiendo a una economía globalizada y a las necesidades del 

mercado interno integrado en un esquema de desarrollo humano, social ambiental y productivo 

basado en la autogestión, la participación comunitaria con enfoque de género y del manejo 

sostenible de los recursos.  

Los lineamientos estratégicos para la implementación de las metas, resultados estratégicos y 

lineamientos de política se basan, en Programa de Gobierno “Honduras avanza con paso firme”. 

En este contexto, la SAG cumple en la Administración Pública un triple papel: 

       a) Ejercer acciones como coordinador del sector público agroalimentario,  

b) Atender las funciones institucionales específicas y  

c) Representar al sector agroalimentario nacional a escala regional e internacional. 

La SAG perteneciente al Gabinete Económico, para el presente año contempla 4 proyectos que 

se detallan en el presente documento.  

Resumen Ejecutivo 
Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 6 

proyectos:  

1. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) 

2. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN) 

3. Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo 

Suroccidental de Honduras (PROLENCA). 

4. Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de la Unidad Administradora de Proyectos 

(UAP-SAG). 

5. Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR) 

6. Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán. 
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Estos proyectos son financiados con fondos Nacionales, fondos del BCIE, FIDA, Exim Bank,  de 

la India y ING Bank N.V., mismos que están focalizados en distintos departamentos del país para 

atender pequeños productores. En su conjunto los Proyectos de inversión cuentan con un 

presupuesto vigente de L. 730, 449,182.00 representando un 35.37% del presupuesto total de la 

institución L.2, 065, 284,304.  Los Proyectos de inversión reflejan una ejecución en el mes de 

mayo  de  L 16, 180,582.47 

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos  
(En Lempiras) 

FUENTE 

Proyectos de Inversión Pública 

Presupuesto Vigente Ejecución Mayo Ejecución acumulada al 31 
de Mayo 

Fuente 11: Fondos Nacionales        37,542,285.00                         -                191,493.55  

Fuente 21: Crédito Externo      671,582,293.00         15,691,782.47        272,424,666.30  
BCIE      233,379,798.00         15,444,282.47          56,520,654.47  
FIDA      145,018,425.00             247,500.00          27,711,641.54  

INDIA        97,363,072.00                         -                             -    

(ING Bank N.V.)      195,820,998.00                         -          188,192,370.29  

Fuente 22: Donaciones Externas (FIDA)        21,324,604.00             488,800.00          15,375,043.80  

       730,449,182.00         16,180,582.47        287,991,203.65  
Fuente: SIAFI       

 

 

 

 

 -

 100.00

 200.00

 300.00

 400.00

 500.00

 600.00

 700.00

 800.00

Presupuesto Vigente Ejecución Mayo Ejecución acumulada

730.45 

16.18 

287.99 

Presupuesto Vigente vrs Presupuesto Mensual y 
Acumulado al 31 de Mayo de 2020



Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) 

Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) 
 

Monitoreo y Seguimiento - 2020 Página 5 de 16 

 

1. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) 

Objetivo: El PDABR tiene como principal objetivo mejorar el nivel de vida de las familias 

beneficiarias mediante el incremento de los ingresos, generación de empleo y seguridad 

alimentaria, fomentando el desarrollo agrícola bajo riego, con enfoque de inclusión social y 

equidad de género. 

Descripción del proyecto: El Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) ejecutará 

cinco subproyectos que se detallan a continuación:  

1. Construcción y rehabilitación del Sistema de Riego de San Sebastián 

2. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Selguapa 

3. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Olomán 

4.  Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Sulaco 

5. Diseño y construcción de Pequeño Riego     

El programa beneficiará a 3,371 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de 

8,476 hectáreas con un costo total del Proyecto de L.1,118,047,750.00. 

El Proyecto inició el 30/11/2013 y su fecha de finalización es el 30/11/2019, es relevante destacar 

que se le ha autorizado a dicho Proyecto una ampliación por 24 meses adicionales (29/11/2021), 

mediante la Resolución N°. PRE-99/2019 por parte del Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE) del plazo para el retiro de la totalidad de los fondos del préstamo N° 2101 

otorgado a la Republica de Honduras para financiar la ejecución del Programa de Desarrollo 

Agrícola Bajo Riego (PDABR), mediante Resolución N°. DI-89/2012.  

Localización: La zona de intervención del Proyecto es en los departamentos de Comayagua y 

Yoro. 

 

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros del mes:  

 
Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PDABR 

(En Lempiras) 

FUENTE 
Ejecución Presupuestaria  al 31 de Mayo 

Presupuesto 
Aprobado 

Presupuesto 
Vigente 

Ejecución 
Mayo 

% de 
Ejecución 

Ejecutado 
Acumulado 

% de 
Ejecución 

Saldo 
Presupuestario 

Fuente 11: Fondos 
Nacionales    37,542,285.00  37,542,285.00                   -    0.00   191,493.55  0.51      5,942,537.26  
Fuente 21: Crédito Externo 
(BCIE)      399,129,059.00  212,806,219.00    294,612.50  0.14 38,752,974.50  18.21 165,327,741.15  

Total    436,671,344.00  250,348,504.00  294,612.50  0.12 38,944,468.05  15.56 171,270,278.41  
Fuente: SIAFI               
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Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2020 
PDABR 

Proyecto Resultado de Producción Unidad de 
Medida 

Avance Físico Mayo Ejecución Acumulada 

Programado 
Mayo 

Ejecutado      
Mayo % Programado 

Anual 
Ejecutado 

Acumulado a 
Mayo 

% 

Proyecto de 
Desarrollo 

Agrícola Bajo 
Riego (PDABR) 

Nuevas Hectáreas de tierra 
agrícolas  con acceso a riego, 
en parcelas de los productores / 
as. 

Hectárea 0 0 0 1,550 0 0 

Nuevas Hectáreas de tierra 
agrícolas  con acceso a riego 
intrafinca, en parcelas  de 
productores / as. 

Hectárea 0 0 0 263 0 0 

Hectáreas de tierra agrícolas 
con infraestructura de riego 
rehabilitadas   en parcelas de los 
productores / as. 

Hectárea 0 0 0 250 0 0 

Sistemas de riego instalados en 
parcelas de tierra agrícolas de 
los  Productores/as.  

Sistema de 
Riego 0 0 0 263 0 0 

Represas construidas  para los 
sistemas de riego instalados, en 
tierras agrícolas de los  
productores /as. 

Obra de 
Infraestructura 0 0 0 11 0 0 

Hectáreas sembradas con 
cultivos no tradicionales en 
parcelas de tierra agrícola de los 
productores/as. 

Hectárea 0 0 0 163 0 0 

Grupos empresariales de 
productores/as organizados, de 
acuerdo a la producción 
agrícola. 

Grupo 3 0 0 40 0 0 

Nivel de Ejecución Mensual 0 Anual 0 
Fuente: SIAFI                 
                  
                  

Actividad/Obra Resultado de Producción Unidad de 
Medida 

Avance Físico Mayo Ejecución Acumulada 

Programado 
Mayo 

Ejecutado      
Mayo % Programado 

Anual 
Ejecutado 

Acumulado a 
Mayo 

% 

Rehabilitación, 
Construcción y 

Modernización de 
Áreas de Riego 

Líneas de tubería Instaladas 
(conducción, distribución y 
terciarias) 

Kilómetro 0 0 0 169 0 0 

Asistencia 
Técnica y 

Comercialización 

Capacitaciones impartidas en 
diversificación agrícola 
(administración financiera, 
organización, canon de agua, 
desarrollo agroempresarial). 

Capacitación 1 0 0 44 0 0 

Contratos suscritos de 
comercialización y 
financiamiento. 

Contrato 0 0 0 260 0 0 
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Organización y 
Desarrollo Local 

Capacitaciones brindadas a 
Productores/as de asociaciones 
de regantes (organización, 
administración, producción,  
asistencia técnica y normas 
parlamentarias).  

Capacitación 5 0 0 70 0 0 

Gestión 
Ambiental 

Capacitación impartidas en 
prácticas amigables con el 
medio ambiente y medidas de 
protección a las microcuencas.  

Capacitación 0 0 0 46 0 0 

Nivel de Ejecución Mensual 0 Anual 0 
Fuente: SIAFI                 

 

Principales logros realizados en el mes: 

• No presenta logros para este mes. 
 

2. Proyecto de Desarrollo Agrícola bajo Riego del Valle de Jamastrán 
 
Objetivo: Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr 

el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y al 

mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural. 

 

Descripción del proyecto: Cada módulo tendrá una obra de derivación, un estanque construido 

de acuerdo con las condiciones topográficas, una estación de bombeo, las líneas de conducción 

y distribución hasta las cabeceras de las parcelas, los mecanismos de control, filtrado y 

regulación. 

 

El programa beneficiará a 1,259 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de 

2,276 hectáreas con un costo total del Proyecto de L.609,235,000.00. 

 

El Proyecto inició 01/12/2016 y su fecha de finalización es de 28/08/2022 

 

Localización: La zona de intervención del Proyecto es en el departamento de El Paraíso, 

Municipio de Danlí, Valle de Jamastrán. 

 

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros del mes: 
Ejecución Financiera por Tipo de Fondos  

(En Lempiras) 

FUENTE 
Ejecución Presupuestaria  al 31 de Mayo 

Presupuesto 
Aprobado 

Presupuesto 
Vigente 

Ejecución 
Mayo 

% de 
Ejecución 

Ejecutado 
Acumulado 

% de 
Ejecución 

Saldo 
Presupuestario 

Fuente 21: Crédito 
Externo (India) 97,363,072.00  97,363,072.00                     -    0.00                       -    0.00          97,363,072.00  

TOTAL 97,363,072.00  97,363,072.00                     -    0.00                       -    0.00          97,363,072.00  
Fuente: SIAFI               
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Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2020 
JAMASTRÁN 

Programa Resultado de Producción Unidad de 
Medida 

Avance Físico Mayo Ejecución Acumulada 

Programado 
Mayo 

Ejecutado      
Mayo % Programado 

Anual 
Ejecutado 

Acumulado a 
Mayo 

% 

Proyecto 
Desarrollo 

Agrícola bajo 
Riego Valle de 

Jamastrán 
Fase I 

Estaciones de Bombeo y 
Equipamiento instalado en 
los módulos de riego, en las 
parcelas agricolas de los 
productores /as integrados 
en la asociación de regantes 
del Valle de Jamastran . 

 Estación 0 0 0 22 0 0 

Nivel de Ejecución Mensual   0 Anual 0 

                  

Actividad/Obra Resultado de Producción Unidad de 
Medida 

Avance Físico Mayo Ejecución Acumulada 

Programado 
Mayo 

Ejecutado      
Mayo % Programado 

Anual 
Ejecutado 

Acumulado a 
Mayo 

% 

Infraestructura 
de Riego 

Proceso de construcción de 
los módulos de riego. Porcentaje 0 0 0 20 0 0 

Organización y 
Administración 

de Proyecto  

Informes técnicos sobre 
avances de las obras, 
elaborados.  

Informe 0 0 0 4 0 0 

Nivel de Ejecución Mensual 0 Anual 0 
Fuente: SIAFI                 

 

Principales logros realizados en el mes: 

• No presenta logros ni actividades para este mes. 
 

3. Proyecto para la Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo 
Sur Occidental (PROLENCA). 

Objetivo: Mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad agroalimentaria y las 

condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de 

género y con miras a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema. 

 

Descripción del proyecto: El grupo objetivo del Proyecto incluye: (a) pequeños productores 

agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de 

organización y vinculación con los mercados; (b) artesanos rurales con organización incipiente y 

débilmente vinculadas a los mercados; y (c) micro-empresarios rurales y comerciantes de 

pequeña escala. 

  

La población considerada como beneficiarios directos del Proyecto, la conformarán 11,000 

familias rurales pobres localizadas en 36 municipios de los departamentos de Lempira, La Paz e 

Intibucá, que además incluye las 826 familias rurales de los 11 municipios de los departamentos 

de Atlántida, Cortés y Santa Barbará, correspondientes a Horizontes del Norte (estimándose la 
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totalidad de beneficiarios en 33.000 familias/264,000 personas) que están asociados a 

organizaciones rurales legalmente constituidas. 

 El Proyecto tiene un costo total del Proyecto de L.574,086,000. El Proyecto inició 15/04/2016 y 

su fecha de finalización es de 31/03/2020. 

 

Localización: La zona de intervención del Proyecto se localiza en los departamentos de La Paz, 

Intibucá, Lempira, Adicionalmente se incluyen 11 municipios para acciones concretas dejadas 

por el Proyecto Horizontes del Norte: Atlántida, Cortés y Santa Bárbara. 

 

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros actualizados: 
Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROLENCA 

(En Lempiras) 

FUENTE 
Ejecución Presupuestaria  al 31 de Mayo 

Presupuesto 
Aprobado 

Presupuesto 
Vigente 

Ejecución 
Mayo 

% de 
Ejecución 

Ejecutado 
Acumulado 

% de 
Ejecución 

Saldo 
Presupuestario 

Fuente 21: Crédito 
Externo (FIDA) 175,090,162.00  145,018,425.00     247,500.00  0.17 27,711,641.54  19.11   104,768,550.73  
Fuente 22: 
Donaciones 
Externas (FIDA) 

18,228,068.00  18,228,068.00    488,800.00  2.68 15,375,043.80  84.35   2,303,102.70  

Total 193,318,230.00  163,246,493.00      736,300.00  0.45 43,086,685.34  26.39 107,071,653.43  
Fuente: SIAFI               

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2020 
PROLENCA 

Proyecto Resultado de 
Producción 

Unidad de 
Medida 

Avance Físico Mayo Ejecución Acumulada 

Programado 
Mayo 

Ejecutado      
Mayo % Programado 

Anual 
Ejecutado 

Acumulado a 
Mayo 

% 

Programa de 
Competitividad Rural 

Planes de inversión 
implementándose por 
organizaciones 
beneficiarias  

Plan de 
Inversión  10 0 0 100 0 0 

Desembolsos 
realizados a 
Organizaciones 
Beneficiadas (OB) con 
planes de inversión 
aprobados. 

Desembolso 10 0 0 100 0 0 

Nivel de Ejecución Mensual 0 Anual 0 
                  

Actividad / Obra Resultado de 
Producción 

Unidad de 
Medida 

Avance Físico Mayo Ejecución Acumulada 

Programado 
Mayo 

Ejecutado      
Mayo % Programado 

Anual 
Ejecutado 

Acumulado a 
Mayo 

% 

Desarrollo y 
Fortalecimiento de 
las Organizaciones 

Rurales 

Planes de inversión 
aprobados por el 
comité de aprobación 
de inversiones y 
organismos 
financiadores. 

Plan  10 0 0 80 10 13 

Planes de 
fortalecimiento 
organizacional 
aprobados por las 
organizaciones 
beneficiadas. 

Plan 0 0 0 80 0 0 
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Desarrollo Productivo 
y de Negocios 

Convenio suscritos con 
las organizaciones ( 
hombres, mujeres, 
jóvenes y etnias) 
beneficiadas para el 
financiamiento de sus 
planes de inversión. 

Convenio 20 0 0 80 10 13 

Asistencia técnica a 
productores/as rurales 
de las organizaciones 
beneficiarias.  

Asistencia 
técnica 0 0 0 100 0 0 

Manejo de Recursos 
Naturales y Mejora de 

Infraestructura 
Económica y Social 

Rehabilitación de 
caminos terciarios 
rurales y caminos de 
acceso. 

Kilómetro 0 0 0 10 0 0 

Desarrollo Productivo 
y de Negocios FIDA II 

Convenio suscritos con 
las organizaciones ( 
hombres, mujeres, 
jóvenes y etnias) 
beneficiadas para el 
financiamiento de sus 
planes de inversión. 
FIDA II 

Convenio 5 0 0 20 2 10 

Manejo de Recursos 
Naturales y Mejora de 
Infraestructura 
Económica y Social 
FIDA II 

Rehabilitación de 
caminos terciarios 
rurales y caminos de 
acceso. FIDA II  

Kilómetro 10 0 0 45 0 0 

Manejo de Recursos 
Naturales y Mejora de 
Infraestructura 
Económica y Social 

Área de bosque 
recuperada con manejo 
de regeneración natural 
y reforestación. 

Hectárea 0 0 0 100 0 0 

Nivel de Ejecución Mensual 0 Anual 4 

Fuente: SIAFI                 
 

  Principales logros y actividades realizadas en el mes: 

• Se realizó una ejecución financiera de L. 6.112.133,47 correspondiente a un desembolso al 

convenio establecido con IDE (international development enterprises) como parte de la 

ejecución con la donación de fondos GEF. 

Problemática  

• Durante el mes de mayo no se logró avanzar en las metas físicas programadas debido a la 

no asignación de cuota presupuestaria por parte de la Secretaria de finanzas a causa de las 

restricciones establecidas por la pandemia COVID-19. Provocando retrasos con desembolsos 

a Organizaciones, contrataciones y adquisiciones. 

 

4. Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades de la Unidad Administradora de 
Proyectos (UAP) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) en Honduras. 

Objetivo: Contribuir a mejorar la gestión de la UAP en apoyo a los proyectos de desarrollo rural 

que son administrados desde esa Unidad de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. 

Descripción del proyecto: Fortalecer las capacidades de la UAP/SAG.  
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El proyecto será ejecutado directamente por la SAG a través de la UAP/SAG, está última es la 

responsable de la coordinación estratégica y operativa del mismo. Como parte de su estructura, 

el proyecto contará con un (a) Coordinador (a) General, que estará a cargo de coordinar todas 

las actividades del Proyecto con el apoyo de la Coordinación y el resto del personal de la 

UAP/SAG.  

El grupo objetivo directo del proyecto lo constituyen los empleados actuales de la UAP, que 

realizan las actividades de esta Unidad en apoyo a los proyectos financiados con recursos 

externos de la SAG, 53% mujeres y 47% hombres. En concreto, el grupo meta directo está 

compuesto por los 20 hombres y mujeres que forman parte de la UAP/SAG. 

El Proyecto tiene un costo total de L. 6, 112,500.00. 

El Proyecto inició 30/01/2018 y su fecha de finalización es de 30/03/2020, cabe mencionar que 

la fecha de cierre de la donación será el 30/09/2020 

Localización: El proyecto se ubica en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., específicamente estará 

instalado en el espacio físico de la UAP/SAG, en las instalaciones de la SAG. 

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros actualizados: 

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROYECTO UAP 
(En Lempiras) 

FUENTE 
Ejecución Presupuestaria  al 31 de Mayo 

Presupuesto 
Aprobado 

Presupuesto 
Vigente Ejecución Mayo % de 

Ejecución 
Ejecutado 

Acumulado 
% de 

Ejecución 
Saldo 

Presupuestario 
Fuente 22: 
Donaciones Externas 
(FIDA) 

  3,096,536.00  3,096,536.00                           -    0.00                      
-    0.00       3,096,536.00  

Total   3,096,536.00     3,096,536.00                           -    0.00  -    0.00   3,096,536.00  
Fuente: SIAFI               

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2020 
PROYECTO UAP 

Proyecto Resultado de 
Producción 

Unidad de 
Medida 

Avance Físico Mayo Ejecución Acumulada 

Programado 
Mayo 

Ejecutado      
Mayo % Programado 

Anual 
Ejecutado 

Acumulado a 
Mayo 

% 

Competitividad Rural 

Plan de Desarrollo 
Institucional 
implementado por 
personal técnico de la 
UAP. 

Porcentaje 0 0 0 45 0 0 

Plan de Capacitación 
implementado con el 
personal técnico y 
administrativo de la 
UAP/SAG. 

Porcentaje 0 0 0 60 0 0 

Nivel de Ejecución Mensual 0 Anual 0 
  
 
 
                  

Actividad / Obra Avance Físico Mayo Ejecución Acumulada 
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Resultado de 
Producción 

Unidad de 
Medida 

Programado 
Mayo 

Ejecutado      
Mayo % Programado 

Anual 
Ejecutado 

Acumulado a 
Mayo 

% 

Implementación del 
Plan de Desarrollo 
Institucional 

Talleres de capacitación 
en temas 
administrativos, 
financieros, 
adquisiciones,  
monitoreo y evaluación. 

Taller de 
Capacitación 0 0 0 9 0 0 

Evaluación de las 
capacidades 

Auditoria externa 
realizada al proyecto. Informe 0 0 0 1 0 0 

Nivel de Ejecución Mensual 0 Anual 0 

Fuente: SIAFI                 
 

Principales logros y actividades realizadas en el mes: 

• No presenta logros ni actividades para este mes. 

 

5. Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur –EMPRENDESUR  

Objetivo: Contribuir a incrementar las oportunidades de ingresos, empleo y seguridad de los 

pequeños productores organizados, propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso de 

sus empresas y negocios competitivos a los mercados nacionales y externos. 

 

Descripción del proyecto: Contribuir a incrementar las oportunidades de ingresos, empleo y 

seguridad alimentaria de los pequeños productores organizados, propiciando la inserción a 

cadenas de valor y el acceso de sus empresas y negocios rurales competitivos a los mercados 

nacionales y externos. 

 

El proyecto consta de tres componentes: (i) Acceso a Mercados y Desarrollo de 

Encadenamientos Empresariales, (ii) Componente de Desarrollo Humano y Territorial, y (iii) 

Componente de Gestión del Proyecto. Con un costo total del Proyecto de L.733,500,000.00. El 

Proyecto inició el 02/11/2011 y su fecha de finalización es de 30/09/2019. Cabe mencionar que 

se ha enviado una solicitud de ampliación del mismo al BCIE, para la culminación de algunos 

proyectos que no se han podido finalizar. 

 

Localización: La zona de intervención del Proyecto se localiza en los departamentos de 

Choluteca, Francisco Morazán, Valle, El Paraíso, y La Paz.  

 

 

 

 

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros actualizados: 
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Ejecución Financiera por Tipo de Fondos EMPRENDESUR 

(En Lempiras) 

FUENTE 
Ejecución Presupuestaria  al 31 de Mayo 

Presupuesto 
Aprobado 

Presupuesto 
Vigente 

Ejecución 
Mayo 

% de 
Ejecución 

Ejecutado 
Acumulado 

% de 
Ejecución 

Saldo 
Presupuestario 

Fuente 21: Crédito 
Externo (BCIE)                         -      20,573,579.00  15,149,669.97  73.64 17,767,679.97  86.36      1,712,889.22  

Total                         -    20,573,579.00  15,149,669.97  73.64 17,767,679.97  86.36      1,712,889.22  
Fuente: SIAFI               

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2020 
EMPRENDESUR 

Proyecto Resultado de 
Producción 

Unidad de 
Medida 

Avance Físico Mayo Ejecución Acumulada 

Programado 
Mayo 

Ejecutado      
Mayo % Programado 

Anual 
Ejecutado 

Acumulado a 
Mayo 

% 

Programa de 
Competitividad Rural 

Planes de inversión 
implementándose por 
organizaciones 
beneficiarias 

Plan 2 2 100 13 2 15 

Nivel de Ejecución Mensual 100 Anual 15 

                  

Actividad / Obra Resultado de 
Producción 

Unidad de 
Medida 

Avance Físico Mayo Ejecución Acumulada 

Programado 
Mayo 

Ejecutado      
Mayo % Programado 

Anual 
Ejecutado 

Acumulado a 
Mayo 

% 

Programa de 
Desarrollo Rural 
Sostenible para la 
Región Sur 
(EMPRENDESUR) 

Desembolso de planes 
de inversión realizados 
a organizaciones 
beneficiarias 

Cantidad 2 2 100 13 2 15 

Acceso a Mercados y 
Desarrollo de 
Encadenamiento 
Empresariales 

Convenio suscritos con 
las organizaciones ( 
hombres, mujeres, 
jóvenes y etnias) 
beneficiadas. 

Convenio 2 2 100 13 2 15 

Nivel de Ejecución Mensual 100 Anual 15 

Fuente: SIAFI                 
 
Principales logros y actividades realizadas en el mes: 

• 219 autos empleos generados a través de las actividades agrícolas del programa. 
 

• Se realizaron dos desembolsos financieros a las siguientes organizaciones beneficiarias: 
Frutales de Puscagua en Choluteca, Choluteca un monto de Lps 1,159,500.00, y a Inversiones 
Alimenticias El Rosario SRL en el Distrito Central, Francisco Morazán por un monto de Lps 
1,191,250.00. 

 

• Hasta el mes de mayo el Programa mantiene seguimiento a 35 organizaciones que cuentan 
cultivos bajo sistema de riego en un área total de 1,111 Hectáreas; la misma abarca tres 
departamentos (Choluteca, Valle y Francisco Morazán) en un total de 22 municipios. 
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Problemática  

• Falta de disponibilidad de fondos para continuar con actividades pendientes del proyecto. 

• Baja Ejecución de las organizaciones que cuentan fondos en sus cuentas bancarias por la 

dificultad de movilizarse. 

• Movilización del personal por la situación de la emergencia nacional por la pandemia del 

COVID 19. 

 
6. Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán. 

Objetivos:  

• Beneficiar con más de 3,000 hectáreas en los temas de regadío para la zona. Incluye un 

componente de regadío para cítricos.  

• Aumentar y estabilizar la producción agrícola mediante la optimización del uso del agua. 

• Contribuir al desarrollo ambiental sostenible reduciendo el gasto del agua.  

• Evitar la contaminación de las capas subterráneas, frenando la pérdida de nitratos y otros    

productos debido al uso adecuado de las cantidades de agua.  

• Aumentar la eficiencia técnica del riego. 

 

Descripción del proyecto:  

El proyecto será ejecutado directamente por la SAG a través de la UAP/SAG, está última es la 

responsable de la coordinación estratégica y operativa del mismo. Como parte de su estructura, 

el proyecto será coordinado por el Coordinador (a) General de la UAP. 

El grupo objetivo directo del proyecto son los productores en la zona del Aguán, los cuales podrán 

acceder a tecnología de riego. 

El Proyecto tiene un costo total de EUR24,000,000.00 el cuál se divide en EUR 4,320,000.00 por 

donación y EUR 19,680,000.00 por préstamo. Adicionalmente el Banco ING (prestamista) cobra 

un seguro por EUR 1,877,700.00 para un gran total por financiamiento y donación de EUR 

25,877,700.00 lo que se traduce en aproximadamente L.600,864,084.93.  

El Acuerdo Financiero entró en vigor el 15 de febrero de 2019 y el banco tiene como fecha límite 

de desembolsos el 16 de febrero de 2020 según una extensión de plazo otorgada de oficio por 

el Banco ING de Dinamarca. 

Localización: El proyecto se ubica en la ciudad de Olanchito, Departamento de Yoro, 

beneficiando la zona del Valle del Aguán y alrededores. 
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A continuación, se detallan los avances físicos y financieros actualizados: 

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos  
(En Lempiras) 

FUENTE 
Ejecución Presupuestaria  al 31 de Mayo 

Presupuesto 
Aprobado 

Presupuesto 
Vigente 

Ejecución 
Mayo 

% de 
Ejecución 

Ejecutado 
Acumulado 

% de 
Ejecución 

Saldo 
Presupuestario 

Fuente 21: Crédito 
Externo            (ING 
Bank N.V.) 

                     
-    195,820,998.00                            

-    0.00 188,192,370.29  96.10                        2.71  

TOTAL                    -    195,820,998.00                         -    0.00 188,192,370.29  96.10                       2.71  
Fuente: SIAFI               

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2020 
Proyecto Aguan 

Proyecto Resultado de 
Producción 

Unidad de 
Medida 

Avance Físico Mayo Ejecución Acumulada 

Programado 
Mayo 

Ejecutado      
Mayo % Programado 

Anual 
Ejecutado 

Acumulado a 
Mayo 

% 

Proyecto 
Transformación en 

Regadio en la Ribera 
del Aguan 

Sistemas de riego 
instalados en las 
hectáreas de tierra de 
los productores/as del 
Aguan 

Sistema de 
Riego 3 0 0 38 0 0 

Nivel de Ejecución Mensual 0 Anual 0 

                  

Actividad / Obra Resultado de 
Producción 

Unidad de 
Medida 

Avance Físico Mayo Ejecución Acumulada 

Programado 
Mayo 

Ejecutado      
Mayo % Programado 

Anual 
Ejecutado 

Acumulado a 
Mayo 

% 

Equipamiento de los 
Sistemas de Riego 

Sistemas de riego 
recibidos 

Sistema de 
Riego 0 0 0 58 58 100 

Programa de 
Formación y 
Capacitación 

Capacitaciones 
brindadas a 
productores en el uso 
del equipo de riego  

Capacitación 3 0 0 38 0 0 

Nivel de Ejecución Mensual 0 Anual 50 

Fuente: SIAFI                 
 
 
Principales logros y actividades realizadas en el mes: 

• No presenta logros ni actividades para este mes. 
. 
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Conclusiones 

• El presupuesto ejecutado en el mes de mayo es de L.16, 180,582.47 de la cartera de 

proyectos vigente correspondiente a L.730, 449,182. Es importante mencionar que se ha 

ejecutado un monto de  L.287, 991,203.65 que representa un 39.43% a la fecha.  

 

• No se cumplió con la mayoría de las metas físicas programadas para este mes de mayo, 

debido a que se continua con el Estado de Emergencia que la pandemia COVID-19 ha 

ocasionado a nivel mundial y de conformidad a lo dispuesto en la Gaceta, de fecha 16 de 

marzo del 2020, referente al Decreto Ejecutivo número PCM-021-2020.  Cabe mencionar que 

toda esta situación ha provocado retrasos con desembolsos a Organizaciones, contrataciones 

y adquisiciones. 

 

Recomendaciones 

• Seguimiento conjunto con los Proyectos de Inversión, la Unidad Administradora de Proyectos, 

la Gerencia Administrativa y la UPEG, a fin de identificar los cuellos de botella que desfasen la 

ejecución tanto financiera como física. 
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