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INFORME DE EJECUCION DIE PROYECTOS
ACUMULADO DE JULI1O 2020

EJECUTADO EN EL PEND.
TO ACTIVIDADES ] i
NOMBRE DEL PROYEC PRESUPUESTO MES ACUMULADO EJECUCION
En prevencion del COVID-19 se implementé
acondicionar las oficinas municipales, on vidrio fijo
y puertas para no tener un contacto directo con el
contribuyente. El proyecto consiste en la instalacion
de vidrio fijo con ventanilla 92x170 y pueryta de
Mantenimiento y reparacion de edificios y vidrio para separar al contribuyente del empleado
viviendas, casco urbano y area rural municipal 141,599.70 41,097.52 115,130.81 26,468.89
Mejoramiento de viviendas (pisos) a familias
de escasos recursos economicos, Urbano y |Apoyo con cemento oara mejoramiento de vivienda
Rural a familias de bajos recurscs economicos 400,000.00 36,156.53 116,515.35 283,484 .65
Se procedio a instaler las latrinas y su tuberia
estando listas para ser utilizadas a falta de la
tapadera para la camara na utilizada d= lamina
Construccion de letrinas en todo el municipio|antiderrapante 149,131.80 1,800.00 131,730.99 17,400.81
Mantenimiento y reparacion al sistema de
agua potable en el casco urbano Se realizan reparaciones al sistema de agua 400,000.00 9,469.01 57,186.18 342,813.82
Ampliacion alcantarillado sanitario, San i . ) )
Nicolas, San Francisco, San Jose, San Se procedio a ia apertura de los sanjos e ins:alacicn
Cayetano, San Sebastian El Progreso de tuberia de 4 plg Inyectada en ampliacion de
' alcantarilado sanitario Barrio San José 150,000.00 6,850.00 6,850.00 143,150.00
Mejoramiento de calles, San Nicolas, San
Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose, San
Cayetano, San Sebastian El Progreso Limpieza de cunetas y calles 500,000.00 7,900.00 140,082.56 359,917.44
Mejoramiento de estadio de fuibol Las
Ranas, B¢ San Nicolas Chapia cle predio del campo de futbol 100,000.00 5,100.00 5,100.00 94 900.00
Mantenimiento y reparacion de carreteras, |Mantenirnientc y reparacion de carreteras, limpieza
area rural de cunetas y alcanta‘illas ©00,000.00 1,500.00 472,350.00 427,650.00
TOTAL 4,433,051.60 109,8735.06 1,570,024.69 2,863,026.91




