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1

14 00 012 000 

00147210 11-

001-01 20 3

Red vial
Pavimentacion de calle de pulperia 

Capiro hacia hotel Andrea 
Barrio San Martin, Trujillo 

Mejorar la calidad de la 

infraestructura del municipio 

para impulsar el turismo y la 

calidad de vida de los 

habitantes. Resolver los 

problemas de baches y lodo de 

manera permanente y 

garantizar una rodadura 

cómoda al trafico vehicular 

medio de la zona.

Construcción de pavimento de 

concreto hidráulico escobillado en 

un área de 561.00 metros 

cuadrados, con grava triturada de 

3/4”, arena de rio y 15 cm de 

espesor y longitud 106.00 m.

Mejoramiento de la red vial 

mediante la construcción 

pavimento hidráulico, 

beneficiando a la población del 

municipio.

N/A N/A
Samir Enrique González 

Laboriel
Municipalidad de Trujillo 17 de enero del 2020  L                    800,000.00 100%  L             800,000.00 

Adendum de tiempo 

al contrato por 

emergencia COVID-

19. finalizó avance 

fisico: 20 de julio de 

2020                   

Inicio: 27 de febrero 

del 2020         

X X

Se elaboro adendum al contrato 

en la clausula Objeto del 

Contrato: Construcción de 

pavimento de concreto hidráulico 

escobillado en un área de 547.00 

metros cuadrados, con grava 

triturada de 3/4”, arena de rio y 

15 cm de espesor y longitud 

104.00 m.                                                                  

----Nuevas Actividades-----    -

Filtro de grava 9.00x0.60x0.30 

m   UNIDAD  1.00  L.       

1,500.00 

-Filtro de grava 5.50x0.30x0.30 

m   UNIDAD  1.00  L.           

849.39 

-Traslado de poste de energía 

existente   UNIDAD  1.00  L.     

23,000.00.

X

Debido a la declaracion de 

Emergencia por la Pandemia 

COVID-19 a partir del 16 de 

marzo. Se elaboro adendum al 

contrato en la clausula de 

tiempo, comprendiendo el reinicio 

del  02 de julio al 12 de agosto 

del 2020                                        

----------------------------

X
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11 01 016 001 0

00 23100 11-

001-01 20 7

Educación
Mantenimiento de Instituto Técnico 

Espiritu del Siglo (ITDES)
Barrio Buenos Aires

Contribuir con el mejoramiento 

de calidad de las instalaciones 

educativas a través de mejoras 

en las instalaciones físicas del 

Centro educativo.

Mantenimiento de modulo de aulas 

de Informatica: Construccion de 

pared, instalacion de ventanas de 

aluminio y vidrio fijo, instalacion 

de balcones de hierro, Instalacion 

de ventanas de celocias, instalacion 

de puertas de madera 

termoformadas, instalacion de 

puertas metalkicas troqueladas. En 

Modulo de baños: Ceramica en 

meson de lavamanos, instalacion 

de ventanas de celocias, instalacion 

de balcones de hierro, reposicion 

de lavamanos, reposicion de 

sanitarios, instalacion de puertas 

de tambor para baños, instalacion 

de puertas metalicas troqueladas.

Crear un ambiente sano y 

agradable para el aprendizaje de 

los estudiantes. 

N/A N/A Santos Martin Corrales Municipalidad de Trujillo 29 de noviembre 2019  L                    300,000.00 100%  L             300,000.00 

Adendum de tiempo 

al contrato por 

emergencia COVID-

19. Finalizacion real: 

31 de agosto del 

2020. Finalizacion: 02 

de abril del 2020        

Inicio: 06 de marzo de 

2020

X X X

Debido a la declaracion de 

Emergencia por la Pandemia 

COVID-19 a partir del 16 de 

marzo  Se elaboro adendum al 

contrato en la clausula de 

tiempo, comprendiendo el reinicio  

del  06 al 23 de julio del 2020, 

ampliando 30 dias a partir de la 

fecha 23 de julio, de lunes a 

sabado, debido a la dificultad en 

la adquisicion de los materiales y 

la cantidad de personal que 

trabajara en el proyecto, 

extendiendose hasta el  31 de 

agosto del 2020.

X

3

14 00 002 000 

001 47210 15-

013-01 20 3

Red vial
Seguimiento de pavimentacion de calle 

El Convento
Barrio Buenos Aires

Mejorar la calidad de la 

infraestructura del municipio 

para impulsar el turismo y la 

calidad de vida de los 

habitantes. Resolver los 

problemas de baches y lodo de 

manera permanente y 

garantizar una rodadura 

cómoda al trafico vehicular 

medio de la zona.

Construcción de pavimento de 

concreto hidráulico escobillado en 

un área de 912.00 metros 

cuadrados, con grava triturada de 

3/4”, arena de rio y 15 cm de 

espesor y longitud 190.00 m.

Mejoramiento de la red vial 

mediante la construcción 

pavimento hidráulico, 

beneficiando a la población del 

municipio.

N/A N/A
Ing. Grevis Arlinto Palacios 

Castro
Municipalidad de Trujillo 29 de noviembre 2019  L                    886,648.84 90%  L             985,165.38 

Adendum de tiempo 

al contrato por 

emergencia COVID-

19. y solicitud de 

adendum por tiempo:  

Nueva fecha de 

Finalizacion: 31 de 

agosto del 2020.                   

Finalizacion estimada: 

04 de abril del 2020        

Inicio: 06 de marzo de 

2020

X X

Actividades a Menos

Encofrado por trochas ml 354.00 

Construcción de bordillo de 15cm 

de ancho, E=15cm ml 330.00 

Pintado bordillo y acabados de 

pintura en puente ml 330.00 

Actividades a Mas

Readecuación de nivel de casquete 

con reconstrucción de tapadera 

Unid 4.00 

Refuerzo con varilla sobre losa 

(var. 1/2" @20cm) M2 51.60 

X

Debido a la declaracion de 

Emergencia por la Pandemia 

COVID-19 a partir del 16 de 

marzo  Se elaboro adendum al 

contrato en la clausula de 

tiempo, comprendiendo el reinicio  

del  07 al 26 de julio del 2020. 

Debido a solicitud del Contratista 

ya que por cuestiones 

climatoligicas y de circulacion, se 

amplia el plazo de entrega del 

proyecto hasta el 31 de agosto 

del 2020.

X
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11 02 000 003 

000 55110 11 

011 03 20

Subsidio de Salud
Adecuacion de Triaje en Muelle de 

Cruceros
Barrio Rio Negro

Adecuación de Centro de 

Triaje Municipal

Mejorar las condiciones del area y 

adecuar espacios para poner en 

funcionamiento el Centro de Triaje 

para pacientes de COVID-19 

Construccion de paredes 

temporales de mazonite para 

division de cubiculos, reparacion 

de canal de aguas lluvias, 

instalacion de lavadora, 

suministro de yavin para puerta.

N/A N/A Santos Martin Corrales Municipalidad de Trujillo 29 de noviembre 2019  L                      18,500.00 100%  L               18,500.00 

Finalizacion: 24 de 

agosto del 2020.                   

Finalizacion estimada: 

24 de agosto del 2020        

Inicio: 11 de agosto 

de 2020

X X X X

5

11 02 000 003 

000 55110 11 

011 03 20

Subsidio de Salud

Adecuacion de Triaje en Muelle de 

Cruceros Instalacion de sistema 

electrico y reparacion de fallas

Barrio Rio Negro
Adecuación de Centro de 

Triaje Municipal

Mejorar las condiciones del area y 

adecuar espacios para poner en 

funcionamiento el Centro de Triaje 

para pacientes de COVID-19 

Instalaciones electricas dentro del 

centro de triaje y reparación de 

fallas en poste.

N/A N/A Walter Javier Hernandez Municipalidad de Trujillo 29 de noviembre 2019  L                      41,349.58 100%  L               41,349.58 

Finalizacion: 24 de 

agosto del 2020.                   

Finalizacion estimada: 

24 de agosto del 2020        

Inicio: 11 de agosto 

de 2021

X X X X

Propósito

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

OBRAS PUBLICAS
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