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INFORME DE SEGUIMIENTO 

DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA 

II TRIMESTRE DE 2014 

 

INTRODUCCION 

 

El presente informe contiene la descripción de las actividades y productos desarrollados durante el II Trimestre, 

enmarcado en el Plan Operativo Anual Reformulado 2014.  

 

Muy importante destacar el inicio del Proyecto de Adaptación al Cambio Climático del Sector Forestal (CLIFOR), con el 

cual se realizaron jornadas de socialización en las áreas de intervención en las Regiones Forestales de Biosfera del Rio 

Plátano, El Paraíso, Yoro, Mosquitia, Olancho y Francisco Morazán; durante estas jornadas se presentaron las 

generalidades del programa objetivos, metas, indicadores, así como la planificación operativa POA 2014. En este 

sentido se realizó jornada de planificación y fortalecimiento al equipo técnico de las oficinas locales y regionales que 

se desempeñan en acciones de Desarrollo Forestal Comunitario, en la misma se contó con la participación del Director 

Ejecutivo de ICF y el Coordinador Internacional de CLIFOR. 

1. ANALISIS DE LA EJECUCION FISICA.  

 

    1.1  RESULTADOS DE GESTION  

 

La ejecución de los Resultados de Gestión por cada Objetivo Institucional es la siguiente: 

 

Objetivo 1: Garantizar el manejo eficiente de los recursos forestales, que contribuyan a 
la productividad, restauración, utilización y sostenibilidad de las áreas forestales 
productivas. 

Desviación 

Absoluta Porcentual 

Resultado de Gestión Unidad de Medida 
Cantidad o 
Porcentaje 
aprobado 

Cantidad o 
porcentaje 
ejecutado 

A-E E/A% 

Cobertura forestal 
incrementada. 

 Número de hectáreas. 0 0 0 0% 

Área bajo planes de 
manejo forestal con 
enfoque de forestería 
comunitaria 
incrementada. 

 Número de hectáreas.  0 0 0 0% 

 

 Se mantiene la cobertura forestal en 6.5 millones de hectáreas (Línea de base conforme al último estudio de 

Cobertura Forestal (Mapa Forestal de Honduras, SAG/PBPR/ICF/2009), mientras no se inicien las actividades 

de reforestación y forestación programadas a partir del II Semestre del año. 
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Objetivo 2: Administrar las Áreas Protegidas, las Cuencas Hidrográficas y la Vida 
Silvestre bajo principios de manejo participativo y sostenibilidad, en cumplimiento a los 
convenios regionales e internacionales aprobados y ratificados por el Estado. 

Desviación 

Absoluta Porcentual 

 Resultado de Gestión   Unidad de Medida  
 Cantidad o 
Porcentaje 
aprobado  

 Cantidad o 
porcentaje 
ejecutado  

A-E E/A% 

Porcentaje de zonas de 
recarga hídrica bajo 
planes de manejo. 

Porcentaje.                  5.55                   5.54  0.01 100% 

Porcentaje de áreas 
protegidas con planes 
de manejo y 
mecanismo financiero 
de sostenibilidad.  

Porcentaje.                     -                        -    0.00 0% 

 

El principal resultado de gestión fue el siguiente: 

Aprobación de 5 declaratorias de microcuencas:  

 -Quebrada El Anís, Sitio San José, Municipio de El Negrito Yoro, con un área de 57 ha. 

 - Quebrada La Virgen, Sitio Qda La Virgen, Municipio de Catacamas, Olancho, con un área de 

186.2 ha. 

 -  Quebrada de Planes, Sitio Planes, Municipio de Gualaco, Olancho, con un área de 68.26 ha. 

 - Quebrada Puerto Barrios, Sitio El Pital, Municipio de la Ceiba, Atlántida, con un área de 365 ha. 

 - Quebrada Grande, Sitio El Nuco o Muco, Municipio de Orica, Francisco Morazán, con un área 

de 52.74 ha. 

 

En relación al resultado “porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo y mecanismo financiero de 

sostenibilidad” durante el II trimestre se mantiene el porcentaje reportado a diciembre de 2013, debido a 

que no se programó para este periodo la realización de nuevos planes de manejo ni la readecuación de los ya 

existentes. 

 

1.2 RESULTADOS DE PRODUCCION A NIVEL DE PROGRAMA 

 

ESTRUCTURA 
PROGRAMATICA 

RESULTADO ACUMULADO AL 
TRIMESTRE 

CANTIDAD O PORCENTAJE VARIACION COSTO VARIACION 

P SP P A/O 
RESULTADO DE 
PRODUCCION 

DESCRIPCION 
DE UNIDAD 
DE MEDIDA 

APROBADO EJECUTADO A-E E/A% APROBADO EJECUTADO A-E E/A% 

11       Áreas de vocación 
forestal públicas y 
privadas forestadas 
y reforestadas.  

Hectáreas. 0 0 0 0% 44,797,836 16,855,330 27,942,506 38% 

11       Planes de manejo 
forestal elaborados 
bajo el enfoque de 
Forestería 
Comunitaria.  

Número de 
planes. 

0 0 0 0% 100,528,946 116,191,510                    -15,662,564 116% 
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              ESTRUCTURA 
PROGRAMATICA 

RESULTADO ACUMULADO AL 
TRIMESTRE 

CANTIDAD O PORCENTAJE VARIACION COSTO VARIACION 

P SP P A/O 
RESULTADO DE 
PRODUCCION 

DESCRIPCION 
DE UNIDAD 
DE MEDIDA 

APROBADO EJECUTADO A-E E/A% APROBADO EJECUTADO A-E E/A% 

12       Planes de manejo 
aprobados para la 
gestión integral de 
los recursos 
naturales en 
microcuencas 
declaradas. 

Número de 
planes. 

0 0 0 0% 12,512,523 8,217,971 4,294,552 66% 

12       Planes de manejo 
en áreas protegidas 
aprobados. 

Número de 
planes. 

0 0 0 0% 8,489,363 5,380,944 3,108,419 63% 

 
Durante el mes de junio se realizó la reformulación del POA 2014, por lo que  la programación de metas a nivel de 

Resultados de Gestión (FP-02) y de Productos Finales (FP-03) no se ven reflejadas, ya que las mismas están 

programadas a partir del segundo semestre. 

 

Es importante destacar actividades realizadas durante el trimestre: 

 Firma de 3 nuevos contratos de manejo forestal comunitario cubriendo un área de 14,956.52 hectáreas, 

beneficiando a 1,523 familias directas e indirectamente a 9,714 personas en 15 Comunidades aledañas al 

bosque; contribuyendo con estas acciones en dos líneas del Plan de Gobierno: Vida Mejor y Generación de 

Empleo.  

Los contratos suscritos son: 

a) Contrato de Manejo Forestal Comunitario, a la Cooperativa Mixta Brisas de WAMPOOL  Ltda. 

(COMBRIWAL) en Dulce Nombre de Culmi, Olancho. 

b) Contrato de manejo forestal comunitario en el área nacional “Cabeza de Vaca” con una extensión 

superficial de 6,763 hectáreas. La firma de este contrato beneficia a más de 290 familias de las 

comunidades de San José del Potrero, La Majada, La Quema, Agua Fría y Las Cortinas del Municipio de 

Teupasenti, Departamento de El Paraíso; las cuales están representadas por la Cooperativa Agroforestal 

Cerro Liquidámbar Limitada.  

c) Contrato de manejo forestal comunitario en el área nacional “Villa Santa” con una extensión superficial 

de 6,495 hectáreas. La firma de este contrato beneficia a más de 850 familias de las comunidades de 

Villa Santa, Las Flores, Los Trozos, Plancitos y El Pastal, Departamento de El Paraíso. 

 La realización de 17 Auditorías a planes operativos  en bosque nacional,  ejidales y privados. 

 Ejecución de 3 Auditorias técnicas en la industria forestal nacional y depósitos de compra venta de productos 

forestales. 

 1 evaluación a los contratos de manejo forestal comunitario. 

 3 auditorías en sitios en los que hubo plagas forestales para verificar la aplicación correcta del control. 

 12 viveros forestales establecidos para la ejecución del programa de reforestación (uno en cada región 

forestal). 

 Registro de 136,012 Metros Cúbicos de aprovechamiento forestal a nivel nacional en tenencia nacional, ejidal 

y privada. 
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 Aumento de  la producción en 7,246 Metros Cúbicos de madera en área nacional. 

 Aprobación de 40 nuevos planes de manejo en bosque privado. 

 Emisión de 90 certificados de plantación con el fin de promover e incentivar actividades de forestación y 

reforestación. 

 

En cuanto a la emisión de normas para el manejo forestal sostenible se ha desarrollado lo siguiente:  

 Emisión de acuerdo 045A-2013 en relación  a tabla de valores por servicios prestados (cobros por trámite de 
industrias). 

 Emisión de Acuerdo 005-2014 en relación al funcionamiento de registro de Técnico Forestal Calificado. 
 

Se están ejecutando algunas consultorías que brindarán apoyo al Departamento de Desarrollo Forestal Comunitario 

en la suscripción de contratos de manejo forestal comunitario, estas se describen a continuación: 

 Revisión de tramitología para revisión de planes de manejo y planes operativos en áreas nacionales. 

 Análisis de costos de aprovechamiento y operación de las organizaciones agroforestales 

 Revisión de contratos de manejo y contratos de usufructo, con el propósito de revisar aspectos legales 

para identificar opciones y oportunidades de financiamiento. 
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2. ANALISIS DE LA EJECUCION FINANCIERA  

 

2.1 Detalle del  Presupuesto por Programas y Fuente de Financiamiento  

Cód
. 

Programa 

Presupuesto 2014 

Vigente Ejecutado II Trimestre Ejecución Acumulada  Saldo Disponible 

FONDOS NACIONALES  
FONDOS 

EXTERNOS  FN   FE  FN FE FN FE 

 FN  F P FE 
1  ACTIVIDADES 

CENTRALES  
42,295,056 12,448,448                                         

-    
17,464,319                                          

-    
29,327,428                                          

-    
519,180                                  

-    

11  DESARROLLO 
FORESTAL  

100,496,504 1,086,469 270,591,962 21,866,056 111,180,801 33,038,859 116,240,655 66,371,176 154,351,307 

12  
CONSERVACI
ON DE LAS 
AREAS 
PROTEGIDAS 
Y VIDA 
SILVESTRE  

45,270,885 1,055,141 30,208,426 10,962,138 2,636,791 19,852,778 6,595,874 24,362,966 23,612,552 

Total 188,062,445 14,590,058 300,800,388 50,292,513 113,817,591 82,219,065 122,836,529 91,253,322 177,963,859 

Fuente: Reporte Consulta Todo ejecución / Reporte de Ejecución por Estructura y momento 2014 

El ICF cuenta con un presupuesto total de  L. 503,452,891.00, de los cuales se han incorporado en concepto de fondos 

propios  al II trimestre la cantidad de L. 14,590,058.00, teniendo ejecución desglosada del II Trimestre por fuente de 

financiamiento la cantidad  L. 50,292,512.72 fondos nacionales y  113,817,591.46 fuente externa siendo una ejecución 

global del 41% expresado en L . 205,055,593.83. 

2.2 Ejecución Porcentual  

 

 F N  F P  F E  F N   F E  F N   F E F N F E

1  ACTIVIDADES 

CENTRALES 

42,295,056 12,448,448                                        -   22% 0% 41% 0 69% 0%

11  DESARROLLO 

FORESTAL 

100,496,504 1,086,469 270,591,962 11% 2% 22% 41% 33% 43%

12  CONSERVACION 

DE LAS AREAS 

PROTEGIDAS Y 

VIDA SILVESTRE 

45,270,885 1,055,141 30,208,426 19% 13% 24% 9% 44% 22%

188,062,445 14,590,058 300,800,388 17% 3% 27% 38% 44% 41%T o tal

P resupuesto  2014

% de Ejecució n 

A cumulada
C ó d. P ro grama Vigente

% Ejecutado  I 

T rimestre

% Ejecutado  II 

T rimestre

Fuente: Reporte Consulta Todo Ejecución / Reporte de Ejecución por Estructura y Momento 2014  

 

 

 

 



 

 Página 6 

 

 

 

2.3 Ejecución Porcentual  por Programa 

 

Del presente año, al II Trimestre específicamente para fondos nacionales y fondos externos se ha ejecutado el 44% y 

41% respectivamente del presupuesto vigente para el ejercicio fiscal 2014.  Es importante recalcar que de la ejecución 

del  presupuesto total de la institución hasta este año es del  41%. 

 

Cód. Programa Presupuesto  Ejecución Total  al II 
Trimestre 

1  ACTIVIDADES CENTRALES                       
54,743,504.00  54% 

11  DESARROLLO FORESTAL                      
372,174,935.00  40% 

12  CONSERVACION DE LAS AREAS 
PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE  

                       
76,534,452.00  35% 

              TOTAL  
                    

503,452,891.00  
 

41% 

                  Fuente: Reporte Consulta Todo Ejecución / Reporte de Ejecución por Estructura y Momento 2014  

El porcentaje de ejecución por programa está compuesto por 54% para Actividades Centrales, Desarrollo Forestal 

40%,  Conservación de las Áreas Protegidas y Vida Silvestre de 35%,  teniendo una ejecución del 41% a nivel general 

de presupuesto vigente aprobado.  

2.4  Desglose Ejecución Institucional  por  Clase del Gasto  
 

Para 2014 se efectúo una ejecución  acumulada del 38% en gasto de Servicio Personales, seguidamente de un 39% en 

Servicios No Personales, Materiales y Suministros del 21%,  para Bienes Capitalizables 21% y en transferencias y 

Donaciones 75% del monto presupuestado por cada uno de las clases del gasto para el 2014. 

EJECUCCION POR CLASE DE GASTO    PRESUPUESTO VIGENTE   EJECUTADO    PORCENTAJE DE 
EJECUCION  

10000  SERVICIOS PERSONALES   168,320,457.00 64,007,596.02 38% 

20000  SERVICIOS NO PERSONALES   215,589,414.00 84,761,313.69 39% 

30000  MATERIALES Y SUMINISTROS   22,694,096.00 4,685,253.09 21% 

40000  BIENES CAPITALIZABLES   39,124,925.00 8,213,061.08 21.0% 

50000  TRANSFERENCIAS Y DONACIONES   57,723,999.00 43,388,369.95 75% 

 TOTAL   503,452,891.00 205,055,593.83 41% 

              Fuente: Reporte Consulta Todo ejecución / Reporte de Ejecución por Estructura y momento 2014  

 

3.  LOGROS E IMPACTOS  

 
 Firma de convenio de cooperación técnica y fortalecimiento interinstitucional con la Asociación Mesa de 

ONG´S Comanejadoras de Áreas Protegidas de Honduras MOCAPH, a fin de formalizar la colaboración 
existente entre las instituciones, ya que ambas poseen objetivos e intereses comunes enfocados en la 
conservación de los ecosistemas. Con la firma del convenio que tendrá una duración de cinco años se 
pretende, facilitar la interacción entre el ICF-MOCAPH, estableciendo formas de colaboración, coordinación, 
mediante mecanismos de comunicación y modalidades de ejecución de las acciones a desarrollar. 
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 En el marco del Proyecto Modernización del Sector Forestal de Honduras (MOSEF) se realizó el lanzamiento 
oficial de dos proyectos orientados a fortalecer la gobernanza de sector y el control de la tala ilegal del 
bosque. La firma de los contratos tienen un monto de 541.8 mil Euros, equivalente a 14.4 millones de 
lempiras provenientes de la cooperación de la Unión Europea. 

 El Instituto de Conservación Forestal, el Proyecto USAID ProParque y la Red Hondureña de Reservas Naturales 
Privadas (REHNAP) presentan los Planes de Manejo de 5 reservas naturales privadas de Honduras. El evento 
tuvo como propósito entregar oficialmente los Planes de Manejo de las 5 reservas privadas realizados 
durante este proceso a los respectivos propietarios, el ICF y la REHNAP. Las 5 reservas incluidas en el proceso 
fueron La Relumbrosa (420.51 hectáreas), en el Departamento de Atlántida; Quiraguara-Suntul (1,440 ha.), 
en el Departamento de Intibucá; Bio-Parque Paradise (55 ha.), en Departamento de Cortés; Katías (223.7 ha.), 
en Departamento de Francisco Morazán; y El Riachuelo (447.44 ha.), Departamento de Olancho; las cuales 
cuentan con un total de 2,591 ha. y con una cobertura boscosa que varía del 63% a 94%. 

 Firma de dos importantes convenios de cooperación e implementación de la responsabilidad social ambiental 
empresarial con las empresas Inversiones Globales Diversas S.A y El Rosario S. de R.L ambas dedicadas a la 
explotación minera no metálica. Mediante la firma de los convenios se pretende crear entre los socios 
estratégicos e inversionistas, la puesta en marcha de los principios básicos de la Responsabilidad Social 
Empresarial y la retribución a las áreas protegidas por el aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables y no renovables.  

 
 El Congreso Nacional aprobó Decreto de Redefinición de límites del área protegida, Refugio de Vida Silvestre 

Colibrí Esmeralda Hondureño, (RVSCEH) el 15 de mayo del 2014, con una extensión de 2,156.55 hectáreas, 
que incluye el polígono de la Fuerza Aérea Hondureña y 31 polígonos de tenencia privada. El RVSCEH, está 
ubicado en el alto y medio Aguán, Jurisdicción de los Municipios de Olanchito y Arenal, en el Departamento 
de Yoro; y forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH). 

 
 Se cuenta con el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados, constituyendo una herramienta a través de 

la cual se llevará a cabo el seguimiento de la gestión institucional en los diferentes niveles de planificación. 
(Agenda Estratégica de Programas Priorizados para el ICF, Mandato Institucional y Plataforma en 
funcionamiento). 

 
 A sus 100 días de gestión del Presidente de la República Juan Orlando Hernández, los aliados estratégicos de 

ICF lo saludan y felicitan. 
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4.    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1  CONCLUSIONES  

 

a) Sobre el seguimiento del Plan Operativo Anual, se ha participado en mesas de trabajo con los subdirectores 

de Manejo Forestal y de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, con el fin de atender inquietudes presentadas por 

cada Departamento y también evaluar el cumplimiento de las metas establecidas. 

b) El porcentaje de ejecución por programa está compuesto por 54% para Actividades Centrales, 40%,  para 

Desarrollo Forestal y 35% para Conservación de las Áreas Protegidas y Vida Silvestre de teniendo una 

ejecución del 41% a nivel general de presupuesto vigente aprobado.  

4.2 RECOMENDACIONES  
 

1. Realizar giras de monitoreo, seguimiento y acompañamiento oportuno a las Regiones Forestales y Proyectos. 

2. Se debe plantear un mayor nivel de interrelación de comunicación interna y de coordinación entre otros 

Departamentos y proyectos. Esto facilitaría el tener las mismas fuentes de información y no duplicar 

esfuerzos al momento de ejecutar las actividades propuestas. 

3. Cumplir con lo establecido en el Plan Operativo Anual, ya que con la reformulación de  POA casi todas las 

metas se verán reflejadas a partir del II Semestre. 

 

 

 


