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Informes del estatus de la Cartera de Proyectos ejecutados por la SAG

Septiembre, 2020



Presentación

En cumplimiento a las normas establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto

General vigentes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tiene a bien presentar el

lnforme de Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Pública,

correspondiente al mes de Septiembre delAño 2020.

La SAG, cumple con un rol normador y coordinador en el Sector Agroalimentario,

implementando los lineamientos de política establecidos en el Plan Operativo y Presupuesto

2020, las prioridades definidas en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del

Decreto No. 286-2009, correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de

País; además de las áreas programáticas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza
(ERP), disposiciones que han sido adoptadas por la SAG, en la planificación operativa y

presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el bienestar de la
población rural y contribuir al alcance de reducción de la Pobreza en Honduras.

Este informe tiene como propósito proporcionar información oportuna que facilite la toma de

decisiones por parte de autoridades superiores de la SAG, asícomo mostrar la transparencia

de las acciones en el sector, en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales

de demostrar los impactos socio-económicos que se están

generando con de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a

través de los obtenidos por los proyectos.

como externos,



Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, fue creada mediante Decreto Legislativo número

218-96 del 17 de diciembre de 1996 de conformidad a lo establecido en la Ley de

Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola.

El objetivo general de la SAG es la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de
políticas relacionadas con la producción, conservación y comercialización de alimentos.

fmpufsa procesos que permiten agregar valor, en la reducción de la pobreza y garantizar la

seguridad alimentaria, respondiendo a una economía globalizada y a las necesidades del

mercado interno integrado en un esquema de desarrollo humano, social ambientaly productivo

basado en la autogestión, la participación comunitaria con enfoque de género y del manejo

sostenible de los recursos.

Los lineamientos estratégicos para la implementación de las metas, resultados estratégicos y

lineamientos de política se basan, en Programa de Gobierno "Honduras avanza con paso

firme".

En este contexto, la SAG cumple en la Administración Pública un triple papel:

a) Ejercer acciones como coordinador del sector público agroalimentario,

b) Atender las funciones institucionales especÍficas y

c) Representar al sector agroalimentario nacional a escala regional e internacional.

La SAG perteneciente al Gabinete Económico, para el presente año contempla 6 proyectos

que se detallan en el presente documento.

Resumen Ejecutivo

Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 6

proyectos:

1. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

2. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN)

3. Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo

Suroccidental de Honduras (PROLENCA).

4. Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de la Unidad Administradora de Proyectos

(uAP-SAG).

5. Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)



6. Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera delAguán.

Estos proyectos son financiados con fondos Nacionales, fondos del BCIE, FIDA, Exim Bank,

de la India y ING Bank N.V., mismos que están focalizados en distintos departamentos del país

para atender pequeños productores. En su conjunto los Proyectos de inversión cuentan con un
presupuesto vigente de L.732,199,699.00 representando un 33.73% del presupuesto total de

la institución 1.2,'170,514,587. Los Proyectos de inversión reflejan una ejecución en el mes de

septiembre de L 17, 213,821.89

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos

FUENTE

Fuente 1 1: Fondos Nacionales

Fuente 21: Crédito Externo

BCIE

FIDA

INDIA

(lNG Bank N.V.)

Fuente 22: Donaciones Externas
(FrDA)

Fuente:  SIAFI

Presupuesto Vigente

37,542,285.00

665,412,810.00

228,1 1 3,405.00

144,1 1 5,335.00

97,363,072.00

195,820,998.00

29,244,604.00

732,199,699,00

EJecuclón Septiembre

174,465.37

13,768,089.40

9,986,s24.40

3,781,565.00

3,271,267 .12

17,213,821,89

Ejecución acumulada al
30 de Septiembre

705,1 68.56

325,7r 7,309.53

8s,172,516.82

52,352,422.42

188,192,370.29

20,951,909.05

347,314,387.14

(En Lempiras)

800.00
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600.00

500.00

400.00

300.00

200.00

100.00

0.00

Presupuesto Vigente vrs Presupuesto Mensual y
Acumulado al 30 de Septiembre de 2020

Presupuesto V¡gente Ejecución Septiembre Ejecución acumulada



1. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

Objetivo: El PDABR tiene como principal objetivo mejorar el nivel de vida de las familias

beneficiarias mediante el incremento de los ingresos, generación de empleo y seguridad

alimentaria, fomentando el desarrollo agrícola bajo riego, con enfoque de inclusión social y

equidad de género.

Descripción del proyecto: El Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) ejecutará

cinco subproyectos que se detallan a continuación:

1. Construcción y rehabilitación del Sistema de Riego de San Sebastián

2. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Selguapa

3. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Olomán

4. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Sulaco

5. Diseño y construcción de Pequeño Riego

El programa beneficiará a 3,371 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de

8,476 hectáreas con un costo total del Proyecto de L.1 ,1 18,047,750.00.

El Proyecto inició el 3011112013 y su fecha de finalización es el 30/1112019, es relevante

destacar que se le ha autorizado a dicho Proyecto una ampliación por 24 meses adicionales

(2911112021), mediante la Resolución N'. PRE-9912019 por parte del Banco Centroamericano

de Integración Económica (BCIE) del plazo para el retiro de la totalidad de los fondos del

préstamo N" 2101 otorgado a la Republica de Honduras para financiar la ejecución del

Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), mediante Resolución N". Dl-89/2012.

Localización:Lazona de intervención del Proyecto es en los departamentos de Comayagua y

Yoro.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros del mes:

FUENTE

Fuente 1 1: Fondos
Nacionales
Fuente 21: Crédito Externo
(BCrE)

Total
Fuente; SIAFI

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PDABR
(En Lempiras)

Ejecución Presupuestaria al 30 de Septiembre
Presupuesto Presupuesto Ejecución % de Ejecutado 0/o de Saldo
Aprobado Vigente Septiembre Ejecución Acumulado Ejecución Presupuestario

37,542,285.00 37,542,285.00 174,465.37 0.46 705,168.56 1.88 5,388,354.44

399,129,059.00 206,636,736.00 9,043,91 1 .26 4.38 65,026,741.99 31 .47 140,223,879.31

436,671,3¡f4,00 2M,179,021.00 9,218,376.63 3.78 65,731,910,55 26,92 145,612,233.75



Proyecto

Proyecto de
Desarrollo

Agrícola Bajo
Riego (PDABR)

Fuente:  SIAFI

Asistencia
Técnica y

Comercialización

Organización y
Desarrollo Local

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI -2020

PDABR

Avance Físico Septiembre

Programado Ejecutado
Sep-tiembre Septiembre %

Ejecución Acumulada

"flili.' d;ruflir %
1,550 0

Resultado de Producción

Nuevas Hectáreas de tiena
agr¡colas con acceso a riego,
en parcelas de los productores /
as.

Nuevas Hectáreas de tierra
agrícolas con acceso a riego
intrafinca, en parcelas de
productores / as.

Hectáreas de tiena agrícolas
con ¡nfraestructura de riego
rehabilitadas en parcelas de los
productores / as.

Sistemas de riego instalados en
parcelas de tierra agrícolas de
los Productores/as.

Represas construidas para los
sistemas de riego instalados, en
tienas agrícolas de los
productores /as.

Hectáreas sembradas con
cultivos no tradicionales en
parcelas de tierra agrícola de los
productores/as.

Grupos empresariales de
productores/as organizados, de
acuerdo a la producción
agnc0la,

Nivel de Ejecución

Capacitaciones impartidas en
diversificación agrícola
(administración financiera,
organización, canon de agua,
desarrollo agroempresarial).

Contratos suscritos de
comercialización y
financiamiento.

Capacitaciones brindadas a
Productores/as de asociaciones

Unidad de
Medida

Hectárea

Hectárea

Hectárea

Sistema de
Riego

Obra de
lnfraestructura

Hectárea

Grupo

Kilómetro

Capacitación

Contrato

Capacitación

Mensual

263

250

¿oó

16363

40

169

44

Anual

Actividad/Obra ResultadodeProducción

Rehabil i tación.
c;;il;;iñ; Lineasde.tuberíalnstaladas

l,l.U.ir¡riliá, i. 
(conducción, diskibución y

Áreas de Riego 
lerclanas)

Avance Físico Septiembre
Unidad de
Medida Programado Ejecutado ot-

Septiembre Septiembre

Ejecución Acumulada

Prosramado ^:|ffifff.Anual 
septiembre

26060

70



Gestión
Ambiental

FUENTE

Fuente 21: Crédito
Externo (lndia)
TOTAL
Fuente: SIAFI

de regantes (organización,
administración, producción,
asistencia técnica y normas
parlamentarias).

Capacitación impartidas en
prácticas amigables con el ^^^^^ir^^i:-
medio ambiente y medidas de 

vdPdurtdurvr I

protección a las microcuencas.

Nivel de Ejecución

Presupuesto Presupuesto
Aprobado Vigente

97,363,072.00 97,363,072.00

97,363,072.00 97,363,072.00

Ejecución % de Ejecutado o/ode
Septiembre Ejecución Acumulado Ejecución

- 0.00 0.00
. 0.00 0.00

46

Anual
Fuente:  SIAFI

Principales actividades realizadas en el mes:

. No presenta logros ni actividades para este mes de septiembre.

2. Proyecto de Desarrollo Agrícola bajo Riego del Valle de Jamastrán

Objetivo: Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para

lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad

alimentaria; y al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.

Descripción del proyecto: Cada módulo tendrá una obra de derivación, un estanque construido

de acuerdo con las condiciones topográficas, una estación de bombeo, las líneas de

conducción y distribución hasta las cabeceras de las parcelas, los mecanismos de control,

filtrado y regulación.

El programa beneficiará a 1,259 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de

2,276 hectáreas con un costo total del Provecto de L.609.235.000.00.

El Proyecto inició 0111212016 y su fecha de finalización es de 2810812022

Localización: La zona de intervención del Proyecto es en el departamento de El Paraíso,

Municipio de Danlí ,  Val le de Jamastrán.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros del mes:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos
(En Lempiras)

Ejecución Presupuestaria al 30 de Septiembre
Saldo

Presupuestario

97,362,072.00

97,362,072,00

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI - 2020
JAMASTRÁN



Programa

Proyecto
Desarrollo

Agrícola bajo
Riego Valle de

Jamastrán
Fase I

Resultado de Producción 'iljffl:'

Estaciones de Bombeo y
Equipamiento instalado en
los módulos de riego, en las
parcelas agricolas de los Estación
productores /as integrados
en la asociación de regantes
del Valle de Jamaslran .

Nivel de Ejecución

Avance Físico Septiembre

Programado Ejecutado
Septiembre Septiembre

Mensual

Avance Físico Septiembre

Programado Ejecutado
Septiembre Septiembre

Ejecución Acumulada

"llillo' {m:[fu Y.

Anual

Ejecución Acumulada

"llillo' d;:hi;;

22

Actividad/Obra ResultadodeProducción'lr$fl: '

Infraestructura Proceso de construcción de
de Riego los módulos de riego. Horcentale

Organización y Informes técnicos sobre
Adminiskación avances de las obras, lnforme
deProyecto elaborados.

Nivel de Ejecución

Fuente :  S IAFI

Principales actividades realizadas en el mes:

. No presenta logros ni actividades para este mes de septiembre.

3. Proyecto para la Gompetitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo

Sur Occidental (PROLENCA).

Objetivo: Mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad agroalimentaria y las

condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad

de género y con miras a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema.

Descripción del proyecto: El grupo objetivo del Proyecto incluye: (a) pequeños productores

agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de

organización y vinculación con los mercados; (b)artesanos rurales con organización incipiente

y débilmente vinculadas a los mercados; y (c) micro-empresarios rurales y comerciantes de

pequeña escala.

La población considerada como beneficiarios directos del Proyecto, la conformarán 11,000

familias rurales pobres localizadas en 36 municipios de los departamentos de Lempira, La Paz

e lnt ibucá, que además incluye las 826 famil ias rurales de los 11 municipios de los

departamentos de Atlántida, Cortés y Santa Barbará, correspondientes a Horizontes del Norte

(estimándose la totalidad de beneficiarios en 33.000 familiasl264,000 personas) que están

asociados a organizaciones rurales legalmente constituidas.

0

0



El Proyecto tiene un costo total del Proyecto de 1.574,086,000. El Proyecto inició 1510412016 y

su fecha de finalización es de 3010912022.

Localización: La zona de intervención del Proyecto se localiza en los departamentos de La Paz,

Intibucá, Lempira, Adicionalmente se incluyen 11 municipios para acciones concretas dejadas
por el Proyecto Horizontes del Norte: Atlántida, Cortés y Santa Bárbara,

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros actualizados:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROLENCA
(En Lempiras)

Ejecución Preaupuestaria al 30 de Septiembre
FUENTE Presupuesto Presupuesto Ejecución % de Ejecutado % de Saldo

Aptobado Vigente Septiembre EJecución Acumulado Ejecución Presupuestafio
Fuente 2,t.crédito rzs.ogo.162.00 144,11b,335.00 3,781,565.00 2.62 s2,3s2,422.42 36.33 89,241,8g6.41Externo (FIDA)
Fuente 22:
Donaciones 18,228,068.00 26,148,068.00 3,271,267.12 12.51 20,951,909.05 80.13 5,128,158.95
Externas (FIDA)

Totaf '193,318,230.00 170,263,403.00 7,052,832,12 4.14 73,304,331,47 43,05 94,370,045.36
Fuente:  SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI - 2020

PROTENCA

Avance Flsico Septiembre

oqgultado de Unidad deProvecto ':
- rroducción Medida Programado Ejecutado

$eptiembre Septiembre 
%

Planes de inversión
implementándose por Plan de
organrzaciones Inversión 

20 3 15

beneficiarias
Programa de Desembolsos

Competitividad Rural realizados a
0rganizaciones
e.n.nc]aá;sióal con 

Desembolso 20 3 15

olanes de inversión
a0r0Da00s.

Nivel de Ejecución Mensual 15

Ejecución Acumulada
Ejecutado

Programado Acumulado
Anuaf , 

olo

Septiembre

100 21 21

Anual

Ejecución Acumulada
Ejecutado

Programado Acumulado
Anual a

Septiembre

'100

Actividad / Obra

Desarrollo y
Fortalecimiento de
las Organizaciones

Rurales

Desanollo
Productivo y de

Negocios

Resultado de
Producción

Planes de inversión
aprobados por el
comité de aprobación
de inversiones y
0rgan¡sm0s
flnanciadores.

Planes de
fortalecimiento
organizacional
aprobados por las
organizaciones
beneficiadas.
Convenio suscritos
con las organizaciones
( hombres, mujeres,

Avance Flsico Septlembre

Unidad de
Medida Programado Ejecutado ot-

Septiembre Septiembre

584680100202Q

5040

21

80100

10

20

30 80 26



jóvenes y etnias)
beneficiadas para el
financiamiento de sus
planes de inversión.

Asistencia técnica a
productores/asrurales Asistencia
de las organizaciones técnica
beneficiarias.

Manejo de Recursos Rehabilitación de
Naturales y Mejora caminos terciarios
de Infraesiructura rurales y caminos de l\llomevo

Económica y Social acceso.

Convenio suscritos
con las organizaciones
/ h^-bres, mujeres,Desarrollo ). '""'

Productivo v de Jovenes v elnlasl

ffi;ij:'f,ffi, beneficiadaó para e'i uonvenro

financiamiento de sus
planes de inversión.
FIDA II

Maneio de Recursos 0eNaturales v Meiora '*":"'

d;i;i*rirüü;; camin.s terciarios Kitómerro
Económica v social rurales y camlnos 0e

;ó;ii"'*' 
---'-' acceso. FIDA ll

Maneio de Recursos Area de bosque

Natuábs v Meiora recuPeraoa con

d;ñidú;;i; manejo de Hectárea

;;il;i;;;l;., regeneración naturaly
reforestación.

Nlvel de EJecuclón

Fuente:  SIAFI

Mensual

3030100

10

1020

45

100

2229 Anual

Principales logros y actividades realizadas en el mes:

Aprobados por el comité de aprobación de inversiones y organismo financiador e

implementándose tres planes de inversión: San José obrero de san Marcos de la Sierra,

CRAC Nuevo Amanecer y la Asociación de Productores de Café Azacualpa Tomalá,

ubicadas en los departamentos de Intibucá y Lempira.

A su vez se les desembolsó un monto de L. 964,264.27 para su implementación.

Convenio PROLENCA-IDE, para la formulación, ejecución y asistencia técnica de planes de

inversión estratégica y planes complementarios con enfoque de adaptación al cambio

climático: Avances: a) Elaborados y f¡rmados 5 convenios específicos de los planes de

inversión que cuentan con aprobación del CAI y No Objeción por parte de FIDA. Realizado

el desembolso correspondiente a inversión (L 9,070,905.59) para la implementación de
planes de inversión estratégica de las Organizaciones Beneficiarias

Problemática



o Debido a la emergencia nacional por la pandemia COVID 19, se tendrá problemas en el

cumplimiento de la planificación establecida para el 2020 ya que esto generará retrasos con

los desembolsos a Organizaciones, contrataciones y adquisiciones.

4. Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades de la Unidad Administradora de

Proyectos (UAP) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) en Honduras.

Objetivo: Contribuir a mejorar la gestión de la UAP en apoyo a los proyectos de desarrollo rural

que son administrados desde esa Unidad de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

Descripción del proyecto: Fortalecer las capacidades de la UAP/SAG.

El proyecto será ejecutado directamente por la SAG a través de la UAP/SAG, está última es la

responsable de la coordinación estratégica y operativa del mismo, Como parte de su estructura,

el proyecto contará con un (a) Coordinador (a) General, que estará a cargo de coordinar todas

las actividades del Proyecto con el apoyo de la Coordinación y el resto del personal de la

UAP/SAG,

El grupo objetivo directo del proyecto lo constituyen los empleados actuales de la UAP, que

realizan las actividades de esta Unidad en apoyo a los proyectos financiados con recursos

externos de la SAG, 53% mujeres y 47% hombres. En concreto, el grupo meta directo está

compuesto por los 20 hombres y mujeres que forman parte de la UAP/SAG.

El Proyecto tiene un costo total de L. 6, 112,500.00.

El Proyecto inició 30/01/2018 y su fecha de finalización es de 3010312020, cabe mencionar que

la fecha de cierre de la donación será el3010912020

Localización: El proyecto se ubica en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., específicamente estará

instalado en el espacio físico de la UAP/SAG, en las instalaciones de la SAG.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros actualizados:

Ejecución Financiera porTipo de Fondos PROYECTO UAP
(En Lempiras)

Ejecuclón Presupuestaria al 30 de $eptlembre
FUENTE

Fuente 221
Donaciones Externas
(FrDA)

Total
Fuente: SIAFI

Presupuesto
Aprobado

3,096,536.00

3,096,536.00

Presupuesto Ejecución oloda Ejecutado olode $aldo
Vigente $eptiembre Ejecución Acumulado Ejecución Presupuestario

3,096,536.00 0.00 0.00 3.067.124.00

3,096,536,00 0,00 . 0.00 3,067,124,00



Resultado deProvecto '-*
Producción

Plan de Desarrollo
Institucional
implementado por
personal técnico de la
I I A P

Comoetitividad Rural ""' 
'

' Plan de Capacitación
implementado con el
personal técnico y
administrativo de la
UAP/SAG.

Nivel de Ejecución

Drsultado deActividad / Obra ':
Froouccton

Talleres de

lmolementación del capacitación en temas

PlándeDesarrollo a0mlnlstratlvos

Institucional llnancleros'
a0qutstct0nes,
monitoreo y evaluación.

Evaluación de las Auditoria externa
capacidades realizada al proyecto.

Nivel de Ejecución

Fuente:  SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI - 2O2O
PROYECTO UAP

Avance Físico Septiembre
Unidad de
Medlda Programado Ejecutado ot-

Septiembre Septiembre

Porcentaje

Porcenta¡e

Avance Físico Septiembre
Unidad de
Medlda Programado Ejecutado ot-

Septiembre Septiembre

Taller de n n
Capacitación

Ejecución Acumulada

"ililio' tfl¡:ií{;;

Anual

Ejecución Acumulada

"Tlillo' dm:iíi;;

60

0

0

0 0 1 0

Mensual 0 Anual

Principales actividades realizadas en el mes:

. No presenta logros ni actividades para este mes de septiembre.

5. Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur -EMPRENDESUR

Objetivo: Contribuir a incrementar las oportunidades de ingresos, empleo y seguridad de los

pequeños productores organizados, propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso de

sus empresas y negocios competitivos a los mercados nacionales y externos.

Descripción del proyecto: Contribuir a incrementar las oportunidades de ingresos, empleo y

seguridad alimentaria de los pequeños productores organizados, propiciando la inserción a

cadenas de valor y el acceso de sus empresas y negocios rurales competitivos a los mercados

nacionales y externos.



El proyecto consta de tres componentes: (i) Acceso a Mercados y Desarrollo de

Encadenamientos Empresariales, (ii) Componente de Desarrollo Humano y Territorial, y (iii)

Componente de Gestión del Proyecto. Con un costo total del Proyecto de L.733,500,000.00. El

Proyecto inició el 0211112011 y su fecha de finalización es de 30/0912019. Cabe mencionar que

se ha enviado una solicitud de ampliación del mismo al BCIE, para la culminación de algunos
proyectos que no se han podido finalizar.

Localización: La zona de intervención del Proyecto se localiza en los departamentos de

Choluteca, Francisco Morazán. Valle, El Paraíso. v LaPaz.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros actualizados:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos EMPRENDESUR
(En Lempiras)

Ejecución Presupuestaria al 30 de Septiembre
FUENTE Presupuesto Presupuesto Ejecuclón % de Ejecutado

Aprobado Vigente $eptiembre Ejecución Acumulado
Fuente 2'l: Crédito
Externo (BCIE) 21,476,669.00 942,613j4 4.39 20,145,77433

Total . 21,476,669.00 942,013.14 4,39 20,145,774.83
Fuente:  SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI - 2020
EMPRENDESUR

Avance Físico Septiembre Ejecución Acumulada
- Resultado de Unidad deproyecto }''"¿,..¡on Medida n¡tffi:ffif 

,flff:An olo "Tlillo, tg,:ff||; 
yo

Planes de inversión
Programa de implementándose por plan 0 n 0 13 13 100Competitividad Rural organizaciones

beneficiarias

Nivel de Ejecución Mensual 0 Anual 100

%de Saldo
Ejecución Presupuestario

93.80 1,219,731.17

93,80 1,219,731.17

Actividad / obra Resultado.de
Produccron

Proorama de
o..l.uoinirr"r Desembolsodeplanes

Á.rüriú].,1" U de inversión realizados

Reoión sui a organrzacrones

(EMPRENDESUR) DENETICIAíAS

Acceso a Mercados v Convenio suscritos con

D;;;;il";; 
---- ' las organizaciones (

Encadenamiento nom0res' mujeres'

errr. ir¡ .1. i-  
jóvenesYetnias)

' Denelrcradas.

Nivel de Ejecuclón

Fuente :  S IAFI

Avance Flsico Septiembre
Unidad de

Medida Programado Ejecutado ot_
Septiembre Septiembre 'o

EJecución Acumulada

"lllj:lo'dg,:ilk ,.

1 313

Mensual

1001 31 3

Principales logros y actividades realizadas en el mes:

Anual 't00



FUENTE

Fuente 21: Crédito
Externo (lNc
Bank N.V.)
TOTAL
Fuente:  SIAFI

Presupuesto Presupuesto
Aprobado Vigente

- '195.820.998.00

. 195,820,998,00

. No presenta logros ni actividades para este mes de septiembre,

6. Proyecto de Transformac¡ón en Regadío en la Ribera delAguán.

Objetivos:

¡ Beneficiar con más de 3,000 hectáreas en los temas de regadío para la zona. Incluye un

componente de regadío para cítricos.

o Aumentar y estabilizar la producción agrícola mediante la optimización del uso del agua.

o Contribuir al desarrollo ambiental sostenible reduciendo el gasto del agua.

¡ Evitar la contaminación de las capas subterráneas, frenando la pérdida de nitratos y otros

productos debido al uso adecuado de las cantidades de agua.

. Aumentar la eficiencia técnica del riego.

Descripción del proyecto:

El proyecto será ejecutado directamente por la SAG a través de la UAP/SAG, está última es la
responsable de la coordinación estratégica y operativa del mismo. Como parte de su estructura,

el proyecto será coordinado por el Coordinador (a) Generalde la UAP.

El grupo objetivo directo del proyecto son los productores en la zona del Aguán, los cuales
podrán acceder a tecnología de riego.

El Proyecto tiene un costo total de EUR24,000,000.00 el cuál se divide en EUR 4,320,000.00
por donación y EUR 19,680,000.00 por préstamo. Adicionalmente el Banco ING (prestamista)

cobra un seguro por EUR 1,877,700.00 para un gran total por financiamiento y donación de

EUR25,877,700.00 lo que se traduce en aproximadamente L.600,864,084.93.

El Acuerdo Financiero entró en vigor el 15 de febrero de 2019 y el banco tiene como fecha

fímite de desembolsos el 16 de febrero de 2020 según una extensión de plazo otorgada de

oficio por el Banco ING de Dinamarca.

Localización: El proyecto se ubica en la ciudad de Olanchito, Departamento de Yoro,

beneficiando la zona del Valle del Aguán y alrededores.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros actualizados:

Ejecución Financiera porTipo de Fondos
(En Lempiras)

Ejecución Presupuestaria al 30 de Septiembre
Ejecución % de Ejecutado olode

$eptiembre Ejecución Acunulado Ejecución

- 0.00 188,192.370.29 96.10

. 0.00 188,192,370.29 96.10

Saldo
Presupuestario

2.71

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI - 2O2O

2.71



proyecto Hfftl'

provecto Sistemas de riego

Transformación en 
InsEla0os en las

üJü;;l; iloi" hectáreas de tiena de'-;.t 
Áil; 

-- - los¡roductores/as del

Nivei de E¡ecucion

Proyecto Aguan

Avance Físico Septiembre
Unidad de
Medida Programado Ejecutado ot-

Septiembre Septiembre ro

Sistema de 10 0Riego

Mensual

Avance Físico $eptlembre
Unidad de
Medida Programado Ejecutado

Septiembre Septiembre

Sistema de o 0Riego

Capacitación 10 0

Ejecución Acumulada

"Í'nilloo {.,n:fr|;; %

38

Anual

Ejecución Acumulada

"flili'" ,.;¡ffi;;
58 126

Actividad / Obra

Equipamiento de los
Sistemas de Riego

Programa de
Formación y
Capacitación

Fuente: S|AFl

Resultado de
Producción

Sistemas de riego
recibidos

Capacitac¡ones
brindadas a
productores en el uso
del equipo de riego

Nivel de Ejecución

217

109Anual

Principales actividades realizadas en el mes:

. No presenta logros ni actividades para este mes de septiembre.



Conclusiones

o Ef presupuesto ejecutado en el mes de septiembre es de L17,213,821.89 de la cartera de

proyectos vigente correspondiente a L.732, 199,699. Es importante mencionar que se ha

ejecutado hasta la fecha un monto de L.347, 374,387.14 que representa un 47 .44o/o.

. PROLENCA es el único proyecto que ha cumplido algunas de sus metas física, debido a

que se continua con el Estado de Emergencia que la pandemia COVID-19 ha ocasionado a

nivel mundialy de conformidad a lo dispuesto en la Gaceta, de fecha 16 de mazo de|2020,

referente al Decreto Ejecutivo número PCM-021-2020. Cabe mencionar que toda esta

situación ha provocado retrasos con desembolsos a Organizaciones, contrataciones y

adquisiciones de dichos Proyectos.

r EMPRENDESUR, culminó con todas sus metas físicas programadas para este año,

actualmente se encuentra operando administrativamente hasta llegar al cierre del Proyecto.

o Es importante mencionar que la ejecución financiera para este mes de septiembre, tuvo un

leve incremento con respecto al mes anterior.

Recomendac¡ones

. Seguimiento conjunto con los Proyectos de Inversión, la Unidad Administradora de

Proyectos, la Gerencia Administrativa y la UPEG, a fin de identificar los cuellos de botella que

desfasen la ejecución tanto financiera como física.

Fecha de Elaboración: 09 de octubre de2020

Elaborado por: Alidio Donaire Pereira / Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.

Cargo: Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.


