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MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
OBRAS PUBLICAS

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION

Periodo: del 01 al de 31 octubre del 2020

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Trujille

ELABORACION DEL PROVECTO

EJECUCION DEL PROYECTO

tem csdigo Propesito Detalesdel encaradodel | s g fnanciamiento | Fechade srobacindel |y, ecurado acumulado. | Estado del proyecto iy G podtsinds e ftionseTere rnnse o
c = Lo = e ERET TUSTIFICAGION ST TUSTIFICACION ST TUSTIFCAGION SITNo|  IUSTIFICACION
_ SUPERVISION DE PROVECTOS MENORES
de 15KVA
2. Instalacién de un poste de 35t
3. Instalacién de 6 postes de
madera de 351t
Se ejecutara la nstlacion de | CAMPI0 de 3 postes de 301t de Finalizacion: 15 de
1201017 001 postesy cableado parala (022 2SS TAOC octubre del 2020
1 000 23400 11 Infraestructure, Tiuminacion de cancha Comunidad El Mochito | UMinacion de fa cancha, madera de 25ft Tiuminacion de cancha EI Mochito | N/A NA Walter Javier Herndndez |y, icpaiidad de Trugilo | 14 de febrero del 2020 | L 243,565.80 100% L 243,565.80 | Fnalizacitn estimada: X X X
Electrificacién quedando pendiente para un : . Ponce 27 de octubre del
001401 20 et retumtets ompre. |6 Insalacion de 276m de linea 2020 o 08
de las lamparas. primaria 1f+1n de octubre del 2020
7. Instalar 2 retenidas completas
(andias y varilas
8. Instalacién de 278 m de triple
secundario 3x6
9. Instalaci6n de 1 lémpara led
110v
2. Instalacién de un poste de 35t
3. Instalacién de 8 postes de
madera de 35ft
1201 002 001 Se ejecutara la instalacion de ;;w::::;a?fg" Jooom detines Electrificacion de canche en el Finalizacén estimada:
2 | 0002340011 Infraestructura, Electrificacion de campo de futbol Barrio Capiro postes, cableado, 5. Tnstalar 3 retenidas completas | Barrio Capiro, sector de la Iglesia | N/A NA Erin Javier Guevara Municipalidad de Trujilo | 29 de noviembre 2019 | L 192,321.73 80% L 240,402.16 | 23 de noviembre del X X X
Electrificacién transformador y lamparas para 2020 Inicio: 29
0010120 0540 Ia electrificacion de la cancha, | (21128 ¥ varilas) Catolica. de octubre del 2020
6. Instalacién de 265.00 m de
triple secundario
7. Instalacién de 1 émpara led
40watts
8. Instalacion de 6 lamparas tipo
estadio de 1500 watts
Mejorar la calidad de la - Alquiler de motoniveladora Mejoramiento de la red vial
1401 011 001 infraestructura del municipio y | champion. Precio por horaL. | mediante mantenimiento de calles Finalizacion: 30 de
000 23400 11 Ia calidad de vida de los 1,800.00 Horas a trabajar 120. | con relleno y maquinaria en los octubre del 2020
001 0120 - ’ habitantes. Resolver los - Viajes de material en volqueta de | Barrios: Capiro, Jerico, Colonia 29 de noviembre 2019 Finalizacion estimada:
ER I Red vial Manterimiento de Calles de Terraceia | Casco Urbano, Truilo, Colon | 20801eS REONr 08 s e i LT NA Aden de Jesus Rosales | Munidpalidad de Truilo | 50 9 0WETbR S8 |1 560,000.00 100% L 560,000.00 | F19200n estmac x X X
000 23400 15 manera temporal y garantizar | Ofertando 172 viajes a L. 2,000.00 | Barrio Buenos Aires, Barrio 2020 Inicio: 13
0130120 una rodadura cdmoda al trafico | por viaje. Cristales, Barrio San Martin, Barrio de octubre de 2020
vehicular medio de la zona. BRI
~Cimientos de mamposteria.
- Sobrecimiento de blogues #5.
Columnas de 17.5x25 reforzada
con 4 varillas de 1/2 y anilos de
1/4@ 20am.
- Viga inferiror de 15x20 cm
Se construira un nuevo Centro | reforzada con 4 varillas de 3/8 y | Colaborar a fortalecer las Finalizacon estimad
1202004000 [ o e comunal en la comunidad de | anillos de 1/4 @ 20am. asociasiones civiles y comunales Excavacion para et ol
4 001 47110 15 “"?Sm‘: ;es ‘enes | Construccion de centro comunal Comunidad de Rigores | Rigores junto al centro actual |- Paredes de blogue #5 sisado.  -|dentro de las comunidades, N/A eﬁ‘z";“;‘;‘;a 2 cmientos Daniel Rosales Torres Municipalidad de Trujillo | 29 de noviembre 2019 | L 10,500.00 3% L 350,000.00 zozoe “E;:m; 0 X X X
01301 20 P Ya que este se encuentra Viga intermedia de 15x20 cm impulsando asi a participacion . e octubre de 2020
dafiado. reforzada con 4 varilas de 3/8 y | cioudadana.
anillos de 1/4 @ 20cm.
- Viga superior de 15x20 cm
reforzada con 4 varilas de 1/2 y
anillos de 1/4 @ 20cm.
- Techo de lamina de aluzinc 26 y
ertacois o i o hiaren o 21
- Alquiler de motoniveladora
champion. Precio por hora L.
Mejorar la calidad de la 2,000.00 Horas a trabajar 17. .
infraestructura del municpio y | Z000-0%, 19728 2 10 17 Finalizacién: 29 de
14 01 047 001 :fa:“xg:;:;vf ":: |r|he?:\aaonal de 12.00 mzq Mejoramiento de la red vial ‘;f::l":::"‘ 25:‘ ada:
5 | 00023400 15 Red vial Mantenimiento de Calles de Terraceria Colonia Vindel - Volqueta marca Mack R600 de | mediante mantenimiento de cales | N/A NA Humberto Leonel Ruiz | Municipalidad de Trujilo | 29 de noviembre 2019 | L 50,000.00 100% L 50,000.00 [Nl : X X X
problemas de baches de 06 de noviembre de
0130120 12.00 m3 con relleno y magquinaria. i
manera temporal y garantizar |(AORTE L 0 2020 Inicio: 28
una rodadura cdmoda al trafico p de octubre de 2020
o 2 o1 Ofertando  viajes a L. 2,000.00
- | por viaje.
- Alquier de motoniveladora
champion. Precio por hora L.
Mejorar a calidad dela | 3 00 Horas a trabagar 10. ”
infraestrucura del muricipio y | 4000007 2 TN 1 Finalizacion: 20 de
14,01 059 001 Iha ;«‘:.a;;d;m\avde ""s ntemationl de 12.00 m3. Mejoramiento de la red vial :f:":'e f’,e"‘ ;Déz ad
6 000 23400 11 Red vial Mantenimiento de Calles de Terraceria Punta de Rieles ! - Resolver los Volqueta marca Mack R600 de mediante mantenimiento de calles | N/A N/A Humberto Leonel Ruiz Municipalidad de Trujillo 17 de enero 2020 L 50,000.00 100% L 50,000,00 |FInazacor X X X
problemas de baches de " 28 de octubre de 2020
0010120 _|1200m3 con relleno y madquinaria.
manera temporal y garanzar ([ ZORTR L 0 Inicio: 19 de octubre
una rodadura cimoda al trafico ih de 12/ de 2020
e o a2 | Ofertando 15 vajes 3 L. 2,000.00
clar medio dela zona, | ¥
- Alquiler de motoniveladora
champion. Precio por hora L.
Mejorar a caldad de [a 2,000.00 Horas a trabajar 10. ;
infraestructura del municipio y | #0000 10re8 21O Finalizacion: 24 de
1401 067 001 1a calidad de vida de os ntenadond de 1200 3. Mejoramiento de la red vial octubre del 2020
7 000 23400 11 Red vial Mantenimiento de Calles de Terraceria Chacalapa habitantes. Resolver los Volqueta marca Mack R600 de | mediante mantenimiento de calles | N/A NA Humberto Leonel Ruiz Municipalidad de Trujillo 17 de enero 2020 L 50,000.00 100% L 50,000,00 | Finalizacion estimada; x X x
problemas de baches de 01 de noviembre de
001 0120 12.00 m3 con relleno y magquinaria.
manera temporal y garatizar (AR L 0 2020 Inicio: 23
wna rodaaurscimada o vateo | L8 S 00Ty deocuprede 2020
“ | por viaje.




1401 071 001
000 23400 11
0010120

Red vial

Mantenimiento de Calles de Terraceria

Colonia 3 de mayo

Mejorar la calidad de la
infraestructura del municipio y
Ia calidad de vida de los
habitantes. Resolver los
problemas de baches de
manera temporal y garantizar

vehicular medio de la zona.

una rodadura cmoda al trafico

- Alquiler de motoniveladora
champion. Precio por hora L.
2,000.00 Horas a trabajar 15.

- Viajes de material en volqueta
internacional de 12.00 3,
Volqueta marca Mack R600 de
12.00 m3

Volqueta Kenworth de 12.00 m3
Ofertando 10 viajes a L. 2,000.00
por viaje.

Mejoramiento deIa red vial
mediante mantenimiento de calles
con relleno y maquinaria.

N/A

N/A

Humberto Leonel Ruiz

Municipalidad de Trujillo

17 de enero 2020

100,000.00

200%

L

50,000.00

Finalizacion: 22 de
octubre del 2020
Finalizacion estimada:
30 de octubre de 2020
Inicio: 21 de octubre
de 2020

14 01 076 001
00023400 11
0010120

Infraestructura,
Electrificacion

Seguimiento proyecto de electrificacion

Las Guamas

Se ejecuta el seguimiento de la

beneficiar a la comunidad.

construccién del proyecto, para | 1350.00 m de linea primaria. -

- Instalacién de retenidas. -
Instalacién de aisladores de
tension. - Instalacién de bastidores
de linea. - Instalacion de aisladores
de suspension. -flechado de

Tendido de linea neutra 1560.00
m. - Instalacién de grapas de linea
recta, - Instalacion de caja
cortodircuito 27kv. - Conector
elétrico cruceta y conector estribo.

Se lograra un avance considerable
aunque no la culminacion del
proyecto eléctrico para su
habilitacion.

N/A

N/A

Rosinda Sabio Cacho

Municipalidad de Trujillo

24 de enero del 2020

154,143.70

100%

L

154,143.70

Finalizacion: 07 de
octubre del 2020
Finalizacion estimada:
09 de octubre del X
2020 Inicio: 21
de septiembre de
2020

11 05 001 001
000 23400 11
00101 20

Infraestructura,
Electrificacion

Seguimiento proyecto de electrificacion

Comunidad Remolino

Se ejecutara la instalacion de
transformador, cableado para
linea primaria, vestido de
postes de 30ft y 35ft, cableado
para linea secundaria y
lamparas led tipo canasta.

1. Instalacion de un transformador

de 37.5KVA

2. Vestir 13 postes de madera de

3sft

3. Vestir 10 postes de 30 ft de
adera.

m

4. Traspaso de tendido secundario
stes de 30ft de madera a 6

de 35ft de madera.

5. Instalacién de 660 m de linea

primaria 1f+1n.

6. Instalar 17 retenidas completas.

7. Instalacion de 900 m de

secundario 2f1/0+1n#2

8. Instalacion de 6 lamparas led

tipo canasta

9. Trabajos Varios

Mejoramiento de las condiciones
de vida de la poblacion
beneficiada con el proyecto.

N/A

N/A

Walter Javier Hernandez
Ponce

Municipalidad de Trujillo

29 de noviembre 2019

73,069.74

L

243,565.80

Finalizacion estimad:
20 de noviembre del
2

29
de octubre del 2020

12 05 003 001
000 23400 11
0010120

Infraestructura

Mantenimiento de parque el
Monumento de la Primera Misa

Puerto Castilla

Mejorar las condiciones
actuales del Monumeto, para
recuperar este lugar turistico.

1. Limpieza y poda de arboles.

2. Demolicion de aceras existentes
para condtruirlas nuevamente

3. Demolicion de piso existente en
e monumento, construccion de
firme y enchape de baldoza

4. TDemolicion de gradas, firme de
gradas y enchape con baldozas.
5. Enchape de baldosa en las
jardineras, siembra de grama y
plantas ornamentales.

6. Reconstrucdion de pasamanos
7. Acabado de repello y pulido en
estructura de cruz

8. Construccion de respaldar en
bancas

9. Electrificacion de parque.
10. Pintura general.

11. Rotulo informativo.

12. Colocacion de astas de
banderas.

Mejora estructural y visual del
Monumento a la primera misa,
realizando diversas actividades
con la finalidad de reabilitar el
espacio con fines turisticos.

Poda de arboles

N/A

Ing. Grevis Arlinto Palacios

Municipalidad de Trujillo

17 de enero 2020

156,870.00

L

522,900.00

Finalizacion estimada:
05 de diciembre del
2020 Inicio: 19
de octubre del 2021

14 01 081 000
001 47210 11
00101 20

Infraestructura, Red Vial

Construccion de caja puente

Barrio Capiro

Mejorar las condiciones de
transito en la calle, evitando
que el paso sea interrumpido.

T TG T
3%4' 12.00m
2.Cabezales de mamposteria de
50cmx1.70mx12.00m
3. Viga de concreto reforzada
20x30cm 6 varillas de 1/2 anillo de
3/8 acada 15cm
4. Losa de concreto reforzada
e=30cm reforzada con varillas de
1/2 @15cm
5. Barandales de concreto 25x25,
varilla de 1/2 y anillos de 3/8

15cm
6. Relleno de aproximaciones con
material selecto

Mejoramiento de las condiciones
de vida de la poblacion
beneficiada con el proyecto.

N/A

N/A

Santos Martin Corrales

Municipalidad de Trujillo

28 de agosto del 2020

11,250.00

15%

75,000.00

Finalizacién estimada:
23 de noviembre del
2020 Inicio: 27
de octubre del 2022

12 01 016 001
000 23400 15
01301 20

Infraestructura Bienes
Municipales

lento de Cancha deportiva

Barrio San Martin

Mejorar las condiciones de la
cancha garantizando un lugar
de recreacion para los jovenes
¥ habitantes del barrio.

1. Limpieza y poda de arboles

2. Demolicion de concreto
existente

3. Tensado de malla cicon
existente

4. Acarreo de material desperdicio
5. Bajada electrica con cable triplex
6. Base de contador

7. Panel de control de 6 espacios
8. Circuito electrico lamparas cable:
triplex

9. Circuito electrico tomacorrientes
10. Suministro e instalacion de
pedestal HG 3"

11. Suministro e instalacion de
lamparas LED 200w

12. Tomacorrientes dobles 110v
13. Concreto 3000Psi

14. Tableros de Pywood marino
indluye aro metalico.

15. Pintura general

Mejoramiento de las condiciones
de vida de la poblacion
beneficiada con el proyecto.

N/A

N/A

Ing. Samier Enrique
Gonzales

Municipalidad de Truj

17 de enero 2020

44,000.00

L

110,000.00

Finalizacion estimada:
29 de niviembre del
2020 Inicio: 1

de octubre del 2020

12 05 002 001
000 23400 11
00101 20

Infraestructura, Bienes
Municipales

Mantenimiento de parques Municipales

Parque central y parque de la
colonia Eduardo Castillo.

Embellecimiento de areas
comunes del municipio.

Parque Central
1. Pintura de barandales,
jardineras, fuente, bancas y

2. Pintura en jardineras, fuente y
graderias

3. Mantenimiento de luminarias y
dircuitos de iluminacion

4. Reparacion de juegos infantiles

Mejoramiento de las condiciones
de vida de la poblacion
beneficiada con el proyecto.

N/A

Santos Martin Corrales

Municipalidad de Trujillo

17 de enero 2020

54,000.00

L

135,000.00

Finalizacion estimada:
9 de noviembre del
2020 Inicio: 13
de octubre del 2024
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