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CONTRATO PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS DE ATENCION
POR LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA TORMENTA TROPICAL ETA

Nosotros, Inversién Estratégica de Honduras (INVEST-Honduras, también conocida como
INVEST-H). que en adelante se denominara EL CONTRATANTE, representado por los sefiores:
José Ernesto Leva Bulnes, mayor de edad, General, Ingeniero Geografo y MBA en Finanzas.
con tarjeta de identidad No. 0801-1961-05171, José Gustavo Boquin Suarez, mayor de edad,
Ingeniero Civil, con tarjeta de identidad No. 0801-1992-09031, y José Alberto Benitez Portillo,
mayor de edad, Ingeniero Agronomo, con tarjeta de identidad No. 0601-1974-00912, quienes
conforman la Comisién Interventora de INVEST-Honduras, nombrada mediante Acuerde 79-2020
emitido por el Secretario Privado y Jefe de Gabinete Presidencial con rango de Secretario de
Estado, de fecha 24 de julio de 2020, y mediante Decreto Ejecutivo nimero PCM-071-2020
emitido por el Presidente Constitucional de la Republica en Consejo de Secretarios de Estado y
publicado en el Diario La Gaceta el 24 de julio de 2020 (No. 35,323), actuando la Comision
Interventora en su condicién de representante legal tal como se indica en el parrafo segundo del
articulo 1 del Decreto Ejecutivo antedicho, quien en adelante se denomina “EL CONSULTOR";
por una parte; y el sefior José Francisco Saybe Handal mayor de edad, casado, Ingeniero Civil,
de nacionalidad hondurefia, portador de Ia tarjeta de Identidad No. 0101-1936-00222; actuando en
su condicion de Representante Legal de la Sociedad Mercantil denominada SAYBE y Asociados
S. de R.L. quien en adelante se denominara "EL CONTRATISTA"; ambos con facultades
suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones derivadas de este Contrato,
hemos convenido en celebrar, como en efecto asi lo hacemos, el presente “Contrato para la
Supervisién de las Obra de Atencién por la Declaratoria de Emergencia por la Tormenta ETA", de
conformidad a lo establecido en el Decreto Ejecutivo Numero PCM 109-2020, de fecha 2 de
Noviembre de 2020, que se regira por las clausulas y disposiciones legales siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.
Siempre que en el presente contrato se empleen los siguientes términos, se entenderan que significa
lo que se expresa a continuacioén:

A.- EL GOBIERNO: El Gobierno de la Republica de Honduras.

B.- EL CONTRATANTE: INVEST-Honduras quien actua en representacion del Estado
de Honduras designada para tal efecto.

C. COMISION INTERVENTORA  Entidad de Direccion de Inversion Estratégica de Honduras,
(INVEST-Honduras), quien ha recibido instruccion de
Gobierno, mediante PCM N° 71-2020 INVEST-H.

D. DECLARATORIA DE

EMERGENCIA PCM 109-2020 Atencion Emergencia por la declaratoria de
emergencia en los departamentos de Islas de la Bahia,
Cortés, Atlantida, Yoro. Olancho, Gracias a Dios, Santa
Barbara, Comayagua, Francisco Morazan y El Paraiso y en
los departamentos que sea necesario elevar la alerta amarilla
aroja

D. LEGISLACION APLICABLE Las Leyes de la Republica de Honduras.

E.- LA FIRMA CONSULTORA: Es la encargada de la supervision de las obras, el control
técnico y administrative en la ejecucion del proyecto.
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F.- PROYECTO: “Supervision de las Obras de Atencién por Emergencia ETA
en el departamento de Cortés”.

G.- EL CONTRATISTA: La persona juridica a quien EL CONTRATANTE ha designado
para la Ejecucion de las obras del proyecto.

H.- FINANCIAMIENTO: Fondos Nacionales del Tesoro Nacional asignado a INVEST-
Honduras para la Atencion de la Emergencia ETA.

|.- COORDINADOR: Funcionario (Ingeniero Civil colegiado) de enlace por parte de
la Invest-Honduras, encargado de coordinar las acciones que
se susciten entre EL CONTRATISTA, el Supervisor y
Contratante.

J.- SUPERINTENDENTE: - El Ingeniero Civil inscrito en el Colegio de Ingenieros Civiles
de Honduras (CICH), quien actuara como Ingeniero
Superintendente  del Proyecto  por parte de EL
CONTRATISTA.

K.- PROTOCOLO DE

BIOSEGURIDAD: Es el Protocolo de Accion ante la Emergencia Sanitaria por
Contagio del Coronavirus para los Proyectos de Construccion
‘EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD", descrito en el
Anexo A del presente Contrato.

L. BOLETIN ESTADISTICO: Documento desarrollado en el Centro Nacional de
Informacién Estadistica de la Camara Hondurefia de la
Industria de la Construccién (CHICO) como informacion
publica para personas y empresas dedicadas a la industria de
la construccion, de publicacion trimestral (entre ofras),
informacién relacionada con precios de materiales de
construccion, mano de obra y precio de alquiler de equipo de
construccion, 2da. Edicion 2020.

CLAUSULA SEGUNDA: SERVICIOS REQUERIDOS.

a Firma Consultora se compromete y obliga a prestar a satisfaccion del contratante los servicios de
consultoria para supervisar las obras necesarias para atencién de la emergencia decretada por la
tormenta tropical ETA, de conformidad con los Términos de Referencia Anexo A, Especificaciones
Técnicas y Disposiciones Especiales. Las Obras a ser supervisadas, sin perjuicio de que sean
incorporadas obras a supervisar adicionales, son las siguientes: "Derrumbe Carretera Acceso a
Cortina Represa El Cajon", Reporte de Dafios Puente Tegucigalpita en el Tramo 05P01315 Ruta CA-
13 Occidente, Omoa - Tegucigalpita, Omoa Cortés" y "Deslizamientos a lo Largo del Tramo Omoa
Corinto Cortés”, ubicados en Cortés y otras zonas adyacentes a la zona asignada.

En general, La Firma Consultora tendra todas las obligaciones de caracter técnico, econémico y
administrativo que de acuerdo con las mejores practicas de ingenieria o como lo requiere la
naturaleza de esta Consultoria, sean responsabilidad del Consultor a pesar de que no haga mencién
especifica de ellas en este Contrato. Es entendido que La Firma Consultora suministrara todo el
personal necesario y asumira toda la responsabilidad técnica para realizar todos los componentes de
la Consultoria, el cual se describe mas adelante en este documento: asi mismo asumira toda la
responsabilidad laboral y seguro contra todo riesgo de dicho personal y de su equipamiento, de
acuerdo al Protocolo de Bioseguridad establecido en el Anexo B.
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El trabajo que La Firma Consultora ejecutare incluira, pero no se limitara a lo siguiente:

ACTIVIDADES A REALIZAR

Actividades Preliminares:

Objetivos Especificos:

Realizar el levantamiento de los dafios ocasionados por el Huracan ETA degradado a Tormenta
Tropical, en los tramos de la Red Vial del Departamento asignado por INVEST-Honduras, evaluando
las condiciones actuales de la red vial oficial, priorizar el orden de atencién de los tramos, establecer
las actividades y cantidades de obra requeridas para restablecer la conectividad en los tramos, el
desarrollo de las actividades del proyecto asi como la inversién presupuestaria requerida;
considerando pero no limitandose a los siguientes eventos:

a.

Identificacion y cuantificacion de Derrumbes, Deslizamientos, Asentamientos y Otros obstaculos
que imposibilite el transito normal de los vehiculos y las personas en la Red Vial Oficial. La
identificacion debera ser georeferenciada.

Danos y/o Asolvamiento de Cunetas, Alcantarillas, Vados y Cajas simples en las Carreteras
de la Red Vial Oficial y No Oficial.

Dafios a la calzada por socavacion de corrientes de rios o quebradas o como consecuencia
de inundacién

Dafios a las aproximaciones de los Puentes o limpieza de obstaculos en el cauce del rio, que
afecten el flujo normal del agua.

Determinar esquematicamente solucion técnica y presupuestos estimados para la reparacion
de los dafios de los elementos de la red vial gue no requieren de un estudio especializado
adicional.

Elaborar un mapa del Sector asignado, con la ubicacién geo-referenciada de los dafios

Actividades de Supervision de Obras

1.

Cuando el Contratista de inicio con las obras, El Consultor debera generar un listado del
equipo presente en el proyecto, actualizandolo cuando se incorpere mas equipo, indicando
tipo. cantidad, estado y la fecha de ingreso. También debe elaborar un registro tanto del
personal del contratista como del personal de la supervision.

Velar por que el Contratista coloque rétulos movibles de advertencia de MAQUINAS
TRABAJANDO a una distancia adecuada para la visibilidad de los usuarios de la via.

Girar Ordenes de Trabajo e instrucciones por escrito al Contratista para la correcta ejecucidn
de las diferentes actividades. En caso de una incorrecta ejecucion de las obras, debera
ordenar la reconstruccién de las mismas, a cuenta del Contratista.

Mantener un registro de todas las Ordenes de Trabajo giradas al Contratista firmadas por los
Ingenieros Residente y Superintendente respectivamente. Las Ordenes giradas por el
supervisor deberan de tener la firma del Superintendente o representante autorizado en el
campo, con su respectiva fecha de recibo. En los Informes Mensuales, debe adjuntarse copia
de las Ordenes de Trabajo y/o instrucciones giradas al Contratista durante el periodo a
informar.

Realizar inspecciones y revisiones en forma continua y completa de todos los trabajos
realizados por el Contratista.

Velar por que el Contratista gjecute las obras contratadas a entera satisfaccion de INVEST-
Honduras. de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas que forman parte
del contrato. a fin de obtener la calidad éptima esperada de las mismas.
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Mantener y ejercer un estricto control de calidad de los materiales a ser utilizados en las
obras, a través de inspecciones contintias y haciendo los ensayos de campo y de laboratorio
cuando se requieran, dando aprobacién para el uso de los materiales que se ajusten a las
especificaciones y rechazando la utilizacién de aquellos que no las cumplen. Si es el caso,
debera adjuntarse, de forma obligatoria en el Informe Mensual, los resultados originales de
las pruebas de laboratorio realizadas.

Si la actividad lo amerita, previo a la aprobacién de INVEST-Honduras, debera realizar los
ensayos de laboratorio necesarios para garantizar la calidad de los trabajos. Debera
seleccionar aquellos bancos de material que, ademas de cumplir con los requisitos
establecidos, sean los mas cercanos al sitio a atender.

En los trabajos de colocacion de material selecto (balastado), el Consultor debera realizar un
monitoreo permanente del espesor de la capa de material selecto colocada, con el objeto de
garantizar que una vez afinada, cumpla con el espesor ordenado.

Autorizar, dirigir e inspeccionar, todos aquellos trabajos a ser ejecutados bajo el concepto de
Trabajos Imprevistos 0 Administracién Delegada, para los cuales no exista concepto de pago
en el contrato, para lo que se prepararan registros diarios utilizando formatos adecuados,
cuyo resumen sera incluido en los informes mensuales de avance de la obra. Los formatos
utilizados con fines de cobro para los trabajos realizados por Administraciéon Delegada
deberan ser certificados diariamente tanto por el Ingeniero Superintendente como por el
Ingeniero Residente.

En el caso que se requiera la construcciéon de estructuras (muros, drenaje, etc.), deberan
presentarse al Contratante, los disefios y planos finales “Tal como fue construido” de dichas
obras. Inspeccionando y midiendo las partes de las obras que por sus caracteristicas
quedaran ocultas. Dicha informacién deberd presentarse en el Informe Mensual
correspondiente y en el Informe Final.

Disefiar y proyectar cualquier cambio que fuere necesario realizar para lograr un mejor
desempefio y/o economia de las obras, ya sea por propia iniciativa del Consultor o a
requerimiento de INVEST-Honduras. Todo cambio propuesto por el Consultor deberd ser
autorizado por el Contratante previo a su ejecucion.

Prever cualquier modificacion o cambio que pudiese requerirse durante el desarrollo fisico del
proyecto, informandole por escrito a INVEST-Honduras, junto con la justificacion técnica,
incidencia en el monto del contrato y recomendacion del Supervisor, para que sea analizada y
aprobada por INVEST - Honduras.

Evaluar y aprobar la eficiencia del equipo mecanizado y la experiencia del personal de
operacion. De ser el caso, que el Consultor verifique a través de los rendimientos mensuales
del equipo, que éste no ejecuta lo esperado, ordenara al Contratista su cambio. Asimismo,
cuando el Contratista desee retirar algun equipo del proyecto, el Consultor debera manifestar
su aprobacidn por escrito, justificando las causas del retiro del mismo.

Durante el periodo de construccién el Consultor debera disponer obligatoriamente de una
bitacora, la que debera adquirir en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), la
cual deberéd permanecer en el Proyecto y en un lugar accesible al Contratista, a los
representantes de INVEST-Honduras, a fin de hacer cualquier anotacion pertinente en la
misma. El Consultor registrara diariamente las principales actividades realizadas y cualquier
problema suscitado. Asimismo, se debe registrar diariamente lo siguiente:

Estado del Tiempo

Inventario del Equipo

Tiempo trabajado

Ordenes al Contratista

Trabajos ordenados por Administracién Delegada

Visitas al proyecto

Cualquier suceso importante que esté relacionade con el proyecto
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Al mismo tiempo, mantendra un registro fotografico georeferenciado del historial constructivo
del proyecto en forma digital. Una vez finalizado el proyecto, el Consultor debera entregar
estos archivos y documentos a INVEST-Honduras.

Organizar y realizar cuando sea necesario, reuniones con el Coordinador de Proyectos,
Contratista y otros representantes que INVEST-H designe, para analizar y evaluar el avance
fisico y financiero del proyecto. Es de total responsabilidad del Consultor la elaboracion de
Ayudas de Memoria para cada reunion de trabajo, debidamente firmada por los participantes
de la misma. Esta Ayuda de Memoria debera presentarse en el Anexo del Informe Mensual
correspondiente.

E! Consultor deberan asistir a las reuniones convocadas por INVEST-Honduras, con el
personal requerido por éste.

Reportar semanalmente la permanencia del Ingeniero Superintendente, colegiado y solvente
con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, en el proyecto.

Velar por que en todo momento se mantengan, conos reflectivos de prevencion,
delineadores reflectivos. rétulos, donde se necesiten, para la proteccion de las obras y para la
seguridad y conveniencia del personal de trabajo, usuarios y publico en general. La cantidad
de rétulos a colocar debera ser definida considerando las caracteristicas geomeétricas,
volumen de trafico, accesos, etc., de la seccién de tramo donde se ejecuten obras; como
minimo, debera colocarse dos rotulos de precaucion por cada frente de trabajo y dos conos
por cada cuadrilla de personal.

Velar porque el Contratista provea a sus obreros y operarios de dispositivos de seguridad,
tales como: Cascos de seguridad para apertura de zanjas, colocacion de piedras y cualquier
otra actividad donde el obrero se exponga a objetos caidos y dafios conexos, mascarillas,
para toda actividad que implique la emisién de polvo y gases, guantes para tareas pesadas
que demanden estos implementos, y otros elementos que a juicio del supervisor sean
necesarios para garantizar la seguridad de los obreros, velando porque estos elementos
efectivamente se utilicen por parte de cada uno de los empleados de campo de la
Constructora y en forma razonable todo el tiempo en que se ejecutan las actividades. A la vez
el uso de chalecos reflectivos con el logotipo de INVEST-Honduras, sera de uso obligatorio
constatandose esta medida por la Supervision.

Identificar y registrar con todas las referencias, todos los bancos de material, indicando las
caracteristicas técnicas de los materiales en forma visual y analitica y estimando la
disponibilidad de los mismos. Esta informacion debera presentarse en el Informe de
Evaluacién y en el Mensual de acuerdo a los eventos y/o tramos en atencion. Es obligacion
del Consultor, realizar las investigaciones para la identificacion y analisis de nuevos bancos
de material.

Documentar y emitir opinion sobre los incumplimientos del Contratista.

El Consultor debera cuantificar en el campo las cantidades de recursos utilizados en el
Proyecto (Equipo, materiales y Mano de Obra) por el Contratista las cuales serviran de base
para aprobar la estimacion presentada por éste. Deberan autorizarse unicamente aquellos
recursos que a criterio del consultor hayan sido debidamente ejecutados y aceptados. El
Consultor debera revisar y firmar la Estimacion Mensual del Contratista, inmediatamente
después de haber sido generada por este.

El Consultor y el Contratista prepararan la Conciliacion ejecutada en el periodo, con su
respectiva Memoria de Calculo, la cual se presentarz, firmada y sellada por ambas partes.
Los recursos utilizados en esta Conciliacion deberan de coincidir exactamente con las que
aparecen, tanto en la Estimacién como en el Informe Mensual de la Supervision,

Inspeccionar situaciones o eventos ordenados por el Contratante en la Red Vial oficial del
Departamento asignado. para identificar e informar a INVEST-Honduras sobre problemas
puntuales ocasionadas por el Huracan Eta, que necesiten soluciones urgentes.

Seguimiento a la implementacion de medidas de Bioseguridad
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Supervision y Control Financiero:

28.

29.

30.

31.

32.
33.

Analizar el presupuesto asignado al Contratista, distribuyendo adecuada y razonablemente
dicho presupuesto en cada uno de los trabajos necesarios en los eventos evaluados. El
Supervisor se esforzara en hacer un uso eficiente de los recursos.

Emitir opinion fundamentada previo a la elaboracién, si las hubiere, de las Modificaciones u
Ordenes de Cambio al o los Contratos de Construccién de Obras que se le asignen y sugerir
las que fueren pertinentes, tomando en cuenta cualquier cambio que pudiese ocurrir en el
desarrollo fisico del proyecto, incluyendo su fundamento técnico, y su incidencia en el
presupuesto si este fuera el caso.

Revisar y certificar la obra ejecutada y las solicitudes de pago presentadas por el Contratista
en su estimacion mensual. El Ingeniero Residente, de acuerdo a los controles de los recursos
utilizados, elaborard una “Memoria de Calculo”, la que debera ser adjuntada en cada
Estimacion de Obra presentada por el Contratista. Dicha Memoria de Calculo debera ser
elaborada en el mismo formato en que se prepara la Estimacién, es decir, de acuerdo a lo
establecido por INVEST-Honduras, primero en forma digital y después en forma impresa, y
con todos los soportes que la mejor practica de la ingenieria recomiendan.

INVEST-Honduras pagara al Contratista, de acuerdo con la estimacion aprobada por el
Ingeniero Supervisor y refrendada por el Coordinador respectivo, dichos pagos cubriran todos
los trabajos contemplados y aceptados.

Mantener la Oficina del Proyecto, debidamente identificada, siendo la Empresa Consultora, la
representante de INVEST -Honduras en el campo.

Mantener archivos en forma clara y ordenada a disposicion de INVEST-Honduras, que
contenga los aspectos relacionados con la direccién técnica y manejo del proyecto, como ser:
Contratos, Especificaciones Técnicas, Pruebas de Laboratorio (cuando sea necesarias),
Mapas, etc.

Control sobre aspectos ambientales:

34.

35.

Velar por que el Contratista adopte medidas de proteccion adecuadas para evitar que el
Contratista vierta residuos de productos quimicos (aceites, combustibles, asfaltos y ofros) y
desechos sdlidos en los rios, quebradas y drenajes. Asimismo, impartir instrucciones para
que proceda a la restauracion de las areas que fueron utilizadas en la explotacion de los
bancos de materiales, etc.

La Supervisién como representante de INVEST-Honduras en el campo, sera responsable de
tramitar con la Municipalidad respectiva la adquisicién de permisos de explotacion de bancos
de material, necesarios para la ejecucién de las obras. La ubicacion de los bancos de material
debera ser georeferenciada.

CLAUSULA TERCERA: INFORMES

d.

Informe de Evaluacién: El Consultor debera hacer una evaluacién de todos los dafios en los
eventos asignados, objeto del contrato, considerando las actividades de evaluacion descritas
al inicio de este documento y otras que a criterio de la supervisién considere importante
reportar. Los resultados se presentaran en el Informe de Evaluacion (Original y Copia
Digital), de acuerdo al formato que seréa proporcionado, por el Contratante, a mas tardar cinco
(5) dias calendario después de haber recibido la Orden de Inicio.

Informe Mensual de Supervision: Mensuaimente el consultor llevara un registro de todas las
actividades realizadas durante la ejecucion de las obras, incluyendo un registro fotografico
detallado. Elaborara y presentara, (Original y Copia Digital), en el formato que sera
proporcionado, ante INVEST-Honduras, un Informe Mensual, a mas tardar diez (10) dias
calendario después del mes reportado. Es requisito indispensable para la aprobacion del
mismo, que la obra reportada en los informes mensuales, sea congruente con la Memoria de
Cailculo (elaborada por el Supervisor), misma que se adjunta en las estimaciones de pago
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mensuales del Contratista, De igual manera, estos informes deberan contener un listado de
los empleados de la empresa contratista.

c. Informes Especiales: El contratante podra solicitar, a su discrecion, la elaboracion y
presentacion de informes especiales, segun sea necesario.

CLAUSULA CUARTO: PLAZO DE CONTRATO

La Firma Consultora realizara todos los trabajos objeto de este contrato en un término de dos (2)
meses, contados a partir de la orden de inicio que emita EL CONTRATANTE y estara sujeto a
extensiones autorizadas por EL CONTRATANTE, de acuerdo a los Términos de Referencia y
Disposiciones Especiales, en el caso que el Gobierno prolongue el Estado de Emergencia por
Huracan ETA.

CLAUSULA QUINTA: MONTO DE CONTRATO Y FORMA DE PAGO

El contratante pagara a La Firma Consultora por los servicios objeto del Contrato, de acuerdo a las
actividades desarrolladas vy a los recursos suministrados en el periodo correspondiente y mediante la
presentacion de reembolsos haciendo uso de la tabla de costos dispuesto en la Fe de errata del
Acuerdo Ejecutivo N.A.-003-A-2010, publicado en el Diaric Oficial " La Gaceta” No. 32,128, ajustado
unicamente por los valores de la Ley de Salario Minimo. Anexo D, hasta un Monto acumulado no
mayor a Un Millon Doscientos Lempiras Exactos (L. 1,200.000.00).

CLAUSULA SEXTA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO

La Firma Consultora queda obligada a la prestacién de los servicios bajo este Contrato, de
acuerdo con los documentos, que quedan incorporados a este contrato y que forman parte
integral del mismo tal como si estuvieran escritos en él:

a. Este Contrato y cualquier anexo al mismo

b.  Orden de Inicio

CLAUSULA SEPTIMA: PARTICIPACION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS

Ningun funcionario de los Poderes del Estado, de entes autdnomos o descentralizados o de
cualquier organismo que dependa de alguna forma del GOBIERNO, podra ser admitido como
socio de La Firma Consultora o parte. En general no podra desempefiar cargo, empleo o
mediante contrato prestar servicio alguno dentro de la organizacion de La Firma Consultora,
persona alguna que perciba sueldo proveniente del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
de la Republica.

CLAUSULA OCTAVA: MODIFICACIONES DEL CONTRATO:
Toda modificacion al presente contrato se hara en la misma forma en que se suscribid el contrato
original.

El plazo de ejecucién del presente Contrato podra ser ampliado por las siguientes causas:

a. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, entendiéndose como fuerza
mayor causas imprevistas fuera del control del Consulter incluyendo, pero no limitandose a:
Actos de Dios, actos de enemigo publico, actos de otros contratistas en la ejecucion de los
trabajos encomendados por el Gobierno, incendios, inundaciones, epidemias, restriccicnes de
cuarentena, huelgas, embargos sobre fletes, etc.

b. Por el tiempo necesario si el caso lo justifica, para la gjecucion de los trabajos extraordinarios
o adicionales que INVEST-Honduras haya ordenado, en cuyc caso el plazo adicional, sera
determinado por mutuo acuerdo entre las partes.

La Firma Consultora no podra asignar, transferir, comprometer, sub-contratar o hacer cualquier
otra transaccion por este Contrato o cualquier parte del mismo o derechos, reclamos u
obligaciones, excepto con el consentimiento escrito de INVEST-Honduras.
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El contratante no reconocera costos adicionales al costo estimado si La Firma Consultora por
causas no justificadas e imputables al mismo dejase de cumplir con este contrato. En este caso,
se obliga por sus propios medios a cumplir con este contrato a satisfaccion de INVEST-Honduras.

Toda modificacion deberd estar debidamente fundamentada y procederd cuando concurran
circunstancias imprevistas al momento de la contratacion o necesidades nuevas, de manera que
sea la unica forma de satisfacer las necesidades originadas por el Estado de Emergencia por la
Tormenta Tropical ETA.-

CLAUSULA NOVENA: TERMINACION DEL CONTRATO

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualguier momento, dar por resueito este
contrato, total o parcialmente, mediante comunicacion escrita a EL CONSULTOR.- Dicha
resolucion se efectuara en la manera y de acuerdo con la informacién que se dé en dicha
comunicacién y no perjudicara ningun reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener
contra EL CONSULTOR.- Al recibir la mencionada comunicacion, EL CONSULTOR
inmediatamente suspendera el trabajo y, a menos que la comunicacion indique lo contrario, todos
los trabajos y pedidos de materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del
contrato que se ha dado por terminado por conveniencia, deberan ser suspendidos también.

En caso de que se suscriba el Contrato y que no se haya emitido una Orden de Inicio EL
CONTRATANTE quedara liberado de cualquier responsabilidad, dado que las obligaciones
reciprocas enunciadas en el Contrato no surtieron efecto alguno.

CLAUSULA DECIMA: RESOLUCION DE DISPUTAS:

Cualquier controversia o conflicto entre las partes relacionado directamente o indirectamente con
este contrato, inclusive de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, gjecucion o terminacion del
mismo, se resolvera mediante el procedimiento de arbitraje, de conformidad con el reglamento del
Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. El
Tribunal arbitral sera nombrado por las partes, nombrando un arbitro cada una y el tercero
nombrado por los nombrados anteriormente, todos del listado de arbitros de dicha Institucién. En
caso que alguna de las partes interponga Recurso de Nulidad contra el Laudo Arbitral proferido
por el Tribunal Arbitral respectivo, este recurso se tramitara y decidira ante un Nuevo Tribunal
Arbitral que se nombrara e instalara de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento del Centro
de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y la Ley de
Conciliacion y Arbitraje. El Tribunal de alzada se constituira tnicamente para conocer del Recurso
de Nulidad interpuesto.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

Para todos los efectos legales del presente contrato, el incumplimiento de las obligaciones por
caso fortuito o fuerza mayor, liberan al obligado de responsabilidad. En tal supuesto EL
CONTRATANTE podra resolver administrativamente el contrato e incluso EL CONSULTOR podra
solicitar la terminacion anticipada del contrato. En tal caso EL CONTRATANTE hara una
liquidacion de los servicios realizados a la fecha, debidamente certificados por EL
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA _SEGUNDA: FINIQUITO.

Al recibir de la firma consultora los entregables, planos y demas documentacion establecida en este
contrato, a entera satisfaccién de INVEST - Honduras y al efectuar el dltimo pago a la firma
consultora, este contrato se dara automaticamente por terminado, en el entendido de que las partes
contratantes deberan a solicitud de cualesquiera de ellas, otorgar dentro de un plazo de noventa (S0)
dias, un finiquito amplio, descargandose reciprocamente de toda clase de responsabilidades
provenientes de la ejecucion de este contrato, o expresar por escrito todas las causas por las que no




se otorga tal finiquito, sin perjuicio de las responsabilidades profesionales gque normalmente
corresponden a la firma consultora, de acuerdo a lo establecido en las leyes de la Republica de
Honduras.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO:

EL CONSULTOR esta obligado a supervisar que el Contratista durante la ejecucion del proyecto,
tenga sefiales reflectivas permanentes, tanto de dia como de noche para indicar cualquier peligro
o dificultad al transito en el sitio de las obras de conformidad a las indicaciones por EL
CONSULTOR .- Ademas, EL CONTRATISTA colocara las sefiales que se requiere en el proyecto
y las sefales adicionales que a juicio de EL CONSULTOR se requiera para la seguridad de los
usuarios.- EL CONSULTOR velara por el estricto cumplimiento de lo indicado; asimismo, debera
asegurarse que en el Plantel a su cargo todo su personal, el personal del Centratista, de EL
CONTRATANTE e inclusive quienes realicen inspecciones en el plantel a su cargo, cumpla con el
Protocolo de Accidn ante Emergencia Sanitaria por Contagio del Coronavirus para los Proyectos
de Construccién del "EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD" y con el PLAN DE GESTION
AMBIENTAL, descrito en el Anexo B y D, respectivamente, del presente contrato. EL
CONSULTOR esta obligado a informar-notificar de forma inmediata a EL CONTRATANTE de
cualquier sospecha o caso en todos sus empleados o del contratista, que indique sintomas
relacionados al Covid-19, debiendo inmediatamente tomarse las medidas establecidas por la
Secretaria de Salud.-

CLAUSULA DECIMA CUARTA: INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo estabiecido en el
Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica (LTAIP), y con la
conviccion de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una
cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacion y
adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estade de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y
de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD
CONTRACTUAL. EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y
aplicacion de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratacion y
adquisiciones publicas establecidas en la Ley de Contratacion del Estado, tales como:
transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecucion del Contrato ninguna
persona que actle debidamente autorizada en nuestro nombre y representacién y que ningun
empleado y trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas corruptivas:
entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas
Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que
existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios
terceros, realizado con la intencion de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en
forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la informacion que deba
ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos
manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicién causa de este Contrato, la
informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes
asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o
que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informaciéon a que se tenga acceso por razén del Contrato, y no
proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernas de utilizarla para fines distintos. 6.
Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de
alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las

F
!
{ o o
i



Ihuersion Estratégica do Aerduras

autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o
trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los
cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y
trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula
dara lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el
Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirseles. ii. A la aplicacién al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta
Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso
entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacién
definitiva del (Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo
no denunciaron la irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto
llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacién al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Coédigo de
Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil
y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan, la aceptacion de los
compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion forma
parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENAL: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 3-B a la Ley de Contratacion del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que
contiene la Ley para Optimizar la Administracién Publica, mejorar los Servicios a la Ciudadania y
Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, en la que se estipule la indemnizacion que se
pagara en caso de incumplimiento de las partes, nos comprometemos libre y voluntariamente: 1)
A mantener el mas alto nivel de Lealtad y cumplimiento Contractual en la ejecucion de los
contratos de consultoria, bienes, servicios y obra publica. 2) Que si durante la ejecucion del
Contrato, este se resolviera por causas imputables: a) A la administracion de las clausulas del
contrato originara su resolucién solo en los casos previstos en la Ley de Contratacién del Estado,
en tal caso el contratista tendra derecho al pago de la parte de la prestacion ejecutada y al pago
de los dafios y perjuicios que por tal causa se le ocasionaren. 3) En caso de que el Contratista no
realice las actividades comprendidas en el contrato, en cuanto a la entrega de los bienes,
servicios o la obra publica y no concluya las responsabilidades sefialadas en el mismo en el plazo
estipulado pagara al Organo Contratante por dafios y perjuicios. Ocasionados por el
incumplimiento una suma equivalente al 0.36% porcentaje del monto del contrato de los servicios,
bienes y obra publica atrasados. Hasta alcanzar el maximo de lo establecido. 4) A aceptar las
consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los
compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, v sin perjuicio de la responsabilidad civil
0 penal en la que incurra, el Proveedor al no cumplir con la entrega de la totalidad o parte de las
actividades, bienes, servicios y obra publica dentro del periodo especificado en el Contrato, sin
perjuicio de los demas recursos que el Organo Contratante tenga en virtud del Contrato, éste
podra deducir del precio del Contrato por concepto de liquidacion de dafios y perjuicios. 5) A la
indemnizacion de perjuicios que se cause a cualquiera de las partes contratantes por
incumplimiento de una de ellas en la ejecucién del contrato. 6) el incumplimiento de cualquiera de
los enunciados de esta clausula dara lugar: a. De parte del Contratista o Consultor A la
inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren
deducirsele. ii A la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral, y en su caso entablar las acciones legales que correspondan.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razén de la situacién econdémica y
financiera del pais, la estimacion de la percepcién de ingresos menores a los gastos proyectados
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y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podra dar lugar a la rescision o
resolucién del contrato, sin mas obligacién por parte del Estado, que al pago correspondiente a
las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del contrato.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: ACEPTACION: Ambas partes manifiestan estar enterados de
todos los términos y condiciones del presente contrato y se obligan a su fiel cumplimiento.- En fe
de lo cual firmamos el presente Contrato de Supervision de Obra para la Atencidon de la
Declaratoria de Emergencia por El Huracan o Tormenta Tropical ETA", en la Ciudad de
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al dia Veintitrés del mes de noviembre del afio dos mil
veinte. e
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