Municipal Integrado
SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JOSE.MILLA

Honduras, C.A.

Ejecucion de Proyectos

Periodo del: 01/05/2020 al 31/05/2020
Moneda Lempiras (L)

=

Q8 SAMI

12/12/2020
11:21 a.m.

BIPM

000 SIN PROYECTO

11 04 001 001 000 41130 11-001-01 20 8 Compra de terreno para campo

de futbol en la comunidad de las

Marias

Compra de terreno para la

construccion de Laguna de

Oxidacion sistema de

Alcantarillado

011 Construccion de parque infantil Municipal Casco Urbano

14 01 006 000 001 23400 15-013-01 20 8 Construccion de parque infantil

Municipal Casco Urbano

019 Construccion de un proyecto de agua potable en el caserio de la
Ceibita Comunidad de Rorruca

14 03 002 000 001 23400 11-001-01 20 5

11 02 006 001 000 41130 11-001-01 20 6

Construccion de un proyecto de
agua potable en el caserio de la
Ceibita Comunidad de Rorruca
027 Construccion mddulo de oficina del I. T.C Jacobo Orellana Casco
Urbano
11 01 007 000 001 47110 11-001-01 20 7 Construccion modulo de oficina
del I. T.C Jacobo Orellana Casco
Urbano
029 Construccion de cerca perimetral de la escuela Carlos Humberto
Girén los llanitos comunidad de Maiquira.
11 01 008 000 001 47110 11-001-01 20 7 Construccion de cerca
perimetral de la escuela Carlos
Humberto Giron los llanitos
comunidad de Maiquira.
033 Mantenimiento de cancha de futbol de San Francisco Centro
11 04 002 001 000 23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento De Cancha De
Futbol De San Francisco Centro
036 Construccion de la caja puente en rio Tamaque las Marias.
12 01 019 000 001 47110 11-001-01 20 8 Construccion de la caja puente
en rio Tamaque las Marias.
037 Construccion de la caja puente en quebrada el Momo San Francisco
Centro
12 01 012 000 001 47210 11-001-01 20 5 Construccion de la caja puente
en quebrada el Momo San
Francisco
039 Empedrimentado o enchapado de calles del casco Urbano barrio
Mira Flores
12 01 020 000 001 47210 11-001-01 20 5 Empedrimentado o enchapado
de calles del casco Urbano barrio
Mira Flores
040 Reconstruccion de la posta policial en el casco Urbano
14 01 005 001 000 23400 15-013-01 20 8 Reconstruccion de la posta
policial en el casco Urbano
041 Mantenimiento casa comunal de la comunidad de las Anonas
14 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento casa comunal de
la comunidad de las Anonas
046 Construccion rastro Publico en el Centro de San Francisco Lempira.
14 03 001 000 001 47110 11-001-01 20 4 Construccion rastro Publico en
el Centro de San Francisco
Lempira.
047 Construccion de bafios pUblicos barrio el centro San Francisco.
11 02 007 000 001 47210 11-001-01 20 6 Construccion de ba?os publicos
barrio el centro San Francisco.
048 Construccion de Puente Hamaca Caserio la Ceibita, Rorruca
11 04 003 000 001 47210 11-001-01 20 8 Construccion de Puente Hamaca
Caserio la Ceibita, Rorruca
049 Empedrimentado calle acceso centro de Salud al Cementerio
Municipal.

12/12/2020 11:21:44 a.m.

EN EL EJERCICIO

Asignado Disminucion Ampliacién Transferencia
Positiva

0.00 0.00 350,000.00 0.00

0.00 0.00 200,000.00 0.00

0.00 0.00 150,000.00 0.00

0.00 0.00 144,423.99 0.00

0.00 0.00 144,423.99 0.00

0.00 0.00 110,000.00 0.00

0.00 0.00 110,000.00 0.00

0.00 0.00 350,000.00 0.00

0.00 0.00 350,000.00 0.00

0.00 0.00 60,000.00 0.00

0.00 0.00 60,000.00 0.00

0.00 0.00 150,000.00 0.00

0.00 0.00 150,000.00 0.00

0.00 0.00 500,000.00 0.00

0.00 0.00 500,000.00 0.00

200,000.00 0.00 100,000.00 0.00

200,000.00 0.00 100,000.00 0.00

0.00 0.00 900,000.00 0.00

0.00 0.00 900,000.00 0.00

0.00 0.00 264,800.00 0.00

0.00 0.00 264,800.00 0.00

100,000.00 0.00 0.00 0.00

100,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 200,000.00 0.00

0.00 0.00 200,000.00 0.00

0.00 0.00 50,000.00 0.00

0.00 0.00 50,000.00 0.00

0.00 0.00 100,000.00 0.00

0.00 0.00 100,000.00 0.00

0.00 0.00 250,000.00 0.00

Transferencia Vigente

Negativa
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00
150,000.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

350,000.00
200,000.00

150,000.00

144,423.99
144,423.99

110,000.00

110,000.00

350,000.00

350,000.00

60,000.00

60,000.00

0.00
0.00

500,000.00
500,000.00

300,000.00

300,000.00

900,000.00
900,000.00
264,800.00
264,800.00

100,000.00
100,000.00

200,000.00
200,000.00
50,000.00

50,000.00

100,000.00
100,000.00

250,000.00

EN EL PERIODO

Devengado
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

Pagado
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

Emision:

Hora :
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ACUMULADO
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 %
0.00 %

0.00 %

0.00 %
0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

NeuN
NA

0.00 %
0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %
0.00 %

0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %

0.00 %
0.00 %

0.00 %



Municipal Integrado
SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JOSE.MILLA

Honduras, C.A.

Ejecucion de Proyectos

Periodo del: 01/05/2020 al 31/05/2020
Moneda Lempiras (L)

=~ S SAMI

BIPM
12 01 018 000 001 47210 11-001-01 20 5 Empedrimentado calle acceso
centro de Salud al cementerio
Municipal Casco Urbano.
050 Construccién Kinder Amigos Felices, Los Tablones
11 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 7 Construccion Kinder Amigos
Felices, Los Tablones
051 Construccion auditorio Centro Basico Jacobo Orellana San Lucas
11 01 005 000 001 47110 11-001-01 20 7 Construccion auditorio Centro
Basico Jacobo Orellana San
Lucas
052 Construccion de Auditorio Esc. Jose Naun Gamez Los Irayoles
11 01 006 000 001 47110 11-001-01 20 7 Construccion de Auditorio Esc.
Jose Naun Gamez Los Irayoles
053 Mejoramiento y Mantenimiento CESAR La Cruz Concordia
11 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 6 Mejoramiento y Mantenimiento
CESAR la Cruz Concordia
054 Mejoramiento y Mantenimiento CESAMO Casco Urbano
11 02 004 001 000 23400 11-001-01 20 6 Mejoramiento y Mantenimiento
CESAMO Casco Urbano
055 Construccion  Centro de Salud, Aldea Magdalena
11 02 005 000 001 47110 11-001-01 20 6 Construccion Centro de Salud,
Aldea Magdalena
056 Mejoramiento de techo antiguo Edificio Municipal
11 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 5 Mejoramiento de techo antiguo
Edificio Municipal
057 Construccion del proyecto de energia eléctrica, Caserio El Mancincal
Las Flores
11 03 002 000 001 47210 11-001-01 20 5 Construccion del proyecto de
energia electrica, Caserio El
Mancincal Las Flores
058 Construccion proyecto de energia elctrica Monte Fresco, La cuesta.
11 03 003 000 001 47210 11-001-01 20 5 Construccion proyecto de
energia elctrica Monte Fresco, La
cuesta.
059 Construccion Casa Albergue para atencion de la mujer
11 05 001 000 001 47110 11-001-01 20 8 Construccion Casa Albergue
para atencion de la mujer
060 Construccién de muro para ubicacion de puente Baileth sobre rio
San Juan San Francisco
12 01 017 000 001 47210 11-001-01 20 5 Construccion de muro para
ubicacion de puente Baileth
sobre rio San Juan San
Francisco
061 Construccion Caja Puente Sobre Rio Tamaque Las Anonas
14 02 004 000 001 47210 11-001-01 20 5 Construccion Caja Puente Sobre
Rio Tamaque Las Anonas
062 Apertura de carretera el Guanijiquil a puente Hamaca rio Jupual
13 01 006 001 000 23400 11-001-01 20 5 Apertura de carretera el
Guanijiquil a puente Hamaca rio
Jupual
063 Empedrimentado carretera los Llanitos Gelpoa
13 01 007 001 000 23400 11-001-01 20 5 Empedrimentado carretera los
Llanitos Gelpoa
065 Construccion de segunda planta del Edificio Municipal
14 01 007 000 001 47210 11-001-01 20 5 Construccion de segunda planta
del Edificio Municipal
066 Mantenimiento de calles internas de aldeas del municipio de San
Francisco
14 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento de calles internas
de aldeas del municipio de San
Francisco

12/12/2020 11:21:46 a.m.

EN EL EJERCICIO

Asignado Disminucion Ampliacién Transferencia
Positiva

0.00 0.00 250,000.00 0.00

0.00 0.00 300,000.00 0.00

0.00 0.00 300,000.00 0.00

0.00 0.00 90,000.00 0.00

0.00 0.00 90,000.00 0.00

0.00 0.00 225,000.00 0.00

0.00 0.00 225,000.00 0.00
200,000.00 0.00 20,000.00 0.00
200,000.00 0.00 20,000.00 0.00
0.00 0.00 250,000.00 0.00

0.00 0.00 250,000.00 0.00

0.00 0.00 500,000.00 0.00

0.00 0.00 500,000.00 0.00

0.00 0.00 250,000.00 0.00

0.00 0.00 250,000.00 0.00

0.00 0.00 120,000.00 0.00

0.00 0.00 120,000.00 0.00

0.00 0.00 274,000.00 251,000.00

0.00 0.00 274,000.00 251,000.00

0.00 0.00 500,000.00 0.00

0.00 0.00 500,000.00 0.00

0.00 0.00 990,000.00 0.00

0.00 0.00 990,000.00 0.00
100,000.00 0.00 250,000.00 0.00
100,000.00 0.00 250,000.00 0.00
0.00 0.00 100,000.00 0.00

0.00 0.00 100,000.00 0.00

0.00 0.00 150,000.00 0.00

0.00 0.00 150,000.00 0.00

0.00 0.00 500,000.00 0.00

0.00 0.00 500,000.00 0.00
500,000.00 0.00 0.00 0.00
500,000.00 0.00 0.00 0.00

Transferencia Vigente

Negativa
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
990,000.00

990,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

500,000.00
500,000.00

0.00

0.00

250,000.00
300,000.00
300,000.00
90,000.00
90,000.00
225,000.00
225,000.00

220,000.00
220,000.00

250,000.00
250,000.00

500,000.00
500,000.00

250,000.00
250,000.00

120,000.00
120,000.00

525,000.00
525,000.00

500,000.00
500,000.00
0.00

0.00

350,000.00
350,000.00

100,000.00
100,000.00
150,000.00
150,000.00

0.00
0.00

500,000.00

500,000.00

EN EL PERIODO

Devengado

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

Emision: 12/12/2020

Hora : 11:21 a.m.
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ACUMULADO

Pagado
0.00 0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 NeuN
0.00 0.00 0.00 NA
0.00 0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 NeuN
0.00 0.00 0.00 NA
0.00 0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 0.00 %
2



Municipal Integrado
SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JOSE.MILLA

Honduras, C.A.

Ejecucion de Proyectos

Periodo del: 01/05/2020 al 31/05/2020
Moneda Lempiras (L)

\

-

Q8 SAMI

BIPM
067 Mantenimiento de carretera desvio La Cruz a las Cuevas y
contruccion de caja puente 3 alcantaillas.

14 02 017 000 001 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento de carretera
desvio La Cruz a las Cuevas y
contruccion de caja puente 3
alcantaillas.

069 Construccion Caja Puente Sobre quebrada San Marcos a las Aradas
14 02 015 000 001 47210 11-001-01 20 5 Construccion Caja Puente Sobre

quebrada San Marcos a las
Aradas
Mejoramiento de Carretera en la Construccion de 4 alcantarillas y
una caja Punte Rorruca
14 02 012 001 000 23400 15-013-01 20 5

071

Mejoramiento de Carretera en la
Construccion de 4 alcantarillas y
una caja Punte Rorruca

072 Empedrimentado cuesta en carretera hacia Rorruca
14 02 005 000 001 47210 11-001-01 20 5 Empedrimentado cuesta en

carretera hacia Rorruca
Apertura de carretera la Pedregosa al Centro de la comunidad las

Marias

14 02 019 001 000 23400 11-001-01 20 5

073

Apertura de carretera la
Pedregosa al Centro de la
comunidad las Marias
Construccion Proyecto de energia Eléctrica Caserio El Pajuin San
Francisco Centro.

12 01 026 000 001 47210 11-001-01 20 5

076

Construccion Proyecto de
energia Electrica Caserio El
Pajuin San Francisco Centro.
Construccion Proyecto de energia Eléctrica Caserio Los Cocos La
Cruz Concordia.

12 01 025 000 001 47210 11-001-01 20 5

077

Construccion Proyecto de
energia Electrica Caserio Los
Cocos La Cruz Concordia.
Construccion Cerca Perimetral Esc. Oswaldo Lopez Arellano, Aldea
Rorruca

11 01 009 000 001 47110 11-001-01 20 7

078

Construccion Cerca Perimetral
Esc. Oswaldo Lopez Arellano,
Aldea Rorruca

Construccion Cerca Perimetral Esc. Jestis B Membrefio, Aldea
Magdalena

11 01 010 000 001 47110 11-001-01 20 7

079

Construccion Cerca Perimetral
Esc. Jesus B Membre?o, Aldea
Magdalena

080 Construccion bodega Cocina en la Esc. Lempira, Comunidad Gelpoa
11 01 011 000 001 47110 11-001-01 20 7 Construccion bodega Cocina en
la Esc. Lempira, Comunidad
Gelpoa

Reconstruccion bodega Cocina
en la Esc. Lempira, Comunidad
Gelpoa

Construccion proyecto Energia Eléctrica Caserio Ojo de Agua Los
Tablones

12 01 021 000 001 47210 11-001-01 20 5

14 01 004 000 001 23400 11-001-01 20 7

083

Construccion proyecto Energia
Electrica Caserio Ojo de Agua

Los Tablones

Ampliacion proyecto de Energia Eléctrica Caserio Las Agujas Casco
Urbano

12 01 022 000 001 47210 11-001-01 20 5

084
Ampliacion proyecto de Energia

Electrica Caserio Las Agujas
Casco Urbano

12/12/2020 11:21:48 a.m.

EN EL EJERCICIO

Asignado Disminucion Ampliacién Transferencia
Positiva

0.00 0.00 120,000.00 0.00

0.00 0.00 120,000.00 0.00

0.00 0.00 30,000.00 0.00

0.00 0.00 30,000.00 0.00

0.00 0.00 150,000.00 0.00

0.00 0.00 150,000.00 0.00

200,000.00 0.00 0.00 0.00

200,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 90,000.00

0.00 0.00 0.00 90,000.00

0.00 0.00 0.00 325,000.00

0.00 0.00 0.00 325,000.00

0.00 0.00 157,200.00 0.00

0.00 0.00 157,200.00 0.00

0.00 0.00 250,000.00 0.00

0.00 0.00 250,000.00 0.00

0.00 0.00 250,000.00 0.00

0.00 0.00 250,000.00 0.00

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00

0.00 0.00 100,000.00 0.00

100,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 400,000.00 0.00

0.00 0.00 400,000.00 0.00

0.00 0.00 100,000.00 0.00

0.00 0.00 100,000.00 0.00

EN EL PERIODO

Transferencia Vigente Devengado Pagado
Negativa
0.00 120,000.00 0.00 0.00
0.00 120,000.00 0.00 0.00
0.00 30,000.00 0.00 0.00
0.00 30,000.00 0.00 0.00
0.00 150,000.00 0.00 0.00
0.00 150,000.00 0.00 0.00
0.00 200,000.00 0.00 0.00
0.00 200,000.00 0.00 0.00
0.00 90,000.00 0.00 0.00
0.00 90,000.00 0.00 0.00
0.00 325,000.00 0.00 0.00
0.00 325,000.00 0.00 0.00
0.00 157,200.00 0.00 0.00
0.00 157,200.00 0.00 0.00
0.00 250,000.00 0.00 0.00
0.00 250,000.00 0.00 0.00
0.00 250,000.00 0.00 0.00
0.00 250,000.00 0.00 0.00
0.00 200,000.00 0.00 0.00
0.00 100,000.00 0.00 0.00
0.00 100,000.00 0.00 0.00
0.00 400,000.00 0.00 0.00
0.00 400,000.00 0.00 0.00
0.00 100,000.00 0.00 0.00
0.00 100,000.00 0.00 0.00

Emision: 12/12/2020

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 3 de 7

ACUMULADO
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
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Municipal Integrado
SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JOSE.MILLA

Honduras, C.A.

Ejecucion de Proyectos

Periodo del: 01/05/2020 al 31/05/2020
Moneda Lempiras (L)

>~

Q8 SAMI

BIPM

085 Ampliacion Proyecto Energia Eléctrica Caserio Los Copantillos
Rorruca

12 01 023 000 001 47110 11-001-01 20 5 Ampliacion Proyecto Energia

Electrica Caserio Los Copantillos

Rorruca

086 Construccion de Empedrimentado de calle la Cuesta hacia las Cuevas

13 01 008 000 001 47210 11-001-01 20 5 Construccion de
Empedrimentado la Cuesta hacia

las Cuevas

087 Apertura de Carretera el Nason las Cuevas

14 02 018 001 000 23400 11-001-01 20 5 Apertura de Carretera el Nason
las Cuevas

089 Empedrimentado Calle Acceso la cuesta el Tabldn San Lucas

14 02 014 000 001 47210 11-001-01 20 5 Empedrimentado Calle Acceso
la cuesta el Tablon San Lucas
092 Ampliacion Proyecto de energia eléctrica el Centro Aldea Mayquira
12 01 024 000 001 47210 11-001-01 20 5 Ampliacion Proyecto de energia
electrica el Centro Aldea
Mayquira
093 Construccion de 4 alcantarillas en sector las Acacias de La Cruz
Concordia.
14 02 013 000 001 23400 15-013-01 20 5 Construccion de 4 alcantarillas
en sector las Acacias de La Cruz
Concordia.
094 Mantenimiento de calles internas de aldeas del municipio de San
Francisco
13 01 005 001 000 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento de calles
internas de aldeas del municipio
de San Francisco
095 Construccion De Auditorio Esc. Carlos Humberto Giron Los Llanitos
11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7 Construccion de Auditorio Esc.
Carlos Humberto Giron Los
Llanitos
096 Construccion De Auditorio Del C.E.B Oswaldo Lopez Arellano,
Rorruca
11 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7 Construccion de Auditorio del
C.E.B Oswaldo Lopez Arellano
Rorruca
097 Construccion De 3 Aulas Del C.E.B Republica De Bolivia Los Tablones
11 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 7 Construccion de 3 Aulas del
C.E.B Republica de Bolivia Los
Tablones
098 Construccion De Mercado Municipal Primera Etapa Casco Urbano
11 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 6 Construccion de mercado
municipal primera etapa Casco
Urbano
099 Construccion de Base y Ampliacion de terrasa para segunda planta
del CESAMO San Francisco.
11 02 003 000 001 47110 11-001-01 20 6 Construccion de Base y
Ampliacion de terrasa para
segunda planta del CESAMO San
Francisco.
100 Construccion Proyecto Energia Electrica La Loma El Nanzon San
Marcos
12 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 2 Construccion Proyecto Energia
Electrica La Loma El Nanzon San
Marcos
101 Construccion Proyecto De Energia Electrica Guan Luz Las Aradas
12 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 2 Construccion Proyecto de
Energia Electrica Guan Luz Las
Aradas

12/12/2020 11:21:49 a.m.

EN EL EJERCICIO

Asignado Disminucion Ampliacién Transferencia
Positiva

0.00 0.00 100,000.00 0.00

0.00 0.00 100,000.00 0.00

0.00 0.00 150,000.00 0.00

0.00 0.00 150,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 27,000.00

0.00 0.00 0.00 27,000.00

0.00 0.00 10,000.00 0.00

0.00 0.00 10,000.00 0.00

0.00 0.00 150,000.00 0.00

0.00 0.00 150,000.00 0.00

0.00 0.00 48,000.00 0.00

0.00 0.00 48,000.00 0.00

0.00 0.00 505,012.23 0.00

0.00 0.00 505,012.23 0.00
500,000.00 0.00 0.00 0.00
500,000.00 0.00 0.00 0.00
500,000.00 0.00 0.00 0.00
500,000.00 0.00 0.00 0.00
500,000.00 0.00 0.00 0.00
500,000.00 0.00 0.00 0.00
900,000.00 0.00 0.00 0.00
900,000.00 0.00 0.00 0.00
800,000.00 0.00 0.00 0.00
800,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 30,000.00
200,000.00 0.00 0.00 30,000.00
350,000.00 0.00 0.00 150,000.00
350,000.00 0.00 0.00 150,000.00

Transferencia Vigente

Negativa
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

820,000.00
820,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

100,000.00

100,000.00

150,000.00
150,000.00

27,000.00
27,000.00

10,000.00
10,000.00

150,000.00
150,000.00
48,000.00

48,000.00

505,012.23

505,012.23

500,000.00
500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00
500,000.00

80,000.00
80,000.00

800,000.00

800,000.00

230,000.00

230,000.00

500,000.00
500,000.00

EN EL PERIODO

Devengado

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

Pagado

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

Emision: 12/12/2020

Hora : 11:21 a.m.
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ACUMULADO
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
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Municipal Integrado
SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JOSE.MILLA

Honduras, C.A.

Ejecucion de Proyectos

Periodo del: 01/05/2020 al 31/05/2020
Moneda Lempiras (L)

=

Q8 SAMI

BIPM

102 Reconstruccion De Techo, Iglesia Catolica Las Aradas
12 01 003 000 001 23400 11-001-01 20 2 Reconstruccion de Techo, iglesia
Catolica Las Aradas
103 Construccion De Cerca Perimetral Esc. Jose Naun Gamez Los
Irayoles
12 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 7 Construccion de Cerca Perimetral
Esc. Jose Naun Gamez Los
Irayoles
104 Construccion Cerca Perimetral Esc. Hermogenes Diaz Las Cuevas
12 01 006 000 001 47110 11-001-01 20 7 Construccion Cerca Perimetral
Esc. Hermogenes Diaz Las
Cuevas
105 Reconstruccion de techo, Bodega Cosina de la Esc. Adelina Gomez
El Guanijiquil
12 01 007 001 000 23400 11-001-01 20 7 Reconstruccion de techo,
Bodega Cosina de la Esc. Adelina
Gomez El Guanijiquil
106 Reconstruccion de Casa Cural Iglesia Catolica Magdalena
12 01 008 001 000 23400 11-001-01 20 7 Reconstruccion de Casa Cural
Iglesia Catolica Magdalena
107 Construccion de caja Puente sobre quebrada el Momo de calle
Acceso al I.T.C Jacobo Orellana.
12 01 009 000 001 47210 11-001-01 20 5 Construccion de caja Puente
sobre quebrada el Momo de calle
Acceso al 1.T.C Jacobo Orellana.
108 Construccion de Caja Puente entrada a Mayquira Centro
12 01 010 000 001 47210 11-001-01 20 5 Construccion de Caja Puente
entrada a Mayquira Centro
109 Contruccion de caja puente piedra el Nifio panila
12 01 011 000 001 47210 11-001-01 20 5 Construccion de caja puente
piedra el Ni?o Panila
110 Construccion de Caja Alcantarilla y bado en calle acceco a Gelpoa
Caserio Los Llanitos
12 01 013 000 001 47210 11-001-01 20 5 Construccion de Caja Alcantarilla
y bado en calle acceco a Gelpoa
Caserio Los Llanitos
111 Empedrimentado Calle Acceso a San Lucas Caserio Los Cerritos
12 01 014 000 014 47210 11-001-01 20 5 Empedrimentado Calle Acceso a
San Lucas Caserio Los Cerritos
112 Construccion de 4 Alcantarillas Santa Rosita
12 01 015 000 001 47210 11-001-01 20 5 Construccion de 4 Alcantarillas
Santa Rosita
113 Apertura de carretera De Magdalena al caserio el Pedregal.
13 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 5 Apertura de carretera De
Magdalena al caserio el
Pedregal.
114 Apertura de Carretera de Magdalena al Caserio El Cacahuguatal.
13 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 5 Apertura de Carretera de
Magdalena al Caserio El
Cacahuguatal.
115 Apertura de Carretera de La Cruz Concordia a calle acceso a Gelpoa.
( El Portillo al Planchon)
13 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 5 Apertura de Carretera de La Cruz
Concordia a calle acceso a
Gelpoa.
116 Apertura de Carretera de San Lucas Centro al Caserio el Mario salida
Calle Troncal Los Tablones
13 01 004 001 000 23400 11-001-01 20 5 Apertura de Carretera de San
Lucas Centro al Caserio el Mario
salida Calle Troncal Los Tablones

12/12/2020 11:21:50 a.m.

EN EL EJERCICIO

Asignado Disminucion Ampliacién Transferencia
Positiva
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
150,000.00 0.00 0.00 0.00
150,000.00 0.00 0.00 0.00
150,000.00 0.00 0.00 0.00
150,000.00 0.00 0.00 0.00
75,000.00 0.00 0.00 0.00
75,000.00 0.00 0.00 0.00
250,000.00 0.00 0.00 0.00
250,000.00 0.00 0.00 0.00
150,000.00 0.00 0.00 100,000.00
150,000.00 0.00 0.00 100,000.00
60,000.00 0.00 0.00 0.00
60,000.00 0.00 0.00 0.00
40,000.00 0.00 0.00 0.00
40,000.00 0.00 0.00 0.00
25,000.00 0.00 0.00 0.00
25,000.00 0.00 0.00 0.00
300,000.00 0.00 0.00 0.00
300,000.00 0.00 0.00 0.00
48,000.00 0.00 0.00 0.00
48,000.00 0.00 0.00 0.00
150,000.00 0.00 0.00 14,400.00
150,000.00 0.00 0.00 14,400.00
150,000.00 0.00 0.00 12,600.00
150,000.00 0.00 0.00 12,600.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
300,000.00 0.00 0.00 0.00
300,000.00 0.00 0.00 0.00

Transferencia Vigente

Negativa
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00
200,000.00

150,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
75,000.00
75,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
60,000.00
60,000.00

40,000.00
40,000.00

25,000.00
25,000.00
300,000.00
300,000.00

48,000.00
48,000.00

164,400.00
164,400.00

162,600.00
162,600.00

200,000.00

200,000.00

300,000.00

300,000.00

EN EL PERIODO

Devengado

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pagado

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Emision: 12/12/2020

Hora : 11:21 a.m.
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0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
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0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
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0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
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Municipal Integrado
SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JOSE.MILLA

Honduras, C.A.

Ejecucion de Proyectos

Periodo del: 01/05/2020 al 31/05/2020
Moneda Lempiras (L)

>~

Q8 SAMI

BIPM

117 Construccion proyecto de Energia Electrica Caserio El Tablon San
Francisco.
12 01 016 000 001 47210 11-001-01 20 5 Construccion proyecto de
Energia Electrica Caserio El
Tablon San Francisco.
118 Reconstruccion Bodega Cocina Esc Bernardo Galindo La Cruz
Concordia
14 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 7 Reconstruccion Bodega Cocina
Esc Bernardo Galindo La Cruz
Concordia
119 Construccion de Bodega Cosina Esc Jose Naun Gamez Santa Rosita
14 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7 Construccion de Bodega Cosina
Esc Jose Naun Gamez Santa
Rosita
120 Construccion de empedrimentado cuesta calle acceso ala Cruz
Concordia
14 02 001 000 001 47210 15-013-01 20 5 Construccion de
empedrimentado cuesta calle
acceso ala Cruz Concordia
121 Balastreo de calle acceco de Mayquira a las Flores, de Mayquira a
Los Llanitos
14 02 003 001 000 23400 11-001-01 20 5 Balastreo de calle acceco de
Mayquira a las Flores, de
Mayquira a Los Llanitos
122 Construccion de 7 alcantarillas calle acceso del Portillo a los Cerritos
14 02 006 000 001 47210 11-001-01 20 5 Construccion de 7 alcantarillas
calle acceso del Portillo a los
Cerritos
123 Construccion de 3 cajas alcantarillas calle Acceso al Plan del Ocote
San Marcos
14 02 007 000 001 47210 11-001-01 20 5 Construccion de 3 cajas
alcantarillas calle Acceso al Plan
del Ocote San Marcos
124 Apertura de carretera caserio el Sandillal Las Marias
14 02 008 001 000 23400 11-001-01 20 5 Apertura de carretera caserio el
Sandillal Las Marias
125 Construccion de proyecto de Energia Electrica Caserio los Kalas
comunidad Las Marias.
12 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 5 Construccion de proyecto de
Energia Electrica Caserio los
Kalas comunidad Las Marias.
126 Construccion de empedrimentado la cuesta calle acceso a Magdalena
14 02 010 000 001 47210 15-013-01 20 5 Construccion de
empedrimentado la cuesta calle
acceso a Magdalena
127 Construccion de Calsada o cuneta de pavimento la Cuesta la Cruz
Concordia.
14 02 011 000 001 47210 11-001-01 20 5 Construccion de Calsada o
cuneta de pavimento la Cuesta
la Cruz Concordia.
128 Construccion de 2 alcantarillas Caserio El Tablon San Francisco.
14 02 009 000 001 47210 11-001-01 20 5 Construccion De 2 Alcantarillas
Caserio El Tablon San Francisco.
129 Mantenimiento de Carretera del Desvio de San Antonio a la
comunidad de Mayquira
14 02 016 000 001 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento de Carretera del
Desvio de San Antonio a la
comunidad de Mayquira
130 Apertura de Carretera Las Acacias La Cruz Concordia a San Agustin

12/12/2020 11:21:52 a.m.

EN EL EJERCICIO

Asignado Disminucion Ampliacién Transferencia
Positiva
100,000.00 0.00 0.00 15,000.00
100,000.00 0.00 0.00 15,000.00
163,666.18 0.00 0.00 0.00
163,666.18 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
150,000.00 0.00 0.00 0.00
150,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
84,000.00 0.00 0.00 0.00
84,000.00 0.00 0.00 0.00
36,000.00 0.00 0.00 0.00
36,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 20,000.00
100,000.00 0.00 0.00 20,000.00
221,305.01 0.00 0.00 0.00
221,305.01 0.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00 0.00
27,397.86 0.00 0.00 0.00
27,397.86 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 250,000.00
0.00 0.00 0.00 250,000.00
0.00 0.00 0.00 200,000.00

Transferencia Vigente

Negativa
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

115,000.00

115,000.00

163,666.18
163,666.18
200,000.00
200,000.00

150,000.00

150,000.00

100,000.00
100,000.00
84,000.00
84,000.00
36,000.00
36,000.00
100,000.00
100,000.00
120,000.00
120,000.00
221,305.01
221,305.01
50,000.00
50,000.00
27,397.86
27,397.86
250,000.00

250,000.00

200,000.00

EN EL PERIODO

Devengado
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

Pagado
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

Emision: 12/12/2020

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 6 de 7

ACUMULADO
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0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
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Municipal Integrado
SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JOSE.MILLA

=~ S SAMI

Ejecucion de Proyectos Emision: 12/12/2020
Periodo del: 01/05/2020 al 31/05/2020 Hora : 11:21 a.m.
Honduras, C.A. Moneda Lempiras (L) Pagina: 7 de 7
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO
BIPM Asignado Disminucion Ampliacién Transferencia  Transferencia Vigente Devengado Pagado
Positiva Negativa

13 01 009 001 000 23400 11-001-01 20 5 Apertura de Carretera Las 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %

Acacias La Cruz Concordia a San

Agustin
TOTAL: 8,730,369.05 0.00 10,568,436.22 1,485,000.00 2,460,000.0 18,323,805.2 0.00 0.00 0.00 0.00

0 7

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/05/2020
Fecha Final: 31/05/2020
Ejercicio: 2020
Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+j5/§9ImdIOKYXHKFTXH3yIFq5i46c8/EIU6F7B3N1 +hI9ITjFg 11x/cbMxb8XfBu2L 10HjwzO3xf7t0DhIp52rQqIx-+U/8IpdCLAPRRiF66a1mrEQVGKXDLTQKchGMiSMZ/0QIQ1QOKoRbUAYRVZFIRGVWKTVUCBQjgLKZB3/VIN2kO5igmAwr YV IMFQsrIQfSFib93jn-+jekridhgKjABZWWmMMOjGUMrsSKsxjkD1u0D
$3YbtyEjqo8gzI660wZeq3WE2LxdznSYLhtPDI94KvKPbz9sPWWOCdRqtYIpLIFMVZLD3TpkoZlitm42gZAIGLswxLjJ6L89sDw/dQ= =
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