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SI NO JUSTIFICACIÓN SI NO JUSTIFICACIÓN SI NO JUSTIFICACIÓN SI NO JUSTIFICACIÓN

MPC-GT 03-2018 Edificaciones y Bienes Municipales
Construcción de Edificio 

Municipal de Puerto Cortes

Predio de la 

Municipalidad de Puerto 

Cortes, 13 y 14 Calle, 

2da Avenida, Barrio La 
Curva, Puerto Cortes, 

Honduras

Centralizar las oficinas municipales 

para mejorar la atención a la población 
porteña.

El proyecto cuenta con dos niveles, con espacios de 

atención en oficinas en primer y segundo nivel, 

sistema de entrepiso, paredes con bloques 

repelladas, pulidas y pintadas, techo con tijera 

metálica y estructura de techo con canaleta 
galvanizada, sistema eléctrico y sanitario, aceras, 

rampa de acceso para personas con capacidades 

especiales, modulo de escalera de concreto con 

barandal metálico.

Brindar una correcta y mejor 

atención a todos los sectores de 
la población

Asentamientos de suelos 

y estructuras edificables.

Mejoramiento en el suelo 

para estabilidad del 
edificio.

Construcciones y 

Pavimentos S.A. de C.V. 
(COPASA)

Municipalidad de 

Puerto Cortés
15 de Junio del 2016 7,003,603.96L.                    85.00% L. 8,239,534.07 Orden de Suspension de Obra por Pandemia 

COVID-19: 16 de Marzo del 2020 
X X

Incoporacion del sistema de climatizacion 

en el segundo nivel, y la tuberia de cobre 

en el primer nivel

X
Incorporacion de actividades del sistema de climatizacion, por verse afectados los 

rendimientos de produccion de la actividad de la empresa al solo poder laborar 
con el 20% del personal según el decreto PCM -052 -2020

X

DAC-48-2019 Proyectos Sociales

Construccion de cerco del 

cementerio general, 

Ubicación: Saraguayna, 
Sector Garifuna, Puerto 

Cortes, Cortes.

Saraguayna, Sector 

Garifuna, Puerto Cortes, 
Cortes.

Construir la estructura que delimite la 

zona del cementerio y asi mismo aisla 
las zonas y seguridad de la comunidad

Consite en contruccion de 218 ml de cerco, la 

limpieza del area, excavacion y estabilizacion del 

suelo, fundicion de zapata corrida, sobre elevacion 
de bloque de 6´ ,́ solera de concreto, castillos de 

concreto armado, sumistro e instalacion de porton. 

Resguardar la seguridad de las 
lapidas y el area del cementerio 

Remocion de la 

composicion original del 
Suelo y corte de maleza 

existente en sitio.

Se rompe la estrucruta 
natural del suelo 

Francis Dayanara Viana 
Agurcia

Municipalidad de 
Puerto Cortes

02 de Septiembre del 2019 549,000.00L.                       100.00%  L.                      549,000.00 
Orden de Suspension de Obra por Pandemia 

COVID-19: 16 de Marzo del 2020 
X X X X

DAC-58-2019 Construccion de Canales

Construccion Canales 

Drenaje Pluvial, Segunda 

Etapa Colonia Kennedy 

Ubicación: Barrio Campo 
Rojo, Puerto Cortés, Cortés

Segunda Etapa Colonia 

Kennedy Barrio Campo 

Rojo, Puerto Cortés, 
Cortés

Evacuar a la mayor velocidad posible 

las aguas lluvias, evitar inundaciones y 

socavaciones, a su vez proteger la 
rodadura de calles no pavimentadas.

Consiste en la demolicion de canal existente, 

construccion de 480.00 metros lineales de canal 

rectangular con firme de concreto armado, pared de 

bloque de 6" relleno de concreto y armado, solera de 
concreto armada, pasos vehiculares. 

Aumentar la cobertura de 

drenaje pluvial en el municipio.

Hay menor proliferación 

de insectos y zancudos al 

drenar el agua a un punto 

de derscarga y evitar los 
charcos.

Se rompe la estructura 

natural del suelo, se 

evitan los lodos, erosion.

Roberto Antonia Díaz 

Gregorio

Mano de obra 100% 

fondos municipales
14 de Octubre del 2019 542,095.86L.                       100.00% 542,095.86L.                       Orden de Suspension de Obra por Pandemia 

COVID-19: 16 de Marzo del 2020 
X

Incorporacion de actividades necesarias para el optimo 

funcionamiento como ser el uso de bomba achicadora, 

acarreo de materiales, aceras, entre otros

X X X

DAC-66-2019 Educación
Construcción de Escuela 

Rural Tobías Valencia

Zapadril Arriba, 
Despeués de Puente De 

Hamaca, Puerto Cortés, 

Cortés

Dotar a la comunidad de dos aulas para 
completasy mejorar las condiciones en 

las que actualmente estan recibiendo 

clases los alumnos del centro 

edcucativo.

consiste en las construccion de dos aulas con un area 

de 114.00m2 de conctrucción. las cuales estaran 
dotadas de iluminación aire con ventiladores, 

ventanales, ueble de concreto para guardar 

papeleria, incluyendo baños y una pila de asea fuera 
de las aulas. 

Mejorar el ambiente academico 
de los alumnos y que los padres 

tengan mas tranquilidad con los 

edificios pedagocios donde 

estaran resguardados sus hijos.

Remocion de la 
composicion original del 

Suelo y corte de maleza 

existente en sitio.

Se rompe la estructura del 

suelo

Pedro Colbourne 

Beaumont

Municipalidad de 

Puerto Cortés
08 de octubre del 2019  L.                      356,912.47 36.98%  L.                      965,150.00 

Orden de Suspension de Obra por Pandemia 

COVID-19: 16 de Marzo del 2020 
X X X X

DAC-67-2019 Red Vial

Continuacion Empedrado de 

Calle, Ubicación: Nueva 

Puente Alto, Puerto Cortés, 

Cortés

Nueva Puente Alto, 

Puerto Cortés, Cortés

Resolver los problemas de baches y 

lodo de manera permanente y 

garantizar una rodadura comoda al 

trafico vehicular medio de la zona.

Consiste en construccion de 664.40 metros cuadrados 

de empedrado con concreto ciclopeo de resistencia 

3000 PSI con espesor de 20 cm, ademas 98.00 metros 
de canal rectangular compuesto por firme de 

concreto armado de 10 cms de espesor, pared de 

bloque de concreto de 6" reforzado y repellada, 

solera de cierre de concreto armado de 10x15cms, 
losas para pasos vehiculares y peatonales y cruce de 

calle.

Lograr una solución permanente 
al problema de baches, lodo y 

todo tipo de circulación en calle 

de terracería, así como aliviar los 

costos de mantenimiento.

Eliminar la generacion de 

polvo y asi evitar 

enfermedades 

respiratorias

Mejoramiento de la 

estructura del suelo.

Andres Gustavo Meoñez 

Fernandez

Municipalidad de 

Puerto Cortés
20 de Agosto del 2019 662,987.42L.                       85.00%  L.                      779,985.20 

Orden de Suspension de Obra por Pandemia 

COVID-19: 16 de Marzo del 2020 
X X X X

DAC-75-2019 Red Vial
Pavimentacion de Calle 

Principal Colonia Amigos del 

Campo

Calle Principal Colonia 

Amigos del Campo, 

Puerto Cortes.

Resolver los problemas de baches y 
lodo de manera permanente y 

garantizar una rodadura comoda al 

trafico vehicular medio de la zona.

Construccion de 139 metros de pavimento con 

empedrado compuesto de 60% concreto 3000 psi y 
40% piedra, incluye bordillo intermitente y canales 

pluviales.

Lograr una solución permanente 
al problema de baches, lodo y 

todo tipo de circulación en calle 

de terracería, así como aliviar los 

costos de mantenimiento.

Eliminar la generacion de 
polvo y asi evitar 

enfermedades 

respiratorias

Mejoramiento de la 

estructura del suelo.
COPERSA

Municipalidad de 

Puerto Cortés
7 de octubre 2019 453,135.80L.                       51.61%  L.                      878,000.00 

Orden de Suspension de Obra por Pandemia 

COVID-19: 16 de Marzo del 2020 
X X X X

DAC-78-2019 Drenaje Pluvial

Construcción de canales 

pluviales, Ubicación: Barrio 

Los Mangos, Primera Calle, 

9 y 11 avenida, Puerto 
Cortés, Cortés.

Barrio Los Mangos, 

Primera Calle, 9 y 11 

avenida, Puerto Cortés, 
Cortés.

Mejorar las salidas de aguas lluvias de 

las calles y dirigirlas hacia el macro 

canal de la 7ma avenida.

Construccioón de 320.00 metros lineales de canales 
de 2 hiladas de bloque, incluyendo firme de 

concretoy solera de ajuste, ancho de 1.00m 

terminados, pasos vehiculares con un total de 
45.50m2, pasos peatonales 12.00m2, se incluyen dos 

cruces de calle de concreto de 10.00m cada uno.

Aliviar las aguas lluvias que salen 

de las casas y escorrentias de las 

calles.

Remocion de la capa 

vegetal y el sub suelo.

Rompe la estructura del 

suelo

Enguelberth Burgos 

Rivera

Municipalidad de 

Puerto Cortes
09 de octubre del 2019  L.                        41,760.00 6.00%  L.                      696,000.00 

Orden de Suspension de Obra por Pandemia 

COVID-19: 16 de Marzo del 2020 
X X X X

DAC-79-2019 Saneamiento

Construcción de Canal de 

Drenaje Pluvial, Ubicación: 
Vista Hermosa, Puerto 

Cortés, Cortés

Vista Hermosa, Puerto 
Cortés Cortés

Mejorar las salidas de aguas lluvias de 

las calles y dirigirlas hacia el macro 
canal de la 7ma avenida.

Cosntrtucción de 221.50ml de canales con una altura 

de 0.83m, un ancho de 1.00m, incluyendo firme de 

concreto, paredes de bloque de 6" y solera de ajuste 
de 0.10x0.15m, incluye cruce de calle de 7.50m de 

largo con sus respectivo firme, paredes y losa  de 

concreto reforzado.

Aliviar las aguas lluvias que salen 

de las casas y escorrentias de las 
calles.

Remocion de la capa 
vegetal y el sub suelo.

Rompe la estructura del 
suelo

Heber Eduardo Acosta 
Navarro.

Municipalidad de 
Puerto Cortes

05 de noviembre del 2019  L.                        57,000.00 10.00%  L.                      570,000.00 
Orden de Suspension de Obra por Pandemia 

COVID-19: 16 de Marzo del 2020 
X X X X

DAC-80-2019 Drenaje Pluvial

Construccion de Puente 

Peatonal en la Aldea Nisperales, 

Puerto Cortés, Cortés

Aldea Nisperales, Puerto 

Cortés, Cortés

Mejorar el acceso de los habitantes a la 

aldea y evitar que en esa zona se siga 

dañando la calle.

Construccion de puente peatonal con firme de concreto 

armado, paredes de concreto armado y losa de concreto 

armado, fundicion de aletas y cabezal de concreto 

ciclopeo.

Facilitar el acceso vehicular y 
peatonal

Remocion de la 

composicion original del 
Suelo y corte de maleza 

existente en sitio.

Se rompe la estructura del 
suelo

Carlos Alberto Madrid 
Mejia

Municipalidad de 
Puerto Cortés

08 de Octubre del 2019 28,177.80L.                         10.00%  L.                      281,778.00 
Orden de Suspension de Obra por Pandemia 

COVID-19: 16 de Marzo del 2020 
X X X X

DAC-81-2019 Agua Potable

Mejoramiento del Sistema 

dde Agua Potable, 

Ubicación: Guanacastales, 

Sector Ramal de Lim, Del 
Municipio de Puerto Cortés 

Guanacastales, Sector 

Ramal de Lim, Del 

Municipio de Puerto 
Cortés 

Mejorar el sistema de agua pótable de 

la comunidad de Guanacastales

Consiste en el suminstro e instalación de tuberías de 

agua potable de 3", 2" y 1" SDR 21, Suministro de 

válvulas de 3", 2" y 3", accesorios para las 
conexiones entre tuberías.

Suministrar la tuberia de 3", 2" y 

1" con sus respectivas válvulas 

para el mejoramiento del sistema 
de agua potable en la comunidad

Remocion de la capa 

vegetal y el sub suelo.

Rompe la estructura del 

suelo

Carlos Vivian Calderon 

Rosales

Municipalidad de 

Puerto Cortes
25 de noviembre del 2019  L.                      997,898.70 100.00%  L.                      997,898.70 

Orden de Suspension de Obra por Pandemia 

COVID-19: 16 de Marzo del 2020 
X

ajuste a las cantidades de obra contratadas al momento 

del levantamiento de obra de y alcance a una de las 

propiedades donde se encuentran 4 viviendas a las culés 
se les hizo el anexo de lo restante con tubería de 1” 

cambios en las válvulas de control para mejorar ya que 

se necesitó una mejor distribución y se realizó un 

rediseño en la tubería contratada. Afectando todo lo 
contratado desde la tubería de 1”, 2” y 3” como las 

válvulas, cama de asiento de arena y como obra 

adicional fue necesario incorporar la contratación de las 
cajas de registro para dichas válvulas

X X X

DAC-84-2019 Drenaje Pluvial

Construcción de Canales de 

Drenaje Pluvial Contiguo a 

Cancha de Futbol, Ubicación: 

Aldea Los Cruces, Tapón de 
Los Oros, Puerto Cortés 

Cortés.

Aldea Los Cruces, Tapón 

de Los Oros, Puerto 
Cortés Cortés.

Mejorar las salidas de aguas lluvias de 

las calles y dirigirlas hacia el macro 
canal de la 7ma avenida.

Construcción de 335.00 ml de canales, 0.83m de 

altura un ancho de 1.00m, incluyendo firme de 

concreto, paredes de bloque de 6" y solera de ajuste, 
Losa de concreto reforzado tanto de paso vehiculares 

32.00m2 como de pasos peatonales 12.00m2

Aliviar las aguas lluvias que salen 

de los solares baldíos y 
escorrentias de las calles.

Remocion de la capa 

vegetal y el sub suelo.

Rompe la estructura del 

suelo

Santos Miguel Villanueva 

Zelaya

Municipalidad de 

Puerto Cortes
02 de diciembre del 2019  L.                      952,710.13 100.00%  L.                      952,710.13 

Orden de Suspension de Obra por Pandemia 

COVID-19: 16 de Marzo del 2020 
X

ajuste a las cantidades de obra contratadas al momento 

del levantamiento de obra de los canales concluidos se 

observó que era necesario terminar frente a media 

propiedad para dejar saneada toda la zona y ordenar el 
derecho de vía ya que se encuentran criaderos de 

zancudo y era necesario para evitar empozamiento de 

aguas negras y malezas, como lo es el aumento en 
excavaciones, sub sanación de suelo (núcleo), firme de 

concreto paredes solera y repellos, así como la 

contratación de obra nueva como lo es la limpieza del 

canal existente embaulado que está lleno de sedimento 
y obstruido por partes con mampostería, uso de bomba 

achicadora de 2” permanentemente en el proyecto, la 

demolición de las estructuras existentes de pasos 

peatonales y vehiculares y el levantamiento de 

alcantarillas de 24” y 36".

X X X

DAC-88-2019 Sector Social
Construccion 9 casetas de 

espera de bus

2, Colonia 23 de Abril, 

Puente Alto, Rondon, 

Brisas de Tramade, El Chile 

y Baracoa

Dotar de un espacio comodo y seguro 
para que Los habitantes del sector 

tengan la posiilidad de tomar su 

transporte.

Consiste en la construccion de 7 casetas de autobuses 

3.20mX2m de pared de bloque con una altura de 4 

hiladas, tambien con una solera inferior de 0.15X0.20 con 

refuerzo de varilla #3 y #2, solera de cierre de 0.10X0.15 

con refuerzo de varilla #3 y #2. columna de 0.20x0.20 con 

refuerzo de varilla #3 y #2, viga superior de 0.20X0.20 con 

refuerzo de varilla #4 y #3, una losa en la parte superior de 

8cm de espesor con refuerzo de varilla #4 y sus respectivas 

bancas. Ubicadas: 2 en la colonia 23 de abril, Puente Alto, 

Rondon, Brisas de tramade, El Chile y Baracoa. 

Dotar a la comunidad un area 
donde puedan tener la 

oportunidad de tomar un medio 

de transporte, con seguridad y 

confiabilidad 

Remocion de la capa 

vegetal y el sub suelo.

Se rompe la estructura del 

suelo

Roberto Antonia Díaz 

Gregorio

Municipalidad de 

Puerto Cortés
10 deDiciembre del 2019 201,464.54L.                       45.60% 441,808.20L.                       

Orden de Suspension de Obra por Pandemia 

COVID-19: 16 de Marzo del 2020 
x x x x

DAC-89-2020 Red Vial Construccion Caja puente
Brisas de Chameleconcito, 

Puerto Cortes

Resolver los problemas de conexion 
entre las zonas, tanto al peaton como 

el transito vehicular del sector.

Consiste en la construccion de un paso vehicular sobre la 

quebrada. Incluye tuberias de concreto reforzado de 48 

pulgadas, con sus respectivos cabezales y muros de 

proteccion elaborados de concreto ciclopeo. 

Brindar a la poblacion un mejor 
acceso entre las comunidades.

Remocion de la capa 
vegetal y el sub suelo.

Se rompe la estructura del 
suelo

Oscar Orlando Monge 
Melgar

Municipalidad de 
Puerto Cortés

10 deDiciembre del 2019 369,381.87L.                       100.00% 369,381.87L.                       
Orden de Suspension de Obra por Pandemia 

COVID-19: 16 de Marzo del 2020 
X X

Necesidades que surgieron para el optimo 
funcionamiento del proyecto

x x

DAC-90-2019 Proyectos Sociales

Construcción de Taller de 

Cocina, Escuela Taller, Puerto 

Cortés, Cortés.

Escuela Taller, Puerto 

Cortés, Cortés.

Dotar de un espacio comodo y seguro para 

que los estudiantes de la escuela taller 

puedan recibir sus clases de cocina

Consiste en la construccion de aula de taller de cocina y 

cubiculos de baños, los cuales constan de: cimiento 

corrido de concreto armado, sobrecimiento con bloque de 

6" armado, elementos de concreto armado (castillos, 

soleras, jambas, batientes) paredes debloque de 6" 

repellaras, pulidas y pintadas, estructura de techo con 

canaleta 2x6 y lamina de aluzinc k26, cielo falso de pvc, 

ceramica en paredes, suministro e instalacion de ventanas 

y puertas, sistema electrico y sanitario completo.

Brindar de un area donde los 

alumnos puedan recibir sus 

enseñanzas de una manera 
comoda.

Remocion de la 

composicion original del 

Suelo y corte de maleza 
existente en sitio.

Se rompe la estructura del 

suelo
Rina Maria Calix Mejia

Municipalidad de 

Puerto Cortés
14 de Octubre del 2019 137,624.65L.                       20.00%  L.                      688,123.24 

Orden de Suspension de Obra por Pandemia 

COVID-19: 16 de Marzo del 2020 
X X X X

DAC-91-2019 Red Vial

Reparacion de Losa de 

concreto pavimento 3 
Avenida  7 y 9 calle, 16 calle 

3 avenida  

Barrio San Ramon, 3 

avenida entre 3 y 9 calle 
oeste

Mejorar la circulacion vehicular en la 

ciudad, reconstruyendo las losas de 
concreto dañadas.

Consiste en la sustutucion de 416 m2 de losas de 

concreto dañadas, incluye la demolision de las losas 
dañadas, la sustitucion del suelo contaminado por 

material granular, y sub base con suelo cemento, el 

concreto hidraulico a colocar es de un resistencia 

MR640 PSI.

Sustituir las losas de concreto 

dañadas en la 3 avenida entre la 
3 y 9 calle oeste

Eliminar la generacion de 

polvo y asi evitar 
enfermedades 

respiratorias

Mejoramiento de la 
estructura del suelo.

COPERSA
Municipalidad de 

Puerto Cortés
10 de diciembre del 2019 986,280.02L.                       100.00%  L.                      986,280.02 

Orden de Suspension de Obra por Pandemia 
COVID-19: 16 de Marzo del 2020 

X

Necesidad de incrementar el espesor de la capa de 

nucleo, debido al suelo inestable contaminado con alto 
nivel freatico

X X X

DAC-92-2019 Red Vial

Reconstruccion Alcantarillas 

Boulevard Juan Lara 

Zepeda, 16 Calle

Barrio La Curva, 

Boulevard Juan Lara 

Zepeda, Puerto Cortes

Corregir el drenaje pluvial de la zona.
Consiste en la reconstruccion de una linea de 

alcantarillas de 48" 

Cambio de las alcantarillas 

dañadas por el terremoto del 

2009, las cuales se encuentras 

obstruidas

Evita las inundaciones y 

retenciones de basura

elimina asentamientos por 

humedad
Carlos Alcides Cortes

Municipalidad de 

Puerto Cortés
10 de diciembre del 2019 -L.                                    0.00%  L.                      570,000.00 

Orden de Suspension de Obra por Pandemia 

COVID-19: 16 de Marzo del 2020 
X X X X

DAC-93-2020 Salud Ampliacion del Césamo
Puente Alto, Puerto Cortes, 

Cortes

Resolver los problemas en el servicio 

brindado en el area de salud e higiene 
a las personas de la zona y asi se 

mejora su calidad de vida.

Consiste en la construccion de un edificio nuevo de 100 

metros cuadrados, el cual incluye zapata corrida de 

0.20X0.60m con su respectivo armado, sobrecimentacion 

pared de bloque de 6" repellada, pulida, pintada, puertas 

de laurel, ventanas de celosias con sus balcones, firme de 

concreto, cubierta de techo de lamina cal. 26 y todos los 

elementos necesarios para asegurar la estructura. Este 

edificio se construira a la par del existente para la 

habilitacion de nuevas areas necesarias en el centro de 

salud.

Dar solucion a la  poblacion en el 

area de salud para que puedan 
tener mejor calidad en los 

servicios .

Eliminar la generacion de 

polvo y asi evitar 
enfermedades 

respiratorias

Rompe la estructura del 
suelo

Maria Haydee Quiros 
Villalvir

Municipalidad de 
Puerto Cortés

10 de Diciembre del 2019 409,840.00L.                       47.00% 872,000.00L.                       Orden de Suspension de Obra por Pandemia 
COVID-19: 16 de Marzo del 2020 

x x x x

DAC-94-2019 Red Vial

Construcción de 
Pavimentación de calle, 

Ubicación: Desde Puente 

Bayle, Aldea La Unión 
Zapadril, Puerto Cortés, 

Cortés

Desde Puente Bayle, 

Aldea La Unión Zapadril, 

Puerto Cortés, Cortés

Mejorar las condiciones de la calle que 

en condiciones de clima lluvioso se 

dañan y mejorar las condiciones de 
vida de los vecinos de la comunidad.

Construcción de 696.00m2 de pavimento tipo 

ciclopeo, con una longitd de 120.00m, un promedio 

de abcho de 5.80m y espesor de 0.20m, incluyendo 

bordillo de concreto de 0.15x0.15m y una longitud de 
60.00m en forma intermitente y pintados, canales 

pluviales con una longitud de 120.00m y una altura 

de 0.62m, ancho de 1.00m incluyendo pasos 
vehiculares 24.50m2

Mejorar el trafico y la 

accesibilidad a los trausentes en 

condiciones de clima lluvioso.

Remocion de la capa 

vegetal y el sub suelo.

Rompe la estructura del 

suelo
COPERSA

Municipalidad de 

Puerto Cortes
05 de noviembre del 2019  L.                      352,000.00 40.00%  L.                      880,000.00 

Orden de Suspension de Obra por Pandemia 

COVID-19: 16 de Marzo del 2020 
X X X X

DAC-95-2019 Edificaciones de Bienes Municipales

Cerco Perimetral para Area de 

Desechos Hospitalarios, 

Ubicación: Aldea El Chile 

Abajo, Una Cuadra Delante de 

Camet Industrial Luego Tres 

Cuadras Desviandose a la 

Izquierda, Puerto Cortés, 

Cortés.

Aldea El Chile Abajo, Una 

Cuadra Delante de Camet 

Industrial Luego Tres 

Cuadras Desviandose a la 

Izquierda, Puerto Cortés, 

Cortés.

Restringir el area donde se depositaran los  

desechos hospitalarios.

Consiste en la construcción de 263.00 metros de cerco 

perimetral, con pared de bloque sisado  y malla ciclon 

plastificada, con tallado en todos los elementos de 

concreto (castillos y soleras), porton vehicular corredizo

Tener el area definida y separada 
donde se colocaron los desechos 

hospitalarios.

Remocion de la 
composicion original del 

Suelo y corte de maleza 

existente en sitio.

Se rompe la estructura del 

suelo

Fernando Alberto Meza 

Urbina 

Municipalidad de 

Puerto Cortés
10 de Diciembre del 2019 406,305.00L.                       45.00%  L.                      902,900.00 

Orden de Suspension de Obra por Pandemia 

COVID-19: 16 de Marzo del 2020 
X X X X

DAC-96-2019 Red Vial

Pavimentacion de II Calle, 

Etapa Final, Ubicación: 

Colonia Miraflores, Barrio 
Medina, Puerto Cortés, 

Cortés.

Colonia Miraflores, 

Barrio Medina, Puerto 
Cortés, Cortés

Resolver los problemas de baches y 

lodo de manera permanente y 
garantizar una rodadura comoda al 

trafico vehicular medio de la zona.

Consiste en construccion de 754.70 metros cuadrados 

de empedrado con concreto ciclopeo de resistencia 
3000 PSI con espesor de 20 cm, ademas incluye 84.00 

metros de bordillo intermitente de concreto pintado.

Lograr una solución permanente 

al problema de baches, lodo y 

todo tipo de circulación en calle 
de terracería, así como aliviar los 

costos de mantenimiento.

Eliminar la generacion de 

polvo y asi evitar 
enfermedades 

respiratorias

Mejoramiento de la 
estructura del suelo.

Andres Gustavo Meoñez 
Fernandez

Municipalidad de 
Puerto Cortés

04 de Diciembre del 2019 123,100.00L.                       20.00%  L.                      615,500.00 
Orden de Suspension de Obra por Pandemia 

COVID-19: 16 de Marzo del 2020 
X X X X

DAC-97-2019 Red Vial

Pavimentacion de Calle, 

Ubicación: Calle Principal La 

Gran Villa, Campana, Puerto 

Cortés, Cortés.

Calle Principal La Gran 

Villa, Campana, Puerto 

Cortés, Cortés.

Resolver los problemas de baches y 

lodo de manera permanente y 

garantizar una rodadura comoda al 

trafico vehicular medio de la zona.

Consiste en el empedrado de 155.00 metros lineales 

con un ancho de 7.15 metros, dando un area de 
1,108.25 metros cuadrados de empedrado con 

concreto ciclopeo de resistencia 3000 PSI con espesor 

de 20 cm, ademas incluye 77.50 metros de bordillo 

intermitente de concreto pintado.

Lograr una solución permanente 
al problema de baches, lodo y 

todo tipo de circulación en calle 

de terracería, así como aliviar los 

costos de mantenimiento.

Eliminar la generacion de 

polvo y asi evitar 

enfermedades 

respiratorias

Mejoramiento de la 

estructura del suelo.

Transporte Ilangueños S. 

de R.L. de C.V.

Municipalidad de 

Puerto Cortés
619,594.68L.                       72.26%  L.                      857,451.81 

Orden de Suspension de Obra por Pandemia 

COVID-19: 16 de Marzo del 2020 
X X X X

CE-06-2020 Salud

Acondicionamiento de 

Contenedores Para Area de 

Pediatria en el Marco de la 

Emergencia Sanitaria COVID-19

Hospital de Area de Puerto 

Cortés, Cortés

Acondicionar un estpacio existente 

para que tanto medicos como pacientes 

COVID-19 puedan tener un 
establecimiento donde enfrentar dicha 

enfermedad.

El proyecto consiste en el acondicionamiento de dos 

contenedores soportado en pedestales de concreto 

armado, cubierta y estructura de techo, aleros, tapaviento, 

culatas, paredes de pvc, cielo falso de pvc, instalaciones 

electricas y sanitarias, climatizacion del espacio, y rampas 

de acceso.

Dar solucion a la  poblacion en el 

area de salud para que puedan 

tener mejor calidad en los 
servicios .

Mejorar la calidad de 

vida en la sociedad

Rompe la estructura del 

suelo

Fernando Alberto Meza 

Urbina

Municipalidad de 

Puerto Cortés
755,293.18L.                       100.00% 755,293.18L.                       Recepcionado, 27 de junio del 2020 x

Necesidades que surgieron para el optimo 

funcionamiento del proyecto

Ampliación de Tiempo Rescisión de Contrato

C O O R D I N A C I Ó N  D E P R O Y E C T O S  M A Y O R E S

S U P E R V I S I Ó N  D E  P R O Y E C T O S  M A Y O R E S

S U P E R V I S I Ó N  D E  P R O Y E C T O S  M E N O R E S

 Monto Ejecutado 

Acumulado 
 Estado del Proyecto 

Costo de Finalización 

(Proyectado)
Fecha de Finalización (Proyectada)

Orden de Cambio Modificación de Contrato
Alcance del Proyecto Impacto Ambiental

Impacto en el Terreno y 

Asentamiento

Detalles del Encargado 

del Proyecto

Fuentes de 

Financiamiento

Fecha de Aprobación del 

Presupuesto del Proyecto
Código Sector / Sub Sector Nombre del Proyecto Ubicación de Proyecto Propósito Descripción de Proyecto

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO ELABORACION DEL PROYECTO EJECUCIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

GERENCIA TÉCNICA

Informe Mensual De Proyectos En Ejecución 

Departamento De Supervisión De Proyectos. 
Periodo:  01-30  de Junio del 2020


	PORTADA JUNIO.pdf
	MEMO.pdf
	manta junio.pdf



