
15/04/2013 22/07/2013 25/06/2013 07/08/2013 13/08/2013 31/12/2014

REAL REAL REAL REAL REAL REAL

05/04/2013 24/06/2013 27/06/2013 24/07/2013 29/07/2013 31/12/2013 Proceso

REAL REAL REAL REAL REAL REAL

13/05/2013 24/07/2013 25/07/2013 21/08/2013 27/08/2013 31/12/2013

REAL REAL REAL REAL REAL REAL

14/02/2013 18/02/2013 24/04/2013 22/05/2013 28/05/2013 31/12/2013 Proceso 2,200,000.00

REAL REAL REAL REAL REAL REAL

13/05/2013 22/07/2013 24/07/2013 21/08/2013 28/08/2013 07/12/2012 Proceso 350,000.00

REAL REAL REAL REAL REAL REAL

AÑO 2013 1, 500,000.00

REAL REAL REAL REAL REAL REAL

AÑO 2013 2,500,000.00

REAL REAL REAL REAL REAL REAL

AÑO 2013 1,500,000.00

AÑO 2013 5,916, 533.73

REAL REAL REAL REAL REAL REAL

AÑO 2013 2,500,000.00

REAL REAL REAL REAL REAL REAL

602

06 (Admist)

MUEBLES Y VARIOS DE OFICINA

INJUPEMP
LPN

ADQUISICION PLANTA

ELECTRICA PARA EDIFICIO

ANEXO ARCHIVO E

INFORMATICA

LPN 06 (Admist) 602

Costo FinalCosto Estimado

06 (Admist)

proceso

Año 2014

Contrato (s) #

06 (Admist)

Clave

Institucional

Fondos Afiliados
INJUPEMP

3,000,000.00

Descripción

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL /

SERVICIOS DISTINTOS DE SERV.

CONSULTORIA) ( listar por categoría por

separado)

INICIO

06 (Admist)

SERVICIOS DE SEGURIDAD Y

VIGILANCIA
LPN 06 (Admist) 602

LPN

SEGUROS VIDA, CONTRA

INCENDIOS, LINEAS ALIADAS Y

VEHICULOS ySEGURO DE

EQUIPO ELECTRONICO Y

MOBILIARIO PARA EL INJUPEMP

Etapa de

Evaluación de

Ofertas

proceso

SIMPLIFICADO

FIN FININICIO
Nombre

Adjudicatario

(s)

Etapa de

Contratación

14,000,000.00

Método de

Compra

INJUPEMP

FONDOS NACIONALES

PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2013

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)

Etapa Bases

INICIO FIN
Relación con el

POA

DATOS FINALES DEL CONTRATO

SEGUROS DE DAÑOS Y VIDA

PARA LA CARTERA

HIPOTECARIA INJUPEMP

LPN

SUMINISTRO DE PAPELERIA,

TINTAS Y TONER, MATERIALES

DE ASEO Y OTROS REPUESTOS

Y ACCESORIOS MENORES.

LPN

26 (Ing/Proy)

ADQUISICION AIRE

ACONDICIONADO CENTRAL

PARA EDIF. ANEXO ARCHIVO E

INFORMATICA

LPN

06 (Admist)

06 (Admist)

INTERCONEXIÓN DE OFICINAS

ENLACES DE DATOS

DEDICADOS E INTERNET “

LPN

ADQUISICION DE EQUIPO Y

MODULARES PARA EDIFICIO

ANEXO ARCHIVO E

INFORMATICA

602

602

602

proceso

Año 2014

602

602

OBRAS COMPLEMENTARIAS

DEL EDIFICIO ANEXO DE

ARCHIVO E INFORMATICA

proceso

Año 2014

LPN

LPN 602

06 (Admist)

proceso

Año 2014

proceso

602



Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL /

SERVICIOS DISTINTOS DE SERV.

CONSULTORIA) ( listar por categoría por

separado)

Etapa de

Evaluación de

Ofertas

SIMPLIFICADO

Etapa de

Contratación

INJUPEMP

FONDOS NACIONALES

PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2013

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)

Etapa Bases DATOS FINALES DEL CONTRATO

13/02/2013 22/04/2013 25/04/2013 13/05/2013 28/05/2013 28/07/2013 350,000.00

REAL REAL REAL REAL REAL REAL

AÑO 2013 5,610,116.93

REAL REAL REAL REAL REAL REAL

19/12/2012 08/03/2013 12/03/2013 10/04/2013 16/04/2013 16/09/2013
5 Meses

2,000,000.00

REAL REAL REAL REAL REAL REAL

19/12/2012 11/03/2013 13/03/2013 10/04/2013 30/04/2013 30/09/2013 10,421,932.47

AÑO 2013 37,000,000.00

AÑO 2013 5,000,000.00

AÑO 2013 24,569,714.29

REAL REAL REAL REAL REAL REAL

AÑO 2013 40,000,000.00

REAL REAL REAL REAL REAL REAL

AÑO 2013 2, 384525.12

REAL REAL REAL REAL REAL REAL

AÑO2013 170,000,000.00

REAL REAL REAL REAL REAL REAL

AÑO2013 500,000.00

REAL REAL REAL REAL REAL REAL

26 (Ing/Proy) 602

LPN 26(Ing/Proy) 602

CONSTRUCCION EDIFICIO

INJUPEMP NOROCCIDENTAL

S.P.S.

LPN

CERCOS PERIMETRALES Y

MANTENIMIENTO DE TERRENOS

LIMPIEZA

LPN

CONTRATACION DE SERVICIO

DE PINTURA PARA

INSTALACIONES DE OFICINAS

PRINCIPALES Y REGIONALES

DEL INJUPEMP

26 (Ing/Proy)

Contra entrega 15

o 20 dias

602

602

602

602

06 (Admist)
ADQUISICION DE

MEDICAMENTOS
LPV

06 (Admist)

CONSTRUCCION EDIFICIO

TORRE ESTACIONAMIENTO

INJUPEMP TEGUCIGALPA

26 (Ing/Proy)

OBRAS COMPLENTARIAS

EDIFICIO PRINCIPAL INJUPEMP
LPN

602
OBRAS COMPLEMENTARIAS

CENTRO DE DIA GERMANIA
LPN

CONSTRUCCION EDIFICIO

GUBERNAMENTAL INJUPEMP

TEG. MDC

SERVICIO DE ASEO LIMPIEZA,

FUMIGACION Y DESRATIZACION

EN AREAS DIVERSAS

INJUPEMP

LPN

COMPRA EDIFICIO LA CEIBA LPN

26 (Ing/Proy)
COMPRA LOTE COLINDANTE

INJUPEMP
LPN

26 (Ing/Proy)LPN

26 (Ing/Proy)

26 (Ing/Proy)

602

5 meses

602

LPN 06 (Admist) 602

602



Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL /

SERVICIOS DISTINTOS DE SERV.

CONSULTORIA) ( listar por categoría por

separado)

Etapa de

Evaluación de

Ofertas

SIMPLIFICADO

Etapa de

Contratación

INJUPEMP

FONDOS NACIONALES

PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2013

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)

Etapa Bases DATOS FINALES DEL CONTRATO

AÑO2013 10, 000, 000.00

REAL REAL REAL REAL REAL REAL

15/03/2013 27/05/2013 28/05/2013 19/06/2013 24/06/2013 24/07/2013

REAL REAL REAL REAL REAL REAL 1,500,000.00 mazo2013

Fecha de emisión: 18/02/2013 Fecha de Actualización: 26/02/2013 Fecha de Registro ONCAE: 28/02/2013 DD/MM/AA

Fecha de Aprobación: 18/02/2013 Fecha de Aprobación: 26/02/2013 Fecha de Actualización ONCAE: 28/02/2013 DD/MM/AA

40 dias habiles

NORMA LILA FRANCO, OFICIAL DE ADQUISICION-DIVISION ADMINISTRATIVA-INJUPEMP

ADQUISICION PLANTA

ELECTRICA PARA OFICINAS

SAN PEDRO SULA, ARMENTA

LPN 06 (Admist) 602

TOTAL ( X CADA

CATEGORÍA)

(NOMBRE, CARGO Y DEPENDENCIA/UNIDAD DE LINEA

REAL

Estimada

SUBESTACION ELECTRICA

OFICINAS PRINCIPALES

TEGUCIGALPA

LPN 06 (Admist) 602


	Bienes-Obra
	Informe de compatibilidad

