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Institucion: 0122 Fondo Vial
Misién:
SOMOS UNA INSTITUCION ESTATAL DESTINADA A PLANIFICAR, DIRIGIR, ADMINISTRAR SOSTENIBLE Y TRANSPARENTEMENTE LOS RECURSOS Y SERVICIOS DE CONSERVACION DE CARRETERAS PARA FACILITAR EL
TRANSPORTE OPORTUNO DE PERSONAS Y MERCANCIA, CON MENOS COSTOS DE OPERACION, EN MENOR TIEMPO Y CON MENOS COSTO DE RIESGO DE ACCIDENTES VIALES; AS| MISMO PROMOVER EL EMPLEO EN LAS REGION

Objetivos: 03 GARANTIZAR UNA CONSERVACION SOSTENIBLE Y OPORTUNA DE LA RED VIAL NACIONAL MEDIANTE LA CONTRATACION DE EMPRESAS NACIONALES Y MICROEMPRESAS.

04 PROMOVER A NIVEL NACIONAL LA GENERACION DE EMPLEO.

Actividad Obra; 001-MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN CALZADA CON BACHEQS ASFALTICOS 12-CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA Sub Programa: 00-- Proyecto: 002-CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA

Programa:
.. Programacion del Trimestre 1 Ejecutado Enero Ejecutado Febrero Ejecutado Marzo Ejecucion Acumulada Trimestre 1 9% de Avance Trimesre 1
Resultado Descripeion UM. - Descripeion Acumular Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo %
o1 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN CALZADA CON BACHEO ASFALTICO 53 KILOMETRO s 27.75] 0.00 0.00 0.00[ 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 893.54] 0.00 446,101.00 893.54] 0.00 446,101.00 3,219.96] 0.00
Total Actividad - Obra: 27.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 893.54 446,101.00 893.54 446,101.00 3,219.96
Actividad Obra: 002-SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL Programa: 12-CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIVENTADA Sub Programa: 00— Proyecto: 002-CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA
S X Programacion del Trimestre 1 Ejecutado Enero Ejecutado Febrero Ejecutado Marzo Ejecucion Acumulada Trimestre 1 9% de Avance Trimesre 1
Resultado Descripeion UM. - Descripein Acumular Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo %
o1 SENIALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 53 KILOMETRO s 0.00] 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00[ 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00] 0.00
Total Actividad - Obra: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Obra: 004-MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIONES Programa: 12-CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA Sub Programa: 00-- Proyecto: 002-CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA
.. Programacion del Trimestre 1 Ejecutado Enero Ejecutado Febrero Ejecutado Marzo Ejecucion Acumulada Trimestre 1 9% de Avance Trimesre 1
Resultado Descripeion UM. - Descripeion Acumular Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo %
o1 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIONES 53 KILOMETRO s 1.68] 0.00 0.00 0.00[ 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00[ 0.00 1,368,519.00 0.00] 0.00 1,368,519.00 0.00[ 0.00
Total Actividad - Obra: 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,368,519.00 0.00 1,368,519.00 0.00
Actividad Obra: 005-ATENCION DE EMERGENCIAS Y OBRAS DE MITIGACION (RVP) Programa: 12-CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIVENTADA Sub Programa: 00— Proyecto: 002-CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA
S X Programacion del Trimestre 1 Ejecutado Enero Ejecutado Febrero Ejecutado Marzo Ejecucion Acumulada Trimestre 1 9% de Avance Trimesre 1
Resultado Descripeion UM. - Descripein Acumular Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo %
o1 ATENCION DE EMERGENCIAS Y OBRAS DE MITIGACION 388 EMERGENCIA s 0.00] 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00[ 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00] 0.00
Total Actividad - Obra: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Obra: 001-MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (RVP) Programa: 12-CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA Sub Programa: 00-- Proyecto: 003-MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (FONDOS NACIO
o Programacion del Trimestre 1 Ejecutado Enero Ejecutado Febrero Ejecutado Marzo Ejecucion Acumulada Trimestre 1 9% de Avance Trimesre 1
Resultado Descripeion UM. - Descripeion Acumular Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo %
o1 MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL 53 KILOMETRO s 0.00] 0.00 0.00 0.00[ 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00[ 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00[ 0.00
Total Actividad - Obra: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividad Obra: 002-MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA Programa: 13-CONSERVACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA Sub Programa: 00— Proyecto: 004-CONSERVACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA
S X Programacion del Trimestre 1 Ejecutado Enero Ejecutado Febrero Ejecutado Marzo Ejecucion Acumulada Trimestre 1 9% de Avance Trimesre 1
Resultado Descripeion UM. - Descripein Acumular Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo %
o1 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA 53 KILOMETRO s 120.22 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 102.41] 0.00 4,360,911.00 102.41] 0.00 4,360,911.00 85.19] 0.00
Total Actividad - Obra: 120.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.41 4,360,911.00 102.41 4,360,911.00 85.19
Actividad Obra: 003-OBRAS DE DRENAJE MENOR Programa: 13-CONSERVACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA Sub Programa: 00-- Proyecto: 004-CONSERVACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA
o Programacion del Trimestre 1 Ejecutado Enero Ejecutado Febrero Ejecutado Marzo Ejecucion Acumulada Trimestre 1 9% de Avance Trimesre 1
Resultado Descripeion UM. - Descripeion Acumular Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo %
o1 ESTRUCTURAS DE OBRAS DE DRENAJE MENOR 53 KILOMETRO s 1.50] 0.00 0.00 0.00[ 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00[ 0.00 223,913.00 0.00] 0.00 223,913.00 0.00[ 0.00
Total Actividad - Obra: 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223,913.00 0.00 223,913.00 0.00
Actividad Obra: 004-OPERATIVOS DE LIMPIEZA Programa: 13-CONSERVACION DE LA RED VIAL NO PAVIVENTADA Sub Programa: 00— Proyecto: 004-CONSERVACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA
S X Programacion del Trimestre 1 Ejecutado Enero Ejecutado Febrero Ejecutado Marzo Ejecucion Acumulada Trimestre 1 9% de Avance Trimesre 1
Resultado Descripeion UM. - Descripcin Acumular Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo %
o1 OPERATIVOS DE LIMPIEZA 53 KILOMETRO s 0.00] 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00[ 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00
Total Actividad - Obra: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Institucién: 151.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 995.95 6,399,444.00 995.95 6,399,444.00 658.91 0.00
Totales del Reporte: 15115 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 995.95 6,399,444.00 995.95 6,399,444.00




