
Mision:

Objetivos:

Programa: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo
1 Canalizaciones M3 6,018 0 9,486,414.31 9,614 159.754 5,307,646.27 58,674 974.9751 8,541,529.80 4,161.00 69.14 - 72,449 1203.87 13,849,176 1203.87 145.99
2 Estructuras de gavion M3 20,135 0 32,351,327.19 - 0 - 0 5,084.00 25.25 5,084 25.25 - 25.2496 0
3 Alcantarillas ML - 0 5,556,036.85 - 0 - 0 - - - #¡DIV/0! - #¡DIV/0! 0
4 Bordos M3 30,163 0 8,440,105.27 - 0 - 0 23,898.00 79.23 23,898 79.23 - 79.2295 0
5 Obras Periodo Post Invernal M3 - 0 - - 0 - - - 0 - 0 0
6 Obras prioritarias Zonas de alto Riesgo M3 - 0 685,917.00 - - 0 - - - 0 - 0 0
0 Dirección y Coordinación - 0 7,637,314.64 - 1,085,946.63 - 0 982,335.58 - - 2,611,706.62 - 0 4,679,989 0 61.2779

56,316 64,157,115.26 9,614 17.0715 6,393,592.90 58,674.00 9,523,865.38 33,143 2,611,706.62 101,431 180.11 18,529,165 180.11 28.8809

Total Actividad - Obra
Total Institucion

Totales del Reporte
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        Director UPEG-CCIVS

Somos una organización del Gobierno Central de carácter regional y orientado a la Planificación, Coordinación y Ejecución de las Acciones necesarias con participación del Sector Publico y privado, para lograr el desarrollo Integral del Valle de Sula y las cuencas de los rios Ulua y Chamelecon
dando atención especial a la protección contra las inundaciones.

Mitigar los riesgos de inundaciones en zonas habitables y de producción del Valle de Sula, con la construcción de obras de protección a la infraestructura.
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