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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1. Nombre del Proyecto 

Proyecto de Mejoramiento Urbano Integral en los Bordos de Rio Blanco San Pedro Sula 

2. Ubicación del Proyecto 

Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. 

3. Propósito/ Objetivo General 

El objetivo del Proyecto es reasentar a la población ubicada actualmente en los Bordos del Río 

Blanco en la ciudad de San Pedro Sula, a un proyecto habitacional de carácter social seguro. Dicho 

reasentamiento será realizado a través de fondos de donación de la empresa privada, fondos 

municipales, externos y sobre todo a través del otorgamiento por parte del Gobierno de Bonos de 

vivienda social, lo que les permitirá a aproximadamente 1000 familias acceder a soluciones 

habitacionales dignas. 

4. Descripción del Proyecto 

Las siguientes son las etapas planificadas para el desarrollo del proyecto: 

• Formulación y pertinencia del Plan de Reasentamiento. 

o Promesa Presidencial 

o Área de los bordos no es edificable 

o Riesgos de inundación 

o Precariedad de viviendas 

• Preparación para la planificación. 

o Articulación de roles institucionales 

o Contratos de equipo de campo de CONVIVIENDA 

• Fase Analítica para la Formulación del Plan de Reasentamiento. 

o Informar a la comunidad los recursos requeridos 

o Analizar la situación actual de la población por reasentar  

o Gestionar las opciones de predios 

• Formulación del Programa 

o Análisis de la información. 

o Diseño de Propuestas. 

La población meta del proyecto asciende a un aproximado de 1000 familias. CONVIVIENDA 

manejará el dato exacto de las familias a reasentar, hasta contar con los análisis arrojados por el 

censo de la población que actualmente es levantado por el Equipo Técnico de Campo contratado 

para tal fin. 
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ELABORACION DEL PROYECTO 

1. Alcance del Proyecto 

Reasentamiento de aproximadamente 1000 familias, que contarán con una vivienda adecuada y 

digna, ubicada en un proyecto habitacional debidamente planificado. 

 

2. Impacto Ambiental e Impacto en el Terreno y los Asentamientos 

 

i. Impactos sobre el territorio  

El reasentamiento tiene implicaciones en la distribución de la población tanto en la 

comunidad actual como en la comunidad receptora. Estas implicaciones con llevan a 

una presión sobre los recursos naturales, la demanda de servicios públicos y todo los 

relacionado al equipamiento social (Escuelas, parques, centros de salud, centros de 

alcance entre otros). 

 

ii. Impactos sobre la comunidad emisora 

Al generar un proceso de reasentamiento existe una reducción de riesgo de desastre 

en las áreas de amortiguamiento (Bordos) de los ríos. Se reduce la contaminación al 

disminuir la emisión de basura y desechos orgánicos que actualmente son arrojados 

en el cauce de los ríos. Así mismo se disminuye la presión por agua potable y energía 

eléctrica. La condición para que estas áreas no se vuelvan a destinar para vivienda 

informal, es crear espacios de recreación a lo largo de los Bordos para que en la 

medida de lo posible, las comunidades de zonas aledañas se puedan beneficiar. 

 

iii. Impactos sobre la población receptora 

La población reasentada genera demandas adicionales sobre servicios públicos (agua, 

energía, alcantarillado, transporte), sobre los servicios sociales de educación y salud, y 

sobre los recursos existentes en general de la comunidad receptora. La nueva 

población también representa un aumento en la oferta laboral que puede competir 

con la mano de obra local. Para lograr mitigar lo anterior, se prevé realizar de manera 

ordenada las actividades que permitan el traslado y reubicación, contando con los 

permisos ambientales debidamente requeridos. 

 

3. Detalles del Contacto 

• Nombre: Melitza del Carmen Hernández Amador 

• Cargo: Directora de Asentamientos Humanos – CONVIVIENDA 

• Número de Teléfono: 2235-8092 Ext. 1033 

• Correo Electrónico: melitza.hernandez@convivienda.gob.hn  
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4. Fuentes de Financiamiento 

Actualmente se realizan las actividades del proyecto, con fondos del Estado. El Terreno en donde 

se realizará el proyecto será donado por la empresa privada, el diseño de la urbanización será una 

donación de una ONG, las viviendas serán construidas a través del otorgamiento de bonos 

habitacionales (Programa Bono Habitacional para el Reasentamiento por Causas de Vulnerabilidad 

– BOREA), En la primera etapa de movilización se realizará en el Proyecto Habitacional Res. Las 

Minas otorgado a través de Bienes Nacionales del Estado. En esta etapa serán beneficiados 282 

familias de los Bordos. Cabe mencionar se contará con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo 

Social SEDIS. 

Asimismo, el terreno que se libera en el Bordo de Río Blanco deberá ser ocupado por parques 

lineales, para los cuales deberá ser gestionado su financiamiento por parte de organismos 

internacionales o la misma empresa privada. 

5. Presupuesto del Proyecto 

El monto aproximado para la ejecución total del proyecto es de aproximadamente de 280 millones 

de lempiras, distribuidos de la siguiente manera: 

Componente Lempiras 

Diagnostico social, abordaje social y gasto 
operativo 

52 millones 

Diseño de urbanización 
 

6 millones.  
Actualmente se gestiona su donación por parte de una ONG 
extranjera 

Construcción de Urbanización 120 millones de lempiras 

Construcción de viviendas y traslado 100 millones de lempiras 

 

6. Fecha de aprobación del presupuesto de proyecto 

No ha sido oficialmente aprobado el presupuesto del proyecto. 

 

7. Estado del Proyecto Actual 

Los avances realizados a la fecha son los siguientes: 

CONVIVIENDA y la Dirección de Asentamientos Humanos, continúan con las actividades que 

permitan realizar acciones para el desarrollo del proyecto durante el año 2020. En el mes de 

DICIEMBRE se lograron los siguientes avances. 
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a. Reasentamiento Comunidad 

A.  Infraestructura 

 
 

• Inicio de reactivación de Obras del “Parque para Una Vida Mejor” Se visitó 

el Proyecto del Alcance del “Parque Gratitud” por parte de la Dirección 

Nacional de Parques y Recreación y Equipo Técnico de CONVIVIENDA, con 

el objetivo de supervisar la Obra. 

 

• Reunión con el Ingeniero Glen Gutierrez/SANAA, División Norte, Equipo 
técnico de CONVIVIENDA y familias trasladadas con el objetivo de: 

o Coordinar solicitud de apoyo para Suministro de Agua Potable. 
o Solicitud de cuota fija a cancelar mensualmente por los 

beneficiarios. 
 

▪ Elaboración de (12) Constancias para el SANAA recepción del suministro 
de Agua Potable en el Proyecto Habitacional Residencial Las Minas. 
 

▪ Marcación de Planos del Bordo Rio Blanco, de los lotes desocupados por 
las familias trasladadas y próximas a trasladar, con el objetivo de 
proporcionar planos marcados a la Inversión Estratégica de Honduras | 
Cuenta de Milenio (INVEST-H) y Siglo XXI. 
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B. Componente Legal y Social  

 

 

▪ Remisión de Oficio CONV DAH No. 51-2020 Dirigido al General Jose 
Ernesto Leiva Comisionado Presidente de Inversión Estratégica de 
Honduras | Cuenta de Milenio  (INVEST-H), con el propósito de solicitarle 
el apoyo Logístico para proveer el transporte requerido para movilización 
de 211 personas desde el Bordo Río Blanco hasta Aldea “Las Minas” en El 
Progreso- Yoro, se requiere contar con (05) camiones de gran capacidad 
de carga para el menaje de las familias, y (02) autobuses para el traslado 
de las 211 personas, para desarrollar el traslado de la I Etapa de los Bordos 
de Rio Blanco al Proyecto Habitacional Res. Las Minas, se llevara a cabo 
del 07 al 12 de diciembre del año en curso. 
 

▪ Remisión de Oficio CONV DAH No. 52-2020 Dirigido a Ing. Alberto Marín 
Gerente de Servicios Públicos y Participación Ciudadana, Alcaldía 
Municipal de San Pedro Sula, con el propósito de solicitarle el apoyo 
Logístico para desarrollar el traslado de la I Etapa de los Bordos de Rio 
Blanco al Proyecto Habitacional Res. Las Minas, se llevara a cabo del 07 al 
12 de diciembre del año en curso. 

 
▪ Remisión de Oficio CONV DAH No. 53-2020 Dirigido al Ingeniero Darío 

Urbina (CEPUDO) en referencia a la Entrega de Actas de recepción 
firmadas Cantidad (6) Bonos, Desembolso No.2 Etapa:2 Proyecto Res. Las 
Minas. 

 

▪ Reunión con la Ingeniera Keila Alas de Inversión Estratégica de Honduras | 
Cuenta de Milenio (INVEST-H) en referencia al traslado de la I Etapa de los 
Bordos de Rio Blanco al Proyecto Habitacional Res. Las Minas. 
 

▪ Elaboración de Boletín Informativo e Instrumento (Encuesta para 
Beneficiarios) el cual se les aplicara al momento del traslado. 
 

▪ Reunión con jefes de hogar de las familias a trasladar del Bordo Río Blanco 
a Residencial Las Minas, se realizarón (2) reuniones para socialización de 
Traslado,  desarrollado por Licenciada Maritza Ramírez y Licenciada Jennie 
Duarte de CONVIVIENDA. 

 

▪ Traslado de 51 familias del Bordo Río Blanco a Residencial las Minas, con 
un total de 247 personas beneficiadas. 

 

▪ Reunión con el Ingeniero Glen Gutierrez/SANAA, División Norte, y Equipo 
técnico de CONVIVIENDA con el objetivo de entregar Oficio DAH 055-2020 
y Oficio DAH 057-2020, entrega de documentación y solicitud de apoyo en 
el proceso de recepción del proyecto y brindar de manera oportuna el 
suministro de Agua Potable a las familias seleccionadas para el primer 
traslado, que han sido afectadas por las intensas lluvias generadas por las 
tormentas ETA e IOTA. 
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▪ Reunión en la Alcaldía de la Municipalidad del Progreso con el Ingeniero 

Roberto Zelaya /Gerente General y Equipo Técnico de la Dirección de 
Asentamientos Humanos/CONVIVIENDA y otros representantes,  con el 
propósito de retomar el Borrador del Convenio entre la Municipalidad de 
El Progreso, Yoro y CONVIVIENDA, entrega de oficios. 

▪ Elaboración de (51) encuestas dirigidas a Beneficiarios con el objetivo de 
actualizar la información de la Base de Datos, en Residencial Las Minas. 

 

 

▪ Gestión de Bolsas Solidarias con el Gobernador del departamento de Yoro, 
el Señor Juan Carlos Molina, se designó a la Abogada Eva Lizzeth Banegas 
Carcamo “Mejores Familias” con el objetivo de apoyar con bolsas 
solidarias y ropa. 
 

▪ Elaboración, socialización y entrega para firma de “Acta de Compromisos” 
a habitantes de Residencial Las Minas. 

 

▪ Reunión con habitantes, el objetivo fue darles la Bienvenida, los temas 
abordados fueron: Servicios Públicos, Equipamiento Social, Recuperación 
de espacios, Reparación de Vivienda, Organización Comunitaria ( Acta de 
Compromiso, Bolsa Solidaria y Elección de la Junta Directiva) de los nuevos 
habitantes de Residencial Las Minas. 
 

▪ Visita a las oficinas de ICADE por la Licenciada Maritza Ramírez con el 
objetivo de preparar expedientes por las sustituciones de dos (2) 
beneficiarios, los cuales corresponden a los lotes # 24 y 271 de Residencial 
las Minas. 

 

N° Lote Nombre del Beneficiario Anterior Sustituido Por 

24 Miriam Yolanda Andrade Bonilla Yolany Karina Andrade Bonilla 

271 Jose Alfredo Alberto Mary Mejía Alberto 

▪ Se obtuvo comunicación con Don Rene Cárdenas Enamorado/ Jefe de 
Seguridad, Residencial Las Minas, con el objetivo de conocer el estado y 
comportamiento de las familias trasladadas durante el 07 al 12 de 
diciembre. 

▪ Desarrollo de Gira del 21 al 22 de diciembre por la licenciada Maritza 
Ramírez a la ciudad del Progreso, Yoro con el objetivo de cubrir evento 
presidencial, en la entrega oficial de (51) viviendas a familias trasladadas 
del “Bordo Rio Blanco” a “Residencial Las Minas”. 

 

▪ Remisión de Oficio CONV-DAH No. 058-2020 Dirigido a la Señora Linda 
María Coello Bobadilla Presidenta Junta Directiva CEPUDO con el 
propósito de solicitar apoyo para capacitar a personal que dará el cuidado 
y mantenimiento a la PTAR. 
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▪ Remisión de Oficio CONV-DAH No. 061-2020 Dirigido a Señor Max 
Gonzales Director de la Dirección Nacional de Parques y Recreaciones, con 
el propósito de solicitar apoyo para la colocación de grama natural en la 
zona destinada para el parque Gratitud. 

 

▪ Remisión de Oficio CONV-DAH No. 062-2020 Dirigido a la Ministra Zoila 

Cruz Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) con el  propósito 
de solicitar el apoyo de la SEDIS en el apoyo integral de las Familias 
Reasentadas de Rio Blanco de San Pedro Sula a el Proyecto Habitacional 
en Res. Las Minas en el Progreso Yoro. 

▪ Remisión de Oficio CONV-DAH No. 063-2020 Dirigido a Ingeniero Roberto 

Enrique Cardona Director Ejecutivo (INFOP) con el propósito de solicitarle 
el apoyo en brindar capacitación a las Familias Reasentadas de los Bordos 
de Rio Blanco de San Pedro Sula a el Proyecto Habitacional Res. Las Minas 
en el Progreso, Yoro. 

 

▪ Elaboración de Base de Datos con el objetivo de obtener mejores 
resultados en el informe final del Traslado. 

 

▪ Elaboración de Informe del Primer Traslado (51) familias del Bordo Río 
Blanco/San Pedro Sula a Residencial Las Minas/El Progreso, Yoro. 

 

▪ Acompañamiento de la Licenciada Maritza Ramírez/representando a la 
Dirección de Asentamientos Humanos Junto con la Unidad de Educación, 
Difusión y Promoción-CONVIVIENDA  en la entrega Oficial de (51) 
viviendas por parte del Abogado Juan Orlando Hernandez/ Presidente de 
la República de Honduras. 

 

▪ Acompañamiento de la Licenciada Maritza Ramírez a Residencial Las 
Minas, con la Ministra de SEDIS Zoila Cruz, Programa de Mejores Familias 
y Programa Con Chamba Vivis Mejor, con el objetivo de hacer entrega de 
Kits a familias trasladadas recientemente, que incluyó 2 camas 
matrimoniales, 1 juego de cocina, estufa con chimbo de gas LPG, 1 filtro 
de agua y Kits de limpieza. 
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FOTOGRAFIAS DE AVANCE 

“Proyecto Habitacional Res. Las Minas” 

AVANCES DE OBRA EN PROYECTO HABITACIONAL RES. LAS MINAS 

Municipalidad de El Progreso, Yoro 
 

Reuniones para socialización de Traslado 
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Reunión en la Alcaldía de la Municipalidad del Progreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita al Parque Gratitud 
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Inicio del Traslado 
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Llegada del Trasporte con menaje de los Beneficiarios 
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Familias trasladadas 
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Reunión Ingeniero Glen Gutierrez con habitantes de Residencial Las Minas 
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Entrega de Viviendas a Beneficiarios 
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Aplicación de encuesta 
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Reunión con habitantes en Residencial Las Minas y Elección de Junta Directiva 
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Reunión previa a la entrega de Viviendas a través del Abg. Juan Orlando Hernandez 
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Entrega oficial de (51) viviendas 

 

 

 

Lic. Melitza del Carmen Hernández 

DIRECTORA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS  

CONVIVIENDA 


