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Subdirección De Estrategias Y Comunicaciones 
 

MEMORANDO 

SUEC-10-II-2021 

 

Para:  Mtr. Luis Fernando de Jesús Cruz Muñoz    

Jefe de la Unidad de Transparencia/OIP   

 

Asunto:         Remisión de Información UEPER. 

 

Fecha:           jueves 11 de febrero 2021. 

Respetuosamente me dirijo a Usted, para remitir la siguiente información para ser subido al Portal 

de Transparencia de la ENEE, sobre la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable 

(UEPER). 

1.- Informe del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III del mes de enero 2021. 

2.-Decreto 279-2010 Ley Especial Reguladora de Proyectos Públicos de Energía Renovable 

3.- Reglamento de la Ley Especial Reguladora de Proyectos Públicos de Energía Renovable 

Se adjunto documento por medio de correo electrónico.  

Atentamente 

 

 
 
 
 
Lic. ELIDA PATRICIA DURAN. 
Subdirectora de Estrategias y Comunicaciones. 
E-mail: elida_duran@yahoo.com Cel: 9978-13-68 

 

 
 
C.C. Director Ejecutivo Interino UEPER, Ing. Rafael Armando Triminio 

C.C. Subdirección Técnica, Ing. Álvaro Ramírez. 

C.C. Subdirección Legal, Abg. Alfonso Matute  

C.C. Archivo. 
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INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III 

ENERO, 2021 
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1. AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS  

En este período comprendido para enero 2021, se han realizado varias pruebas electromecánicas 

a la Unidad No. 1 y No.2 con la finalidad de tener una mayor precisión para la operación y 

generación de la Central Hidroeléctrica Patuca III. De igual manera una de las áreas principales 

de trabajo durante este período fue la construcción de muro anclado de protección para el talud 

de la Calle de Acceso a la Casa de Máquinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las actividades esenciales desarrolladas en el Proyecto es el control y manejo del nivel del Embalse 

para garantizar la seguridad de la estructura y la de la población aguas abajo, de igual manera se ha 

continuado realizado pruebas en húmedo (Wet Test) según el cronograma establecido.  

  

No.  Descripción  % de Avance 

1 Diseño y Colocación de Equipo 100% 

2 Derivación y Tapón 100% 

3 Cortina 99% 

4 Túneles de Presión  99% 

5 Casa de Máquinas 99% 

6 Linea de Transmisión  99% 

7 Subestacion Juticalpa  99% 

8 Terminación y Puesta en Marcha  85% 

9 Avance General de la Obra  99% 

Ilustración 1: Vista aguas abajo del sitio de Presa 


