



## Gobernanza y Desarrollo Local en Honduras (GODELH/AMHON-UE)

### Financiamiento:

- ▶ Unión Europea: € 600,000.00.
- ▶ Contraparte AMHON: € 85,367.65.
- ▶ Duración: mayo del 2019 a mayo del 2022

### Resumen del Proyecto

Con el proyecto se prevé beneficiar a la AMHON como instancia nacional, a dos mancomunidades (MAMUDEC Y MAMNO) como instancias regionales y a ocho municipios como instancias locales, estos últimos que beneficiarán a sectores vulnerables, por lo que la AMHON será fortalecida con la creación de modelos de gestión para promover el desarrollo económico y social con un enfoque inclusivo y sostenible, modelos que se pondrán a prueba en las áreas de influencia del proyecto y luego podrán replicarse a nivel nacional.

A nivel regional, se ha seleccionado a las siguientes mancomunidades 1. Mancomunidad de Municipios del Norte de Olancho (MAMNO) integrada por 13 municipios, de los cuales se han seleccionado cuatro para beneficiar directamente: Salamá, La Unión, Mangulile y San Francisco de Becerra, todos del departamento de Olancho. y 2. Mancomunidad para la Protección y Desarrollo de los Municipios de la zona Forestal Protegida del Embalse El Cajón (MAMUDEC), integrada por 7 municipios, seleccionando Meámbar, Ojos de Agua, Lajas y La Libertad, todas del departamento de Comayagua, que serán beneficiarios directos.

Se espera fortalecer la administración eficiente de los recursos municipales, la promoción del desarrollo social y económico, con la implementación de subvenciones en cascada que fortalecerán acciones directas en los municipios, promoviendo la inclusión social y la integración de la población vulnerable. Para lograr los resultados propuestos, se requiere la voluntad política de las autoridades locales para adoptar los controles internos y dar seguimiento a las actividades que se desarrollen durante el proceso de intervención.

**Objetivo general:** Apoyar el fortalecimiento de las autoridades locales y asociaciones de autoridades locales en sus procesos de gestión técnica, administrativa y de provisión de servicios clave que contribuyan a mejorar las condiciones de gobernanza y bienestar socioeconómico de las poblaciones, con énfasis en las poblaciones vulnerables.

*El tiempo de duración de la Subvención de mayo del 2019 a mayo del 2022.*



## Gobernanza y Desarrollo Local en Honduras (GODELH/AMHON-UE)

### Objetivos estratégicos:

**OE1.** Fortalecer las capacidades institucionales de planeación estratégica, gestión administrativa y técnica de las autoridades locales y asociaciones de autoridades locales en su rol de gestores de gobernanza y desarrollo sostenible.

**OE2.** Fortalecer las capacidades de las autoridades locales en la provisión de servicios innovadores que propicien inclusión y desarrollo económico sostenible, con énfasis en las poblaciones vulnerables.

**OE3.** Fortalecer las capacidades de las autoridades locales en su rol de promotor del desarrollo económico local mediante la creación o fortalecimiento de las Unidades de Desarrollo Local (UDEL), propiciando un enfoque sistémico e integral en su abordaje y en sinergia con las acciones y estrategias sobre la temática en actual desarrollo.

### Resultados esperados:

- Propuesta de interés nacional que promueva la gobernanza y el desarrollo económico y social.
- Fortalecimiento y capacidad técnica, administrativa y financiera de 2 mancomunidades (MAMUDEC y MAMNO), 8 gobiernos municipales (4 en la mancomunidad MAMUDEC, y 4 en la mancomunidad MAMNO) para mejorar la provisión de servicios.
- Elaborada y en ejecución políticas públicas municipales en materia social, con un enfoque inclusivo y sostenible, con especial énfasis en población vulnerable.
- Establecimiento de propuestas de modelos de gestión para el desarrollo municipal.

### Alcances:

- Implementación de sistemas financieros automatizados (Sistema de Administración Financiera y Tributaria (SAFT), Sistema de Administración Municipal Integrado (SAMI)).
- Elaborar plan de capacitación y formulación de plan estratégico de desarrollo mancomunado (PEDM).
- Asesoría en formulación e implementación de planes de desarrollo municipal (PDM).



## Gobernanza y Desarrollo Local en Honduras (GODELH/AMHON-UE)

- Organización y funcionamiento de la Unidad Técnica Municipal (UTM).
- Mejorar los controles internos administrativos mediante la implementación de la metodología de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI).
- Elaboración y/o actualización de manuales en el marco de la Carrera Administrativa Municipal y capacitación para la implementación.
- Diseño de módulo curricular orientado a la capacitación al personal técnico municipal del área de contabilidad financiera, con base a las normas internacionales de contabilidad.
- Definición e implementación de un modelo de simplificación de trámites administrativos a nivel municipal.
- Proyecto piloto de aplicación de políticas públicas sociales en 1 municipio de MAMUDEC (asistencia vía mancomunidad).
- Conformación de Unidades de Desarrollo Económico Local en cuatro municipios de MAMUDEC y cuatro municipios de MAMNO.
- Elaboración e implementación de agendas de desarrollo económico local inclusivas.
- Cuatro subvenciones en cascada para formular e implementar acciones en política pública social incluyente.
- Diez subvenciones en cascada a nivel municipal para agendas DEL, que contribuyan a incrementar el mercado laboral local y la integración de poblaciones vulnerables a la actividad económica.

  
Blanca Maribel Almendares Matamoros  
Enlace Técnico





Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales en el Fortalecimiento de su rol como actores clave para la Gobernanza y Desarrollo de Honduras  
AMHON/UE

Informe de ejecución presupuestaria durante el mes de abril del año 2021

Código	Descripción	Total Lempias	Ejecucion abril	Ejecucion acumulada	Disponible
<b>Recursos Humanos</b>					
1.1.1.1	Coordinación del proyecto	L. 1,700,925.00	L. 49,566.45	L. 1,120,323.96	L. 580,601.04
1.3.2.1	Local (personal AMHON asignado a la acción)	L. 387,000.00	L. -	L. 15,920.00	L. 371,080.00
3.2.1.1	Computadoras SAFT	L. 160,000.00	L. -	L. 160,000.00	L. -
3.2.1.2	Impresora matricial para proceso de facturación	L. 48,000.00	L. -	L. 46,301.30	L. 1,698.70
4.3	Material Fungible ( Material de Oficina)	L. 234,000.00	L. -	L. 34,533.29	L. 199,466.71
5.2.1 A.1.1	Asistencia técnica para diseñar e implementar una Unidad de Estadísticas Municipales en la AMHON.	L. 350,000.00	L. -	L. 228,541.44	L. 121,458.56
5.2.2 A.1.2	Asistencia técnica para diseñar software que permita procesar información municipal	L. 350,000.00	L. -	L. 359,493.34	L. -9,493.34
5.2.3 A.1.3	Asistencia técnica para el diseño de página web de AMHON	L. 25,400.00	L. -	L. 25,400.00	L. -
5.2.4 A.1.	5.2.4 (R1) A.1.4 Asistencia técnica para la construcción del modelo de gestión municipal en desarrollo social, definiendo herramientas de planificación, presupuesto y ejecución en materia social.	L. 305,850.00	L. -	L. 300,000.00	L. 5,850.00
5.2.5 A.1.6	Levantamiento del Índice de Desarrollo Mancomunado (IDIM)	L. 222,472.12	L. -	L. 222,472.12	L. -
5.2.7 A.1.12	Asistencia Técnica para la mejorar los controles internos administrativos, mediante la implementación de la metodología de la oficina Nacional de desarrollo integral del control interno	L. 816,000.00	L. -	L. 684,395.90	L. 131,604.10
5.2.8 A.1.13	Asistencia Técnica para la Elaboración o Actualización de los manuales de carrera Administrativa Municipal	L. 249,500.00	L. -	L. 250,000.00	L. -500.00
5.2.9 A.1.15	Asistencia técnica para facilitar la organización y funcionamiento de la Unidad Técnica Municipal (UTM), en 4 municipios de MAMUDEC y 4 municipios de MAMNO como una instancia técnica que garantiza el trabajo de equipo para el cumplimiento de políticas, planes, programas y proyectos municipales, a partir de los procesos de carrera administrativa municipal implementados	L. 231,000.00	L. -	L. 231,000.00	L. -
5.2.10 A.1.16	Asistencia técnica y/o asesoría para la implementación de la metodología del Sistema Administrativo Municipal Integrado (SAMI), en 4 municipios de MAMUDEC y 4 municipios de MAMNO, que permita alinear a los municipios con la cuenta única del Estado en cumplimiento del marco legal vigente	L. 344,741.10	L. 58,500.00	L. 309,572.28	L. 35,168.82
5.2.11 A.1.17	Asistencia técnica y/o asesoría para la implementación del Sistema Administrativo Financiero Tributario (SAFT), en 4 municipios de MAMUDEC y 4 Municipios de MAMNO debido a que la metodología SAMI, no cuenta en su sistema con los módulos necesarios para las unidades responsables de la recaudación municipal.	L. 99,070.00	L. -	L. 99,000.00	L. 70.00
5.2.12 A.1.19	Asistencia Técnica para el diseño de modulo curricular orientada a la capacitacion al personal tecnico municipal del area de contabilidad financiera.	L. 50,000.00	L. -	L. 50,000.00	L. -
5.2.13 A.2.2	Asistencia técnica para la implementación del modelo de gestión municipal en desarrollo social propuesto por la AMHON, en cuatro municipalidades de MAMUDEC y cuatro municipalidades de la mancomunidad de MAMNO	L. 399,200.00	L. -	L. 48,000.00	L. 351,200.00
5.2.15 A.3.1	Asistencia Técnica para la creación de un modelo de gestión de desarrollo económico social DEL de AMHON	L. 90,000.00	L. -	L. 90,000.00	L. -
5.2.17 (R3) A.3.4	Asistencia técnica para la elaboración e implementación de 4 agendas de desarrollo económico local inclusivas en la mancomunidad MAMUDEC y MAMNO	L. 357,150.00	L. 7,200.00	L. 48,000.00	L. 309,150.00
5.2.18 A.3.2	Asistencia técnica para la definición de un modelo de simplificación de trámites administrativos a nivel municipal, para aplicación en municipios de categoría C y D orientado a facilitar el clima de inversión a nivel local.	L. 195,000.00	L. -	L. 195,000.00	L. -
5.2.19 (R3) A.3.6	Asistencia técnica para la implementación del modelo de simplificación de trámites administrativos para el otorgamiento de permisos de operación para negocios, para facilitar la apertura y operación de micro, pequeñas y medianas empresas y permisos de construcción ya sea para personas naturales o empresas, en 4 municipios de MAMUDEC y 4 municipios de MAMNO.	L. 346,500.00	L. 45,000.00	L. 165,000.00	L. 181,500.00
5.7.1 (R1) A.1.5.a	Socialización de modelos de gestión desarrollados en el marco del proyecto con los alcaldes y alcaldesas en foros regionales institucionales	L. -	L. -	L. -	L. -
5.7.2 (R1) A.1.6.a	Desarrollo de dos (2) talleres para el levantamiento del IDIM y Plan de capacitación (MAMUDEC y MAMNO).	L. -	L. -	L. -	L. -



**Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales en el Fortalecimiento de su rol como actores clave para la Gobernanza y Desarrollo de Honduras  
AMHON/UE**

**Informe de ejecución presupuestaria durante el mes de abril del año 2021**

Código	Descripción	Total Lempiras	Ejecución abril	Ejecución acumulada	Disponible
5.7.4 A.1.14	Capacitación y Asesoría a 4 de MAMUDEC y 4 Municipios de MAMNO por parte de SETCAM	L. 17,400.00	L. -	L. 3,208.50	L. 14,191.50
5.7.5 A.1.18	Asesoría y capacitación para la recuperación de la mora Tributaria	L. 77,729.77	L. -	L. 77,729.77	L. -
5.7.6 A.1.20	Desarrollar talleres de capacitación a los contadores municipales y personal de la Unidad Técnica Intermunicipal de 4 municipios de la mancomunidad MAMUDEC y 4 municipios de la mancomunidad MAMNO con base al módulo curricular elaborado en conjunto entre la AMHON, la Contaduría General de la República, SETCAM e IHER.	L. 100,850.00	L. -	L. 690.00	L. 100,160.00
5.7.8 (R3) A.3.2	Diez capacitaciones a autoridades, técnicos municipales, sectores económicos locales de cuatro municipalidades de la mancomunidad MAMUDEC y cuatro municipalidades de la mancomunidad MAMNO	L. 216,000.00	L. 3,438.50	L. 3,438.50	L. 212,561.50
5.8.1	Libretas Banners Camisetas, chalecos, promocionales	L. 50,000.00	L. -	L. 35,433.80	L. 14,566.20
5.8.2	Eventos de lanzamiento y cierre del proyecto	L. 240,000.00	L. -	L. 19,104.75	L. 220,895.25
6.4	6.4 Emergencia por pandemia COVID-19 (Insumos de Bioseguridad)	L. 236,253.97	L. 158,573.50	L. 161,085.46	L. 75,168.51
8	Costos Indirectos	L. 690,055.90	L. 362.27	L. 6,378.09	L. 683,677.81
	<b>Total</b>	L. 8,590,097.86	L. 322,640.72	L. 4,990,022.50	L. 3,600,075.36

Tegucigalpa M.D.C 05 de mayo del 2021



Lic. Sandra Vanessa Pacheco  
Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos



Lic. Leby Susana Oseguera  
Gerencia Administrativa Financiera