



Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales en el Fortalecimiento de su rol como actores clave para la Gobernanza y Desarrollo de Honduras
AMHON/UE

Informe de actividades presupuestaria durante el mes de abril del año 2021

Código	Descripción	Total Lempiaras	Ejecucion abril	Ejecucion acumulada	Disponible
Recursos Humanos					
1 1 1 1	Coordinación del proyecto	L 1,700,925 00	L 49,566 45	L 1,120,323 96	L 580,601 04
1 3 2 1	Local (personal AMHON asignado a la acción)	L 387,000 00	L -	L 15 920 00	L 371,080 00
3 2 1 1	Computadoras SAFT	L 160,000 00	L -	L 160,000 00	L -
3 2 1 2	Impresora matricial para proceso de facturación	L 48,000 00	L -	L 46,301 30	L 1,698 70
4 3	Material Fungible (Material de Oficina)	L 234,000 00	L -	L 34,533 29	L 199,466 71
5.2.1 A.1.1	Asistencia técnica para diseñar e implementar una Unidad de Estadísticas Municipales en la AMHON.	L 350,000 00	L -	L 228,541 44	L 121,458 56
5.2.2 A.1.2	Asistencia técnica para diseñar software que permita procesar información municipal	L 350,000 00	L -	L 359,493 34	L -9,493 34
5.2.3 A.1.3	Asistencia técnica para el diseño de página web de AMHON	L 25,400 00	L -	L 25,400 00	L -
5.2.4 A.1.1	5 2 4 (R1) A.1.4 Asistencia técnica para la construcción del modelo de gestión municipal en desarrollo social, definiendo herramientas de planificación, presupuesto y ejecución en materia social.	L 305,850 00	L -	L 300,000 00	L 5,850 00
5.2.5 A.1.6	Levantamiento del Índice de Desarrollo Mancomunado (IDIM)	L 222,472 12	L -	L 222,472 12	L -
5.2.7 A.1.12	Asistencia Técnica para la mejorar los controles internos administrativos, mediante la implementación de la metodología de la oficina Nacional de desarrollo integral del control interno	L 816,000 00	L -	L 684,395 90	L 131,604 10
5.2.8 A.1.13	Asistencia Técnica para la Elaboración o Actualización de los manuales de carrera Administrativa Municipal	L 249,500 00	L -	L 250,000 00	L -500 00
5.2.9 A.1.15	Asistencia técnica para facilitar la organización y funcionamiento de la Unidad Técnica Municipal (UTM), en 4 municipios de MAMUDEC y 4 municipios de MAMNO como una instancia técnica que garantiza el trabajo de equipo para el cumplimiento de políticas, planes, programas y proyectos municipales, a partir de los procesos de carrera administrativa municipal implementados.	L 231,000 00	L -	L 231,000 00	L -
5.2.10 A.1.16	Asistencia técnica y/o asesoría para la implementación de la metodología del Sistema Administrativo Municipal Integrado (SAMI), en 4 municipios de MAMUDEC y 4 municipios de MAMNO, que permita alinear a los municipios con la cuenta única del Estado en cumplimiento del marco legal vigente.	L 344,741 10	L 58,500 00	L 309,572 28	L 35,168 82
5.2.11 A.1.17	Asistencia técnica y/o asesoría para la implementación del Sistema Administrativo Financiero Tributario (SAFT), en 4 municipios de MAMUDEC y 4 Municipios de MAMNO debido a que la metodología SAMI, no cuenta en su sistema con los módulos necesarios para las unidades responsables de la recaudación municipal.	L 99,070 00	L -	L 99,000 00	L 70 00
5.2.12 A.1.19	Asistencia Técnica para el diseño de modulo curricular orientada a la capacitacion al personal tecnico municipal del area de contabilidad financiera.	L 50,000 00	L -	L 50,000 00	L -
5.2.13 A.2.2	Asistencia técnica para la implementación del modelo de gestión municipal en desarrollo social propuesto por la AMHON, en cuatro municipalidades de MAMUDEC y cuatro municipalidades de la mancomunidad de MAMNO	L 399,200 00	L -	L 48,000 00	L 351,200 00
5.2.15 A.3.1	Asistencia Técnica para la creación de un modelo de gestión de desarrollo económico social DEL de AMHON	L 90,000 00	L -	L 90,000 00	L -
5.2.17 (R3) A.3.4	Asistencia técnica para la elaboración e implementación de 4 agendas de desarrollo económico local inclusivas en la mancomunidad MAMUDEC y MAMNO	L 357,150 00	L 7,200 00	L 48,000 00	L 309,150 00
5.2.18 A.3.2	Asistencia técnica para la definición de un modelo de simplificación de trámites administrativos a nivel municipal, para aplicación en municipios de categoría C y D orientado a facilitar el clima de inversión a nivel local.	L 195,000 00	L -	L 195,000 00	L -
5.2.19 (R3) A.3.6	Asistencia técnica para la implementación del modelo de simplificación de trámites administrativos para el otorgamiento de permisos de operación para negocios, para facilitar la apertura y operación de micro, pequeñas y medianas empresas y permisos de construcción ya sea para personas naturales o empresas, en 4 municipios de MAMUDEC y 4 municipios de MAMNO.	L 346,500 00	L 45,000 00	L 165,000 00	L 181,500 00
5.7.1 (R1) A.1.5.a.	Socialización de modelos de gestión desarrollados en el marco del proyecto con los alcaldes y alcaldesas en foros regionales institucionales	L -	L -	L -	L -
5.7.2 (R1) A.1.6.a.	Desarrollo de dos (2) talleres para el levantamiento del IDIM y Plan de capacitación (MAMUDEC y MAMNO)	L -	L -	L -	L -



Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales en el Fortalecimiento de su rol como actores clave para la Gobernanza y Desarrollo de Honduras
AMHON/UE

Informe de actividades presupuestaria durante el mes de abril del año 2021

Código	Descripción	Total Lempiras	Ejecucion abril	Ejecucion acumulada	Disponible
5 7 4 A 1 14	Capacitacion y Asesoría a 4 de MAMUDEC y 4 Municipios de MAMNO por parte de SETCAM	L. 17,400.00	L. -	L. 3,208.50	L. 14,191.50
5 7 5 A 1 18	Asesoría y capacitación para la recuperacion de la mora Tributaria	L. 77,729.77	L. -	L. 77,729.77	L. -
5 7 6 A.1 20	Desarrollar talleres de capacitación a los contadores municipales y personal de la Unidad Técnica Intermunicipal de 4 municipios de la mancomunidad MAMUDEC y 4 municipios de la mancomunidad MAMNO con base al módulo curricular elaborado en conjunto entre la AMHON, la Contaduría General de la República, SETCAM e IHER	L. 100,850.00	L. -	L. 690.00	L. 100,160.00
5 7 8 (R3) A.3 2	Diez capacitaciones a autoridades, técnicos municipales, sectores económicos locales de cuatro municipalidades de la mancomunidad MAMUDEC y cuatro municipalidades de la mancomunidad MAMNO	L. 216,000.00	L. 3,438.50	L. 3,438.50	L. 212,561.50
5 8 1	Libretas Banners Camisetas, chalecos, promocionales	L. 50,000.00	L. -	L. 35,433.80	L. 14,566.20
5 8 2	Eventos de lanzamiento y cierre del proyecto	L. 240,000.00	L. -	L. 19,104.75	L. 220,895.25
6 4	6 4 Emergencia por pandemia COVID-19 (Insumos de Bioseguridad)	L. 236,253.97	L. 158,573.50	L. 161,085.46	L. 75,168.51
8	Costos Indirectos	L. 690,055.90	L. 362.27	L. 6,378.09	L. 683,677.81
	Total	L. 8,590,097.86	L. 322,640.72	L. 4,990,022.50	L. 3,600,075.36

Tegucigalpa M D C 05 de mayo del 2021



Lic. Sandra Vanessa Pacheco
Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos



Lic. Leidy Silvia Orosco
Gerencia Administrativa Financiera