



Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Identificación de Proyecto 466-100 f 13

1. Encargado de la Supervisión de Proyecto: Francisco Antonio Figueroa Ilias

2. Sector y Sub Sector: Oficina de Proyectos

3. Nombre del Proyecto: Construcción de pavimento el portillo del clavo Aldea Zarabanda

4. Ubicación del Proyecto: Todo el Municipio

5. Propósito: Mejorar el acceso peatonal y facilitar el acceso vehicular de esta zona

6. Descripción del Proyecto: Construcción de pavimentación con concreto ciclópeo calle el Portillo de Clavo aldea, Zarabanda en un 90% de ejecución



Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Elaboración del Proyecto

1. Alcance del Proyecto (Principal Producto): Construcción de pavimentación con concreto cicloplio, calle el portillo del Clavo, Aldea Zarabanda.

1. Impacto en el Terreno y Asentamientos: Construcción que se realizan en propiedad publica

2. Detalles del Encargado del Proyecto.

Francisco Antonio Figueroa Ilias
0801-1974-09781

3. Fuente de Financiamiento: Fondos Municipales

4. Presupuesto Técnico- Proyectado del Proyecto: La Corporación Municipal Aprobó la cantidad de Lps.149, 820.05 a ejecutar en el proyecto de Mantenimiento, Reparación y Limpieza de Calles, Caminos y Lugares de recreo.

5. Fecha de la Aprobación del Presupuesto del Proyecto: 16 de diciembre de 2020

6. Fecha de Finalización del Proyecto: 31 de diciembre 2021 por ser un proyecto global para el Mantenimiento, Reparación y Limpieza de Calles, Caminos y Lugares de recreo.



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Ejecución del Proyecto

1. Variación en el Costo Total del Proyecto:
No existen Variaciones en el monto de Construcción de pavimento con ciclópeo
2. Variaciones en el alcance y Duración del Proyecto: Los desembolsos para la ejecución de este proyecto se realizan de acuerdo a la disponibilidad financiera y esto puede variar de acuerdo a los depósitos de transferencias que la Secretaria de Finanzas realiza a la Municipalidad.



Francisco Figueroa
Supervisor de Proyectos