



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 4



29/03/2012 14:28:06
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 2

Institución: Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería																
Misión: PROMOCION Y FOMENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES MINERAS TENDIENTES A CONSEGUIR UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE NUESTROS RECURSOS MINERALES, SU BENEFICIO Y COMERCIALIZACION DE MANERA ECOLOGICAMENTE SOSTENIBLE, ECONOMICAMENTE RENTABLE Y SOCIALMENTE BENEFICIOSA																
Objetivos:																
01 FOMENTAR LAS ACTIVIDADES MINERAS Y EL APROVECHAMIENTO DE NUESTROS RECURSOS MINEROS DE UNA MANERA RACIONAL Y EFICIENTE																
02 OTORGAR CONCESIONES MINERAS PARA LA EXPLOTACION DE UNA MANERA SUSTENTABLE																
Actividad Obra: 007- SECRETARIA GENERAL			Programa: 11-FOMENTO A LA MINERIA					Sub Programa: 00--					Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
01	NUMERO DE CONTRATOS FIRMADOS	32	NO. DE DOCUMENTOS	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%	
				75.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	5.33	0.00	
Total Actividad - Obra:				75.00		4.00		0.00		0.00		4.00		5.33		
Actividad Obra: 008-ASESORIA LEGAL																
Actividad Obra: 008-ASESORIA LEGAL			Programa: 11-FOMENTO A LA MINERIA					Sub Programa: 00--					Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
01	DICTAMENES EMITIDOS	30	NO. DE DICTAMENES	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%	
				30.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	76.67	0.00	
Total Actividad - Obra:				30.00		23.00		0.00		0.00		23.00		76.67		
Actividad Obra: 009-ADMINISTRACION GENERAL																
Actividad Obra: 009-ADMINISTRACION GENERAL			Programa: 11-FOMENTO A LA MINERIA					Sub Programa: 00--					Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
01	ELABORACION DE INFORMES DE EVALUACION TRIMESTRAL PRESENTADO A SEFIN	252	NO. DE INFORMES	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%	
				1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	
02	BRINDAR APOYO LOGISTICO A LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA INSTITUCION	86	NO. DE UNIDADES	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%	
				24.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	200.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				25.00		49.00		0.00		0.00		49.00		196.00		
Actividad Obra: 010-CONTROL AMBIENTAL																
Actividad Obra: 010-CONTROL AMBIENTAL			Programa: 11-FOMENTO A LA MINERIA					Sub Programa: 00--					Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
01	INSPECCIONES AMBIENTALES REALIZADAS A COMPAÑIAS MINERAS METALICAS Y NO METALICAS	449	NO. DE MONITOREOS	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%	
				28.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	14.29	0.00	
Total Actividad - Obra:				28.00		4.00		0.00		0.00		4.00		14.29		
Actividad Obra: 011-MINAS Y GEOLOGIA																
Actividad Obra: 011-MINAS Y GEOLOGIA			Programa: 11-FOMENTO A LA MINERIA					Sub Programa: 00--					Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
01	EXPEDIENTES DICTAMINADOS CONFORME A REQUISITOS TECNICOS SOLICITADOS	395	NO. DE EXPEDIENTES	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%	
				4.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	125.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				4.00		5.00		0.00		0.00		5.00		125.00		
Actividad Obra: 012-REGISTRO PUBLICO MINERO																
Actividad Obra: 012-REGISTRO PUBLICO MINERO			Programa: 11-FOMENTO A LA MINERIA					Sub Programa: 00--					Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
01	NUMERO DE CONCECCIONES REGISTRADAS	32	NO. DE DOCUMENTOS	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%	
				5.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	40.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				5.00		2.00		0.00		0.00		2.00		40.00		
Actividad Obra: 013-FISCALIZACION																
Actividad Obra: 013-FISCALIZACION			Programa: 11-FOMENTO A LA MINERIA					Sub Programa: 00--					Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
01	EMBARQUES AUTORIZADOS PREVIO A CERTIFICACION DE EXPORTACIONES DE EMPRESAS MINERAS METALICAS	18	NO. DE CERTIFICACIONES	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%	
				10.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	40.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				10.00		4.00		0.00		0.00		4.00		40.00		
Actividad Obra: 014-CATASTRO MINERO																
Actividad Obra: 014-CATASTRO MINERO			Programa: 11-FOMENTO A LA MINERIA					Sub Programa: 00--					Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
01	ANOTACIONES CATASTRALES REALIZADAS DE CONFORMIDAD A SOLICITUDES MINERAS METALICAS Y NO METALIC	500	NO. DE SOLICITUDES	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%	
				6.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	133.33	0.00	
Total Actividad - Obra:				6.00		8.00		0.00		0.00		8.00		133.33		
Actividad Obra: 015-LABORATORIO																
Actividad Obra: 015-LABORATORIO			Programa: 11-FOMENTO A LA MINERIA					Sub Programa: 00--					Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
01	NUMERO DE PRUEBAS REALIZADAS EN EL LABORATORIO	306	NO. DE PRUEBAS	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%	
				125.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00	0.00	224.80	0.00	
Total Actividad - Obra:				125.00		281.00		0.00		0.00		281.00		224.80		



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



29/03/2012 14:28:06
Gestión: 2011

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 016-DIRECCION EJECUTIVA		Programa: 11-FOMENTO A LA MINERIA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
01	NUMERO DE CONCESIONES OTORGADAS	363	NO. DE CONCESIONES	15.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				15.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 017-AUDITORIA		Programa: 11-FOMENTO A LA MINERIA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
01	NUMERO DE INFORMES PRESENTADOS	9	NO. DE AUDITORIAS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 018-SERVICIOS GENERALES		Programa: 11-FOMENTO A LA MINERIA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
01	HORAS HOMBRE TRABAJADAS DURANTE LAS GIRAS	48	HORAS/HOMBRE	5.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	3.280.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				5.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	3.280.00	0.00	37.22
Actividad Obra: 019-INFORMATICA		Programa: 11-FOMENTO A LA MINERIA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
01	NUMERO DE MAQUINAS REPARADAS Y REVISADAS	48	HORAS/HOMBRE	15.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	186.67	0.00	
Total Actividad - Obra:				15.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	186.67	0.00	23.93
Total Institución:				348.00	5,221,384.00	575.00	1,451,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	1,451,415.00	165.23	27.80	
Totales del Reporte:				348.00	5,221,384.00	575.00	1,451,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	1,451,415.00	165.23	27.80	