



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

### 31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

#### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021



REP:R00826256  
GESTION:2021  
11/05/2021 10:34:24 a.m.

INSTITUCIÓN:

31 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

**PROGRAMA:** 11 Construcción y equipamiento de Centro Ciudad Mujer de Choluteca / INVEST-H

**Producto:** 2 - Porcentaje de avance de obra ejecutado en la construcción del Centro Ciudad Mujer de Choluteca

**Unidad de Medida:** 75 - PORCENTAJE **No Acumutable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

**Objetivo Estratégico:** 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

**Objetivo Operativo:** 2 - Incrementar la infraestructura de apoyo a los servicios sociales que brinda el Gobierno de Honduras

|    |    | TRIMESTRE I |           |          |           |          |               | TRIMESTRE II |              |          |           |          |           |
|----|----|-------------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|--------------|--------------|----------|-----------|----------|-----------|
| GA | UE | ENERO       |           | FEBRERO  |           | MARZO    |               | ABRIL        |              | MAYO     |           | JUNIO    |           |
|    |    | Cantidad    | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado     | Cantidad     | Ejecutado    | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado |
| 2  | 10 | 85.00       | 0.00      | 100.00   | 0.00      | 0.00     | 20,205,963.03 | 0.00         | 5,279,980.35 |          |           |          |           |

|    |    | TRIMESTRE III |           |          |           |            |           | TRIMESTRE IV |           |           |           |           |           |
|----|----|---------------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| GA | UE | JULIO         |           | AGOSTO   |           | SEPTIEMBRE |           | OCTUBRE      |           | NOVIEMBRE |           | DICIEMBRE |           |
|    |    | Cantidad      | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad   | Ejecutado | Cantidad     | Ejecutado | Cantidad  | Ejecutado | Cantidad  | Ejecutado |
| 2  | 10 |               |           |          |           |            |           |              |           |           |           |           |           |

**SUB-PROGRAMA:** 11-00 -

**PROYECTO:** 11-00-012 Construcción y equipamiento de Centro Ciudad Mujer de Choluteca / INVEST-H



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

### 31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

#### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021



REP:R00826256  
GESTION:2021  
11/05/2021 10:34:24 a.m.

**Producto:** 2 - Porcentaje de avance de obra ejecutado en la construcción del Centro Ciudad Mujer de Choluteca

**Unidad de Medida:** 75 - PORCENTAJE **No Acumutable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

**Objetivo Estratégico:** 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

**Objetivo Operativo:** 2 - Incrementar la infraestructura de apoyo a los servicios sociales que brinda el Gobierno de Honduras

|    |    | TRIMESTRE I |           |          |           |          |               | TRIMESTRE 2 |              |          |           |          |           |
|----|----|-------------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-----------|
| GA | UE | ENERO       |           | FEBRERO  |           | MARZO    |               | ABRIL       |              | MAYO     |           | JUNIO    |           |
|    |    | Cantidad    | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado     | Cantidad    | Ejecutado    | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado |
| 2  | 10 | 85.00       | 0.00      | 100.00   | 0.00      | 0.00     | 20,205,963.03 | 0.00        | 5,279,980.35 |          |           |          |           |

|    |    | TRIMESTRE III |           |          |           |            |           | TRIMESTRE IV |           |           |           |           |           |
|----|----|---------------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| GA | UE | JULIO         |           | AGOSTO   |           | SEPTIEMBRE |           | OCTUBRE      |           | NOVIEMBRE |           | DICIEMBRE |           |
|    |    | Cantidad      | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad   | Ejecutado | Cantidad     | Ejecutado | Cantidad  | Ejecutado | Cantidad  | Ejecutado |
| 2  | 10 |               |           |          |           |            |           |              |           |           |           |           |           |



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

### 31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

#### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021



REP:R00826256  
GESTION:2021  
11/05/2021 10:34:24 a.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-012-002 Construcción y equipamiento de Centro Ciudad Mujer de Choluteca / INVEST-H

**Producto:** 2 - Porcentaje de avance de obra ejecutado en la construcción del Centro Ciudad Mujer de Choluteca

**Unidad de Medida:** 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

**Objetivo Estratégico:** 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

**Objetivo Operativo:** 2 - Incrementar la infraestructura de apoyo a los servicios sociales que brinda el Gobierno de Honduras

| GA | UE | TRIMESTRE I |           |          |           |          |               | TRIMESTRE 2 |              |          |           |          |           |
|----|----|-------------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-----------|
|    |    | ENERO       |           | FEBRERO  |           | MARZO    |               | ABRIL       |              | MAYO     |           | JUNIO    |           |
|    |    | Cantidad    | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado     | Cantidad    | Ejecutado    | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado |
| 2  | 10 | 85.00       | 0.00      | 100.00   | 0.00      | 0.00     | 20,205,963.03 | 0.00        | 5,279,980.35 |          |           |          |           |

| GA | UE | TRIMESTRE III |           |          |           |            |           | TRIMESTRE IV |           |           |           |           |           |
|----|----|---------------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |    | JULIO         |           | AGOSTO   |           | SEPTIEMBRE |           | OCTUBRE      |           | NOVIEMBRE |           | DICIEMBRE |           |
|    |    | Cantidad      | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad   | Ejecutado | Cantidad     | Ejecutado | Cantidad  | Ejecutado | Cantidad  | Ejecutado |
| 2  | 10 |               |           |          |           |            |           |              |           |           |           |           |           |

**PROYECTO:** 11-00-013 Supervisión de Construcción Tramo III: Neteapa-Danlí



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

### 31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

#### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021



REP:R00826256  
GESTION:2021  
11/05/2021 10:34:24 a.m.

**Producto:** 5 - Supervisión de la rehabilitación del tramo Neteapa-Danlí realizada

**Unidad de Medida:** 149 - INFORME **No Acumutable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

**Objetivo Estratégico:** 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

**Objetivo Operativo:** 1 - Incrementar la red vial del país rehabilitada en los corredores intervenidos

|    |    | TRIMESTRE I |           |          |           |          |              | TRIMESTRE 2 |           |          |           |          |           |
|----|----|-------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|-------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| GA | UE | ENERO       |           | FEBRERO  |           | MARZO    |              | ABRIL       |           | MAYO     |           | JUNIO    |           |
|    |    | Cantidad    | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado    | Cantidad    | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado |
| 2  | 10 | 1.00        | 0.00      | 1.00     | 0.00      | 1.00     | 8,480,044.01 | 1.00        | 0.00      |          |           |          |           |

|    |    | TRIMESTRE III |           |          |           |            |           | TRIMESTRE IV |           |           |           |           |           |
|----|----|---------------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| GA | UE | JULIO         |           | AGOSTO   |           | SEPTIEMBRE |           | OCTUBRE      |           | NOVIEMBRE |           | DICIEMBRE |           |
|    |    | Cantidad      | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad   | Ejecutado | Cantidad     | Ejecutado | Cantidad  | Ejecutado | Cantidad  | Ejecutado |
| 2  | 10 |               |           |          |           |            |           |              |           |           |           |           |           |



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

### 31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

#### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021



REP:R00826256  
GESTION:2021  
11/05/2021 10:34:24 a.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-013-002 Supervisión de Construcción Tramo III: Neteapa-Danlí

**Producto:** 5 - Supervisión de la rehabilitación del tramo Neteapa-Danlí realizada

**Unidad de Medida:** 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

**Objetivo Estratégico:** 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

**Objetivo Operativo:** 1 - Incrementar la red vial del país rehabilitada en los corredores intervenidos

| GA | UE | TRIMESTRE I |           |          |           |          |              | TRIMESTRE 2 |           |          |           |          |           |
|----|----|-------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|-------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|    |    | ENERO       |           | FEBRERO  |           | MARZO    |              | ABRIL       |           | MAYO     |           | JUNIO    |           |
|    |    | Cantidad    | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado    | Cantidad    | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado |
| 2  | 10 | 1.00        | 0.00      | 1.00     | 0.00      | 1.00     | 8,480,044.01 | 1.00        | 0.00      |          |           |          |           |

| GA | UE | TRIMESTRE III |           |          |           |            |           | TRIMESTRE IV |           |           |           |           |           |
|----|----|---------------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |    | JULIO         |           | AGOSTO   |           | SEPTIEMBRE |           | OCTUBRE      |           | NOVIEMBRE |           | DICIEMBRE |           |
|    |    | Cantidad      | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad   | Ejecutado | Cantidad     | Ejecutado | Cantidad  | Ejecutado | Cantidad  | Ejecutado |
| 2  | 10 |               |           |          |           |            |           |              |           |           |           |           |           |



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

### 31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

#### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021



REP:R00826256  
GESTION:2021  
11/05/2021 10:34:24 a.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-013-003 Rehabilitación y Mejoramiento Tramo III: Neteapa-Danlí 3815

**Producto:** 3 - Porcentaje de avance de obra ejecutada en el tramo Neteapa-Danlí 3815

**Unidad de Medida:** 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

**Objetivo Estratégico:** 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

**Objetivo Operativo:** 1 - Incrementar la red vial del país rehabilitada en los corredores intervenidos

|    |    | TRIMESTRE I |           |          |           |          |           | TRIMESTRE 2 |               |          |           |          |           |
|----|----|-------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-------------|---------------|----------|-----------|----------|-----------|
| GA | UE | ENERO       |           | FEBRERO  |           | MARZO    |           | ABRIL       |               | MAYO     |           | JUNIO    |           |
|    |    | Cantidad    | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad    | Ejecutado     | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado |
| 2  | 10 | 77.21       | 0.00      | 84.10    | 0.00      | 94.32    | 0.00      | 100.00      | 10,504,483.61 |          |           |          |           |

|    |    | TRIMESTRE III |           |          |           |            |           | TRIMESTRE IV |           |           |           |           |           |
|----|----|---------------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| GA | UE | JULIO         |           | AGOSTO   |           | SEPTIEMBRE |           | OCTUBRE      |           | NOVIEMBRE |           | DICIEMBRE |           |
|    |    | Cantidad      | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad   | Ejecutado | Cantidad     | Ejecutado | Cantidad  | Ejecutado | Cantidad  | Ejecutado |
| 2  | 10 |               |           |          |           |            |           |              |           |           |           |           |           |



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

### 31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

#### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021



REP:R00826256  
GESTION:2021  
11/05/2021 10:34:24 a.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-013-004 Rehabilitación y Mejoramiento Tramo III: Neteapa-Danlí 2470-2

**Producto:** 4 - Porcentaje de avance de obra ejecutada en el tramo Neteapa-Danlí 2470-2

**Unidad de Medida:** 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

**Objetivo Estratégico:** 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

**Objetivo Operativo:** 1 - Incrementar la red vial del país rehabilitada en los corredores intervenidos

|    |    | TRIMESTRE I |           |          |           |          |                | TRIMESTRE 2 |               |          |           |          |           |
|----|----|-------------|-----------|----------|-----------|----------|----------------|-------------|---------------|----------|-----------|----------|-----------|
| GA | UE | ENERO       |           | FEBRERO  |           | MARZO    |                | ABRIL       |               | MAYO     |           | JUNIO    |           |
|    |    | Cantidad    | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado      | Cantidad    | Ejecutado     | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado |
| 2  | 10 | 77.21       | 0.00      | 84.10    | 0.00      | 94.32    | 107,192,491.91 | 100.00      | 30,457,305.82 |          |           |          |           |

|    |    | TRIMESTRE III |           |          |           |            |           | TRIMESTRE IV |           |           |           |           |           |
|----|----|---------------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| GA | UE | JULIO         |           | AGOSTO   |           | SEPTIEMBRE |           | OCTUBRE      |           | NOVIEMBRE |           | DICIEMBRE |           |
|    |    | Cantidad      | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad   | Ejecutado | Cantidad     | Ejecutado | Cantidad  | Ejecutado | Cantidad  | Ejecutado |
| 2  | 10 |               |           |          |           |            |           |              |           |           |           |           |           |

**PROYECTO:** 11-00-022 AMPLIACION CARRET.VILLA SAN ANTONIO-GOASCORAN SECC.I, SUB-SECCION I-B,LAMANIQUEBRACHAL



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

### 31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

#### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021



REP:R00826256  
GESTION:2021  
11/05/2021 10:34:24 a.m.

**Producto:** 7 - Porcentaje de avance de obra ejecutada en el tramo Lamaní - El Quebrachal

**Unidad de Medida:** 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

**Objetivo Estratégico:** 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

**Objetivo Operativo:** 1 - Incrementar la red vial del país rehabilitada en los corredores intervenidos

|    |    | TRIMESTRE I |           |          |           |          |               | TRIMESTRE 2 |               |          |           |          |           |
|----|----|-------------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|-------------|---------------|----------|-----------|----------|-----------|
| GA | UE | ENERO       |           | FEBRERO  |           | MARZO    |               | ABRIL       |               | MAYO     |           | JUNIO    |           |
|    |    | Cantidad    | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado     | Cantidad    | Ejecutado     | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado |
| 2  | 16 | 17.48       | 0.00      | 22.32    | 0.00      | 32.56    | 58,730,923.79 | 41.21       | 27,530,200.27 |          |           |          |           |

|    |    | TRIMESTRE III |           |          |           |            |           | TRIMESTRE IV |           |           |           |           |           |
|----|----|---------------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| GA | UE | JULIO         |           | AGOSTO   |           | SEPTIEMBRE |           | OCTUBRE      |           | NOVIEMBRE |           | DICIEMBRE |           |
|    |    | Cantidad      | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad   | Ejecutado | Cantidad     | Ejecutado | Cantidad  | Ejecutado | Cantidad  | Ejecutado |
| 2  | 16 |               |           |          |           |            |           |              |           |           |           |           |           |



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

### 31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

#### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021



REP:R00826256  
GESTION:2021  
11/05/2021 10:34:24 a.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-022-001 AMPLIACION CARRET.VILLA SAN ANTONIO-GOASCORAN SECC.I, SUB-SECCION I-B,LAMANIQUEBRACHAL

**Producto:** 7 - Porcentaje de avance de obra ejecutada en el tramo Lamaní - El Quebrachal

**Unidad de Medida:** 75 - PORCENTAJE **No Acumutable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

**Objetivo Estratégico:** 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

**Objetivo Operativo:** 1 - Incrementar la red vial del país rehabilitada en los corredores intervenidos

|    |    | TRIMESTRE I |           |          |           |          |               | TRIMESTRE 2 |               |          |           |          |           |
|----|----|-------------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|-------------|---------------|----------|-----------|----------|-----------|
| GA | UE | ENERO       |           | FEBRERO  |           | MARZO    |               | ABRIL       |               | MAYO     |           | JUNIO    |           |
|    |    | Cantidad    | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado     | Cantidad    | Ejecutado     | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado |
| 2  | 16 | 17.48       | 0.00      | 22.32    | 0.00      | 32.56    | 58,730,923.79 | 41.21       | 27,530,200.27 |          |           |          |           |

|    |    | TRIMESTRE III |           |          |           |            |           | TRIMESTRE IV |           |           |           |           |           |
|----|----|---------------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| GA | UE | JULIO         |           | AGOSTO   |           | SEPTIEMBRE |           | OCTUBRE      |           | NOVIEMBRE |           | DICIEMBRE |           |
|    |    | Cantidad      | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad   | Ejecutado | Cantidad     | Ejecutado | Cantidad  | Ejecutado | Cantidad  | Ejecutado |
| 2  | 16 |               |           |          |           |            |           |              |           |           |           |           |           |



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

### 31 - INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-HONDURAS)

#### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2021



REP:R00826256  
GESTION:2021  
11/05/2021 10:34:24 a.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-022-002 SUPERV.CORREDOR LOGIST.VILLA SAN ANTONIO-PUENTE SAN JUAN I

**Producto:** 8 - Supervisión de la rehabilitación y ampliación tramo Lamaní - El Quebrachal realizada

**Unidad de Medida:** 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

**Objetivo Estratégico:** 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

**Objetivo Operativo:** 1 - Incrementar la red vial del país rehabilitada en los corredores intervenidos

| GA | UE | TRIMESTRE I |           |          |           |          |              | TRIMESTRE 2 |              |          |           |          |           |
|----|----|-------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-----------|
|    |    | ENERO       |           | FEBRERO  |           | MARZO    |              | ABRIL       |              | MAYO     |           | JUNIO    |           |
|    |    | Cantidad    | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado    | Cantidad    | Ejecutado    | Cantidad | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado |
| 2  | 16 | 1.00        | 0.00      | 1.00     | 0.00      | 1.00     | 9,199,111.15 | 1.00        | 2,050,699.80 |          |           |          |           |

| GA | UE | TRIMESTRE III |           |          |           |            |           | TRIMESTRE IV |           |           |           |           |           |
|----|----|---------------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |    | JULIO         |           | AGOSTO   |           | SEPTIEMBRE |           | OCTUBRE      |           | NOVIEMBRE |           | DICIEMBRE |           |
|    |    | Cantidad      | Ejecutado | Cantidad | Ejecutado | Cantidad   | Ejecutado | Cantidad     | Ejecutado | Cantidad  | Ejecutado | Cantidad  | Ejecutado |
| 2  | 16 |               |           |          |           |            |           |              |           |           |           |           |           |