



INFORME DE EJECUCIÓN DE FONDOS FUERZA HONDURAS II



**FECHA:
26 de mayo del 2021**



INDICE

| | |
|---|----|
| I. RESUMEN EJECUTIVO | 2 |
| II. OBJETIVOS:..... | 4 |
| III. FUERZA HONDURAS II: | 5 |
| IV. ACTA DE INCORPORACIÓN DEL PRESUPUESTO..... | 6 |
| V. EVIDENCIAS DEL AVANCE | 10 |
| VI. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN..... | 13 |
| VII. RECIBO | 31 |
| VIII. CONSTANCIAS DE VEEDORES..... | 33 |
| IX. CONSTANCIA DE PATRONATOS BENEFICIADOS | 35 |
| X. PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES GASTOS VARIOS 42 | |
| XI. PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE INFRAESTRUCTURA MENOR (ORIGINAL)..... | 44 |
| XII. PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE INFRAESTRUCTURA MENOR (MODIFICADO)..... | 46 |
| X. EDAN | 48 |
| XIII. CUADRO DE DESEMBOLSOS..... | 54 |
| XIV. FOTOGRAFIAS..... | 57 |



I. RESUMEN EJECUTIVO

DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM-113-2020, El cual en el Artículo 1, del precitado Decreto Ejecutivo, estableció la declaración de emergencia en los Departamentos de: Islas de la Bahía, Cortés, Atlántida, Yoro, Colón, Olancho, Gracias a Dios, Santa Bárbara, Comayagua, Francisco Morazán y El Paraíso y en los Departamentos que sea necesario elevar la alerta de amarilla a roja o decretar alerta roja, según se estime pertinente y en aquellos con fuertes daños categorizados por los efectos de las fuertes lluvias del Huracán ETA, que ingresará al país como Tormenta Tropical, misma que ha causado acumulados de lluvia por día en un rango de cien (100) y ciento veinte (120) milímetros, con máximos de ciento cincuenta (150) a doscientos (200) en las montañas de Colón y Atlántida, causando graves daños a la infraestructura vial y al sector agrícola.

CONSIDERANDO: Que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), ha emitido Alerta Roja a Nivel Nacional por el paso de la Tormenta Tropical ETA.

El cual decreto:

ARTÍCULO 1.- Créase la operación “FUERZA HONDURAS II”, con el propósito de brindar atención a la población afectada, así como para la recuperación y rehabilitación de los daños causados por la Tormenta Tropical ETA.

La Municipalidad de Potrerillos, Cortés recibió los fondos de Fuerza Honduras II el 22 de diciembre del 2020 y la ampliación fue aprobada por la Corporación Municipal el 23 de diciembre del 2020.

La municipalidad de Potrerillos, Cortés en cumplimiento con el PCM-113-2020 específicamente al artículo 4 se elaboró el Plan de implementación y Rehabilitación en conjunto con el Codem y autoridades municipales.

Una vez realizado el Plan de implementación y Rehabilitación fue socializado y aprobado por la Corporación Municipal para empezar la



ejecución de los fondos, siendo aprobado los 4 proyectos el 19 de enero del 2021 en el acta No 0105-2021.

Lo presupuestado en los cuatro proyectos fue por un valor de L. 763,164.00 y lo ejecutado fue L 653,032.38, con la diferencia se realizó un quinto proyecto el cual fue la Reparación del Cerco Perimetral del Cementerio Municipal con un valor de L 110,131.62.

| CONTRATACIONES | DESCRIPCION DE LA CONTRATACIÓN | VALOR PRESUPUESTADO | EJECUTADO |
|--------------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| CAJAS PUENTES | Construcción caja puente Barrio Repartos del Pedregal | 141,000.00 | 103,219.38 |
| | Construcción caja puente Barrio Suyapa | 150,700.00 | 119,805.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES | Mantenimiento y reparación de calles Aldea El Porvenir | 335,000.00 | 315,000.00 |
| REPARACIÓN DE MURO | Reparación del muro del estadio municipal | 136,464.00 | 115,008.00 |
| | | 763,164.00 | 653,032.38 |
| | SALDO PENDIENTE | | 110,131.62 |
| REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL | Reparación de cerco perimetral del Cementerio Municipal | - | 110,131.62 |
| | | 763,164.00 | 763,164.00 |

Abog. Juana Aracely Pavón Alcerro

Alcaldesa Municipal



II. OBJETIVOS:

Objetivo General

Fortalecer la gestión Municipal a través del manejo de Información clara, organizada y oportuna que permita impulsar y ejecutar un proceso, recuperación y reconstrucción post emergencia ETA-IOTA

Objetivos Específicos

1. Identificar los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros disponibles para enfrentar, reducir y eliminar los desastres generados por la emergencia ETA-IOTA.
2. Afrontar de manera efectiva y oportuna la situación de emergencia generada por los Ciclones ETA-IOTA que conlleve a minimizar las afectaciones en la vida, la salud, la integridad y los medios de vida de las personas.
3. Informar de forma adecuada y objetiva a los organismos gubernamentales, medios de comunicación y público en general respecto al origen, evolución, atención y mitigación de la emergencia.



III. FUERZA HONDURAS II:

| | |
|------------------------------|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, POTRERILLOS, CORTÉS. |
| MONTO DEL PROYECTO: | LPS 1,000,000.00 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | GOBIERNO CENTRAL |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | 3 MESES |
| FECHA PREVISTO DE INICIO: | 30 DE ENERO DEL 2021 |
| FECHA PREVISTA FINALIZACIÓN: | 30 DE ABRIL DEL 2021 |



IV. ACTA DE INCORPORACIÓN DEL PRESUPUESTO



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, CORTÉS
REPUBLICA DE HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2673-8183 Fax: 2673-9026
munipot@yahon.es



Modificaciones Presupuestarias Ampliación Presupuestaria Expediente No: 200

Potreriillos, Cortes

22 de Diciembre del año 2020

Srs. Corporación Municipal, Potrerillos Cortes

Su Oficina

Por medio de la presente se detalla la **Ampliación Presupuestaria Expediente No. 200** con un valor de **Lps. 1, 000,000.00**

Presupuesto de Ingreso: Rubro: 22.1.1.01.01.01 Descripción: Transferencia por Emergencia Fuerza Honduras II ETA Según Decreto 113-2020 Monto: **Lps. 1, 000,000.00**
Fuente: 11-001-01 Transferencia para Gobierno Local.

Presupuesto de Egreso: Estructura del Gasto: Transferencia por Emergencia Fuerza Honduras II ETA Según Decreto 113-2020 12 03 000 004 000 55110 11-001-01 20 6 Monto: **Lps. 1, 000,000.00** **Fuente:** 11-001-01 Transferencia para Gobierno Local.

Atentamente:



Lic. Elvia Rossibel Cruz Amaya
Departamento de Presupuesto Municipal

Original. Secretaria
Cc. Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
HONDURAS, C.A.
 Tel. 2673-8183/ 2673-8651



CERTIFICACION

El Suscrito Secretario Municipal de Potrerillos Cortes, **CERTIFICA:** Que en Sesión Ordinaria Celebrada por la Honorable Corporación Municipal, El Día Miércoles 23 de Diciembre del Año Dos Mil Veinte, Según **Acta 0104-2020**, Punto **8. ACUERDOS Y RESOLUCIONES, Inciso (C) Que Literalmente Dice. (C)** La Abogada, **JUANA ARACELY PAVON ALCERRO**, Alcalde Municipal, Somete a Consideración en Calidad de **MOCION** para aprobación, el informe que de forma conjunta revisaron con los Regidores, Carlos Noe Rivera Manzanares, Miguel Angel Ferrera Banegas y Wilfredo Canales Alfaro, miembros de la Comisión de Finanzas de esta Corporación Municipal y la **Lic. Elvia Rosibel Cruz Amaya**, jefe de presupuesto de esta Municipalidad de Potrerillos Cortes, quien les informa sobre el detalle de la **Ampliación Presupuestaria Expediente No. 200** con un valor de **Lps. 1, 000,000.00**, **Presupuesto de Ingreso: Rubro;** 22.1.1.01.01.01 Descripción: Transferencia por Emergencia Fuerza Honduras II ETA Según Decreto 113-2020 Monto: **Lps.1, 000,000.00 Fuente:** 11-001-01 Transferencia para Gobierno Local. **Presupuesto de Egreso: Estructura del Gasto:** Transferencia por Emergencia Fuerza Honduras II ETA Según Decreto 113-2020 12 03 000 004 000 55110 11-001-01 20 6 Monto: **Lps.1, 000,000.00 Fuente:** 11-001-01 Transferencia para Gobierno Local. **SECUNDA LA MOCION** El Regidor, **Carlos Noe Rivera Manzanares**, Levantaron su mano al estar de Acuerdo La Abogada, Juana Aracely Pavón Alcerro, Alcalde Municipal y los Regidores, Carlos Noé Rivera Manzanares, Regidor I, Miguel Ángel Ferrera Benegas, Regidor II, Román García Gonzales, Regidor III, Karla Patricia Rodríguez Lagos, Regidor IV, Rosalía Villanueva Molina, Regidor V, Wilfredo Canales Alfaro, Regidor VI, Lourdes Suyapa Torres Gutiérrez, Regidora VII y German Gonzales Hernández, Regidor VIII, **POR TANTO:** Dicha **MOCION** Se



Da Por **APROBADA** Por Unanimidad de la Honorable Corporación Municipal, Acuerdo de Ejecución Inmediato.

Se extiende la presente CERTIFICACION en el Municipio de Potrerillos Departamento de Cortes, a los 05 Días del Mes de Enero del Año Dos Mil Veintiuno.


ALEJANDRO DUARTE GARCIA
Secretario Municipal



POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ROSBELMAYA

Honduras, C.A.



Emisión: 1/2/2021
Hora : 01:19 p.m.
Página: 1 de 1

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Moneda: Lempiras (L)

Ampliación Presupuestaria Expediente No: 200

Acte de Aprobación: 01/04/2020
Fecha de Aprobación de Acte: 23/12/2020

Estado: APROBADO
Fecha Aprobación SAMI: 28/12/2020

Presupuesto de Ingresos:

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MONTOS | DETALLE |
|-----------------|--|--------------|---|
| 22.1.1.01.01.01 | Transferencia por emergencia fuerza Honduras II-ETA. | 1,000,000.00 | 11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local |

Total Presupuesto de Ingresos: 1,000,000.00

Presupuesto de Egresos:

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MONTOS | DETALLE |
|---------------------------------------|-------------|--------------|---|
| 12 03 000 004 00055110 11-001-01 20 6 | | 1,000,000.00 | 11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local |

Total Presupuesto de Egresos: 1,000,000.00


Encargado de Presupuesto



VoBo. Administrador Financiero

De: jx(R)MfE0tcCMV8p7gmY8CyCjmwY3G6W0jRqk8B...LGAeE2R1GcEgeUptKmsVvFzTaRf30f7KLawh2X7v:



V. EVIDENCIAS DEL AVANCE





Muni Potrerillos

5 de marzo · 🌐

...

El día de ayer se realizó una Veeduría de parte del Fonac al proyecto 1.5 Km. A la Reparación a la Carretera del Porvenir. Gracias a los Fondos de Fuerza Honduras 2.
Aracely Pavon trabajando por nuestro municipios





Muni Potrerillos

7 de febrero · 🌐

...

El día de hoy inspeccionamos la Caja puente que se está construyendo en Barrio Suyapa, ya que debido a los fenómenos Naturales ETA y IOTA se dañó por completo.

mismo proyecto se está llevando a cabo gracias al Fondo que el Gobierno de la República destinó para la Reconstrucción de los Daños de que dejaron los fenómenos denominados [#Fuerza_Honduras_2](#)



Muni Potrerillos

17 de mayo a las 13:08 · 🌐

...

Este día supervisamos acompañados por miembros del FONAC la ampliación de la Caja Puente ubicada en Barrio Cabañas ya que los vecinos y Patronato del barrio solicitaron se realizara la ampliación de este proyecto lo antes posible, debido a que la capacidad de la caja que existe actualmente no da abasto y se acerca la temporada de lluvias.

[Aracely Pavon.](#)

Alcalde Municipal

Devolviendo los impuestos en obras





COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL



FUERZA HONDURAS II



EMERGENCIA DEPRESION Y TORMENTA TROPICAL ETA-
IOTA 2020

Municipio de Potrerillos Cortes

ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERI





INTRODUCCION

Honduras en las últimas décadas ha venido siendo afectado por emergencias y/o desastres que han generado efectos destructivos y calamidad en muchos sectores del país, la manifestación de estos eventos se debe a la contribución de diferentes factores como ser: la concentración de población y estructuras poblacionales en zonas poco seguras, fragilidad de las edificaciones como producto de la informalidad e improvisación, falta de conciencia sobre la importancia de la prevención y reducción de los riesgos; la agudización de la pobreza, la degradación ambiental y alteraciones del clima que ha venido generando efectos destructivos cada vez mayores en diversos sectores del país, aumentando la vulnerabilidad.- calamidades que se han venido a acentuar con la llegada de los Huracanes ETA e IOTA. por lo tanto, es probable que las situaciones de emergencia provocadas por estas catástrofes continúen siendo más y más comunes


En este contexto y para efectos de Gestión de la respuesta y recuperación necesaria en apoyo a la población del municipio de Potrerillos Cortes se presenta el presente informe sobre los daños generados por los Ciclones ETA e IOTA que azotaron nuestro país desde inicios del mes de noviembre, y que está dirigido a Instancias gubernamentales que conforman el sistema nacional de gestión de riesgos, agencias de cooperación, e instituciones privadas y ONG´s

El presente informe tiene como finalidad la recopilación de Información de los Daños y estimar los efectos ocasionados por la emergencia en los sectores social, económico y ambiental del municipio como de las ideas de propuestas de reconstrucción y recuperación, como el impacto del desastre.



MUNICIPIO DE POTRERILLOS CORTES

El Municipio de Potrerillos, está situada en la parte sur del Valle de Sula, en el Departamento de Cortes, Honduras. - a 45 kilómetros al sur de la ciudad de San Pedro Sula, enclavado en una parte baja, a 45 metros sobre el nivel del mar.-



Sus límites territoriales son:

Al Norte: Con los municipios de Pimienta y Villanueva, Cortes.

Al Este: Con el municipio de Santa Rita, Yoro.

Al Oeste: Con el municipio de San Antonio de Cortes.


Al Sur: Con el municipio de Santa Cruz de Yojoa.



La superficie territorial es de 95 kilómetros cuadrados, de los cuales 5.35 km cuadrados, corresponden al casco urbano y 83.05 km cuadrados corresponden al área rural. - Cuenta con 11 aldeas, 10 caseríos, 34 barrios y 3 colonias. -De acuerdo con el Instituto Nacional de estadística (INE); tiene una población de 25,292 habitantes (INE, 2013), de los cuales 51% eran mujeres (13,020) y 49% hombres (12,272).

El municipio cuenta con fuentes hidrográficas del municipio constituidas por los ríos Ulúa, Blanco (que cruza el territorio de sur a norte) y Comayagua, y las quebradas La Frescura, Las Ánimas, El Zapote, Manacal y Santa Inés, que cruzan el municipio en diferentes direcciones. La mayoría de cauces baja de las montañas y desemboca en el río Blanco. bordeado, al este, por el río Humuya.

En el municipio existe variedad topográfica, encontrándose alturas que van desde 40 msnm en las tierras planas hasta 350 msnm en la parte de las montañas. El 34.59% de los suelos se destina a pequeña Agricultura, 10.50% a cultivos Industriales y 23.6% corresponde a asentamientos humanos. En cuanto al clima, la temperatura promedio es de 26°C llegando a alcanzar en el verano a temperaturas de





CONTEXTO DE VULNERABILIDAD

En los últimos 20 años la vulnerabilidad de la zona ha aumentado, volviéndose el municipio muy expuesto a inundaciones recurrentes provocadas por el desbordamiento de los ríos Ulúa, Humuya y Blanco, dejando grandes pérdidas económicas, en infraestructura y en los cultivos de caña, banano, plátano, yuca, maíz frijoles y hortalizas.- otro fenómeno que está afectando fuertemente en los últimos años son las escorrentías de aguas lluvias, y aguas servidas provenientes de las zonas más altas del casco urbano, las cuales vienen cargadas de desechos sólidos que han sido depositadas en los cauces de las quebradas, condición que también genera un riesgo para la salud de los habitantes por la contaminación generada.- es importante mencionar, en el tema de inundaciones que la construcción de la carretera internacional CA-5 ahora forma un dique o bordo entre las ríos y el centro del casco urbano lo que a su vez hace que las aguas lluvias que caen de las montañas se acumulen en las partes bajas que colindan con la carretera. Por los constantes fenómenos se ha ido la conformación del municipio, se han reubicado comunidades enteras, tal es el caso de Higuierito Central, Garroba, caserío La saní y campo Blanco que pasaron a formar parte del casco urbano.- Según los estudios de vulnerabilidad del Comité Permanente de Contingencia COPECO, las amenazas por deslizamientos se encuentran en las zonas montañosas y de laderas al oeste y suroeste del municipio, también se han identificado algunos puntos críticos en el casco urbano como ser los barrios: Buenos Aires, Morelos, San Jose, Callejas Maradiaga, San Ramon, Brisas del Paraiso, Barahona y la colonia Higuierito Central.





Existe amenaza por incendios forestales y quemas agrícolas (cañeras) que tiene frecuencia anual con un impacto en los bosques, cultivos y un efecto colateral en la salud de las personas.- también la amenaza por sequía con énfasis en la parte alta, que a pesar que en años anteriores se ha presentado en un nivel leve en el municipio, actualmente se está viendo un aumento de intensidad como producto de la variabilidad climática y el cambio climático, sumándose a esto la falta de sistemas de riego la disminución de los caudales de las fuentes de agua, la poca diversificación de los cultivos y la falta de acceso a fuentes de financiamiento para las familias de pequeños productores y productoras.

Es importante mencionar que en los últimos años la vulnerabilidad ha ido en aumento, ya que de acuerdo a los daños causados por el Huracán Mitch y otros fenómenos meteorológicos donde se han visto afectados en su mayoría de veces los barrios Morazán, Cabañas y Suyapa; con la llegada de los ciclones ETA e IOTA las zonas inundadas fueron mayores, viéndose afectados también los barrios Canadá, Gracias a Dios, El Pedregal, Aldea Caracol, Mi Esperanza, Brisas Sur, Sinahi y Morelos, mencionando también, que la comunidad de Bejuco, que desde el MITCH no se inundaba esta vez tubo severos daños, por lo que se tuvo que evacuar a toda su población (250 familias) quienes tuvieron pérdidas cuantiosas de sus medios de vida



CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO

El municipio de Potrerillos cuenta con un Índice de Desarrollo Humano IDH de 0.708 correspondiente a medio-alto con referencia al promedio nacional; por otro lado, la esperanza de vida al nacer para el 2009 era de 71.76 años con una tasa de alfabetismo de 86.30% gran parte de sus habitantes son familias provenientes de otros departamentos, que han emigrado hacia este municipio lo que permite una diversidad en cuanto a costumbres y tradiciones. –

La economía familiar se ve severamente afectada por efectos del cambio climático y los fenómenos naturales que constantemente afectan el municipio provocando grandes pérdidas económicas en viviendas y enseres, proliferación de enfermedades infectocontagiosas y pulmonares, y la pérdida de cultivos agrícolas, lo que ha venido a empeorar la crisis más que todo en la población rural que son los que más sufren las consecuencias pues viven de la cosecha de sus cultivos para el sostén de la familia.



DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL TERRITORIO

El municipio de Potrerillos Cortes se encuentra ubicado en la Región 1 Valle de Sula, considerada una de las regiones más densamente pobladas, con una población de estimada de 2,037,697 (fuente INE 2013) lo que equivale al 24.5% de la población del país; esta región es una de las de mayor dinamismo económico del país y constituye la zona de mayor crecimiento económico por la existencia del corredor de la industria maquilera, el desarrollo agroindustrial principalmente los rubros de banano, caña de azúcar, plátano, palma africana, cítricos, pastos y granos básicos entre otros.- en esta zona se encuentra también el puerto marítimo más importante de la región centroamericana y el aeropuerto internacional Ramon Villeda Morales, contando además con mucho potencial turístico.-

El Municipio de Potrerillos Cortes es una de las regiones considerada como multi amenazas, con amenazas hidrometeorológicas, sísmicas, deslizamiento, incendios, contaminación ambiental e inseguridad ciudadana. Y que a pesar de encontrarse en esta región de mayor desarrollo es el municipio que mayores problemas presenta, siendo de conocimiento generalizado de sus recurrentes inundaciones lo que año con año ocasiona daños en la infraestructura local como de los servicios públicos y pérdidas económicas principalmente en los medios de vida de las familias; además, es un municipio con pocas fuentes de empleo pero con gran concentración humana de personas que emigran de otros municipios del país buscando oportunidades de empleo en la zona lo que genera un desarrollo urbano acelerado y desordenado, competencias en el uso de la tierra, demanda excesiva e insatisfecha de servicios públicos, principalmente en agua, sistema sanitario, manejo de la basura y drenajes de agua pluviales; además la ocupación informal del suelo para vivienda a raíz de las constantes invasiones, el uso de márgenes de ríos, derechos de vía y áreas verdes municipales, causando además deforestación, lo que contribuye a incrementar la vulnerabilidad y el riesgo como el mayor deterioro de los servicios públicos ante una baja capacidad municipal para resolverlos.

Durante el desarrollo del proceso de planificación, principalmente en los procesos de análisis de la problemática a nivel de asambleas comunitarias, como el análisis desarrollado por las diferentes mesas temáticas en la asamblea de planificación estratégica surgieron nuevamente estas grandes problemáticas a la mesa de



discusión como elementos claves a enfocarse si se quiere superar todas las brechas que impiden lograr un desarrollo integral y el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el contexto de la región.

Cabe mencionar que es indispensable enfocarse en el desarrollo de un plan de reconstrucción post- fenómenos ETA-IOTA como en el desarrollo de estrategias de prevención y mitigación mediante la promoción de un desarrollo humano equitativo, que reduzca la vulnerabilidad de la población e incremente sus capacidades de forma duradera y de rehabilitación o reconstrucción, a fin de reducir el riesgo a crisis futuras.

Enfocándose en la construcción de infraestructuras físicas, orientadas a evitar calamidades por inundaciones y derrumbes, como son las terrazas en las laderas propensas a corrimientos de tierras, los diques y muros para reducir el riesgo de inundaciones, y las cunetas para el desagüe pluvial, muy necesarias en este municipio.

Otras medidas importantes son la rehabilitación y fortalecimiento del agro la capacitación en técnicas adaptadas a la sequía; la organización de programas de dinero o comida por trabajo para proporcionar empleo e ingresos a quienes carezcan de ellos; el establecimiento de reservas públicas de granos básicos para bajar y estabilizar sus precios; intervenciones sanitarias; y el mejoramiento de todo el sistema de agua potable del municipio etc. Aunado a esto, también pueden llevarse a cabo las diferentes medidas de preparación ante los desastres, como son la capacitación técnica, la sensibilización ciudadana, la realización de mapas de vulnerabilidad y de estudios de riesgos y la adopción política públicas locales, entre otras para la reducción del grado de exposición a las amenazas.

El Comité de Emergencia Municipal CODEM bajo la coordinación de la Alcaldesa Municipal constituye el organismo responsable de coordinar todos los esfuerzos locales para planificar, organizar, dirigir y ejecutar acciones orientadas tanto a prevenir, mitigar, preparar, alertar y brindar ayuda a la población amenazada y/o afectada en situaciones de emergencia o desastres generando por fenómenos naturales o antrópicos.- Proceso que ha sido apoyado por La Comisión Permanente de Contingencia COPECO en el marco de la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER.



OBJETIVOS DEL INFORME

Objetivo General

Fortalecer la gestión Municipal a través del manejo de Información clara, organizada y oportuna que permita impulsar y ejecutar un proceso, recuperación y reconstrucción post emergencia ETA-IOTA

Objetivos Específicos:

Identificar los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros disponibles para enfrentar, reducir y eliminar los desastres generados por la emergencia ETA-IOTA

Afrontar de manera efectiva y oportuna la situación de emergencia generada por los Ciclones ETA-IOTA que conlleve a minimizar las afectaciones en la vida, la salud, la integridad y los medios de vida de las personas

Informar de forma adecuada y objetiva a los organismos gubernamentales, medios de comunicación y público en general respecto al origen, evolución, atención y mitigación de la emergencia.

Establecer procedimientos claros y precisos que guíen las acciones a seguir en la respuesta a la situación de la emergencia.

Definir procedimientos necesarios requeridos para organizar y guiar a los diferentes actores involucrados en las acciones de recuperación y reconstrucción post emergencia, así como la comunicación, coordinación, administración y soporte, y después, de la emergencia.



PRINCIPALES DAÑOS Y AFECTACIONES

Fuertes y dolorosas son las imágenes y vídeos que retratan el trágico escenario dejado por los huracanes Eta e Iota que castigaron Centroamérica, generando severos daños en Nicaragua, Honduras y Guatemala. - El huracán Iota ingresó el lunes 16 de noviembre a la costa de Nicaragua con categoría 5. Siendo el huracán más fuerte según los registros, ocurrió apenas con dos semanas de diferencia de haber entrado el huracán ETA. Ambos huracanes siguieron una trayectoria de entrada a tierra similar, ingresando a Nicaragua y Honduras; países fuertemente golpeados por ambos fenómenos. Posteriormente, Iota continuó su trayectoria hacia El Salvador, en donde se disipó el miércoles 18 de noviembre, aunque las lluvias continuaron el jueves 19. Iota también impactó severamente el Caribe colombiano, particularmente las islas de Providencia y San Andrés. - Los huracanes dejaron comunidades y ciudades inundadas y aisladas. Se registran daños severos en infraestructura, puentes y también cuantiosas pérdidas en el sector agrícola, la ONU estima en 4,6 millones de personas las afectadas por la devastación en Centroamérica.

Honduras Entre el 01 y el 16 de noviembre, se vio afectada por estos dos fenómenos naturales, el primero la depresión tropical Eta y luego el huracán Iota, que impactó como Tormenta Tropical, los cuales generaron fuertes impactos en diversas partes del país, dejaron un saldo de al menos 91 personas fallecidas, varios desaparecidos y casi 600 mil familias afectadas, Según informes de COPECO 3,7 millones de personas se vieron afectadas en Honduras, y de acuerdo con datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, en Honduras el número de personas en refugios supera las 75.000.- sumado a esto se registran severos daños en la infraestructura Vial como ser 42 puentes destruidos y 54 dañados dejando incomunicadas a varias poblaciones, sobre todo en el norte del país, según el gobierno de la república se requiere alrededor de 12.000 millones de lempiras (\$487 millones) para atender los daños estructurales en infraestructura El ministro de Agricultura y Ganadería (SAG), Mauricio Guevara, reportó pérdidas de hasta un 80 % en el sector agrícola en los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Santa Bárbara y parte de El Paraíso; también sectores como tilapia, cítricos y granos básicos de alto consumo como maíz y frijol fueron los más afectados; registrándose también afectaciones en fincas de café y cacao, que reportaron daños en infraestructura, destrucción de puentes, viviendas destruidas y vías de acceso,



por deslizamientos deslaves desbordamiento de ríos con pérdidas en las unidades productivas.

Se consideran pérdidas del 50% del Producto Interno Bruto PIB, cerrando este año con una 80% de la población viviendo en pobreza en un país golpeado por la corrupción, la impunidad y una escasa capacidad de respuesta gubernamental

En el Valle de Sula El impacto del fenómeno natural obligó a cientos de miles de personas a evacuar las zonas inundadas, provocando una duplicación de población albergada o en lugares temporales sin las condiciones adecuadas, donde el impacto de las inundaciones ha sido más catastrófico y la saturación de los suelos está generando derrumbes en las colinas que rodean el valle, obligando a las personas que residen en estas áreas evacuar.

La zona norte de Honduras, específicamente 8 municipios de Cortés: La Lima, **Potrerosillos**, Pimienta, Choloma, Villanueva, San Manuel y El Progreso y San Pedro Sula, viven una crisis tras las **tormentas Eta e Iota**: unas 350 mil personas de 838,420 que residen en la zona se han quedado sin hogar, de esas, apenas unas 10 mil han sido reubicados en albergues temporales. Según las autoridades, unas 200 personas han fallecido y unas 100 han sido dadas como desaparecidas.

En el caso del municipio de Potrerillos Cortes se está cuenta con un EDAN evaluación de Daños y Análisis de necesidades, el cual se considera previo, tomando en cuenta que a diario se actualiza con información nueva. – en este municipio estos ciclones dejaron con un total de 250 familias ubicadas en 13 albergues y 1326 en casas particulares y champas improvisadas, dejando 7 comunidades incomunicadas y un numero de 7,880 personas damnificadas quienes perdieron sus medios de vida, reportándose daños en la infraestructura vial y social y de viviendas, como perdidas en miles de hectáreas de cultivos; en su mayoría las familias afectadas han recibido algún tipo de asistencia, como dotación de raciones alimenticias y agua realizada por COPECO, la municipalidad, iglesias OCDIH (ong) y otro tipo de iniciativas. Entre las prioridades de los afectados está alimentos, agua, colchones, implementos de cocina, sábanas, ropa y mejoramiento de vivienda. - También la empresa privada, como Caracol Knit's, INCAL, Panificadora Hawit, ADRA, Misiones del agua y la Cervecería Hondureña, han realizado intervenciones de respuesta humanitaria y se busca la sinergia de respuesta con otras Organizaciones y/o agencias de cooperación Humanitaria con presencia en el país.



La tormenta Iota no tuvo la intensidad ni la duración de Eta, que se desarrolló durante tres días, pero fue suficiente para nuevamente sacar de su cauce al río Humuya y Blanco. Afectando directamente con inundaciones los barrios Pedregal, Suyapa, Morazán, Cabañas, Gracias a Dios, Canadá, Mi Esperanza, Sinahi, Morelos, Brisas Sur y las comunidades de Bejuco, Higuierito Viejo, La Sani, Caracol y Campo blanco; y con deslizamientos 10 comunidades del área rural y los barrios Callejas, Barahona, Buena Vista, Buenos Aires, San Jose, Brisas del Paraiso y San Ramon. -

A nivel general el total de las 25,292 personas que conforman la población del municipio de potreros se vio afectada directa e indirectamente por los fenómenos ETA e IOTA ya que colapso el sistema de agua, dejando sin este vital líquido a toda la población, mas 5 sistemas de agua a nivel rural que también quedaron dañados; hubo interrupción de fluido eléctrico por una semana, los días que los fenómenos azotaron directamente el país el municipio quedo incomunicado en ambas salidas impidiendo que muchas personas se pudieran desplazar a sus lugares de trabajo; aunado a esto por dos semanas no hubo comunicación telefónica por la caída de varias torres telefónicas, tanto de HONDUTEL como de los servicios de celulares de TIGO y CLARO.

<https://cnnespanol.cnn.com/video/honduras-iota-eta-consecuencias-tormentas-damnificados-pkg-elvin-sandoval-mirador/>

Familias afectadas en el Municipio de Potrerillos Cortes

| Población Afectadas Directamente | Población Afectadas Indirectamente | Total Población Afectada | Familias perdieron enseres domésticos |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 7,880 | 17,412 | 25292 | 825 |

| Viviendas Inundadas | Viviendas dañadas | Viviendas destruidas | Viviendas dañadas no habitables |
|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1007 | 992 | 36 | 260 |

| | | |
|--------------------------------|--|----------------------|
| Total de personas Damnificadas | | 7880 personas |
|--------------------------------|--|----------------------|



DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA

El daño provocado por los fenómenos ETA y IOTA en la infraestructura vial y social del municipio registrado en este momento van desde derrumbes, calles lavadas, puentes, muros caídos, */caja puentes destruidos y dañados, como edificaciones públicas dañadas. - La zona rural del municipio ha sufrido muchos daños en las carreteras de acceso a las comunidades y los caminos hacia las zonas donde se encuentran sus parcelas productivas, y la asignación presupuestaria municipal es insuficiente para la reconstrucción de toda esta infraestructura dañada. –

Por lo que es de suma importancia trabajar en la reconstrucción del Municipio para que todas las familias que fueron afectadas por los fenómenos naturales puedan tener un retorno seguro a sus viviendas, debido a que los niveles de agua en el Municipio no bajaron rápidamente ya que se estaban realizando descargas del la Hidroeléctrica el Cajón, provocó que las viviendas permanecieran bajo el agua en un lapso de un mes, lo cual causó daños en las mismas por lo que se requiere la inspección de estas para realizar reconstrucción o rehabilitación de las mismas.

Es de suma importancia poder dotar de algunos materiales pétreos a las familias que fueron afectadas tanto por inundaciones como por deslizamiento,

A la vez se debe trabajar en la reparación y habilitación de las calles que sufrieron daños por las constantes lluvias tanto de la parte Urbana como rural y cabe mencionar que la zona Rural es una de las partes más productivas del Municipio y debido a las condiciones de las vías carreteras no pueden sacar sus cultivos lo cual sigue causando pérdidas a nivel de Municipio. –

Por lo que determina la forma en la que se invertirán los fondos FUERZA HONDURAS II



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, BARRIO REPARTOS DEL PEDREGAL

Construcción de Caja puente en Barrio Repartos del pedregal debido a las grandes cantidades de agua ocasionada por los fenómenos ETA e IOTA la caja puente colapso por completo lo que se ha vuelto un peligro para los vecinos ya que es una calle muy circulada y por lo que se debe construir de manera urgente



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO SUYAPA

por la gran cantidad de agua provocada por ETA e IOTA la caja puente colapso ya que no cumple con las medidas necesarias para que el agua fluyera de manera adecuada y proco el estancamiento de sedimentos, lo que provocó que los vecinos aledaños se inundaran de manera rápida, por lo que se determinó la construcción de una Caja puente con la capacidad de soportar grandes cantidades de agua sin problemas de obstaculización





PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DE LA ALDEA EL PORVENIR

Por las constantes lluvias provocadas por los Fenómenos Naturales ETA e IOTA la calle que conduce hacia la Aldea el Porvenir quedó en mal estado lo que afecta que los pobladores no puedan sacar sus cultivos, se tomó en cuenta la reparación de la misma para que los habitantes puedan circular de manera segura y sacar sus cosechas.



PROYECTO DE REPARACIÓN DE MURO DEL ESTADIO MUNICIPAL EN EL BARRIO EL PEDREGAL

Debido a los altos niveles de agua provocaron que el muro perimetral del Estado Municipal colapsara, cabe recalcar que dentro de este está ubicado un pozo de agua que abastece el Barrio El Pedregal por lo que se necesita realizar la reparación lo más antes posible ya que se corre el riesgo que la bomba sea dañada o robada.





PROYECTO DE REPARACIÓN DE MURO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL BARRIO LAS FLORES

Por la crecida de la quebrada proveniente de la Aldea San Miguel debido a las constantes lluvias ocasionadas por los fenomenos Naturales Eta e Iota, parte del Muro del Cementerio Municipal colapso, cabe mencionar que esta parte del Cementerio se esta utilizando para las personas que fallecen por Covid-19 y se necesita tener la seguridad determinada ya que hay que utilizar los lineamientos que se establecen para realizar este tipo de entierro y asi evitar que esta se una zona de contagio para la poblacion.





| FONDOS FUERZA HONDURAS II | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------------|-------------------|
| Ingreso | Fuerza Honduras II | 1,000,000.00 | | |
| | | PRESUPUESTADO | DISPONIBLE EN SAMI | DEVENGADO |
| Egresos | Proyecto de Construcción de Caja Puente, Barrio Repartos del Pedregal | 141,000.00 | 37,780.62 | 103,219.38 |
| | Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles de la Aldea El Porvenir | 335,000.00 | 20,000.00 | 315,000.00 |
| | Proyecto de Reparación de Estadio Municipal en el Barrio El Pedregal | 136,464.00 | 21,456.00 | 115,008.00 |
| | Proyecto de Construcción de Caja Puente en el Barrio Suyapa | 150,700.00 | 30,895.00 | 119,805.00 |
| | Fuerza Honduras II (Cualquier Gasto que se crea conveniente alimentacion,materiales de construccion, etc) | 236,836.00 | 0.00 | 236,836.00 |
| | Total | 1,000,000.00 | 110,131.62 | 889,868.38 |
| <p>Debido a que los valores de los proyectos bajo al momento de la adjudicacion quedo un sobrante de 110,131.62 por lo que se determino construir el Muro perimetral del Cementerio Municipal</p> | | | | |
| | | | DISPONIBLE SAMI | DEVENGADO |
| | Proyecto Reparación de 55 metros lineales de Cerco Perimetral de Cementerio Municipal,Ubicado en el Barrio Morazan | | 110,131.62 | 110,131.62 |
| | | | 0 | 1,000,000.00 |



VII. RECIBO



RECIBO POR LPS 1,000,000.00

Recibí de la TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA con RTN 08019995295576 la Cantidad de Un Millón de Lempiras exactos (1,000,000.00) como transferencia de emergencia Fuerza Honduras II-ETA.

POTRERILLOS, CORTES 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.



JUANA ARACELY PAVÓN ALCERRO

ALCALDE MUNICIPAL

0505-9995-151014



MIRNA YAMILET GOMEZ GARCIA

TESORERA MUNICIPAL



VIII. CONSTANCIAS DE VEEDORES



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Tel. 2673 81 83/ 84 24



CONSTANCIA

Nosotros: Román Arias Paz con tarjeta de identidad 0505-1963-00271 miembro de CODEM, Edna Jenssen Gallo con tarjeta de identidad 0505-1971-00148 Representante del FONAC, José Williams Mena con tarjeta de identidad 1409-1966-00006 Representante del FONAC, Maira Bermúdez con tarjeta de identidad 1804-1979-05642 Comisionada de Transparencia. Todos designados para ejercer labores de veedores sociales para observar los procesos, comprobar el uso asignado y vigilar la liquidación de fondos de **FUERZA HONDURAS II**, conforme a lo establecido en el artículo 10 del Decreto Ejecutivo PCM-113-2020.

Conforme a lo que vimos, participamos personalmente, declaramos que las actividades ejecutadas y los gastos efectuados con esos fondos fueron destinados y usados para apoyo a ciudadanos afectados por los Huracanes ETA y IOTA, en reparación de calles y cercos afectados por dichos fenómenos naturales, así como en la construcción de cajas puentes, así como en la compra de provisiones alimenticias, bolsas de cementos y láminas de zinc.

Y para veracidad de las misma se firma y sella en el Municipio de Potrerillos, Cortés a los 13 día del mes de mayo del 2021.


Edna Jenssen Gallo
Representante del FONAC


Román Arias Paz
Miembro de CODEM


José Williams Mena
Representante del FONAC


Maira Bermúdez Banegas
Comisionada de Transparencia



IX. CONSTANCIA DE PATRONATOS BENEFICIADOS



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Tel. 2673 81 83/ 84 24



CONSTANCIA DE PATRONATOS

Yo: James Orlando Díaz con tarjeta de identidad 0502-1976-01273 presidente del Patronato de Barrio Barahona. Barrio que fue afectado por los fenómenos naturales ETA y IOTA, uno de los cuales fue beneficiario directo de los fondos de **FUERZA HONDURAS II**, conforme a lo establecido en el artículo 10 del Decreto Ejecutivo PCM-113-2020.

Conforme a lo que vimos, declaramos que las actividades ejecutadas y los gastos efectuados con esos fondos fueron destinados y usados para apoyo a ciudadanos afectados por los Huracanes ETA y IOTA que viven en nuestro barrio con la entrega de provisiones alimenticias, bolsas de cementos y láminas de zinc,

Y para veracidad de las misma se firma y sella en el Municipio de Potrerillos, Cortés a los 12 día del mes de mayo del 2021.

James Orlando Díaz
Presidente de Patronato
Barrio Barahona



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Tel. 2673 81 83/ 84 24



CONSTANCIA DE PATRONATOS

Yo: Ana Bustillo con tarjeta de identidad 0505-1962-00002 presidente del Patronato de Colonia Morelos. Barrio que fue afectado por los fenómenos naturales ETA y IOTA, uno de los cuales fue beneficiario directo de los fondos de **FUERZA HONDURAS II**, conforme a lo establecido en el artículo 10 del Decreto Ejecutivo PCM-113-2020.

Conforme a lo que vimos, declaramos que las actividades ejecutadas y los gastos efectuados con esos fondos fueron destinados y usados para apoyo a ciudadanos afectados por los Huracanes ETA y IOTA que viven en nuestro barrio con la entrega de provisiones alimenticias, bolsas de cementos y láminas de zinc,

Y para veracidad de las misma se firma y sella en el Municipio de Potrerillos, Cortés a los 12 día del mes de mayo del 2021.


Ana Bustillo
Presidente de Patronato
Colonia Morelos





**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Tel. 2673 81 83/ 84 24



CONSTANCIA DE PATRONATOS

Yo: Reina Isabel Meza Hernández con tarjeta de identidad 0505-1967-00163 presidente del Patronato de Barrio El Pedregal. Barrio que fue afectado por los fenómenos naturales ETA y IOTA, uno de los cuales fue beneficiario directo de los fondos de **FUERZA HONDURAS II**, conforme a lo establecido en el artículo 10 del Decreto Ejecutivo PCM-113-2020.

Conforme a lo que vimos, declaramos que las actividades ejecutadas y los gastos efectuados con esos fondos fueron destinados y usados para apoyo a ciudadanos afectados por los Huracanes ETA y IOTA que viven en nuestro barrio con la entrega de provisiones alimenticias, bolsas de cementos y láminas de zinc, así como con el proyecto de reparación del cerco perimetral del Estadio Municipal.

Y para veracidad de las misma se firma y sella en el Municipio de Potrerillos, Cortés a los 12 día del mes de mayo del 2021.

Reina Isabel Meza Hernández
Presidente de Patronato
Barrio El Pedregal



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Tel. 2673 81 83/ 84 24



CONSTANCIA DE PATRONATOS

Yo: Faustino Molina con tarjeta de identidad 1708-1982-00100 presidente del Patronato de Aldea Bejuco. Comunidad que fue afectado por los fenómenos naturales ETA y IOTA, uno de los cuales fue beneficiario directo de los fondos de **FUERZA HONDURAS II**, conforme a lo establecido en el artículo 10 del Decreto Ejecutivo PCM-113-2020.

Conforme a lo que vimos, declaramos que las actividades ejecutadas y los gastos efectuados con esos fondos fueron destinados y usados para apoyo a ciudadanos afectados por los Huracanes ETA y IOTA que viven en nuestro barrio con la entrega de provisiones alimenticias, bolsas de cementos y láminas de zinc,

Y para veracidad de las misma se firma y sella en el Municipio de Potrerillos, Cortés a los 12 día del mes de mayo del 2021.

Faustino Molina

Faustino Molina
Presidente de Patronato
Aldea Bejuco





**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Tel. 2673 81 83/ 84 24



CONSTANCIA DE PATRONATOS

Yo: Carlos Ávila Ortiz con tarjeta de identidad 1701-1981-00248 presidente del Patronato de Barrio Morazán. Barrio que fue afectado por los fenómenos naturales ETA y IOTA, uno de los cuales fue beneficiario directo de los fondos de **FUERZA HONDURAS II**, conforme a lo establecido en el artículo 10 del Decreto Ejecutivo PCM-113-2020.

Conforme a lo que vimos, declaramos que las actividades ejecutadas y los gastos efectuados con esos fondos fueron destinados y usados para apoyo a ciudadanos afectados por los Huracanes ETA y IOTA que viven en nuestro barrio con la entrega de provisiones alimenticias, bolsas de cementos y láminas de zinc, así como con el proyecto de reparación del cerco perimetral del Cementerio Municipal el cual se dañó con las tormentas.

Y para veracidad de las misma se firma y sella en el Municipio de Potrerillos, Cortés a los 12 día del mes de mayo del 2021.



Carlos Ávila Ortiz
Presidente de Patronato
Barrio Morazán





**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Tel. 2673 81 83/ 84 24




CONSTANCIA DE PATRONATOS

Yo: Rodimiro Velásquez Bustillo con tarjeta de identidad 1804-1956-00971 presidente del Patronato de Barrio Suyapa. Barrio que fue afectado por los fenómenos naturales ETA y IOTA, uno de los cuales fue beneficiario directo de los fondos de **FUERZA HONDURAS II**, conforme a lo establecido en el artículo 10 del Decreto Ejecutivo PCM-113-2020.

Conforme a lo que vimos, declaramos que las actividades ejecutadas y los gastos efectuados con esos fondos fueron destinados y usados para apoyo a ciudadanos afectados por los Huracanes ETA y IOTA que viven en nuestro barrio con la entrega de provisiones alimenticias, bolsas de cementos y láminas de zinc, así como con el proyecto construcción de caja puente, ya que la lluvia inhabilito el paso en la calle.

Y para veracidad de las misma se firma y sella en el Municipio de Potrerillos, Cortés a los 12 día del mes de mayo del 2021.


Rodimiro Velásquez Bustillo
Presidente de Patronato
Barrio Suyapa



X. PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES GASTOS VARIOS



**ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTÉS
OPERACIÓN FUERZAS HONDURAS II
PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES GASTOS VARIOS**



| COMPRAS | DESCRIPCION DE LA COMPRA | MES ESTIMADO DE COMPRA | TIPO DE CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | VALOR DE LA COMPRA |
|--|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|
| ALIMENTACIÓN | 400 Provisiones alimenticias | Marzo | Suministros de bienes y servicios | 3 Cotizaciones | 120,000.00 |
| MATERIALES DE CONSTRUCCIONES PARA AYUDA A LOS HOGARES DE LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LO HURACANES | 298 Laminas de zinc | Marzo | Suministros de bienes y servicios | 3 Cotizaciones | 60,192.00 |
| | 298 bolsas de cemento | Marzo | Suministros de bienes y servicios | 3 Cotizaciones | 52,150.00 |
| | 2 viajes de arena | Marzo | Suministros de bienes y servicios | 1 Cotización | 2,600.00 |
| | 1 viaje de piedra | Marzo | Suministros de bienes y servicios | 1 Cotización | 1,300.00 |
| | 1 viaje de material selecto | Marzo | Suministros de bienes y servicios | 1 Cotización | 594.00 |
| TOTALES | | | | | 236,836.00 |


| | |
|---|---|
|   JUANA ARACELY PAVÓN ALCERO FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL |   BEDER LENIN MENJIVAR RODRIGUEZ FIRMA Y SELLO GESTOR DE COMPRAS |
|---|---|



XI. PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE INFRAESTRUCTURA MENOR (ORIGINAL)



ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTÉS
OPERACIÓN FUERZAS HONDURAS II
PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES INFRAESTRUCTURA MENOR


| CONTRATACIONES | DESCRIPCION DE LA CONTRATACIÓN | MES ESTIMADO DE CONTRATACIÓN | TIPO DE CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | VALOR DE LA CONTRATACIÓN |
|---|--|------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|
| CAJAS PUENTES | Construcción caja puente Barrio Repartos del Pedregal | FEBRERO | Contratos de Obras y Proyectos de inversión | 2 cotizaciones | 141,000.00 |
| | Construcción caja puente Barrio Suyapa | FEBRERO | Contratos de Obras y Proyectos de inversión | 2 cotizaciones | 150,700.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES | Mantenimiento y reparación de calles Aldea El Porvenir | FEBRERO | Contratos de Obras y Proyectos de inversión | 2 cotizaciones | 335,000.00 |
| REPARACIÓN DE MURO | Reparación del muro del estadio municipal | FEBRERO | Contratos de Obras y Proyectos de inversión | 2 cotizaciones | 136,464.00 |
| TOTALES | | | | | 763,164.00 |
|   JUANA ARACELY PAVÓN ALCERO FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL | | |   BEDER LENIN MENJIVAR RODRIGUEZ FIRMA Y SELLO GESTOR DE COMPRAS | | |



XII. PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE INFRAESTRUCTURA MENOR (MODIFICADO)



ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTÉS
OPERACIÓN FUERZAS HONDURAS II
PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES INFRAESTRUCTURA MENOR (modificado)

| CONTRATACIONES | DESCRIPCION DE LA CONTRATACIÓN | MES ESTIMADO DE CONTRATACIÓN | TIPO DE CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | VALOR DE LA CONTRATACIÓN |
|--|--|------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|
| CAJAS PUEENTES | Construcción caja puente Barrio Repartos del Pedregal | FEBRERO | Contratos de Obras y Proyectos de inversión | 2 cotizaciones | 103,219.38 |
| | Construcción caja puente Barrio Suyapa | FEBRERO | Contratos de Obras y Proyectos de inversión | 2 cotizaciones | 119,805.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES | Mantenimiento y reparación de calles Aldea El Porvenir | FEBRERO | Contratos de Obras y Proyectos de inversión | 3 cotizaciones | 315,000.00 |
| REPARACIÓN DE MURO | Reparación del muro del estadio municipal | FEBRERO | Contratos de Obras y Proyectos de inversión | 2 cotizaciones | 115,008.00 |
| | Reparación del muro del cementerio Municipal | FEBRERO | Contratos de Obras y Proyectos de inversión | 2 cotizaciones | 110,131.62 |
| TOTALES | | | | | 763,164.00 |
|  JUANA ARACELY PAVÓN ALCERO FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL | | |  BEDER LENIN MENJIVAR RODRIGUEZ FIRMA Y SELLO GESTOR DE COMPRAS | | |



X. EDAN



Observaciones sobre los Albergues:

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Instituciones que se encuentran trabajando en la atención de los Albergues:
CODEM, OCDEH, VIDA MEJOR, MEJORES FAMILIAS

3. Sector Salud

Notificación de Enfermedades a Nivel de Albergues
 Ficha Comunitaria

| Síntomas o Signos | Edades | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|---|-------|---|--------|----|---------|----|------|---|-------|----|
| | < 1 | | 1 - 4 | | 5 - 14 | | 15 - 49 | | ≥ 50 | | Total | |
| | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M |
| Diarrea | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 3 | | 1 | | 7 |
| Fiebre | | | | | | | | | | | | |
| Fiebre y Escalofríos | | | | | | | | | | | | |
| Fiebre y Tos | | | | | | | | | | | | |
| Fiebre y Rigidez de nuca | | | | | | | | | | | | |
| Fiebre y Ronchas en la Piel | | | | | | | | | | | | |
| Fiebre y Convulsiones | | | | | | | | | | | | |
| Parositos (como Flac. en Movimiento) | | | | | | | | | | | | |
| Enfermedades de la Piel | 2 | | 2 | 1 | 10 | 11 | 25 | 20 | 47 | 7 | 13 | 97 |
| Pruritos por Insectos | | | | | | | | | | | | |
| Medulonas por animales | | | | | | | | | | | | |
| Color amarillo de Piel y Ojos | | | | | | | | | | | | |

Funcionamiento de la Red de Servicios de Salud
 UPS(CESARES, CESAMOS, Clinicas Materno Infantil, Clinicas Perifericas de Emergencia)

| Nombre de la UPS | Si | No | Observaciones (Especificar datos y Centros Aprovechados) |
|----------------------------------|----|----|--|
| CASAMO MANUEL DE JESUS ESCOBERRA | X | | |

Debilidades en Hospitales

| Hospital | Abastecimiento de Agua | | | Detección Inadecuada | | Disponibilidad de Factores | | Energía Eléctrica | | | Planes Eléctricos | | Equipamiento | | | Abastecimiento Medicamentos | | | Abastecimiento Material Médico Quirúrgico | | |
|----------|------------------------|---------|---------|----------------------|----|----------------------------|------------|-------------------|---------|---------|-------------------|----|--------------|---------|------------|-----------------------------|---------|------------|---|--|--|
| | Total | Parcial | Ninguno | Si | No | Normal | Deficiente | Normal | Parcial | Ninguno | Si | No | Total | Parcial | Inadecuado | Total | Parcial | Inadecuado | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4. Edificaciones (Viviendas, Edificios Públicos, Centros de Salud, Centros Educativos)

| Viviendas | Daños a Considerar (si aplica) | | | Observaciones | | |
|-----------|--------------------------------|---------------------|------------|---------------|--|--|
| | Daños Inhabilita | Daños No Inhabilita | Requeridos | | | |
| | 00 | 100 | 00 | | | |

| Centros Educativos | Daños a Considerar (si aplica) | | | | | Muebles con daño (%) | | | Observaciones |
|--------------------|--------------------------------|-------|------------|-----------|---------|----------------------|------------|----------|---------------|
| | No Daño | Daños | Requeridos | Faltantes | Dañados | No Funcionan | Daño Local | Daño Ext | |
| Centros de Salud | X | 2 | | | | | | | |
| Hospitales | | 0 | | | | | | | |
| Centros Turísticos | | 2 | | | | | | | |





| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Edificios Públicos | 1 | | | | | | | | | | | |
| Gasolineros | 0 | | | | | | | | | | | |
| Hotels / Hospedajes | 0 | | | | | | | | | | | |
| Planta Procesadoras | 0 | | | | | | | | | | | |
| Agencia Bancaria | 0 | | | | | | | | | | | |
| Industrias | 0 | | | | | | | | | | | |
| Otros Edificios | | | | | | | | | | | | |

Especifique que otros edificios: _____

5. Red Vial

| | Describe la Cantidad (si aplica) | | | Mencione con una "X" | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|---------|-----------|----------------------|----------|-------------|--------------|------------|------------|--|--------------|--|
| | Sin Datos | Datados | Detallado | Funciona | Obsoleto | No Funciona | Rehabilitado | Especifico | Ubicacion | Impone Inconvenientes | Otros Akemas | |
| | | | | | | | Si | No | Dato | | | |
| Tramos Carreteras | | | | | | | | | | | | |
| Pavimentados | | 1 | | | | X | | | Indicados | Barrio la paz | | |
| Tierra | | 8 | | 11.97 km | | X | | | demarcadas | Todo el Municipio | | |
| Líneas Ferreas | | | | | | | | | | | | |
| Puentes | | 1 | | | | | | | | | | |
| Vehiculares | | 1 | 1 | | | X | X | | | Dejosa, Caracol | | |
| Peatonales | | | | | | | | | | | | |
| Cajas Paradas | | 3 | 1 | | | X | X | | | Caracol, Siquia, Regueros del Pedregal | | |
| Vados | | | 2 | | | | | | | Caracol | | |
| Embalsados | | | | | | | | | | | | |
| Alcantarillas | | 1 | | | | X | | | Borra | urbana | | |
| Pistas de Aterrizaje | | | | | | | | | | | | |
| Acueductos | | | | | | | | | | | | |
| Muelles o Puertos | | | | | | | | | | | | |
| Muros | | 2 | | | | X | | | Derribado | R' Las Flores y El Pedregal | | |

Especifique que otros: _____

Observaciones: _____

6. Líneas Vitales

| | Describe la Cantidad (si aplica) | | | Mencione con una "X" | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------|-----------|----------------------|----------|-------------|--------------|-------|--------|--------------|
| | Sin Datos | Datados | Detallado | Funciona | Obsoleto | No Funciona | Rehabilitado | Local | Global | Otros Akemas |
| Sistemas de Agua Potable | | | | | | | X | | | |
| Planta de Tratamiento de Agua | | | | | | | X | | | |
| Pozos | | 3 | | | X | | | | | |
| Sistema de Alcantarillado Parcial | | | | | | | X | | | |
| Sistema de Alcantarillado Sanitario | | 1 | | | | | X | | | |
| Letrinas | | | | | | | | | | |
| Pozos Sépticos | | 281 | 22 | | | | | | | |
| Servicio de Energía Eléctrica | | | | | | | | | | |
| Servicio de Teléfono Fijo | | | | | | | | | | |
| Servicio de Teléfono Celular | | | | | | | | | | |
| Servicio de Teléfono Comunitario | | | | | | | | | | |
| Sistemas de Radiocomunicación | | | | | | | | | | |
| Internet | | | | | | | | | | |
| Otros Líneas Vitales | | | | | | | | | | |



| | | | |
|---------------------------------|--|---------------|--|
| Personal Técnico Especializado: | Cantidad: <input type="text" value="2"/> | Especialidad: | <input type="text" value="UMA, UGR"/> |
| Máquina Pesada: | <input type="text" value="1"/> | Especifique: | <input type="text" value="MUNICIPAL"/> |
| | | | <input type="text"/> |
| | | | <input type="text"/> |
| Otros: | Cantidad: <input type="text"/> | Especifique: | <input type="text"/> |
| | | | <input type="text"/> |

| Ayuda Humanitaria | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|---|--------------|-------------|
| Implementos de Cocina (Unidades): | <input type="text" value="825"/> | Agua Potable (Unidades): | <input type="text" value="157,600.00"/> | Medicamentos | (Unidades): |
| Gas (Unidades): | <input type="text"/> | Filtros para Clorar Agua (Unidades): | <input type="text" value="50"/> | | |
| Implementos de Limpieza (Unidades): | <input type="text" value="1620"/> | Recipientes para Almacenar Agua (Unidades): | <input type="text" value="1620"/> | | |
| Implementos de Aseo Personal (Unidades): | <input type="text" value="1576"/> | Ropa (Unidades): | <input type="text" value="250"/> | | |
| Colchonetas (Unidades): | <input type="text" value="875"/> | Otros (Unidades): | <input type="text"/> | | |
| Frazidas (Unidades): | <input type="text" value="628"/> | Especifique Otros: | <input type="text"/> | | |
| Sábanas (Unidades): | <input type="text" value="1200"/> | | <input type="text"/> | | |
| Raciones Alimenticias (Unidades): | <input type="text" value="1620"/> | | <input type="text"/> | | |



XIII. CUADRO DE DESEMBOLSOS

| Fecha | No de Cheque | Beneficiario | Concepto | Valor |
|--------|--------------|-----------------------|--|-----------|
| 02-feb | 79325360 | Carlos Miranda Moreno | Anticipo del 15% del proyecto de construcción de caja puente de 6.50x4.00x1.50, ubicado en Barrio Suyapa | 17,970.75 |
| 02-feb | 79325372 | Nery Mejía Bardales | Anticipo del 15% del proyecto reconstrucción del Cerco del Estadio Municipal. | 17,251.20 |
| 02-feb | 79325373 | Juan José Chicas | Anticipo del 15% del proyecto de construcción de caja puente de 6.50x4.00x1.50, ubicado en Barrio Repartos del Pedregal | 17,694.75 |
| 12-feb | 79325472 | Nery Mejía Bardales | Pago de primera estimación del proyecto reconstrucción del Cerco del Estadio Municipal. | 65,583.45 |
| 12-feb | 79325473 | Carlos Miranda Moreno | Pago de primera estimación del proyecto Construcción de caja puente de 6.50x4.00x1.50 ubicado en Barrio Suyapa | 62,411.25 |
| 12-feb | 79325475 | Juan José Chicas | Pago de la primera estimación del proyecto de construcción de caja puente de 6.50x4.00x1.50, ubicado en Barrio Repartos del Pedregal | 55,224.50 |
| 15-feb | 79706325 | Bernabé Antenor Suazo | Anticipo del 15% del proyecto reparación de 1.5 km de carretera desvió a la Aldea El Porvenir | 47,250.00 |



| | | | | |
|--------|----------|---------------------------|--|------------|
| 22-feb | 79706351 | Nery Mejía Bardales | Pago de segunda estimación del proyecto reconstrucción del Cerco del Estadio Municipal. | 17,481.10 |
| 22-feb | 79706352 | Carlos Miranda Moreno | Pago de segunda estimación del proyecto Construcción de caja puente de 6.50x4.00x1.50 ubicado en Barrio Suyapa | 39,423.00 |
| 22-feb | 79706353 | Juan José Chicas | Pago de la segunda estimación del proyecto de construcción de caja puente de 6.50x4.00x1.50, ubicado en Barrio Repartos del Pedregal | 30,300.13 |
| 02-mar | 79706393 | Nery Mejía Bardales | Pago de tercera estimación del proyecto reconstrucción del Cerco del Estadio Municipal. | 14,692.25 |
| 16-mar | 79885818 | Bernabé Antenor Suazo | Pago de primera estimación del proyecto reparación de 1.5 km de carretera desvío a la Aldea El Porvenir | 267,750.00 |
| 19-mar | 79885827 | Carlos Miranda Moreno | Anticipo del 15% del proyecto de reparación de 55 metros lineales de cerco perimetral del cementerio municipal | 16,519.74 |
| 22-mar | 79885839 | José Rafael Pineda Alemán | Compra de raciones alimenticias para ser donadas a familias afectadas por los huracanes ETA y IOTA en el Municipio. | 120,000.00 |
| 24-mar | 79885844 | Carlos Miranda Moreno | Pago de primera estimación del proyecto de reparación de 55 metros lineales de cerco perimetral del cementerio municipal | 93,611.88 |



| | | | | |
|--------|----------|--------------------------|--|---------------------|
| 24-mar | 79885845 | Ramon Rosa Claros Urquíá | Compra de 209 láminas de zinc y 298 bolsas de cemento para ser donadas a familias afectadas por los Huracanes ETA y IOTA en el municipio. | 112,342.00 |
| 24-mar | 79885846 | Lidia Trochez | Compra de 2 viajes de arena, 1 viaje de piedra, 1 viaje de material selecto para reconstrucción de viviendas afectadas por los Huracanes ETA y IOTA en el municipio. | 4,494.00 |
| | | | | 1,000,000.00 |



XIV. FOTOGRAFIAS

CAJA PUENTE EN BARRIO SUYAPA



CERCO DEL ESTADIO MUNICIPAL





ALDEA EL PORVENIR



Visita del Fonac



Cerco del Cementerio Municipal





CAJA PUENTE EN BARRIO EL PEDREGAL

