



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



09/01/2013 15:21:51
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 2

0152 Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería

Misión:

PROMOCION Y FOMENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES MINERAS TENDIENTES A CONSEGUIR UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE NUESTROS RECURSOS MINERALES , SU BENEFICIO Y COMERCIALIZACION DE MANERA ECOLOGICAMENTE SOSTENIBLE, ECONOMICAMENTE RENTABLE Y SOCIALMENTE BENEFICIOSA

Objetivos:

02 OTORGAR CONCESIONES MINERAS QUE REPRESENTEN BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES EN EL PAÍS Y REGULAR QUE SU EJERCICIO SEA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

Actividad Obra: 007-SECRETARIA GENERAL

Programa: 11-FOMENTO A LA MINERIA

Sub Programa: 00--

Proyecto: 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%
01	ELABORADOS DOCUMENTOS PARA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES	32	DOCUMENTO	N	709.00	0.00	274.00	0.00	338.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	7.05	95.91
Total Actividad - Obra:					709.00		274.00		338.00		50.00		50.00		7.05	95.91

Actividad Obra: 008-ASESORIA LEGAL

Programa: 11-FOMENTO A LA MINERIA

Sub Programa: 00--

Proyecto: 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%
01	ELABORADOS DICTÁMENES LEGALES	32	DOCUMENTO	N	35.00	0.00	39.00	0.00	11.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	48.57	206.61
Total Actividad - Obra:					35.00		39.00		11.00		17.00		17.00		48.57	206.61

Actividad Obra: 009-ADMINISTRACION GENERAL

Programa: 11-FOMENTO A LA MINERIA

Sub Programa: 00--

Proyecto: 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%
01	DESARROLLADOS LOS PROCESOS ORIENTADOS A EFICIENTAR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA	80	REGISTRO	N	94.00	0.00	126.00	0.00	169.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	239.36	162.84
Total Actividad - Obra:					94.00		126.00		169.00		225.00		225.00		239.36	162.84

Actividad Obra: 010-CONTROL AMBIENTAL

Programa: 11-FOMENTO A LA MINERIA

Sub Programa: 00--

Proyecto: 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%
01	ORGANIZADOS Y CAPACITADOS GRUPOS MINEROS ARTESANALES	294	GRUPO	N	1.00	0.00	47.00	0.00	41.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	2,000.00	222.90
Total Actividad - Obra:					1.00		47.00		41.00		20.00		20.00		2,000.00	222.90

Actividad Obra: 011-MINAS Y GEOLOGIA

Programa: 11-FOMENTO A LA MINERIA

Sub Programa: 00--

Proyecto: 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%
01	EMITIDOS DICTÁMENES SOBRE LINEAMIENTOS TÉCNICOS EN PROCESOS MINEROS	32	DOCUMENTO	N	40.00	0.00	13.00	0.00	24.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	25.00	104.12
Total Actividad - Obra:					40.00		13.00		24.00		10.00		10.00		25.00	104.12

Actividad Obra: 012-REGISTRO PUBLICO MINERO

Programa: 11-FOMENTO A LA MINERIA

Sub Programa: 00--

Proyecto: 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%
01	REGISTRADOS OTORGAMIENTOS, MODIFICACIONES Y CANCELACIONES DE DERECHOS MINEROS	80	REGISTRO	N	12.00	0.00	3.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	8.33	94.97
Total Actividad - Obra:					12.00		3.00		4.00		1.00		1.00		8.33	94.97

Actividad Obra: 013-FISCALIZACION

Programa: 11-FOMENTO A LA MINERIA

Sub Programa: 00--

Proyecto: 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%
01	VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LAS CONCESIONES MINERAS	363	CONCESION	N	88.00	0.00	127.00	0.00	24.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	18.18	106.92
Total Actividad - Obra:					88.00		127.00		24.00		16.00		16.00		18.18	106.92

Actividad Obra: 014-CATASTRO MINERO

Programa: 11-FOMENTO A LA MINERIA

Sub Programa: 00--

Proyecto: 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%
01	REGISTRADAS EN HOJAS CATASTRALES SOLICITUDES, CANCELACIONES Y MODIFICACIONES DE DERECHOS MINEROS	80	REGISTRO	N	61.00	0.00	113.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.74
Total Actividad - Obra:					61.00		113.00		152.00		0.00		0.00		0.00	121.74

Actividad Obra: 015-LABORATORIO

Programa: 11-FOMENTO A LA MINERIA

Sub Programa: 00--

Proyecto: 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%
01	EJECUTADOS ANÁLISIS DE MUESTRAS	67	MUESTRA	N	773.00	0.00	427.00	0.00	928.00	0.00	415.00	0.00	415.00	0.00	53.69	99.79
Total Actividad - Obra:					773.00		427.00		928.00		415.00		415.00		53.69	99.79

Actividad Obra: 016-DIRECCION EJECUTIVA

Programa: 11-FOMENTO A LA MINERIA

Sub Programa: 00--

Proyecto: 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%
01	OTORGADAS CONCESIONES MINERAS	363	CONCESION	S	1.00	0.00	3.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	8.00	0.00	800.00	125.31
Total Actividad - Obra:					1.00		3.00		4.00		1.00		8.00		800.00	125.31



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



09/01/2013 15:21:51
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Actividad Obra: 017 - AUDITORIA			Programa: 11-FOMENTO A LA MINERIA						Sub Programa: 00 - -						Proyecto: 000 - -							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo		%	
01	REALIZADAS AUDITORIAS INTERNAS	9	AUDITORIA	N	2.00	0.00	81,791.00	3.00	0.00	29,814.00	3.00	0.00	40,643.00	2.00	0.00	8,721.00	2.00	0.00	79,178.00	100.00	0.00	96.81
Total Actividad - Obra:					2.00		81,791.00	3.00		29,814.00	3.00		40,643.00	2.00		8,721.00	2.00		79,178.00	100.00		96.81
Actividad Obra: 018 -SERVICIOS GENERALES			Programa: 11-FOMENTO A LA MINERIA						Sub Programa: 00 - -						Proyecto: 000 - -							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo		%	
01	BRINDADOS APOYO S LOGÍSTICOS A PERSONAL TÉCNICO DURANTE GIRAS	131	ACTIVIDAD	N	20.00	0.00	327,007.00	98.00	0.00	104,791.00	79.00	0.00	122,081.00	46.00	0.00	3,500.00	46.00	0.00	230,372.00	230.00	0.00	70.45
Total Actividad - Obra:					20.00		327,007.00	98.00		104,791.00	79.00		122,081.00	46.00		3,500.00	46.00		230,372.00	230.00		70.45
Actividad Obra: 019 -INFORMATICA			Programa: 11-FOMENTO A LA MINERIA						Sub Programa: 00 - -						Proyecto: 000 - -							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo		%	
01	DESARROLLADOS E IMPLEMENTADOS LOS INSTRUMENTOS, METODOLOGIAS Y ESTRATEGIAS VINCULADAS A LOS PROCESOS DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL	252	INFORME	N	3.00	0.00	39,153.00	32.00	0.00	17,049.00	21.00	0.00	21,528.00	9.00	0.00	7,512.00	9.00	0.00	46,089.00	300.00	0.00	117.72
Total Actividad - Obra:					3.00		39,153.00	32.00		17,049.00	21.00		21,528.00	9.00		7,512.00	9.00		46,089.00	300.00		117.72
Total Institución:					1,839.00		4,855,252.00	1,305.00		1,611,482.00	1,798.00		2,527,235.00	812.00		2,804,033.00	819.00		6,942,750.00	44.54		142.99
Totales del Reporte:					1,839.00		4,855,252.00	1,305.00		1,611,482.00	1,798.00		2,527,235.00	812.00		2,804,033.00	819.00		6,942,750.00			