



**INFORME DE LIQUIDACION  
DE FONDOS OPERACIÓN  
FUERZA HONDURAS FASE I.**



**Municipio de Alianza Departamento de Valle.**

## INDICE

Resumen Ejecutivo.....	3
Perfil Operación de Fuerza Honduras.....	4
Ejecución de la Operación Fuerza Honduras.....	5
Inauguración y asistencia Médica en el centro de Triage.....	5
Contratación de Recursos Humano.....	6
Adquisición de Equipos e Insumos de Bioseguridad.....	6
Gastos de ejecución del proyecto.....	6
Dificultades encontradas en el proceso.....	8
Anexos.....	9

## Resumen Ejecutivo.

El presente informe nos permitirá conocer los avances ejecutados en el programa denominado **Fuerza Honduras**, financiado con fondos del gobierno central y municipal, mismo que se implementó desde inicios del mes de agosto del año 2020, en los 298 municipios del país, con el objetivo de prevenir, diagnosticar y combatir el avance de la pandemia del COVID-19.

En los avances aquí presentados se conocerá la metodología del proceso de construcción de dicho programa, las estrategias implementadas en conjunto Dirección Municipal de Salud y la Municipalidad de Alianza, acompañados de la sociedad civil.

Para la ejecución de este proyecto se determinó instalar un centro de triaje en el Instituto Polivalente Honduras en las afueras del casco urbano pero no distante del mismo, compuesta por médicos, enfermeras, Microbiólogo, auxiliares de aseo, etc. Con el objetivo de llevar a cabo de la mejor manera el avance del proyecto.

Con el ímpetu de transparentar todo el proceso se invitaron actores locales como ser: CODEM, representante acreditado por el FONAC en el municipio, Miembros de la municipalidad y el presidente de la Comisión Ciudadana de Transparencia para la veeduría social en el marco de la adquisición de equipos médicos e insumos de bioseguridad, contratación del Recurso Humano y ejecución de la estrategia local en el municipio con el fin de disminuir la curva epidemiológica del COVID-19, en el municipio de Alianza.


  
\_\_\_\_\_  
Vilma Haydee Sánchez  
Tesorera Municipal

  
\_\_\_\_\_  
Reino Isabel Sánchez  
Representante del FONAC

  
\_\_\_\_\_  
Faustino Manzanares  
Presidente del CODEM

  
\_\_\_\_\_  
Faustino Manzanares  
Alcalde Municipal

  
\_\_\_\_\_  
Maura Orellana  
Secretaria Municipal

  
\_\_\_\_\_  
Mirna Esperanza Gálea  
Comisión Ciudadana de Transparencia

## Perfil Operación de Fuerza Honduras.

### Nombre del Proyecto:

Operación Fuerza Honduras

### Finalidad del Proyecto:

Combatir la pandemia de COVID-19 con el montaje de centros de triaje y fortalecimiento del sector salud.

### Ubicación:

Departamento de Valle

Municipio de Alianza

### Financiado por:

Gobierno Central y contraparte municipal

### Monto:

L. 524,063.00 (Fondo gobierno Central).

### Fecha de Inicio:


07/09/2020

### Duración:

3 Meses

### Beneficiarios: Personas atendidas en el centro de triaje.

529 personas atendidas



## **Ejecución de la Operación Fuerza Honduras.**

Este proyecto Fuerza Honduras se estructuró por etapas en su proceso de ejecución 1) se realizó la firma de convenio entre la secretaria de salud por medio de la Dirección Departamental de Salud y la Municipalidad, 2) Se procedió mancomunadamente a realizar el plan de trabajo y presupuesto para la implementación del proyecto 3) seguidamente invitaron a los veedores sociales, para garantizar la transparencia en el proceso, 4) en ese contexto una vez recibida las transferencias municipales se procedió a realizar la adquisición de los insumos de bioseguridad y equipos médicos basados en los procedimientos legales emitidos Estado de Honduras y como numero 5) se realizó la contratación del recurso humano y ejecución de la estrategia del centro de triaje en el municipio.

La presentación de esta liquidación del programa fuerza Honduras corresponde del mes de septiembre al mes de noviembre del 2021 teniendo una duración de operatividad el centro de triaje de 3 meses en su primera fase de la Operación Fuerza Honduras.

## **Inauguración y asistencia Médica en el centro de Triage.**

Se inauguró el centro de triaje el día sábado cinco (5) de septiembre del año 2020 y se inició a dar consultas médicas el día lunes siete (7) de septiembre del año 2020, cuyo triaje el personal operativo conformado por dos médicos, dos enfermeras auxiliares, dos personales de aseo, un microbiólogo y un ayudante en el centro triaje cubriendo un personal turno matutino y el otro vespertino para asistir a los pacientes, las jornadas de asistencia médica iniciaban en la hora matutina de 7:00 a.m. hasta las 2:00 P. M. y de 2:01 P.M. hasta las 8:00 P.M. Así como visitas familiares en las diferentes comunidades del municipio de Alianza para la realización de pruebas de COVID-19 y entrega de medicamentos a personas con problemas de movilización, incapacidad, etc.

## Contratación de Recursos Humano.

Para la contratación del Recurso Humano se determinó ejecutarlo desde la visión del plan de acción mancomunado Municipalidad y la Dirección Departamental de Salud.

En ese contexto se publicaron las vacantes en los medios locales, como ser divulgación electrónica por distintos medios, este proceso se realizó, por el lapso de dos semanas consecutivas, posteriormente se recibieron las hojas de vida de los interesados, por parte de la municipalidad con acompañamiento de los veedores sociales y los expertos de la Dirección Municipal de Salud, se procedió a la contratación de los siguientes perfiles requeridos ver **Tabla 1**.

**Tabla 1.** Recurso Humano contratado para la implementación del proyecto Fuerza Honduras.


Médicos Generales	Auxiliares de enfermería	Personal de Aseo	Microbiólogo	Ayudante centro de triaje
2	2	2	1	1

## Adquisición de Equipos e Insumos de Bioseguridad.

Para realizar el proceso de adquisición de los equipos e insumos de bioseguridad se realizaron tres cotizaciones por cada producto y equipo solicitado, en distintas casas comerciales del país, seleccionando la cotización que presentaba mejores precios y equipos de mayor durabilidad, este proceso fue liderado por la Dirección de salud, veedores sociales y Municipalidades.

## Gastos de ejecución del proyecto.

En el marco de la ejecución del proyecto Operación Fuerza Honduras, se han desembolsado fondos en la compra de equipos médicos, insumos médicos y equipos de protección personal con el fin de garantizar la bioseguridad del personal encargado ejecutar tareas de visitas domiciliarias en las comunidades ver **tabla 2**.



**Tabla 2. Gastos ejecutados y pago de recurso humano en el marco del proyecto denominado Operación Fuerza Honduras.**

<b>Resumen de Costos de Inversión Ejecutado Operación Fuerza Honduras</b>	
<b>RUBRO</b>	<b>EJECUTADO</b>
Equipamiento	L. 93,070.00
Adecuación de Espacio	
<b>Subtotal Equipamiento</b>	<b>L. 93,070.00</b>
<b>Gastos Mensuales (Lempiras)</b>	
Recursos Humanos	L. 380,625.78
Equipo de Protección Personal	L. 38,850.00
Otros Insumos	L. 119,455.00
N° De Meses	Tres (3)
<b>Costo De Operación Del Periodo</b>	<b>L. 538,930.78</b>
<b>Otros Gastos Mensuales</b>	<b>L.00.0</b>
N° De Meses	-
<b>Total Otros Gastos En El Periodo</b>	<b>L. 00.0</b>
<b>Total Inversión más Costos de Operación</b>	<b>L. 632,000.78</b>

### **Dificultades encontradas en el proceso.**

En el marco de la ejecución del proyecto se han presentado algunas dificultades tales como: la Apatía de algunas personas al pre-chequeo médico, aduciendo que su estado de salud es estable, por lo que esas acciones complican el actuar de la brigada.

  
\_\_\_\_\_  
**Vilma Haydee Lainez**  
Tesorera Municipal



  
\_\_\_\_\_  
**Faustino Manzanares**  
Alcalde Municipal



  
\_\_\_\_\_  
**Rejino Isabel Sánchez**  
Representante del FONAC



  
\_\_\_\_\_  
**Maura Orellana**  
Secretaria Municipal.



  
\_\_\_\_\_  
**Faustino Manzanares**  
Presidente del CODEM



  
\_\_\_\_\_  
**Mirna Esperanza Gálea**  
Comisión Ciudadana de Transparencia