



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



06/11/2014 11:00:39
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 1

Institución: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia																						
Misión: SOMOS UNA INSTITUCION DESCENTRALIZADA ENCARGADA DE VELAR POR PROTECCION, CONSERVACION, PROMOCION, EXPLORACION E INVESTIGACION CIENTIFICA DE LOS TESOROS ARQUEOLOGICOS, ANTROPOLOGICOS, HISTORICOS Y ARTISTICOS DEL TESORO CULTURAL DE LA NACION.																						
Objetivos:																						
01		CONSERVAR, RESTAURAR Y PROTEGER EL PATRIMONIO CULTURAL DEL PAIS.																				
02		INCREMENTAR CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS PARA IMPULSAR PROCESOS Y MECANISMOS DE COMUNICACIÓN APROPIADAS QUE PROMUEVEN LA TRANSFERENCIA DE APRENDIZAJES GENERADOS EN EL TRABAJO DEL IHAH Y OTRAS ENTIDADES DEL SUB-SECTOR PATRIMONIO CULTURAL.																				
03		PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DEL IHAH COMO ENTE RECTOR DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN.																				
Actividad Obra: 002-COORDINACION INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS																						
Programa: 11-INVESTIGACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURAL																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 000--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
01	INSPECCIONES Y SUPERVISIONES.	149	INFORME	N	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
					6.00	0.00	0.00	9.00	0.00	216,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	216,864.00	150.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					6.00	0.00	0.00	9.00	0.00	216,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	216,864.00	150.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 003-COORDINACION RESTAURACION DE BIENES PATRIMONIALES																						
Programa: 11-INVESTIGACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURAL																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 000--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
01	AVANCE DE PROCESOS DE RESTAURACION.	149	INFORME	N	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
					1.00	0.00	0.00	19.00	0.00	279,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	279,846.00	1,900.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00	0.00	0.00	19.00	0.00	279,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	279,846.00	1,900.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-PROCESO DE PERFORACION																						
Programa: 11-INVESTIGACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURAL																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 039-ESTABILIZACION DEL TERRENO Y RESTAURACION DEL INMUEBLE DEL M																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
01	PERFORACIONES EFECTUADAS	63	METRO	N	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
					200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION																						
Programa: 12-PROTECCION Y PROMOCION DE LA CULTURA																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 000--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
01	LOS INFORMES DE LOS DIFERENTES UNIDADES DEL IHAH.	74	PERSONA	N	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
					20.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
02	TALLERES IMPARTIDOS	156	TALLER	N	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
					1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					21.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	138.10	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES ARQUEOLOGICOS, FORTALEZAS Y MUSEOS																						
Programa: 12-PROTECCION Y PROMOCION DE LA CULTURA																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 000--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
01	MEDIOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD DE PARQUES ARQUEOLOGICOS, FORTALEZAS Y MUSEOS	589	VISITANTE	N	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
					55,000.00	0.00	0.00	18,650.00	0.00	1,383,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,650.00	0.00	1,383,530.00	33.91	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					55,000.00	0.00	0.00	18,650.00	0.00	1,383,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,650.00	0.00	1,383,530.00	33.91	0.00	0.00
Total Institución:					55,228.00	0.00	0.00	18,707.00	0.00	1,880,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,707.00	0.00	1,880,240.00	33.87	0.00	0.00
Totales del Reporte:					55,228.00	0.00	0.00	18,707.00	0.00	1,880,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,707.00	0.00	1,880,240.00			