

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO 2020	IMPORTE DESEMBOLSADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% EJECUTADO DE LOS DESEMBOLSADO
S/C	Protección de la Niñez	L. 15,000,000.00	L. 6,633,425.00	L. 667,445.24	10.06%
Plan Anual de Trabajo (PAT) DINAF-UNICEF 2021 firmado el 06 de abril de 2021 por el importe de L. 15,000,000.00. 1ra Solicitud de Fondos Trimestrales ante UNICEF en fecha 07 de abril del 2021, por un importe de L. 6,633,425.00. Notificación de transferencia de fondos por parte de UNICEF en fecha 30 de abril de 2021. Notificación oficial de parte de UNICEF en fecha 04 de mayo de 2021. Confirmación de Recepción de Fondos ante UNICEF en fecha 05 de mayo de 2021 mediante Oficio DINAF-DE-567-2021.					
Institución Responsable: Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)					
Sector/SubSector	Social				
Ubicación del Proyecto	Nivel Regional (Atlántica, Norte, Occidente, Centro y Centro-Oriente).				
Objetivo General	Afinzar en el nivel municipal, departamental y nacional, la implementación del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez en Honduras (SIGADENAH) para promover la protección de los derechos de los niños y niñas, adolescentes y sus familias con toda forma de vulneración de derechos.				
Objetivos Específicos	EFECTO 4. La población hondureña, en particular la que se encuentra en situación de vulnerabilidad en los municipios con alta incidencia de violencia y criminalidad, mejora sus condiciones de convivencia, seguridad ciudadana y acceso a mecanismos de protección, con una amplia participación ciudadana.				
Descripción General del Proyecto	Este proyecto se enfoca en consolidar la puesta en marcha del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez en Honduras que permita la armonización, coordinación de responsabilidades y el establecimiento de colaboraciones interinstitucionales necesarias para brindar la protección a los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Fortalecer y posicionar la rectoría de la DINAF y su articulación con el resto de actores del sistema de protección.				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Alcances del Proyecto	RESULTADO 1: El Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez en Honduras en su expresión nacional se ha consolidado como mecanismo articulador de políticas públicas para la niñez y de respuesta oportuna a emergencias. RESULTADO 2: Instituciones implicadas en el Sub Sistema de Protección Especial cuentan con rutas integrales, capacidades de prestación de servicios accesibles, culturalmente aceptables y de calidad en los municipios seleccionados. RESULTADO 3: La DINAF ha fortalecido sus capacidades de protección a niños, niñas y adolescentes durante el ciclo migratorio. RESULTADO 4: La DINAF adquiere insumos de abordaje para la atención en Centros de Cuidado de NNA por derechos vulnerados, así como la atención a migrantes retornados por las Caravanas Migrantes y prevención ante el rebrote del COVID-19 y cualquier otro desastre natural que incurra.				
Impacto Ambiental	NO APLICA				
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA				
Fuente de Financiamiento	UNICEF-CANADÁ-PRONINÉZ				
Fecha de aprobación del Proyecto	Propuesta de Plan de Trabajo Anual (PAT) 2021 DINAF-UNICEF en fecha 30 de abril de 2021.				
Costo del Proyecto Estimado	L. 15,000,000.00				
Fecha de inicio	06 de abril de 2021				
Fecha de finalización (proyectada)	31 de diciembre de 2021				
Período de Ejecución	Tres (3) meses (Del 30 de abril de 2021 al 30 de julio de 2021 (desembolso trimestral))				
Datos de contactos	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn				

FACE #493:

Al mes de Mayo del 2021 se desarrollaron las siguientes actividades:

- * Pago de viáticos a favor de (02) dos Técnicos del Programa de Migración RINNA, y (01) motorista con el objetivo de apoyar gira de trabajo a la ciudad de San Pedro Sula del 12 al 15 de mayo del 2021, con el propósito de reunirse con actores locales y organizaciones de sociedad civil para la protección de la niñez migrante.
- *Contratación de diez (10) Reintegradores Regionales, con la finalidad de brindar acciones de seguimiento a la niñez migrante retornada. El contrato de ocho (08) Reintegradoras tiene como vigencia 08 de abril del 2021 al 31 de diciembre del 2021; mientras que el contrato de las dos (02) Reintegradoras restantes es vigente del 12 de abril al 31 de diciembre del 2021.
- *Contratación de siete (07) Oficiales de Protección a la Infancia, con la finalidad de brindar atención a la niñez Migrante recibida en el Centro para La Niñez Migrante y Sus Familias, Belén. El contrato del personal tiene como vigencia a partir del 08 de abril al 31 de Diciembre del 2021.
- *Contratación de 01 (una) Asistente Técnica de Apoyo a la Coordinación de Programas Técnicos, con la finalidad de que brinde acompañamiento técnico a la Unidad Ejecutora del SIGADENAH y a la DINAF en su rol de Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Niñez. El contrato de el personal tiene como vigencia 08 de abril al 31 de diciembre del 2021.
- *Contratación de (01) una Asistente Técnica para la Formulación de la Política Pública de Niñez, con la finalidad de que se realice un seguimiento técnico en la aprobación de la Política Nacional de Garantía de Derechos de la Niñez de Honduras. La vigencia del contrato es del 08 de abril al 31 de Diciembre del 2021.
- * Pago por concepto de sueldos y salarios correspondiente a 23 días del mes de abril a favor de ocho (08) Reintegradores Regionales y de 19 días del mes de abril a favor de dos (02) Reintegradores, con la finalidad de brindar acciones de seguimiento a la niñez migrante retornada.
- *Pago por concepto de pago por concepto de sueldos y salarios correspondiente a 23 días del mes de abril a favor de siete (07) Oficiales de Protección a la Infancia, con la finalidad de brindar atención a la niñez Migrante recibida en el Centro para La Niñez Migrante y Sus Familias Belén.
- *Pago por concepto de sueldos y salarios correspondiente a 23 días del mes de abril a favor de 01 (una) Asistente Técnica de Apoyo a la Coordinación de Programas Técnicos, con la finalidad de que brinde acompañamiento técnico a la Unidad Ejecutora del SIGADENAH y a la DINAF en su rol de Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Niñez.
- *Pago por concepto de sueldos y salarios correspondiente a 23 días del mes de abril a favor de (01) una Asistente Técnica para la Formulación de la Política Pública de Niñez, con la finalidad de que se realice un seguimiento técnico en la aprobación de la Política Nacional de Garantía de Derechos de la Niñez de Honduras.
- *Pago por concepto de sueldos y salarios correspondiente a 23 días del mes de mayo a favor de ocho (08) Reintegradores Regionales y 19 días del mes de mayo a favor de dos (02) Reintegradores, con la finalidad de brindar acciones de seguimiento a la niñez migrante retornada.
- *Pago por concepto de sueldos y salarios correspondiente al mes de mayo, a favor de siete (07) Oficiales de Protección a la Infancia, con la finalidad de brindar atención a la niñez migrante recibida en el Centro para La Niñez Migrante y Sus Familias Belén.
- *Pago por concepto de sueldos y salarios correspondiente al mes de mayo a favor de 01 (una) Asistente Técnica de Apoyo a la Coordinación de Programas Técnicos, con la finalidad de que brinde acompañamiento técnico a la Unidad Ejecutora del SIGADENAH y a la DINAF en su rol de Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Niñez.
- *Pago por concepto de sueldos y salarios correspondiente al mes de mayo a favor de (01) una Asistente Técnica para la Formulación de la Política Pública de Niñez, con la finalidad de que se realice un seguimiento técnico en la aprobación de la Política Nacional de Garantía de Derechos de la Niñez de Honduras.
- * Pago por concepto de seguro patronal a favor del IHSS correspondiente a los meses de abril y mayo del 2021, referente a los 19 contratos financiados con fondos UNICEF.
- *Pago por concepto de viáticos a favor de la Directora Ejecutiva de DINAF (01), Motorista (1) y Seguridad de Dirección Ejecutiva (01), en apoyo a una gira de trabajo a la Regional Sur (Choluteca) realizada en fecha 23 al 24 de mayo del 2021; con el objetivo de realizar monitoreo y evaluación en los avances de la implementación de SIGADENAH en la zona.
- *Pago por concepto de viáticos a favor de seis (06) técnicos de la DINAF, y Motorista (1) en apoyo a una gira de trabajo a la Regional Sur (Choluteca) realizada en fecha 23 al 25 de mayo del 2021; con el objetivo de realizar monitoreo y evaluación en los avances de la implementación de SIGADENAH en la zona.
- *Pago por concepto de reembolso de viáticos a favor de una (01) Reintegradora, en apoyo a gira de trabajo realizada en fecha 12 al 14 de abril del 2021, al Departamento de Islas de la Bahía; con la finalidad de realizar visitas domiciliarias a diversos casos de sustracción internacional.
- *Pago por concepto de reembolso de viáticos a favor de una (01) Reintegradora, en apoyo a gira de trabajo realizada en fecha 15 al 16 de abril del 2021, al Departamento de Colón; con la finalidad de realizar visitas domiciliarias para estudios socioeconómicos a diversos casos de sustracción internacional.
- *Pago por concepto de viáticos a favor de una (01) Reintegradora y un (01) Motorista, en apoyo a gira de trabajo realizada en fecha 13 al 14 de mayo del 2021, al Departamento de Olancho; con la finalidad de realizar visitas domiciliarias y estudios Socioeconómicos a diversos casos de reintegración.

*Fecha de actualización: 31 de Mayo del 2021



DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA



Alcaldía Municipal de Comayagua



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	1er. PRESUPUESTO APROBADO	NUEVO PRESUPUESTO AJUSTADO (2da. ADENDA)	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración.	L. 674,300.00	L. 1,243,000.00	L. 729,000.00	59%
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					
Institución	La Alcaldía de Comayagua en coordinación con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) a través de la Oficina Regional Central				
Responsable:	(Comayagua)				
Sector/SubSector	Social				
Ubicación del Proyecto	Municipios de Comayagua y de Siguatepeque.				
Objetivo General	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua en el marco del Proyecto Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración, en adelante PFEJPM.				
Objetivos Específicos	a) Realizar acciones en materia de fortalecimiento de la capacidad institucional de las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque; b) Acciones en materia de Atención Integral de la niñez y adolescencia del Valle de Comayagua migrante deportada y c) Acciones de prevención y reducción de la migración en condiciones de vulnerabilidad de niñez, adolescentes y jóvenes del Valle de Comayagua.				
Descripción General del Proyecto	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Alcances del Proyecto	• Capacitados/as 50 funcionarios y técnicos de las instituciones públicas y organizaciones que conforman las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque en el Protocolo de Protección Inmediata, Repatriación, Recepción y Seguimiento de Niños y Niñas Migrantes, Estándares de atención a niños y niñas migrantes de Honduras y sobre los Derechos de la Niñez. • Socializado el manual de funcionamiento de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque. • Elaborado en el marco de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque el Plan de Acción general y la guía operativa a nivel local de los lineamientos de atención para menores migrantes retornados. • Oficina Regional Centro de la DINAF equipada y con acceso al sistema de información nacional del CENISS • Garantizado el acceso al servicio de asesoría legal en línea que ofrece el consultorio jurídico de la UNAH en casos de violación de derechos de la niñez y adolescencia identificados. • Los centros educativos seleccionados han participado en el concurso de oratoria inter escolar sobre el fenómeno migratorio impulsados por la DINAF a nivel nacional en el año 2016. • 40 personas pertenecientes a organizaciones comunitarias han participado del taller de Familias Fuertes.				
Impacto Ambiental	NO APLICA				
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA				
Fuente de Financiamiento	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)				
Fecha de aprobación del Proyecto	abr-16				
Estado Actual del Proyecto	Iniciada la ejecución del proyecto.				
Costo de finalización (proyectado)	L. 674,300.00				
Fecha de inicio	Agosto de 2015.				
Fecha de finalización (proyectada)	jun-21				
Periodo de Ejecución					
Datos de contacto	*Lic. Carlos Miranda Canales, Alcalde de Comayagua. * Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn *Lic. Melissa Miranda, Jefa Oficina Regional Central.				
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO					
Al mes de mayo del 2021, la Oficina Regional Centro, instancia delegada con la responsabilidad de la ejecución del saldo restante del Proyecto por la DINAF, junto a la Unidad Ejecutora del proyecto realizan los procesos de adquisiciones para ejecutar el saldo restante antes del vencimiento de la Adenda. No. 01-2021 al 30 de junio del 2021.					

* Fecha de actualización: 31 de mayo de 2021.