



**Alcaldía Municipal de San Pedro de Tutule**

**Departamento de La Paz**

**Alcalde Municipal - Wilfredo Guevara**

**INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EJECUTADOS.**

**Ingeniero Marvin Samuel Espinoza Núñez.**

**10/JUNIO/2021**

**El presente informe se detalla los proyectos ejecutados durante un periodo de 40 días, también se estima el porcentaje de avance.**

**Cabe destacar que se ha contratado personal de mano de obra calificada y no calificada, siendo la mayoría mujeres certificadas por INSEP.**

## INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2021

Responsable: Ingeniero Marvín Samuel Espinoza Nuñez.

Ingeniero residente en proyectos de infraestructura de la Municipalidad de San Pedro De Tutule.

### Generalidades

Lugares destacados en dicha programación:


Distintos Barrios de casco urbano del municipio y la aldea de Matasano.

*Actividades realizadas y resultados alcanzados en el periodo*

No	Actividad	Lugar	Semana	Responsable	% de ejecución
1	ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS	Barrio San Juan	03/05/21 al 21/05/21	Ing: Marvín Espinoza	100%
2	MURO DE CONTECION	Barrio San Juan	24/05/21 al 28/05/21	Ing: Marvín Espinoza	100%
3	REPARACION DE PAVIMENTO	Barrio San Pedro	03/05/21 al 19/05/21	Ing: Marvín Espinoza	100%
4	ALCANTARILLADO FRENTE A JUZGADO DE PAZ	Barrio San Juan	10/05/21 al -----	Ing: Marvín Espinoza	56%
5	PAVIMENTACION TRAMO DE 19 ML	Barrio San Pedro	31/05/21 al -----	Ing: Marvín Espinoza	92%
6	MODIFICACION DE LINEAS DE ALTO VOLTAJE.	Varios	29/5/2021	Ing: Marvín Espinoza	100%
7	INSTALACION DE ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS.	Barrio Lempira		Ing: Marvín Espinoza	100%



8	BODEGA/ALUMBRADO ELECTRICO/PILA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASCO URBANO	Barrio Santa Marta	04/06/21 al -----	Ing: Marvin Espinoza	11%
9	REPARACION DE PAVIMENTO/ BORDILLOS	Barrio San Isidro	07/06/21 al 09/06/21	Ing: Marvin Espinoza	100%
10	REPARACION E INSTALACION DE TAPADERA DE CONCRETO.	Barrio San Pedro	10/05/21 al 11/06/21	Ing: Marvin Espinoza	100%
11	LIMPIEZA DE CARRETERAS (SEDIMENTOS)	Barrio San Isidro/Pedro	04/06/21 al 07/06/21	Ing: Marvin Espinoza	100%
12	MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS	Barrio San Isidro	07/06/21 al 08/06/21	Ing: Marvin Espinoza	100%
13	MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS	Barrio El Espino	9/6/2021	Ing: Marvin Espinoza	100%
14	REPARACION DE BAÑOS DE KINDER	Aldea El Matasano	31/05/21 al -----	Ing: Marvin Espinoza	38%
15	REPARACION DE PAVIMENTO	Barrio San Pedro	24/05/21 al 25/05/21	Ing: Marvin Espinoza	100%
16	CASA DE LA CULTURA	Barrio San Pedro	26/04/21 al -----	Ing: Marvin Espinoza	33%
17	PLANTEL EN CREMATORIO GENERAL	Barrio El Espino	07/06/21 al 08/06/21	Ing: Marvin Espinoza	100%

  
 Ing: Marvin Samuel Espinoza Nuñez