



Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales en el Fortalecimiento de su rol como actores clave para la Gobernanza y Desarrollo de Honduras  
AMHON/UE

Informe de actividades presupuestaria durante el mes de mayo del año 2021

Código	Descripción	Total Lempiras	Ejecucion Mayo	Ejecucion acumulada	Disponible
<b>Recursos Humanos</b>					
1 1 1 1	Coordinación del proyecto	L. 1,700,925 00	L. 49,566 45	L. 1,169,890 41	L. 531,034 59
1 3 2 1	Local (personal AMHON asignado a la acción)	L. 387,000 00	L. -	L. 15,920 00	L. 371,080 00
3 2 1 1	Computadoras SAFT	L. 160,000 00	L. -	L. 160,000 00	L. -
3 2 1 2	Impresora matricial para proceso de facturación	L. 48,000 00	L. -	L. 46,301 30	L. 1,698 70
4 3	Material Fungible ( Material de Oficina)	L. 234,000 00	L. -	L. 34,533 29	L. 199,466 71
5 1 1	Publicaciones varias	L. 147,100 00	L. 10,764 00	L. 10,764 00	L. 136,336 00
5 2 1 A 1.1	Asistencia técnica para diseñar e implementar una Unidad de Estadísticas Municipales en la AMHON.	L. 350,000 00	L. -	L. 228,541 44	L. 121,458 56
5 2 2 A 1.2	Asistencia técnica para diseñar software que permita procesar información municipal	L. 350,000 00	L. -	L. 359,493 34	L. -9 493 34
5 2 3 A.1.3	Asistencia técnica para el diseño de página web de AMHON	L. 25,400 00	L. -	L. 25,400 00	L. -
5 2 4 A 1	Asistencia técnica para la construcción del modelo de gestión municipal en desarrollo social, definiendo herramientas de planificación, presupuesto y ejecución en materia social.	L. 305,850 00	L. -	L. 300 000 00	L. 5,850 00
5 2 5 A1 6	Levantamiento del Índice de Desarrollo Mancomunado (IDIM)	L. 222,472 12	L. -	L. 222,472 12	L. -
5 2 7 A 1.12	Asistencia Técnica para la mejorar los controles internos administrativos, mediante la implementación de la metodología de la oficina Nacional de desarrollo integral del control interno	L. 816,000 00	L. -	L. 684,395 90	L. 131,604 10
5 2 8 A 1.13	Asistencia Técnica para la Elaboracion o Actualizacion de los manuales de carrera Administrativa Municipal	L. 249,500 00	L. -	L. 250,000 00	L. -500 00
5 2 9 A1 15	Asistencia técnica para facilitar la organización y funcionamiento de la Unidad Técnica Municipal (UTM), en 4 municipios de MAMUDEC y 4 municipios de MAMNO como una instancia técnica que garantiza el trabajo de equipo para el cumplimiento de políticas, planes, programas y proyectos municipales, a partir de los procesos de carrera administrativa municipal implementados.	L. 231,000 00	L. -	L. 231,000 00	L. -
5 2 10 A 1 16	Asistencia técnica y/o asesoría para la implementación de la metodología del Sistema Administrativo Municipal Integrado (SAMI), en 4 municipios de MAMUDEC y 4 municipios de MAMNO, que permita alinear a los municipios con la cuenta única del Estado en cumplimiento del marco legal vigente.	L. 344,741 10	L. 35,100 00	L. 344,672 28	L. 68 82
5 2 11 A 1.17	Asistencia técnica y/o asesoría para la implementación del Sistema Administrativo Financiero Tributario (SAFT), en 4 municipios de MAMUDEC y 4 Municipios de MAMNO debido a que la metodología SAMI, no cuenta en su sistema con los módulos necesarios para las unidades responsables de la recaudación municipal.	L. 99,070 00	L. -	L. 99,000 00	L. 70 00
5 2 12 A 1.19	Asistencia Técnica para el diseño de modulo curricular orientada a la capacitacion al personal tecnico municipal del area de contabilidad financiera.	L. 50,000 00	L. -	L. 50,000 00	L. -
5 2 13 A 2 2	Asistencia técnica para la implementación del modelo de gestión municipal en desarrollo social propuesto por la AMHON, en cuatro municipalidades de MAMUDEC y cuatro municipalidades de la mancomunidad de MAMNO	L. 399,200 00	L. 48,000 00	L. 96,000 00	L. 303,200 00
5 2 15 A 3 1	Asistencia Técnica para la creación de un modelo de gestion de desarrollo economico social DEL de AMHON	L. 90,000 00	L. -	L. 90,000 00	L. -
5 2 17 (R3) A 3 4	Asistencia técnica para la elaboración e implementación de 4 agendas de desarrollo económico local inclusivas en la mancomunidad MAMUDEC y MAMNO	L. 357,150 00	L. -	L. 48,000 00	L. 309,150 00
5 2 18 A 3 2	Asistencia técnica para la definición de un modelo de simplificación de tramites administrativos a nivel municipal, para aplicación en municipios de categoría C y D orientado a facilitar el clima de inversion a nivel local.	L. 195,000 00	L. -	L. 195,000 00	L. -
5 2 19 (R3) A 3 6	Asistencia técnica para la implementación del modelo de simplificación de trámites administrativos para el otorgamiento de permisos de operación para negocios, para facilitar la apertura y operación de micro, pequeñas y medianas empresas y permisos de construcción ya sea para personas naturales o empresas, en 4 municipios de MAMUDEC y 4 municipios de MAMNO.	L. 346,500 00	L. 45,000 00	L. 210,000 00	L. 136,500 00
5 7 1 (R1) A 1 5 a	Socialización de modelos de gestión desarrollados en el marco del proyecto con los alcaldes y alcaldesas en foros regionales institucionales.	L. -	L. -	L. -	L. -
5 7 2 (R1) A 1 6 a	Desarrollo de dos (2) talleres para el levantamiento del IDIM y Plan de capacitación (MAMUDEC y MAMNO).	L. -	L. -	L. -	L. -
5 7 4 A1 14	Capacitacion y Asesoría a 4 de MAMUDEC y 4 Municipios de MAMNO por parte de SETCAM	L. 17,400 00	L. -	L. 3,208 50	L. 14,191 50
5 7 5 A 1 18	Asesoría y capacitacion para la recuperacion de la mora Tributaria	L. 77,729 77	L. -	L. 77,729 77	L. -



Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales en el Fortalecimiento de su rol como actores clave para la Gobernanza y Desarrollo de Honduras  
AMHON/UE

Informe de actividades presupuestaria durante el mes de mayo del año 2021

Código	Descripción	Total Lempiras	Ejecucion Mayo	Ejecucion acumulada	Disponibie
5 7 6 A 1 20	Desarrollar talleres de capacitación a los contadores municipales y personal de la Unidad Técnica Intermunicipal de 4 municipios de la mancomunidad MAMUDEC y 4 municipios de la mancomunidad MAMNO con base al módulo curricular elaborado en conjunto entre la AMHON, la Contaduría General de la República, SETCAM e IHER.	L. 100.850.00	L. -	L. 690.00	L. 100.160.00
5 7 8 (R3) A 3 2	Diez capacitaciones a autoridades, técnicos municipales, sectores económicos locales de cuatro municipalidades de la mancomunidad MAMUDEC y cuatro municipalidades de la mancomunidad MAMNO.	L. 216,000.00	L. 10,824.55	L. 14,263.05	L. 201,736.95
5 8 1	Libretas Banners Camisetas, chalecos, promocionales	L. 50,000.00	L. 2,585.20	L. 38,019.00	L. 11,981.00
5 8 2	Eventos de lanzamiento y cierre del proyecto	L. 240,000.00	L. -	L. 19,104.75	L. 220,895.25
6 4	6 4 Emergencia por pandemia COVID-19 (Insumos de Bioseguridad)	L. 236,253.97	L. -	L. 161,085.46	L. 75,168.51
8	Costos Indirectos	L. 690,055.90	L. 362.53	L. 6,740.62	L. 683,315.28
	<b>Total</b>	<b>L. 8,737,197.86</b>	<b>L. 202,202.73</b>	<b>L. 5,192,225.23</b>	<b>L. 3,544,972.63</b>

Tegucigalpa M.D.C 03 de junio del 2021



  
Lic. Sandra Vanessa Pacheco  
Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos



  
Lic. Leiby Suvapa Oseguera  
Gerencia Administrativa Financiera