



CONSTANCIA

Durante el mes de mayo 2021 en el Proyecto **Iniciativa Spotlight**, no se realizó ninguna de las siguientes actividades:

- ✓ Ejecución presupuestaria
- ✓ Actividades técnicas
- ✓ Órdenes de compra
- ✓ **Contrataciones**

Tegucigalpa M, D, C 03 de junio de 2021



Sandra Pacheco
Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos