



## DETALLE DE EJECUCION FINANCIERA

13 de febrero, 2013

### Proyecto "Procesos de Participación Ciudadana en la Toma de Decisiones y Reformas Legales"

**Fuente de Financiamiento:** Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, (AECID)

**Beneficiario:** Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)

**Inicio de Proyecto:** 03-02-2012

**Finalización del Proyecto:** 03-08-2013

#### Cifras expresadas en Lempiras

ITEM	DESCRIPCION	VALOR	EJECUTADO (%)
1	Presupuesto	5073,901.19	
2	Ejecutado al 28/01/2013	1030,456.27	21%
3	Comprometido	870,036.79	37%
4	Disponible	3173,408.13	

El proyecto está enmarcado en la sostenibilidad de la política nacional de transparencia mediante la edificación de la cultura de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, auxiliada por mecanismos y métodos modernos para facilitar el acceso a los ciudadanos, a la información pública en poder de las Instituciones que reciben fondos públicos.

El IAIP tiene la responsabilidad de facilitar a la ciudadanía mediante el **Sistema Nacional de Información Pública (SINAIP)** la información de oficio, además de integrar los subsistemas que conforman el SINAIP como ser los Portales de Transparencia, Sistema Electrónico de Honduras (SIELHO), Centro de Atención Ciudadana, la Plataforma Virtual de Aprendizaje y el Centro de Estudios e Investigación. Estos subsistemas deberán ser construidos uniformemente de acuerdo a las normas, lineamientos y procedimientos establecidos por el Instituto, promoviendo de esta forma la máxima divulgación de la información.

El Sistema Nacional de Información Pública SINAIP consiste en un sistema automatizado basado en Internet que brinda las herramientas suficientes para el acceso a la información pública, desde o hacia otros subsistemas en las Instituciones Obligadas<sup>1</sup>, con una plataforma similar o compatible que permita la integración de la información y el acceso a la misma, de acuerdo a las normas y lineamientos definidos por el IAIP.

La ejecución física de cada Actividad es la siguiente:

**1. Portal de Transparencia:**

Recibidas licencias de software y seguridad informática en el IAIP, en proceso de implementación de licencias y elaboración de plantilla del Portal Único de Transparencia; previsto finalizar al 15 de marzo del 2013.

**2. Sistema Electrónico de Honduras, (SIELHO):**

Se han obtenido los siguientes productos: Diseño y elaboración del Plan de Trabajo, Metodología y Cronograma de Ejecución, Recolección de la Documentación de la Información Documental y Análisis de las Necesidades para el Desarrollo del Sistema. Queda pendiente de aprobar el Documento de Diseño por parte de la Gerencia de Informática del IAIP (contraparte técnica).

**3. Centros de Atención Ciudadana, (CAC):**

Proceso de compra de Kioscos terminado y recibido por parte del IAIP, pendiente su inauguración. El equipamiento tecnológico y material de reproducción de documentos está pendiente en un 50% . Esta actividad estará terminada el 13 de marzo del 2013.

**4. Plataforma Virtual de Aprendizaje:**

Términos de Referencia de consultoría en proceso de revisión por parte de la **Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, (AECID)**.

**5. Centro de Estudios e Investigación:**

Actualmente se está preparando la precalificación y agenda para la contratación de servicios de la consultoría: **“Coordinador del Centro de Estudios e Investigación”** en coordinación con la **Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID**. Esta consultoría se encuentra publicada en el sistema de Honducompras y la Red de Desarrollo Sostenible. El inicio tentativo para esta consultoría es tres de marzo de dos mil trece.

---

<sup>1</sup> Se denomina Instituciones Obligadas a todas aquellas instituciones que administran recursos públicos.