

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO 2020	IMPORTE DESEMBOLSADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% EJECUTADO DE LOS DESEMBOLSADO
S/C	Protección de la Niñez	L. 10,612,799.00	L. 1,328,042.00	L. 419,119.42	31.56%
Plan Anual de Trabajo (PAT) DINAf-UNICEF 2020 firmado el 23 de abril de 2020 por el importe de L.10,612,799.00. 1er Desembolso FACE #440 transferido en fecha 09 de diciembre de 2020 por un importe de L.1,328,042.00.					
<b>Institución Responsable:</b>	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAf)				
<b>Sector/SubSector</b>	Social				
<b>Ubicación del Proyecto</b>	Nivel Regional (Atlántica, Norte, Occidente, Centro y Centro-Oriente).				
<b>Objetivo General</b>	Efecto 3: Al 2021, el país cuenta con un mejor sistema de protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones en los municipios y los departamentos seleccionados.				
<b>Objetivos Específicos</b>	EFECTO 4. La población hondureña, en particular la que se encuentra en situación de vulnerabilidad en los municipios con alta incidencia de violencia y criminalidad, mejora sus condiciones de convivencia, seguridad ciudadana y acceso a mecanismos de protección, con una amplia participación ciudadana.				
<b>Descripción General del Proyecto</b>	Este proyecto se enfoca en consolidar la puesta en marcha del Sistema Integral de de Garantía de Derechos de la Niñez en Honduras que permita la armonización, coordinación de responsabilidades y el establecimiento de colaboraciones interinstitucionales necesarias para brindar la protección a los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Fortalecer y posicionar la rectoría de la DINAf y su articulación con el resto de actores del sistema de protección.				
<b>DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO</b>					
<b>Alcances del Proyecto</b>	<p><b>Resultado 1:</b> La DINAf ha desarrollado capacidades para jugar su rol de Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia.</p> <p><b>Resultado 2:</b> instituciones implicadas en el Sub Sistema de protección especial cuentan con rutas integrales, capacidades de prestación de servicios accesibles, culturalmente aceptables y de calidad en los municipios seleccionados.</p> <p><b>Resultado 3:</b> La DINAf ha fortalecido sus capacidades de protección a niños, niñas y adolescentes durante el ciclo migratorio.</p>				
<b>Impacto Ambiental</b>	NO APLICA				
<b>Impacto en el terreno y asentamientos</b>	NO APLICA				
<b>Fuente de Financiamiento</b>	UNICEF-CANADÁ-PRONIEZ				
<b>Fecha de aprobación del Proyecto</b>	Propuesta de Plan de Trabajo Anual (PAT) 2020 DINAf-UNICEF en fecha 23 de abril 2020.				
<b>Costo del Proyecto Estimado</b>	L. 10,612,799.00				
<b>Fecha de inicio</b>	09 de diciembre del 2020.				
<b>Fecha de finalización (proyectada)</b>	09 de marzo del 2021.				
<b>Período de Ejecución</b>	Tres (3) meses (Del 09 de diciembre de 2020 al 09 de marzo del 2021 (desembolso trimestral))				
<b>Datos de contactos</b>	<p>* Abg. Lolís María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAf, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn</p> <p>* Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn</p>				

DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

FACE #440

\*Pago por concepto de sueldos y salario del mes de enero a favor de 07 Reintegradores quienes han sido contratados con la finalidad de poder apoyar y dar seguimiento a los casos de reintegración de Niñez Migrante Retornada así mismo realizar estudios socioeconómicos que permitan una evaluación para que las familias opten al beneficio de Ayuda Social.

\*Pago por concepto de sueldo y salario del mes de enero a favor de 07 Oficiales de Protección a la Infancia (OPIs), quienes han sido contratados con la finalidad de poder brindar apoyo en el traslado terrestre de NNA Migrante Retornada que ingresan por las fronteras y son trasladados para recibir atención en el Centro Belén, en la ciudad de San Pedro Sula.

\*Pago por concepto de sueldo y salario del mes de enero de la Asistencia Técnica de apoyo a la Coordinación de Programas Técnicos, misma que fue contratada con la finalidad de dar acompañamiento y asesoría a la DINAF en su rol de Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia del Sistema Integral de Garantía de Derechos de Niñez y Adolescencia en Honduras.

\*Pago por concepto de sueldo y salario de la Asistencia Técnica para la Formulación de la Política Pública de Niñez; misma que fue contratada con la finalidad de poder brindar acompañamiento a la DINAF en la tarea de elaborar aprobar y socializar la Política Pública Nacional de los Derechos de Niñez y Adolescencia.

\*Pago por concepto de Seguro Social del mes de enero 2021, por concepto de personal contratado (07 OPIS, 07 Reintegradores, 01 Asistencia Técnica para la Formulación de la Política Pública de Niñez y 01 Asistencia Técnica de apoyo a la Coordinación de Programas Técnicos).

\*Pago por concepto de viáticos a favor de 02 (dos) funcionarios de DINAF (01 Reintegrador y 01 motorista) quienes se movilizaron en fecha 22 al 23 de enero del 2021 a la ciudad de Tocoa, Colón con la finalidad de realizar reunificación familiar, niñez migrante retornada.

\*Pago por concepto de viáticos a favor de 02 funcionarios de DINAF (01 Reintegrador y 01 Motorista) quienes en fecha 22 al 23 de enero del 2021 se movilizaron a la Ciudad de San Pedro Sula, con la finalidad de poder realizar reunificación familiar de 4 NNA migrantes retornados con su familia, así como el traslado de 3 NNA hacia el Centro Belén en San Pedro Sula, para posterior entrega a sus padres.

\*Pago por concepto de compra de insumos alimenticios (300 bolsas de azúcar blanca), con la finalidad de poder brindar apoyo a los NNA que se encuentran en los diferentes IRCAS a nivel nacional.

\*Pago por concepto de compra de alimentos varios ( un mil quinientas (1500) bolsas de pasta de trigo tipo espagueti de 200 gramos, trescientas (300) bolsas de arroz blanco de 1.8 kg, trescientas (300) bolsas de harina de trigo en presentación de 5 libras, trescientas (300) bolsas de harina de maíz en presentación de 5 libras, trescientas (300) bolsas de avena presentación de 360 gramos, ciento cincuenta (150) paquetes de galleta sabor a fresa de 396 gramos en presentación de 12 unidades, ciento cincuenta (150) paquetes de galleta sabor a chocolate de 40 gramos en presentación de 12 unidades, ciento cincuenta (150) unidades de manteca vegetal presentación de 1kg, trescientas (300) bolsas de leche en polvo presentación de 350 gramos.) con la finalidad de poder brindar apoyo a los NNA que se encuentran en los diferentes IRCAS a nivel nacional.

\*Pago por concepto de compra de 200 bolsas transparentes, destinadas a empaquetar los alimentos que han sido distribuidos a los diferentes IRCAS nivel Nacional.

\*Pago por concepto de compra de 300 bolsas con Frijoles en presentación de 4 libras cada una, con la finalidad de poder brindar apoyo a los NNA que se encuentran en los diferentes IRCAS a nivel nacional.

Fecha de actualización: 26 de febrero de 2021



Alcaldía Municipal de Comayagua



### MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	1er. PRESUPUESTO APROBADO	NUEVO PRESUPUESTO AJUSTADO (2da. ADENDA)	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración.	L. 674,300,00	L. 1,243,000.00	L. 729,000.00	59%
<b>DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>					
Institución	La Alcaldía de Comayagua en coordinación con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) a través de la Oficina Regional Central (Comayagua)				
Responsable:	Social				
Sector/SubSector	Municipios de Comayagua y de Siguatepeque.				
Ubicación del Proyecto	Objetivo General				
Objetivo General	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua en el marco del Proyecto Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración, en adelante PFEJPM.				
Objetivos Específicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Realizar acciones en materia de fortalecimiento de la capacidad institucional de las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque;</li> <li>b) Acciones en materia de Atención Integral de la niñez y adolescencia del Valle de Comayagua migrante deportada y</li> <li>c) Acciones de prevención y reducción de la migración en condiciones de vulnerabilidad de niñez, adolescentes y jóvenes del Valle de Comayagua.</li> </ul>				
Descripción General del Proyecto	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua				
<b>DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO</b>					
Alcances del Proyecto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitados/as 50 funcionarios y técnicos de las instituciones públicas y organizaciones que conforman las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque en el Protocolo de Protección Inmediata, Repatriación, Recepción y Seguimiento de Niños y Niñas Migrantes, Estándares de atención a niños y niñas migrantes de Honduras y sobre los Derechos de la Niñez.</li> <li>• Socializado el manual de funcionamiento de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque.</li> <li>• Elaborado en el marco de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque el Plan de Acción general y la guía operativa a nivel local de los lineamientos de atención para menores migrantes retornados.</li> <li>• Oficina Regional Centro de la DINAF equipada y con acceso al sistema de información nacional del CENISS</li> <li>• Garantizado el acceso al servicio de asesoría legal en línea que ofrece el consultorio jurídico de la UNAH en casos de violación de derechos de la niñez y adolescencia identificados.</li> <li>• Los centros educativos seleccionados han participado en el concurso de oratoria inter escolar sobre el fenómeno migratorio impulsados por la DINAF a nivel nacional en el año 2016.</li> <li>• 40 personas pertenecientes a organizaciones comunitarias han participado del taller de Familias Fuertes.</li> </ul>				
Impacto Ambiental	NO APLICA				
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA				
Fuente de Financiamiento	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)				
Fecha de aprobación del Proyecto	abr-16				
Estado Actual del Proyecto	Iniciada la ejecución del proyecto.				
Costo de finalización (proyectado)	L. 674,300,00				
Fecha de inicio	Agosto de 2015.				
Fecha de finalización (proyectada)	jun-21				
Período de Ejecución					
Datos de contacto	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Lic. Carlos Miranda Canales, Alcalde de Comayagua.</li> <li>* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn</li> <li>* Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn</li> <li>*Lic. Melissa Miranda, Jefa Oficina Regional Central.</li> </ul>				
<b>DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO</b>					
Al mes de febrero del 2021, la Oficina Regional Centro, instancia delegada con la responsabilidad de la ejecución del saldo restante del Proyecto por la DINAF, ha enviado a la Dirección Ejecutiva de la DINAF la respectiva adenda para formalizar la ampliación del tiempo de ejecución del proyecto, bajo el registro Adenda No. 01-2021 en la que se amplía el período de ejecución de fondos al 30 de junio del 2021.					

\* Fecha de actualización: 26 de febrero de 2021.