

Registro Nacional de las Personas
Informe Transparencia Febrero 2021

No.	Proyectos	Monto del Contrato	Contrato	Desembolso			Contratista	% de Avance de Obra	Duración del Proyecto	Costo Total	Observaciones
				Anticipo o Avance de Obra	Contratante	Supervisor					
1	Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad de Olanchito, Yoro de compra de materiales por parte de RNP y mano de obra por parte de Municipalidad para la reparación del inmueble en que se encuentran ubicadas las oficinas del RCM de dicho municipio	L 84,210.00	Convenio	L 84,210.00	RNP	RNP	Municipalidad de Olanchito, Yoro	20%	12 meses	L 84,210.00	Ninguna.
2	Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad de San Pedro de Zacapa, Santa Bárbara y RNP para la continuación de la construcción del RCM de dicho municipio	L 499,765.55	Convenio	L 250,000.00	RNP	RNP	Municipalidad de San Pedro de Zacapa, Santa Bárbara	5%	4 meses	L 499,765.55	Obras iniciadas el 1 de febrero de 2021.
3	Supervisión del acondicionamiento del edificio donde operaran las nuevas oficinas del RCM y OC de San Pedro Sula, Cortés	L 368,097.75	Licitación Pública LPN No. 02-2021-RNP	L -	RNP	RNP	Propietario	15%	3 meses	L 368,097.75	Obras iniciadas el 22 de febrero de 2021.
4	Supervisión del acondicionamiento del Edificio Torre Futura donde se centralizarán las oficinas del RNP en el Distrito Central.	L 7,584,758.90		L -	RNP	RNP		0%		L 7,584,758.90	Se encuentra en etapa de preliminares: Elaboración de juego de planos, presupuesto, especificaciones técnicas, términos de referencias para Licitación, permiso de construcción, etc.
5	Supervisión del acondicionamiento del edificio donde operaran las nuevas oficinas del Archivo Central del RNP	L 398,459.42	Licitación Privada LP No.01-2021-RNP	L -	RNP	RNP	Propietario	80%	3 meses	L 398,459.42	Actividades pendientes.


 Ing. Oscar Rolando Hernández
 Jefe de Obras Físicas

