



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES DE USO
MES DE FEBRERO**



12/03/2021 09:43:50

Gestión: 2021
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No.363-SGP/IHSS - 2021

Para: TRANSPARENCIA IHSS

De: Lic. José Lorenzo Coto
Subgerente de Presupuesto

Asunto: REPORTES PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA

Fecha: 19 de febrero de 2021.



En seguimiento a la información de la ejecución presupuestaria que se regulariza en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), hago de su conocimiento que durante el mes de enero de 2021, únicamente se registraron gastos relacionados con la planilla de sueldos y salarios del mes de enero de 2021. Lo anterior en vista que el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), suscribió hace dos años, contrato con SAP fabricante, para los SERVICIOS ESPECIALIZADOS SAP PARA LA IMPLEMENTACIÓN S/4HANA Y SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, con la finalidad de contar con un sistema eficiente, confiable y transparente de las actividades administrativas, financieras y contables del Instituto; logrando la ansiada salida en vivo del sistema S4HANA en fecha 01 de febrero de 2021.

A la fecha todas las áreas involucradas en los procesos, nos encontramos desatrasando todos los registros de las operaciones financieras y logísticas que se realizaron de forma manual conforme al PLAN ALTERNO DE OPERACIONES autorizado mediante CI IHSS-GAYF No. 023/08-01-2021 con la finalidad de que no se paralizaran los procesos críticos del IHSS, mientras se preparaba la salida en vivo del sistema.

En este sentido, para contar con ejecución presupuestaria, esta Subgerencia depende de la culminación de los registros de todas las operaciones financieras realizadas durante el mes de enero 2021; que estará disponible, una vez la Subgerencia de Contabilidad informe del Cierre Contable del mes de enero 2021. Cabe mencionar que el IHSS giró comunicaciones a los entes externos en este sentido (adjunta).

Por tanto, esperamos que al cierre de este mes de febrero, realicemos de forma acumulada, los registros de la ejecución presupuestaria de los meses de enero y febrero 2021 siempre y cuando se cuente con los cierres contables oportunos, a efectos que Transparencia cuente con la reportería requerida para subirla al portal de transparencia.

Atentamente,

C: Archivo
JLC

Sub Gerencia de Presupuesto, Quinto piso, Edificio Administrativo, Tegucigalpa

Teléfono: (504) ext. 1306-1411, consultas@ihss.hn

www.ihss.hn

Tegucigalpa, M.D.C., 4 de enero de 2021

Oficio No.008-DEI-2021

Licenciada
GILMA LIZZETH ISCOA LICONA
Contadora General
CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Su Oficina



Estimada licenciada Iscoa:

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) suscribió hace dos (2) años, contrato con SAP Fabricante, para los SERVICIOS ESPECIALIZADOS SAP PARA LA IMPLEMENTACIÓN S/4 HANA 1709. "IMPLEMENTACIÓN DEL ENSAMBLADO SOBRE PEDIDO PARA LOS SERVICIOS CLOUD DE SAP (RECURSOS HUMANOS), JUNTO CON LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE SAP, LOS SERVICIOS PREMIUM ENGAGEMENT SUPPORT Y BUSINESS TRANSFORMATION & SOLUTION ADVISORY SERVICES A SUSCRIBIRSE ENTRE EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) Y LA EMPRESA SAP MEXICO S.A. DE C.V.", para la implementación de las mejores prácticas SAP (best practices SAP) y las herramientas S/4 HANA 1709, SAP PAYROLL Y SAP SERVICIOS DE EDUCACION, SUCCESSFACTORS, SERVICIOS PREMIUM ENGAGEMENT SUPPORT, BUSINESS TRANSFORMATION & SOLUTION ADVISORY SERVICES, implementación del CENTRO DE EXCELENCIA (Centro de Competencias), Enable Now y Learning Hub, con la finalidad de contar con un sistema eficiente, confiable y transparente de las actividades administrativas, financieras y contables del Instituto, cuyo sistema constituye una gran inversión para el IHSS.

Según planificación en la ejecución del proyecto, se había definido como fecha para salir en vivo el 18 de enero de 2021, la cual ha sido pospuesta para finales del mes en curso, en vista de que aún no se han concluido las pruebas unitarias e integrales del módulo de cuentas por cobrar, como a su vez los desarrollos e interfaces de banca en línea y programación de cargas de datos; en tal sentido se estima que la salida en vivo del proyecto S4Hana será del 25 al 30 de enero de 2021.

Con lo antes indicado, se estaría afectando el cierre contable correspondiente al mes de enero 2021; ya que no estará disponible ningún sistema SAP y no se estará efectuando ningún registro en el sistema, así mismo podría afectar el mes de febrero de 2021 en el que se deberá efectuar familiarización del sistema con pruebas de registros, reportes como a su vez revisar y validar la migración de datos.

Debido a la transición y migración de datos al nuevo sistema de información contable – financiero-logístico SAP S4Hana, no se podrán elaborar y remitir los estados financieros del mes de enero y febrero del presente año, en vista de que no se dispondrá del sistema contable, que pueda operar el volumen de información financiera.



Handwritten signature and date: 7/1/21

Dirección Ejecutiva, Décimo Piso, Edificio Administrativo, Tegucigalpa
Teléfono (504) 2222-8412
www.ihss.hn

Handwritten mark

Por lo expuesto, agradecemos su comprensión en el sentido de dispensar que no se remitan los estados financieros en los meses indicados, esperando para el mes de marzo de 2021 se remitan en forma actualizada, debido a las razones expuestas.

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,



RICHARD ZABLAH
Director Ejecutivo Interino IHSS
MTJ/DF

CC: Comisión Interventora
Lic. Ángel Josué Moncada Méndez, SEFIN
Gerencia Administrativa y Financiera
Sub Gerencia de Contabilidad
Subgerencia de Presupuesto
Unidad de Normas y Seguimiento
Archivo