



Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales en el Fortalecimiento de su rol como actores clave para la Gobernanza y Desarrollo de Honduras
AMHON/UE

Informe de actividades presupuestarias durante el mes de marzo del año 2021

Código	Descripción	Total Lempires	Ejecución marzo	Ejecución acumulada	Disponible
Recursos Humanos					
1.1.1.1	Coordinación del proyecto	L. 1,700,925.00	L. 49,566.45	L. 1,070,757.51	L. 630,167.49
1.3.2.1	Local (personal AMHON asignado a la acción)	L. 387,000.00	L. -	L. 15,920.00	L. 371,080.00
3.2.1.1	Computadoras SAFT	L. 160,000.00	L. -	L. 160,000.00	L. -
3.2.1.2	Impresora matricial para proceso de facturación	L. 48,000.00	L. -	L. 46,301.30	L. 1,698.70
4.3	Material Fungible (Material de Oficina)	L. 234,000.00	L. -	L. 34,533.29	L. 199,466.71
5.2.1 A.1.1	Asistencia técnica para diseñar e implementar una Unidad de Estadísticas Municipales en la AMHON	L. 350,000.00	L. -	L. 228,541.44	L. 121,458.56
5.2.2 A.1.2	Asistencia técnica para diseñar software que permita procesar información municipal	L. 350,000.00	L. -	L. 359,493.34	L. -9,493.34
5.2.3 A.1.3	Asistencia técnica para el diseño de página web de AMHON	L. 25,400.00	L. -	L. 25,400.00	L. -
5.2.4 A.1	5.2.4 (R1) A.1.4 Asistencia técnica para la construcción del modelo de gestión municipal en desarrollo social, definiendo herramientas de planificación, presupuesto y ejecución en materia social.	L. 305,850.00	L. -	L. 300,000.00	L. 5,850.00
5.2.5 A.1.6	Levantamiento del Índice de Desarrollo Mancomunado (IDIM)	L. 222,472.12	L. -	L. 222,472.12	L. -
5.2.7 A.1.12	Asistencia Técnica para la mejorar los controles internos administrativos, mediante la implementación de la metodología de la oficina Nacional de desarrollo integral del control interno	L. 816,000.00	L. -	L. 684,395.90	L. 131,604.10
5.2.8 A.1.13	Asistencia Técnica para la Elaboración o Actualización de los manuales de carrera Administrativa Municipal	L. 249,500.00	L. -	L. 250,000.00	L. -500.00
5.2.9 A.1.15	Asistencia técnica para facilitar la organización y funcionamiento de la Unidad Técnica Municipal (UTM), en 4 municipios de MAMUDEC y 4 municipios de MAMNO como una instancia técnica que garantiza el trabajo de equipo para el cumplimiento de políticas, planes, programas y proyectos municipales, a partir de los procesos de carrera administrativa municipal implementados	L. 231,000.00	L. 46,200.00	L. 231,000.00	L. -
5.2.10 A.1.16	Asistencia técnica y/o asesoría para la implementación de la metodología del Sistema Administrativo Municipal Integrado (SAMI), en 4 municipios de MAMUDEC y 4 municipios de MAMNO, que permita alinear a los municipios con la cuenta única del Estado en cumplimiento del marco legal vigente.	L. 344,741.10	L. -	L. 251,072.28	L. 93,668.82
5.2.11 A.1.17	Asistencia técnica y/o asesoría para la implementación del Sistema Administrativo Financiero Tributario (SAFT), en 4 municipios de MAMUDEC y 4 Municipios de MAMNO debido a que la metodología SAMI, no cuenta en su sistema con los módulos necesarios para las unidades responsables de la recaudación municipal.	L. 99,070.00	L. -	L. 99,000.00	L. 70.00
5.2.12 A.1.19	Asistencia Técnica para el diseño de modulo curricular orientada a la capacitación al personal tecnico municipal del area de contabilidad financiera.	L. 50,000.00	L. -	L. 50,000.00	L. -
5.2.13 A.2.2	Asistencia técnica para la implementación del modelo de gestión municipal en desarrollo social propuesto por la AMHON, en cuatro municipalidades de MAMUDEC y cuatro municipalidades de la mancomunidad de MAMNO	L. 399,200.00	L. 48,000.00	L. 48,000.00	L. 351,200.00
5.2.15 A.3.1	Asistencia Técnica para la creación de un modelo de gestión de desarrollo económico social DEL de AMHON	L. 90,000.00	L. -	L. 90,000.00	L. -
5.2.17 (R3) A.3.6	Asistencia técnica para la elaboración e implementación de 4 agendas de desarrollo económico local inclusivas en la mancomunidad MAMUDEC y MAMNO	L. 357,150.00	L. 40,800.00	L. 40,800.00	L. 316,350.00
5.2.18 A.3.2	Asistencia técnica para la definición de un modelo de simplificación de trámites administrativos a nivel municipal, para aplicación en municipios de categoría C y D orientado a facilitar el clima de inversión a nivel local.	L. 195,000.00	L. -	L. 195,000.00	L. -
5.2.19 (R3) A.3.6	Asistencia técnica para la implementación del modelo de simplificación de trámites administrativos para el otorgamiento de permisos de operación para negocios, para facilitar la apertura y operación de micro, pequeñas y medianas empresas y permisos de construcción ya sea para personas naturales o empresas, en 4 municipios de MAMUDEC y 4 municipios de MAMNO.	L. 346,500.00	L. -	L. 120,000.00	L. 226,500.00
5.7.1 (R1) A.1.5 a.	Socialización de modelos de gestión desarrollados en el marco del proyecto con los alcaldes y alcaldesas en foros regionales institucionales	L. -	L. -	L. -	L. -
5.7.2 (R1) A.1.6 a.	Desarrollo de dos (2) talleres para el levantamiento del IDIM y Plan de capacitación (MAMUDEC y MAMNO).	L. -	L. -	L. -	L. -
5.7.4 A.1.14	Capacitación y Asesoría a 4 de MAMUDEC y 4 Municipios de MAMNO por parte de SETCAM	L. 17,400.00	L. -	L. 3,208.50	L. 14,191.50



**Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales en el Fortalecimiento de su rol como actores clave para la Gobernanza y Desarrollo de Honduras
AMHON/UE**

Informe de actividades presupuestarias durante el mes de marzo del año 2021

Código	Descripción	Total Lempias	Ejecucion marzo	Ejecucion acumulada	Disponible
5 7 5 A.1.18	Asesoría y capacitación para la recuperación de la mora Tributaria	L. 77,729.77	L. -	L. 77,729.77	L. -
5 7 6 A.1.20	Desarrollar talleres de capacitación a los contadores municipales y personal de la Unidad Técnica Intermunicipal de 4 municipios de la mancomunidad MAMUDEC y 4 municipios de la mancomunidad MAMNO con base al módulo curricular elaborado en conjunto entre la AMHON, la Contaduría General de la República, SETCAM e IHER.	L. 100,850.00	L. -	L. 690.00	L. 100,160.00
5.8.1	Libretas Banners Camisetas, chalecos, promocionales	L. 50,000.00	L. -	L. 35,433.80	L. 14,566.20
5.8.2	Eventos de lanzamiento y cierre del proyecto	L. 240,000.00	L. -	L. 19,104.75	L. 220,895.25
6.4	6.4 Emergencia por pandemia COVID-19 (Insumos de Bioseguridad)	L. 236,253.97	L. -	L. 2,511.96	L. 233,742.01
8	Costos Indirectos	L. 690,055.90	L. 1,088.73	L. 6,015.82	L. 684,040.08
	Total	L. 8,374,097.86	L. 185,655.18	L. 4,667,381.78	L. 3,706,716.08

Tegucigalpa M.D.C 07 de abril del 2021



[Handwritten signature]

Lic. Sandra Vanessa Pacheco
Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos



[Handwritten signature]

Lic. Leiby Suyapa Oseguera
Gerencia Administrativa Financiera