



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Identificación de Proyecto 461-79

1. Encargado de la Ejecución de Proyecto: Francisco Antonio Figueroa Ilias
2. Sector y Sub Sector: Oficina De Proyectos
3. Nombre del Proyecto: Construcción adiciones y mejoras del parque y muro el cementerio General Casco Urbano
4. Ubicación del Proyecto: Todo el Municipio
5. Propósito: Mantener un ambiente limpio en las calles y vías de acceso de todo el municipio
6. Descripción del Proyecto: Construcción y mejoras del parque y muro el cementerio general Casco Urbano de Santa Lucia, Elaboración he instalación de un portón de metal





Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Elaboración del Proyecto

1. Alcance del Proyecto (Principal Producto): Construcción y mejoras del cementerio general del Casco Urbano
2. Impacto en el Terreno y Asentamientos: Construcción ,Adiciones y mejoras de parque y muro del cementerio General, del Casco Urbano
3. Detalles del Encargado del Proyecto.
Francisco Antonio Figueroa Ilias
0801-1974-09781
4. Fuente de Financiamiento: Fondos Municipales
5. Presupuesto Técnico- Proyectado del Proyecto: La Corporación Municipal Aprobó la cantidad de Lps.100, 000.00 a ejecutar en el proyecto de Mantenimiento, Reparación y Limpieza de Calles, Caminos y Lugares de recreo.
6. Fecha de la Aprobación del Presupuesto del Proyecto: 16 de diciembre de 2020
7. Fecha de Finalización del Proyecto: 31 de diciembre 2021 por ser un proyecto global para el Mantenimiento





Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439


Fax: (504) 2779-0295

Ejecución del Proyecto

1. Variación en el Costo Total del Proyecto:
2. No existen Variaciones en el monto de construcción y mejoras del cementerio General del Casco Urbano
3. Variaciones en el alcance y Duración del Proyecto: Los desembolsos para la ejecución de este proyecto se realizan de acuerdo a la disponibilidad financiera y esto puede variar de acuerdo a los depósitos de transferencias que la Secretaria de Finanzas realiza a la Municipalidad.


Francisco Figueroa
Supervisor de Proyectos





A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.