



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



12/01/2016 14:02:57
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 3



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



12/01/2016 14:02:57
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 3

Actividad Obra: 003-MEJORA EN LA GESTION MUNICIPAL		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
			Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Costo				
01	DISEÑO Y DIAGNOSTICO DE UN MODELO DE SERVICIOS PRIORIZADOS INCLUYENDO INDICADORES DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	369	CONSULTORIA	N	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	INVENTARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS PRIORIZACION DE SERVICIOS Y DIAGNOSTICO DE LAS UNIDADES PRIORIZADAS	369	CONSULTORIA	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 004-GESTION DEL PROGRAMA		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
			Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Costo				
01	EQUIPO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UIAP CONFORMADO	369	CONSULTORIA	N	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	45,000.00	2.00	0.00	2.00	0.00	69,715.00	2.00	0.00	241,892.00	100.00
Total Actividad - Obra:					2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	45,000.00	2.00	0.00	2.00	0.00	69,715.00	2.00	0.00	241,892.00	100.00
Actividad Obra: 001-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
			Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Costo				
01	FORTEALECIMIENTO DE MESAS INTERINSTITUCIONALES EN EL SECTOR PUBLICO PARA LA GESTION DE LA CULTURA E IDENTIDAD DE LA REGION DEL GOLFO DE FONSECA	26	CONVENIO	N	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
02	FORTEALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS REGIONALES DE LA CULTURA MEDIANTE LA CONSOLIDACION DE ACUERDOS	314	ACUERDO	N	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-FORTEALECIMIENTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
			Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Costo				
01	INICIATIVAS DE EMPRENDEDURISMO CULTURAL Y CREATIVAS VINCULADAS A LAS RUTAS CULTURALES Y PATRIMONIO DE LA REGION	545	PRODUCTO TURISTICO	N	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
02	FERIAS CULTURALES TRADICIONALES PARA FACILITAR A LOS EMPRENDEDORES EL INTERCAMBIO Y LA PROMOCION DE PRODUCTOS	43	FERIA	S	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	33.00	0.00	0.00	106.45	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 003-IDENTIDADES CULTURALES PARA LA COHESION SOCIAL		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
			Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Costo				
01	DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA REGION, APOYANDO LA EXPRESION ARTISTICA JUVENIL Y RECUPERACION DE LOS PATRIMONIOS INTANGIBLES	545	PRODUCTO TURISTICO	N	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
02	CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL	14	CAMPAÑA	N	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 004-AUDITORIA		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
			Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Costo				
01	AUDITORIA FINAL	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-GESTION Y PLANIFICACION ESTRATEGICA		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
			Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Costo				
01	PLANES DE GOBIERNO 2014-2018 CON PRESUPUESTO PLURIANUAL Y PLANES SECTORIALES APROBADOS Y EN LINEA CON EL PGR ELABORADOS	369	CONSULTORIA	S	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
02	PLANES SECTORIALES Y APROBADOS EN LINEA CON EL PGR ELABORADOS	264	PLAN	N	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	9.00	0.00	0.00	112.50	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-COORDINACION Y MONITOREO DE RESULTADOS		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
			Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Costo				
01	INFORMES DE AVANCE DE INDICADORES DEL PLAN DE GOBIERNO ELABORADOS	149	INFORME	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	ANALISIS Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS ORIENTADOS A LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO ELABORADOS	149	INFORME	N	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 003-MODERNIZACION DEL ESTADO		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
			Cantidad	%	Costo		Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Costo				
01	DOCUMENTO DE DISEÑO ORGANIZACIONAL ELABORADO	32	DOCUMENTO	N	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
02	DOCUMENTO DE DISEÑO PILOTO DE SIMPLIFICACION DE TRAMITE ELABORADO	32	DOCUMENTO	N	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



12/01/2016 14:02:57
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 3

Actividad Obra: 004-ADMINISTRACION DE LA CT (AUDITORIA)		Programa: 12-PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	PERSONAL TECNICO DE APOYO	149 INFORME	S	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	100.00	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				3.00		0.00		1.00		2.00		3.00		100.00			0.00
Actividad Obra: 001-ONADICI		Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	COMITES DE CONTROL INTERNO CONFORMADOS	22 COMITÉ	S	8.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	62.50	0.00		0.00
02	SERVIDORES DEL SECTOR PUBLICO CAPACITADOS	96 CAPACITADO(A)	S	600.00	0.00	30.00	0.00	27.00	0.00	23.00	0.00	80.00	0.00	13.33	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				608.00		32.00		30.00		23.00		85.00		13.98			0.00
Actividad Obra: 002-ONCAE		Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	CONVENIOS MARCO FUNCIONANDO	75 PORCENTAJE	S	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	13.00	0.00	54.17		0.00
02	INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE CONTRATACION ESTANDARIZADOS IMPLEMENTADOS	75 PORCENTAJE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00
Actividad Obra: 003-GOBIERNO DIGITAL		Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	ELABORADO EL SISTEMA NACIONAL DE TRAMITES Y SERVICIOS DEL ESTADO (SINTRA)	75 PORCENTAJE	S	0.00	25.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00		0.00
02	ELABORADO EL PORTAL TRAMITES GOB.HN	75 PORCENTAJE	S	0.00	15.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	15.00	0.00	100.00		0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00
Actividad Obra: 004-TRANSPARENCIA		Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	IMPLEMENTADA LA POLITICA INTEGRAL DE TRANSPARENCIA, PROBIIDAD Y ETICA PUBLICA DE HONDURAS	150 INSTITUCION	N	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	100.00	0.00		0.00
02	IMPLEMENTADO EL SEGUNDO PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO 2014-2016	150 INSTITUCION	N	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	100.00	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				21.00		11.00		11.00		21.00		21.00		100.00			0.00
Actividad Obra: 005-MODERNIZACION		Programa: 13-PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	ASISTIDAS LAS INSTITUCIONES PARA LA FORMULACION DE POLITICA PUBLICA EN MATERIA DE MODERNIZACION Y REFORMA	150 INSTITUCION	N	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	0.00		0.00
02	ASISTIDOS LOS GABINETES SECTORIALES EN EL DISEÑO O EJECUCION DE INICIATIVAS REFERIDAS A MODERNIZACION YO REFORMAS	608 GABINETE SECTORIAL	N	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	150.00	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				5.00		6.00		6.00		6.00		6.00		120.00			0.00
Actividad Obra: 001-DIRECCION TECNICA		Programa: 14-UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	LEVANTADA INFORMACION RELACIONADA CON MUNICIPALIDADES DEL PROYECTO EUROSAN	149 INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	200.00	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:				1.00		0.00		1.00		1.00		2.00		200.00			0.00
Total Institución:				844.00		237.00		226.00		233.00		315.00		37.32			0.00
Totales del Reporte:				844.00		237.00		226.00		233.00		315.00					