


Asociación de Municipios de Honduras
Gerencia de Descentralización y Desarrollo Municipal

Informe de acciones de Proyectos de Cooperación

Nombre del Proyecto	Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales en el Fortalecimiento de su rol como actores clave para la Gobernanza y Desarrollo de Honduras
Fecha del informe	03 de agosto de 2021
Fuente de Financiamiento	UNION EUROPEA
Acciones desarrolladas	
• Jornada de capacitación virtual realizada con técnicos de las municipalidades de MAMNO y MAMUDEC, con apoyo de la Secretaria de Gobernación. • Revisado y ajustado reglamento operativo para subvenciones en cascada. • Elaborado y socializados términos de referencia con personal de Secretaría de Gobernación para proceso contratación consultoría PDM. • Desarrollada jornada de inducción con SETCAM a consultor implementación de Ley CAM. • Revisado y aprobado plan de trabajo de consultor Ley CAM. • Realizada reunión con corporaciones municipales de cuatro municipios de MAMUDEC para socializar plan de trabajo y alcances de la consultoría, para implementar Ley CAM. • Realizadas reuniones de simbolización con actores clave en municipios, La Unión, Mangulile, Salamá y San Francisco de Becerra, para construcción de una política pública social. • Identificadas acciones para iniciativas e inversión derivadas de las políticas sociales. • Recolectada información y llenadas herramientas de municipios La Unión, Mangulile, Salamá y San Francisco de Becerra, en la implementación de un modelo de desarrollo social inclusivo. • Revisado informe de avance presentado por el consultor que implementa modelo social. • En proceso de construcción cuatro políticas públicas sociales. • Realizadas jornadas de sensibilización con actores clave de los municipios de MAMUDEC y MAMNO, en temas de desarrollo económico local. • Desarrolladas jornadas de trabajo y capacitación con municipios de MAMNO Y MAMUDEC, para construcción de agendas de Desarrollo Económico Local.	

- Elaboradas agendas DEL para los municipios La Libertad, Ojos de Agua, Meámbar y Las Lajas de la MAMUDEC y El Rosario, Mangulile, Salamá y San Francisco de Becerra y La Unión de MAMNO
- Desarrolladas jornadas para formulación de perfiles de proyecto para iniciativas priorizadas en agendas DEL.
- Realizado seguimiento en aplicación de formulación e implementación de procesos para permisos de operación y construcción.
- Realizado seguimiento en la implementación de procesos de simplificación administrativa.
- Coordinación del proyecto: las actividades se han enfocado en seguimiento a las acciones emprendidas en campo, la implementación del modelo de desarrollo económico local, implementación de modelo de gestión en desarrollo social inclusivo, implementación de los manuales de carrera administrativa municipal, capacitación en planes de desarrollo municipal gestión por resultados, contratación de consultorías, revisión de diagramación de manuales CAM, entre otros.
- Se realizó el seguimiento y monitoreo de las actividades del proyecto, brindando los lineamientos a los consultores para realizar el trabajo en campo, así como el apoyo para coordinación de reuniones con alcaldes y técnicos municipales.
-



Firma	
Nombre de quien formula el reporte	Blanca Maribel Almendares
Cargo	Enlace Técnico