


Asociación de Municipios de Honduras
Gerencia de Descentralización y Desarrollo Municipal
Informe de acciones de Proyectos de Cooperación

Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de la Gestión Municipal AMHON-GLH-FAA/2021-005.
Fecha del informe	03 de agosto de 2021
Fuente de Financiamiento	Actividad Gobernabilidad Local Honduras GLH/USAID.
Acciones desarrolladas	
<p>Resultado 1: Diseñado e implementado un Sistema de información Estadístico Municipal SIEM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En proceso de elaboración la Ficha de información municipal con la caracterización y clasificación de indicadores de gestión municipal para ser incluidos en el SIEM. <p>Resultado 2: Mejorados los ingresos propios de las municipalidades a través de la puesta en práctica de planes de recaudación fiscal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desarrollado el protocolo de contratación de 2 consultores para el levantamiento de 15 diagnósticos y la elaboración de 15 planes para la mejora de ellos ingresos municipales. <p>Resultado 3: Definida la estrategia para desarrollar el proceso de transición y traspaso de gobiernos locales.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborada una Propuesta metodológica para el abordaje de los procesos de transición y traspaso de los gobiernos municipales. - Actualizado el Manual para desarrollar los procesos de Transición y Traspaso de los gobiernos municipales. <p>Resultado 4: Municipalidades implementan los procesos técnicos administrativos para la implementación de la Ley CAM.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En proceso la actualización de la plataforma informática de la Secretaria Técnica de Carrera Administrativa Municipal (SETCAM), en sus herramientas: Aula virtual; Sistema de Recursos Humanos; Foro chat y el RENTCAM. - Realizada la contratación de 3 consultores para la asistencia técnica de las Unidades Municipales de Administración de Personal (UMAP) para la consolidación de la Ley CAM en 40 municipios del proyecto. 	

- Realizada la contratación de un Especialista en RR.HH., para la asistencia técnica de las UMAP y seguimiento de procesos en los territorios.
- Instalado e implementado 5 sistemas de RR.HH.; en 5 municipios del proyecto.
- Incorporados 5 técnicos municipales en el Registro Nacional de Técnicos Municipales (RENTCAM) de la SETCAM.

Resultado 5: Fortalecidas las capacidades técnicas de cinco municipalidades seleccionadas en la administración de recursos de inversión local hacia la prevención de la violencia y seguridad ciudadana.

- Desarrollado el protocolo de contratación de una especialista en prevención de violencia y seguridad ciudadana.

Firma	
Nombre de quien formula el reporte	Luis Castillo
Cargo	Gerente de Descentralización y Desarrollo Municipal.

