

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO 2020	IMPORTE DESEMBOLSADO	MONTO EJECUTADO DEL	% EJECUTADO DE LOS DESEMBOLSADO
S/C	Protección de la Niñez	L. 15,000,000.00	L. 6,633,425.00	L. 1,770,239.15	27%
*Plan Anual de Trabajo (PAT) DINAF-UNICEF 2021 firmado el 06 de abril de 2021 por el importe de L. 15,000,000.00. *1ra Solicitud de Fondos Trimestrales ante UNICEF en fecha 07 de abril del 2021, por un importe de L. 6,633,425.00. *Notificación de transferencia de fondos por parte de UNICEF en fecha 30 de abril de 2021. Notificación oficial de parte de UNICEF en fecha 04 de mayo de 2021. *Confirmación de Recepción de Fondos ante UNICEF en fecha 05 de mayo de 2021 mediante Oficio DINAF-DE-567-2021.					
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)				
Sector/SubSector	Social				
Ubicación del Proyecto	Nivel Regional (Atlántica, Norte, Occidente, Centro y Centro-Oriente).				
Objetivo General	Afinzar en el nivel municipal, departamental y nacional, la implementación del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez en Honduras (SIGADENAH) para promover la protección de los derechos de los niños y niñas, adolescentes y sus familias con toda forma de vulneración de derechos.				
Objetivos Específicos	EFECTO 4. La población hondureña, en particular la que se encuentra en situación de vulnerabilidad en los municipios con alta incidencia de violencia y criminalidad, mejora sus condiciones de convivencia, seguridad ciudadana y acceso a mecanismos de protección, con una amplia participación ciudadana.				
Descripción General del Proyecto	Este proyecto se enfoca en consolidar la puesta en marcha del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez en Honduras que permita la armonización, coordinación de responsabilidades y el establecimiento de colaboraciones interinstitucionales necesarias para brindar la protección a los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Fortalecer y posicionar la rectoría de la DINAF y su articulación con el resto de actores del sistema de protección.				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Alcances del Proyecto	RESULTADO 1: El Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez en Honduras en su expresión nacional se ha consolidado como mecanismo articulador de políticas públicas para la niñez y de respuesta oportuna a emergencias. RESULTADO 2: Instituciones implicadas en el Sub Sistema de Protección Especial cuentan con rutas integrales, capacidades de prestación de servicios accesibles, culturalmente aceptables y de calidad en los municipios seleccionados. RESULTADO 3: La DINAF ha fortalecido sus capacidades de protección a niños, niñas y adolescentes durante el ciclo migratorio. RESULTADO 4: La DINAF adquiere insumos de abordaje para la atención en Centros de Cuidado de NNA por derechos vulnerados, así como la atención a migrantes retornados por las Caravanas Migrantes y prevención ante el rebrote del COVID-19 y cualquier otro desastre natural que incurra.				
Impacto Ambiental	NO APLICA				
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA				
Fuente de Financiamiento	UNICEF-CANADÁ-PRONIÑEZ				
Fecha de aprobación del Proyecto	Propuesta de Plan de Trabajo Anual (PAT) 2021 DINAF-UNICEF en fecha 30 de abril de 2021.				
Costo del Proyecto Estimado	L. 15,000,000.00				
Fecha de inicio	06 de abril de 2021				
Fecha de finalización (proyectada)	31 de diciembre de 2021				
Período de Ejecución	Tres (3) meses (Del 30 de abril de 2021 al 30 de julio de 2021 (desembolso trimestral))				
Datos de contactos	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa de Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn				

DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

FACE #493:

Al mes de Julio del 2021 se desarrollaron las siguientes actividades:

- 1) Pago de salario del mes de junio a favor de (01) una Asistente Técnica de Apoyo a la Coordinación de Programas Técnicos, quien da acompañamiento técnico a la Unidad Ejecutora del SIGADENAH y a la DINAF en su rol de Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Niñez.
- 2) Pago de cuota patronal del Seguro Social (IHSS) correspondiente al mes de junio de 2021 de la Asistente Técnica de Apoyo a la Coordinación de Programas Técnicos.
- 3) Gira de trabajo para el seguimiento y monitoreo a la implementación del SIGADENAH en la Regional Sur con el acompañamiento de la Dirección Ejecutiva, Secretaría General, Programa de Políticas Públicas y Migración y el área de Comunicaciones, del 24 y 25 de mayo de 2021.
- 4) Gira de trabajo para el seguimiento y monitoreo a la implementación del SIGADENAH en la Regional Sur en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, consolidando alianzas y estrategias para favorecer servicios de atención a los migrante en la ciudad de Choluteca, siendo esta fecha conmemorativa al Día Mundial del Refugiado y a la reapertura de la Oficina de Control Interior y ampliación del Centro de Atención al Migrante Irregular en Choluteca, evento realizado el 14 y 15 de junio.
- 5) Participación en el evento de cierre del Proyecto "Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración, de parte de la Alcaldía Municipal de Comayagua y del Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras, proyecto que ha tenido como objetivo fortalecer los Consejos Municipales de Comayagua y Siguatepeque en la implementación del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras (SIGADENAH), desarrollado el 06 de julio de 2021 en el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología (CITE).
- 6) Pago de anticipo de viáticos al exterior del 20% de la asignación diaria para cuatro Técnicos y la Directora Ejecutiva de la DINAF por el desarrollo de gira de Trabajo a Plano-Texas de Comisión Delegada para participar en el cierre del pilotaje de la modalidad de Cuidado en Familiar realizada del 25 al 29 de julio de 2021, actividad invitada por la organización Orphan Outreach.
- 7) Pago por comisión del 0.17% por compra de divisas a favor del Banco Central de Honduras del viaje a Plano-Texas.
- 8) Adquisición de 150 licencias antivirus ESET End Point Security para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la DINAF.
- 9) Pago de salario del mes de junio a favor de un (01) Programador Web.
- 10) Pago de cuota patronal del Seguro Social (IHSS) correspondiente al mes de junio de 2021 del Programador Web.
- 11) Pago de salario del mes de junio a favor de una (01) Asistencia técnica para apoyar el proceso de aprobación y socialización de la Política Nacional de Derechos de la Niñez y Adolescencia.
- 12) Pago de cuota patronal del Seguro Social (IHSS) correspondiente al mes de junio de 2021 de la Asistencia técnica para apoyar el proceso de aprobación y socialización de la Política Nacional de Derechos de la Niñez y Adolescencia.
- 13) Adquisición de insumos de bioseguridad según detalle de Orden de Compra #DINAF-UNICEF-OC-GC-2021-09 (Ver adjunto).
- 14) Adquisición de insumos de ferretería para el acondicionamiento de la oficina de la Línea 110, según detalle de Orden de Compra #DINAF-UNICEF-OC-GC-2021-10 (Ver adjunto).
- 15) Adquisición de ventanas francesas antiruido para la oficina de la Línea 110, según detalle de Orden de Compra #DINAF-UNICEF-OC-GC-2021-11 (Ver adjunto).
- 16) Pago de 17 días del mes de junio de 2021 de una (01) Oficial Jurídico de apoyo a la Línea 110.
- 17) Pago del decimocuarto proporcional de la Oficial Jurídico de apoyo a la Línea 110.
- 18) Pago de cuota patronal del Seguro Social (IHSS) correspondiente al mes de junio de 2021 de la Oficial Jurídico de apoyo a la Línea 110.
- 19) Pago anticipado de viáticos a favor de la Señora Directora Ejecutiva de la DINAF, MSc. Lolis María Salas Montes por gira de acompañamiento a la Fuerza de Tarea, hacia Mc Allen y Washington del 02 al 07 de agosto de 2021, con el objetivo de visitar los principales centros de detención, albergues y centros de procesamiento en McAllen, asimismo, se sostendrán reuniones de alto nivel en Washington D.C., con autoridades involucradas en la temática migratoria.
- 20) Pago por comisión del 0.17% por compra de divisas a favor del Banco Central de Honduras por viaje a Mc Allen y Washington.
- 21) Pago de 14 días del mes de mayo de una (1) Reintegradora.
- 22) Pago del mes de junio de 12 Reintegradores.
- 23) Pago de cuota patronal del Seguro Social (IHSS) correspondiente al mes de junio de 2021 de 12 Reintegradores.
- 24) Pago de decimocuarto proporcional favor dos (2) Reintegradoras.
- 25) Pago de 19 días del mes de mayo de un (1) OPI's y el pago de 14 días del mes de mayo a favor de dos (2) OPI's.
- 26) Pago de salario del mes de junio de 2021 a favor de 11 OPI's.
- 27) Pago del decimocuarto mes proporcional a favor de cuatro (4) OPI's.
- 28) Pago en concepto de viáticos a favor de dos (2) Reintegradores con la finalidad de hacer entrega de la ayuda social a familias reintegradas, realizada del 12 al 18 de julio de 2021.
- 29) Pago en concepto de viáticos a favor de dos (2) Reintegradores con la finalidad de hacer entrega de la ayuda social a familias reintegradas, realizada del 12 al 20 de julio de 2021.
- 30) Pago de anticipo de viáticos para el desarrollo de gira de trabajo a Danlí, con el propósito de brindar acompañamiento a la emergencia migratoria en la Frontera de Trojes, a favor de dos (2) Técnicos y un (1) motorista.
- 31) Se reporta la renuncia de un (1) OPI en el mes de julio, renuncia interpuesta el 22 de julio de 2021 ante la Jefatura de RRHH.

* Fecha de actualización: 30 de julio de 2021.



DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA



Alcaldía Municipal de Comayagua



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	1er. PRESUPUESTO APROBADO	NUEVO PRESUPUESTO AJUSTADO (2da. ADENDA)	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración.	L. 674,300,00	L. 1,243,000.00	L. 1,243,000.00	100%
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					
Institución Responsable:	La Alcaldía de Comayagua en coordinación con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) a través de la Oficina Regional Central (Comayagua)				
Sector/SubSector	Social				
Ubicación del	Municipios de Comayagua y de Siguatepeque.				
Objetivo General	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua en el marco del Proyecto Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración, en adelante PFEJPM.				
Objetivos Específicos	a) Realizar acciones en materia de fortalecimiento de la capacidad institucional de las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque; b) Acciones en materia de Atención Integral de la niñez y adolescencia del Valle de Comayagua migrante deportada y c) Acciones de prevención y reducción de la migración en condiciones de vulnerabilidad de niñez, adolescentes y jóvenes del Valle de Comayagua.				
Descripción General del Proyecto	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Alcances del Proyecto	• Capacitados/as 50 funcionarios y técnicos de las instituciones públicas y organizaciones que conforman las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque en el Protocolo de Protección Inmediata, Repatriación, Recepción y Seguimiento de Niños y Niñas Migrantes, Estándares de atención a niños y niñas migrantes de Honduras y sobre los Derechos de la Niñez. • Socializado el manual de funcionamiento de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque. • Elaborado en el marco de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque el Plan de Acción general y la guía operativa a nivel local de los lineamientos de atención para menores migrantes retornados. • Oficina Regional Centro de la DINAF equipada y con acceso al sistema de información nacional del CENISS • Garantizado el acceso al servicio de asesoría legal en línea que ofrece el consultorio jurídico de la UNAH en casos de violación de derechos de la niñez y adolescencia identificados. • Los centros educativos seleccionados han participado en el concurso de oratoria inter escolar sobre el fenómeno migratorio impulsados por la DINAF a nivel nacional en el año 2016. • 40 personas pertenecientes a organizaciones comunitarias han participado del taller de Familias Fuertes.				
Impacto Ambiental	NO APLICA				
Impacto en el terreno y	NO APLICA				
Fuente de Financiamiento	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)				
Fecha de aprobación del Proyecto	abr-16				
Estado Actual del Proyecto	Iniciada la ejecución del proyecto.				
Costo de finalización (proyectado)	L. 674,300,00				
Fecha de inicio	Agosto de 2015.				
Fecha de finalización (proyectada)	jun-21				
Período de Ejecución					
Datos de contacto	*Lic. Carlos Miranda Canales, Alcalde de Comayagua. * Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn *Lic. Melissa Miranda, Jefa Oficina Regional Central.				
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO					
Al mes de julio del 2021, la Oficina Regional Centro, informó la finalización de la ejecución del Proyecto, realizándose el cierre en coordinación de la Alcaldía de Comayagua, el 06 de julio de 2021.					

* Fecha de actualización: 30 de julio de 2021.