

ESTIMACIÓN #1

CONTRATO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EMERGENCIA DE
REPARACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CALLES

CONSTRUCTORA SAAC. S.A DE C.V.

**ALCALDÍA DE LA VILLA DE SAN
FRANCISCO**

PERIODO: NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2020

Constructora
SAAC
S.A. DE C.V.

CUADRO DE ESTIMACION #1

PROYECTO EMERGENCIA DE REPARACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CALLES
LUGAR: VILLA DE SAN ANTONIO, F.M.



PROPIETARIO: ALCALDIA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO

ESTIMACION: N° 1

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SAAC, S.A. DE C.V.


PERIODO: Noviembre - Diciembre 2020


FECHA ORDEN DE INICIO: NOVIEMBRE 2020

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO ORIGINAL				ESTIMACIONES						% DE AVANCE
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR		PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
1	Motoniveladora Caterpillar 140 G	Hr	106.50	1,900.00	202,350.00	0.00	0.00	106.50	202,350.00	106.50	202,350.00	100%
2	Movilización low boy	Hr	2.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	2.00	24,000.00	2.00	24,000.00	0%
TOTAL PROYECTO					226,350.00			Gran total	226,350.00	226,350.00		100%

Total Estimación				226,350.00		226,350.00
Menos Amortización de Anticipo				0.00		
Neto A Recibir				226,350.00		


Neto A Recibir: Dos Cientos Veinte y seis Mil Trescientos Cincuenta con 00/100


Janio Rolando Borjas Ochoa
Alcalde Villa de San Francisco


Ing. Luis Fernando Herrera
Constructora SAAC

DESCRIPCIÓN DE SITIOS REPARADOS Y CONFORMADOS

N°	Casco Urbano	Barrio/Colonia	Distancia	Unidad
1	Calle San Francisco	San Francisco	387.31	Mts
2	Calle Marleny Juarez	San Francisco	221.84	Mts
3	Calle hacia cementerio	San Francisco	350.20	Mts
4	Calle principal	Providencia	442.00	Mts
5	Calle Principal	Nuevo Progreso	469.71	Mts
6	Calle principal	Concepción	142.53	Mts
7	Calle salida al Guanacaste	El Sitio	299.77	Mts
8	Calles principales	Agua Tibia	988.60	Mts
9	Calle Boulevard	Sabana	5,990.07	Mts
10	Coyolito Centro	Panjuin	948.12	Mts
11	Coyolito Centro	Pueblo Nuevo (Coyolito)	371.46	Mts
12	Coyolito Colonia	Calle Principal	403.87	Mts
13	Calle principal La Mesa	Hato (Iglesia)	1,314.37	Mts
14	Aldea Hato	Higo	1,240.45	Mts


 Constructora S.A. de C.V.

FOTOGRAFÍAS

TRABAJO REALIZADO


CONSTRUTORA
S.A.C.
GENEALOGIA

Calle Hato hacia el Higo



[Handwritten signature]
CEA

Calle Principal Aldea La Mesa




[Handwritten signature]

Calle Principal Boulevard hacia Sabana



[Handwritten signature]






[Handwritten signature]
Cons. D. RUBEN DARIO ESQUINA
OPUESTA A LAS CLINICAS DEL
CENACULO

Coyolito Centro hacia Panjuin



[Handwritten signature]
Construtora SAC



[Handwritten signature]

Calles principales Agua Tibia



[Handwritten signature]
Construtora SAC




[Handwritten signature]
Construtora **SAA**

Calles principales El Sitio hacia el Guanacaste



[Handwritten signature]
CONSTRUTORA SAC

Calle principal Concepción




[Handwritten signature]
CENACULO

Calle hacia Cementerio



[Handwritten signature]
Constructora SAC

Calle Nuevo Progreso



[Handwritten signature]
Construtora SAC

Calle principal Bo. San Francisco



[Handwritten signature]
Constructora **SAC**