

REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Mes: Julio/2021

Departamento de Infraestructura: Unidad Técnica Municipal de Infraestructura

- 1.- Actualización de expedientes de los diferentes proyectos de infraestructura.
- 2.- Supervisión proyecto Construcción de muro y fachada frontal del cementerio "Jardín de Paz Santa Ana", barrio El Pino sector # 2.
- 3.- Supervisión construcción de cunetas, en la aldea El Nance, sectores # 1 y # 2. (2do. Desembolso, Proyectos IMPULSA) SGJD.
- 4.- Supervisión proyecto de Pavimentación barrio Lempira, Tramo: Celestina Espinal – Margarita Escoto Valle.
- 5.- Supervisión proyecto de Pavimentación en el barrio El Pino sector # 2 Etapa II, tramo: Hildebrando Napoleón Díaz – Reinaldo Ramírez Amador.
- 6.- Supervisión Construcción de Aula y modulo Sanitarios, escuela "Adán Banegas Luque", caserío de Monte Galán.
- 7.- Supervisión construcción de aula y modulo sanitarios CEPREB "Samuel Munguía", colonia Carlos Eduardo Cano.
- 8.- Supervisión proyecto de Pavimentación barrio Santa Ana y San Antonio, tramos: Saúl Espino – Rosaura Santos – Mirna Cárcamo – Juan Juárez – Luz Asteria Amador.
- 9.- Supervisión proyecto de Pavimentación Bo. El Pino, tramo 1: Flor Argentina Castillo – Melva Victoria Duarte y Tramo 2: José Luis Ordoñez – Abel Ramírez Amador. (3er. Desembolso, Proyectos IMPULSA) SGJD.
- 10.- Supervisión proyecto de Pavimentación Bo. El Pino, tramo: Antiguo Cementerio – Mariana Matute Estrada. (3er. Desembolso, Proyectos IMPULSA) SGJD.
- 11.- Supervisión proyecto de Pavimentación Bo. Suyapa, tramo: Maria Arguijo – Rosa Hesilda Cruz. (3er. Desembolso, Proyectos IMPULSA) SGJD.



Unidad Técnica Municipal (UTM)
ING. José Mauricio Romero Gallo



Unidad Técnica Municipal (UTM)
ING. Alex Fernando Cano Torres

"Trabajando de la mano con el Pueblo"



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municipalidadcampamento@yahoo.com



ACLARACION
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA
PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA

EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA E UNIDAD TECNICA MUNICIPAL NOTIFICAN QUE PARA EL INFORME CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2021, EL SEÑOR JOSE MIGUEL SANTOS NO HA PODIDO FIRMAR DICHS INFORMES POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR Y AJENAS A SU VOLUNTAD DERIVADOS DE SU SALUD .

SE EXTIENDE A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021



Ing. José Mauricio Romero
Reporte de Proyectos



Ing. Alex Fernando Cano T.
Reporte de Proyectos

"Trabajando de la mano con el Pueblo"