



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



14/01/2016 17:02:30
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 1

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario																										
Misión:																										
EJECUTAR LA POLÍTICA AGRARIA DEL PAÍS, DANDO ACCESO A LA TIERRA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS FAMILIAS CAMPESINAS, COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRO-HONDUREÑAS, GENERANDO ASÍ UN AUMENTO EN LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD, QUE MEJOREN LA RENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE SUS UNIDADES PRODUCTIVAS, PROPORCIONANDO MAYORES NIVELES DE INGRESOS Y DE SEGURIDAD ALIMENTARIA QUE IMPACTEN EN																										
Objetivos:																										
01 DAR ACCESO LEGAL A LA TIERRA A FAMILIAS CAMPESINAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRO-HONDUREÑAS.																										
02 AMPLIAR LA CAPACIDAD EMPRESARIAL DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR CAMPESINO, COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRO-HONDUREÑAS.																										
Actividad Obra: 002-TITULACIÓN REGIONALES																										
Programa: 11-TITULACIÓN DE TIERRAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4						
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		%	
01	HECTÁREAS DE TIERRA TITULADAS A CAMPESINOS, COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRO-HONDUREÑAS.	44	HECTÁREA	S	4,794.00	0.00	0.00	1,166.70	0.00	0.00	2,127.43	0.00	0.00	1,064.48	0.00	0.00	4,358.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.92	0.00	0.00
02	HECTÁREAS DE TIERRA COMPRADAS PARA CAMPESINOS DE LOS SECTORES REFORMADO Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRO-HONDUREÑAS.	44	HECTÁREA	S	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.52	0.00	0.00	1,269.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.23	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					4,851.00		0.00	1,166.70		0.00	2,127.43		0.00	2,334.00		0.00	5,628.13		0.00	0.00		0.00		116.02		0.00
Actividad Obra: 001-PTI																										
Programa: 11-TITULACIÓN DE TIERRAS						Sub Programa: 00--						Proyecto: 001-PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4						
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		%	
01	HECTÁREAS DE TIERRA DELIMITADAS ADMINISTRATIVAMENTE EN LAS ZONAS A TITULAR.	44	HECTÁREA	S	5,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,094.00	7,343.97	0.00	0.00	30,772.21	0.00	3,584,856.00	38,116.18	0.00	4,324,950.00	38,116.18	0.00	4,324,950.00	669.41	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					5,694.00		0.00	0.00	0.00	740,094.00	7,343.97		0.00	30,772.21		3,584,856.00	38,116.18		4,324,950.00	38,116.18		4,324,950.00	669.41		0.00	
Actividad Obra: 002-RECONVERSIÓN REGIONALES																										
Programa: 12-RECONVERSIÓN EMPRESARIAL						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4						
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		%	
01	EMPRESAS CAMPESINAS DE BASE Y DE TRANSFORMACIÓN Y SERVICIO, ASISTIDAS TÉCNICAMENTE EN DESARROLLO AGROEMPRESARIAL.	275	EMPRESA	S	181.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.16	0.00	0.00
02	EVENTOS DE CAPACITACIÓN A EMPRESAS CAMPESINAS ASISTIDAS EN FORMA EVENTUAL Y CONTINUA.	39	EVENTO	S	338.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.35	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					519.00		0.00	194.00		0.00	178.00		0.00	95.00		0.00	467.00		0.00	0.00		0.00		89.98		0.00
Actividad Obra: 001-PAN																										
Programa: 12-RECONVERSIÓN EMPRESARIAL						Sub Programa: 00--						Proyecto: 002-PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4						
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		%	
01	HECTÁREAS DE TIERRA ASISTIDAS PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL SECTOR CAMPESINO Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRO-HONDUREÑAS.	44	HECTÁREA	S	200.00	0.00	0.00	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	558,000.00	195.90	0.00	2,118,819.00	223.83	0.00	2,676,819.00	111.92	0.00	2,676,819.00	111.92	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					200.00		0.00	27.93		0.00	0.00		558,000.00	195.90		2,118,819.00	223.83		2,676,819.00	111.92		2,676,819.00	111.92		0.00	
Actividad Obra: 001-PACTA																										
Programa: 12-RECONVERSIÓN EMPRESARIAL						Sub Programa: 00--						Proyecto: 003-FASE DE CONSOLIDACIÓN PROGRAMA DE ACCESO AL TIERRA (PACTA)														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4						
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		%	
01	EMPRESAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL CAMPO, ASISTIDAS PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y ARTESANAL CON ENFOQUE COMPETITIVO.	275	EMPRESA	S	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819,134.00	0.00	0.00	332,673.00	0.00	0.00	1,546,372.00	0.00	0.00	3,698,179.00	0.00	0.00	3,698,179.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					3.00		0.00	0.00		1,819,134.00	0.00		332,673.00	0.00		1,546,372.00	0.00		3,698,179.00	0.00		3,698,179.00	0.00		0.00	
Total Institución:					11,267.00		0.00	1,388.63		2,559,228.00	9,649.40		890,673.00	33,397.11		7,250,047.00	44,435.14		10,699,948.00	394.38		10,699,948.00	394.38		0.00	
Totales del Reporte:					11,267.00		0.00	1,388.63		2,559,228.00	9,649.40		890,673.00	33,397.11		7,250,047.00	44,435.14		10,699,948.00	394.38		10,699,948.00	394.38		0.00	