



DEPARTAMENTO	MES	ACTIVIDADES
UNIDAD DE GESTION DE RIESGO 	AGOSTO 02/8/21 al 04/8/21	Se continúa trabajando en los bordos del canal San Carlos margen izquierda en el paraíso con el cierre de Boquetes.
	05/8/21 al 06/8/21	Avanzando en los trabajos de reconstrucción del Rio Chamelecón margen derecha en finca Ana Lucia.
	07/8/21 al 08/8/21	Se trabajó en el Paraíso Canal San Carlos margen derecha cerrando boquetes y haciendo limpieza.
	09/8/21	Traslado de maquinaria hacia Banderas para mover el bordo y cerrar boquetes . *Reunión con los PMA
	10/8/21 al 11/8/21	Después de la limpieza y una topografía se comenzó a tirar material margen derecha en Banderas.
	12/8/21 al 21/8/21	Prueba de laboratorio con la visita de los ing. Sergio Villatoro, Gerson Nava , Maira Oliva , y el Alcalde José Santiago Motiño
	22/8/21 al 23/8/21	Se trabaja en el bordo margen izquierdo canal San Carlos en Lima



DEPARTAMENTO	MES	ACTIVIDADES
UNIDAD DE GESTION DE RIESGO	AGOSTO 24/8/21 al 26/8/21	Traslado de maquinaria a Tacamiche para continuar con el canal de riego (Lateral) y limpieza del mismo
	 27/8/21 al 31/8/21	Margen derecha del bordo para formar el andén en el rio el cual no tiene



Continúa con el cierre de boquetes en el paraíso canal San Carlos margen izquierda en la Lima hoy lunes 02/8/21



Tgr. José Delmis Cardona

Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de La Lima



Hoy martes así mismo avanza los trabajos de reconstrucción de los bordos margen izquierda canal San Carlos en el paraíso la Lima 03/8/21



Tgr. José Delmis Cardona

Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de La Lima



Hoy miércoles asimismo se continúa trabajando en los bordó del canal San Carlos margen izquierda en el paraíso la Lima con el cierre de boquetes 04/08/21



Tgr.  José Delmis Cardona

Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de La Lima



Avanza los trabajos de reconstrucción del río Chamelecón margen derecha en finca Ana Lucía en la Lima dos retros dos bulldozer y una pata cabra 05/8/21



Tgr. José Delmis Cardona

Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de La Lima



Hoy viernes muy avanzados los trabajos en finca Ana Lucía margen derecha Chamelecón en la Lima 06/8//21




Sr. José Delmis Cardona

Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de La Lima



Hoy sábado se trabajó en el paraíso en el canal San Carlos margen derecha con un bulldozer cerrando boquetes y haciendo la limpieza 07/8/21



Jose Delmis Cardona
Tgr. Jose Delmis Cardona

Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de La Lima



Hoy domingo continúa los trabajos de limpieza de los bordos margen derecha canal San Carlos en el paraíso para cierres de boquete 08/8/21



Tgr.  Jose Delmis Cardona

Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de La Lima



Reunión con el Programa Mundial de Alimentos que beneficiara a la ciudad de La Lima. 09/8/21



Tgr. José Delmis Cardona

Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de La Lima



Hoy lunes se trasladó maquinas una retro y un bulldozer para continuar con el cierre de boquetes y mover el bordó, sector de banderas margen derecha Chamelecón09/8/21



Tgr. José Delmis Cardona

Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de La Lima



Listo hoy después de la limpieza y topografía se comenzó a tirar material para el cambio del bordó en el Chamelecón margen derecha en banderas 10/8/21



Tgr. José Delmis Cardona

Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de La Lima



Hoy miércoles continúa el trabajo de cierre de boquetes en banderas margen derecha Rio Chamelecón en la Lima 11/8/21



Tgr. José Delmis Cardona

Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de La Lima



Hoy jueves asimismo avanza los trabajos de reconstrucción de los bordos margen derecha Chamelecón en la Lima y tuvimos la visita de laboratorio y del señor Alcalde José Santiago Motiño ,Sergio Villatoro y los ingenieros Gerson Navas , Maira Oliva .
12/8/21




Ing. José Delmis Cardona
Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo
Municipalidad de La Lima



Avanzan los trabajos hoy viernes en banderas margen derecha del rio Chamelecón en la Lima 13/8/21



Tg.  José Delmis Cardona

Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de La Lima



Hoy sábado continúa con los trabajos de reconstrucción de los bordos
margen derecha Chamelecón en banderas la Lima 14/8/21



Tgr. José Delmis Cardona

Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de La Lima



Hoy lunes continuamos con la reparación de los bordos margen derecha Chamelecón en la Lima 16/8/21



Tgr. José Belmis Cardona

Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de La Lima



Hoy martes se continúa con el cierre de boquetes en el paraíso en los bordó del Chamelecón margen derecha en banderas tres retros dos bulldozer y vibro 17/8/21



Tgr. José Delmis Cardona

Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de La Lima



Continúa con los trabajos de reconstrucción de los bordos margen derecha Chamelecón en banderas la Lima. 18/8/21



Tgr. José Delmis Cardona

Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de La Lima



Día jueves tuve la visita del ingeniero Navas supervisando como avanzan los trabajos en Chamelecón margen derecha en banderas la Lima.19/8/21



José Delmis Cardona

Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de La Lima



Hoy viernes se continúa trabajando en el Chamelecón margen derecha en banderas la Lima 20/8/21



José Delmis Cardona
Egr. José Delmis Cardona

Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de La Lima



Hoy sábado continúa con el cierre de boquetes en banderas la Lima
21/8/21



Tte. José Delmis Cardona
Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo
Municipalidad de La Lima



Hoy domingo continúa los trabajos de reconstrucción de los bordos margen izquierda canal San Carlos en la Lima 22/8/21



Tgr. José Delmis Cardona

Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de La Lima



Hoy lunes continuamos con los trabajos de reconstrucción de los bordos margen izquierda canal San Carlos en la Lima tres retros dos bulldozer y bibro 23/8/21



Tgr. José Delmis Cardona


Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de La Lima



Hoy martes se trasladó maquinas a Tacamiche y sé continua con el canal de riego el lateral en Tacamiche Agromeza 24/8/21




Ing. José Delmis Cardona

Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de La Lima



Hoy miércoles se continuó trabajando en Tacamiche margen derecha Chamelecón con limpieza y el canal de riego el lateral en la Lima 25/8/21



Tgr. José Delmis Cardona

Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de La Lima



Hoy jueves se continuó con el Lateral en Tacamiche 26/8/21



Fgo. José Delmis Cardona

Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de La Lima



Hoy viernes se continúa trabajando en tacamiche margen derecha chamelecon con el cambio del bordo para formar el andén en el río el cual no tiene 27/8/21




Ygr. José Delmis Cardona

Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de La Lima

"CON DERECHOS, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA"



Hoy sábado continúa los trabajos de reconstrucción de los bordos margen derecha chamelecon en tacamiche la Lima 28/8/21



Tgr. José Delmis Cardona


Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de La Lima



Hoy domingo continúa los trabajos de reconstrucción de los bordos
margen derecha Chamelecón en Tacamiche La Lima 29/8/21




Ing. José Delmis Cardona

Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de La Lima



Hoy lunes continuamos con los trabajos de reconstrucción de los bordos
margen derecha Chamelecón en La Lima 30/8/21



Sr. José Delmis Cardona

Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de La Lima



Hoy martes continúa el trabajo de limpieza y cierre de boquetes en cruz de valencia canal San Carlos margen izquierda en la Lima31/8/21



Jose Delmis Cardona
Fgr. José Delmis Cardona

Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de La Lima