

Asociación de Municipios de Honduras
Gerencia de Descentralización y Desarrollo Municipal

Informe de acciones de Proyectos de Cooperación

Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de la Gestión Municipal AMHON-GLH-FAA/2021-005.
Fecha del informe	01 de septiembre de 2021
Fuente de Financiamiento	Actividad Gobernabilidad Local Honduras GLH/USAID.
Acciones desarrolladas	
<p>Resultado 1: Diseñado e implementado un Sistema de información Estadístico Municipal SIEM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborada la Ficha de información municipal con la caracterización y clasificación de indicadores de gestión municipal para ser incluidos en el SIEM. <p>Resultado 2: Mejorados los ingresos propios de las municipalidades a través de la puesta en practica de planes de recaudación fiscal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contratados 2 consultores e iniciados los procesos para el levantamiento de 15 diagnósticos y la elaboración de 15 planes para la mejora d ellos ingresos municipales. <p>Resultado 3: Definida la estrategia para desarrollar el proceso de transición y traspaso de gobiernos locales.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborado un Plan de Comunicación e Información para socialización y promoción del proceso de transición y traspaso. - Aprobado por la Actividad Gobernabilidad. Local-GLH, la Estrategia de Implementación del proceso de transición y traspaso de gobiernos municipales. - En proceso de impresión por parte de GLH el Manual de Transición y Traspaso de los gobiernos municipales. <p>Resultado 4: Municipalidades implementan los procesos técnicos administrativos para la implementación de la Ley CAM.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actualizada la Plataforma Virtual: La sección de noticias se actualizó, con los procesos de: Evaluación del desempeño por objetivos, en Dolores – Copán, Yarula, Santa María- La Paz, Jesús de Otoro - Intibucá, San Vicente Centenario – Santa Bárbara, Mercedes – Ocotepeque, Las Flores y La Unión – Lempira. - Sistema de RRHH: Se brindó asistencia técnica in-situ a cinco coordinadores de UMAP de las municipalidades de Jesús de Otoro e Intibucá – Intibucá, Gracias, Las Flores – Lempira, San Juan de Opoa – Copán, en cuanto a la instalación y/o actualización del sistema genérico de RRHH, e inducción sobre el uso y administración del mismo. - Aula Virtual de SETCAM: Se realizó el curso de Evaluación del Desempeño el cual finalizó el primero de agosto del 2021, con la matrícula de 24 técnicos municipales. RENTCAM: Se actualizó la base de datos al sistema de registro en la plataforma virtual; en datos generales de registro a la fecha, se contabiliza un total de 534 técnicos de carrera registrados de 65 municipalidades, de los cuales 387 técnicos son del área de influencia de GLH, distribuidos en 45 municipios, 193 son hombres y 194 mujeres. 	


- Se proporcionó asesoría legal diferentes procesos a las municipalidades para la aplicación de la Ley en lo referente a sanciones, despidos, contrataciones: Jesús de Otoro, San Pedro de Tutule y Santa María en el departamento de La Paz; Santa Rita, SB; Intibucá, Lempira y Concepción, Copán.
- Se revisó el Reglamento Interno de las UMAP en La Ceiba, Tela y Roatan.
- Ingreso de Técnicos en el RENTCAM: Se ingresaron 10 técnicos municipales en el RENTCAM (1 Las Vegas, 5 en San Marcos, SB; 1 La Unión, 2 San Andres en Lempira y 1 Chinacla, La Paz).
- Seguimiento y monitoreo permanente a la implementación de la Ley CAM en Cucuyagua, San Juan de Opoa y Corquin.
- Capacitación 40 miembros de las Comisiones Locales de Seguimiento para los procesos de veeduría social en la implementación de la Ley CAM en 12 municipios.
- Contratación de un consultor para la elaboración de Manuales Específicos en los municipios de Tela, Choloma y La Ceiba.

Resultado 5: Fortalecidas las capacidades técnicas de cinco municipalidades seleccionadas en la administración de recursos de inversión local hacia la prevención de la violencia y seguridad ciudadana.

- En el periodo comprendido del 16 al 20 de agosto del presente año se realizaron Jornadas de socialización de la asistencia técnica en prevención de violencia y seguridad ciudadana a implementar en los municipios de Tegucigalpa, Choloma, Tela y La Ceiba.

Resultado 6. (R6). Fortalecidas capacidades municipales en la adopción de medidas de bioseguridad para el personal municipal y ciudadanos en instalaciones municipales.

- La AMHON inició el seguimiento de la aplicación del protocolo de bioseguridad para la prevención del COVID-19 en al menos 30 municipalidades del área de influencia de GLH; realizando como primera acción la elaboración de una ficha de evaluación de aplicación de las medidas de bioseguridad basada en los tres ámbitos de implementación del Protocolo Municipal de bioseguridad: 1. Preparación del ambiente de trabajo. 2. Medidas de aplicación obligatoria por los funcionarios. 3. Medidas de aplicación obligatoria para los ciudadanos. La ficha de evaluación fue desarrollada como cuestionario digital producido y distribuido a través de "Formularios de Google", conteniendo 16 preguntas; la cual fue distribuida en 40 municipalidades, teniendo como resultado la respuesta de 36 municipalidades.

Firma	
Nombre de quien formula el reporte	Luis Castillo
Cargo	Gerente de Descentralización y Desarrollo Municipal.

